

Codice A1112C

D.D. 11 gennaio 2023, n. 5

Rettifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 972 del 28/12/2022 "Lavori di Manutenzione per messa in sicurezza e funzionalità degli Immobili Regionali siti in Torino e Provincia" CIG: 9156952BD4. Proroga ultimazione lavori.



ATTO DD 5/A1112C/2023

DEL 11/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n. 972 del 28/12/2022 "Lavori di Manutenzione per messa in sicurezza e funzionalità degli Immobili Regionali siti in Torino e Provincia" CIG: 9156952BD4. Proroga ultimazione lavori.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 295 del 20.05.2022 si è proceduto all'aggiudicazione della trattativa diretta su MEPA dell'appalto relativo ai Lavori di Manutenzione per messa in sicurezza e funzionalità degli Immobili Regionali siti in Torino e Provincia alla Ditta QUINTINO COSTRUZIONI – Via Tunisia 3, 10093 Collegno (TO) P.IVA/C.F. 08896090019 (cod. benf. 297876) per complessivi Euro 147.106,00 o.f.e.;

vista la Determinazione dirigenziale n. 972 del 28.12.2022 con la quale si concedeva una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l'ultimazione lavori;

preso atto che nella sopracitata determinazione dirigenziale, per mero errore materiale, relativamente alla parte afferente l'individuazione del nuovo termine di ultimazione è stato individuato nella data del 10.04.2022 anzichè nella data del 10.04.2023 ;

Ritenuto pertanto necessario rettificare la data erroneamente indicata, individuandola correttamente al 10.04.2023;

Ritenuto altresì di confermare in ogni altra sua parte la D.D. 972 del 28.12.2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021" ;

Vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

determina

di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'individuazione del nuovo termine per l'ultimazione dei “ lavori di manutenzione per messa in sicurezza e funzionalità degli Immobili Regionali siti in Torino e Provincia “ affidati alla Ditta QUINTINO COSTRUZIONI – Via Tunisia 3, 10093 Collegno (TO), nella data del 10.04.2023 anziché in quella del 10.04.2022;

di confermare in ogni altra sua parte la D.D. 972 del 28.12.2022;

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Si dispone, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” della presente determinazione.

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Fabio Palmari