

Codice A1501B

D.D. 27 febbraio 2023, n. 78

**Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati dai Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Contratto: Lotto 1) area economica CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009, rep. n. 158 del 12/4/2019, aggiudicato alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Differimento del ...**



**ATTO DD 78/A1500A/2023**

**DEL 27/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**OGGETTO:** Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati dai Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Contratto: Lotto 1) area economica CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009, rep. n. 158 del 12/4/2019, aggiudicato alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Differimento del termine per la conclusione del contratto.

Premesso che:

-con D.D. 941 del 9/10/2017 l'Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di un servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati con Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Spesa presunta € 2.021.100,00 o.f.i.;

-con D.D. 24 del 4/2/2019 l'Amministrazione ha aggiudicato il servizio relativo al Lotto 1 AREA ECONOMICA alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l. per l'importo di € 258.960,00 (o.f.e.);

-con nota prot. 35474 del 11/11/2020 il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito D.E.C.) ha inviato un verbale al Responsabile Unico del Progetto (di seguito R.U.P.) in cui ha proposto la sospensione dell'esecuzione del contratto a far data dal 16 marzo 2020;

-con D.D. 739 del 30/11/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto:

- la sospensione del contratto sopra menzionato a far data dal 16/3/2020;
- l'introduzione della formazione in modalità e-learning;

-con note n. 13047 e 13056 del 11/2/2021 il D.E.C. ha comunicato la ripresa di esecuzione del

contratto a far data dal 15/02/2021;

-con nota del 17/01/2023 il D.E.C., comunicando al R.U.P. il mancato esaurimento delle risorse destinate ad acquistare il servizio aggiudicato, ha evidenziato il permanere dei bisogni formativi, al soddisfacimento dei quali detto servizio era finalizzato;

- con nota n. 00010216 del 17/02/2023 il R.U.P. in esito all'incontro del 15 febbraio, richiedeva all'Operatore Economico del lotto 1 AREA ECONOMICA alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l. la proposta di progetti di corsi pertinenti al tema della fornitura

-Preso atto  
della proposta pervenuta;

Considerato

- che con l'approvazione dei SAL l'Amministrazione ha rilevato che il servizio svolto è stato conforme alla fornitura richiesta;

- che il differimento del termine di conclusione del contratto menzionato, senza oneri aggiunti rispetto al contratto aggiudicato, consente all'Amministrazione:

- di soddisfare, per quanto possibile, il bisogno formativo persistente nell'ente sui temi oggetto del servizio;
- di realizzare il massimo risultato formativo in relazione alla procedura di gara esperita, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa prevista dall'art. 2 del D.Lgs.241/90;

- che l'art. 13 del capitolato prestazionale approvato con D.D. 941 del 9/10/2017 ed espressamente accettato in sede di sottoscrizione contrattuale, prevede la facoltà dell'Amministrazione di differire il termine del servizio per ulteriori 12 mesi senza oneri aggiunti;

-che è necessario concludere il contratto e tutte le attività connesse all'erogazione del servizio entro la data del 15 settembre 2023, per rispettare i termini di certificazione della spesa previsto dal Reg. UE n. 1303/2013.

Verificato

- che la Società Centro Studi Enti Locali S.r.l. ha, con la nota sopra menzionata, espresso il consenso al differimento del termine di conclusione del contratto al 15 settembre 2023;

Considerato

- che permane l'interesse del committente a ricevere il servizio oggetto dei contratti menzionati perché lo stesso consente al personale amministrativo dell'AdG di essere aggiornato sulle disposizioni normative che regolano l'azione amministrativa nell'applicazione del PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- che il differimento del termine di conclusione dei contratti non comporterà per l'amministrazione oneri aggiunti rispetto al contratto in essere.

Ritenuto pertanto

- di differire alla data del 15 settembre 2023 la conclusione del contratto: lotto 1 AREA ECONOMICA, CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009, rep. n. 158 del 12/4/2019 aggiudicato alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l.;

- di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'art. 3 del menzionato contratto nel seguente modo:

*“art. 3: DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto e tutte le attività connesse all'erogazione del servizio si concluderanno in data 15 settembre senza oneri aggiunti.”*

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché la modifica contrattuale di ciascun lotto, non comporta oneri aggiunti.

Attestata, altresì, la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- -la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- -il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- -la Legge Regionale n. 23/2008 relativa alla "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- -il Reg.UE n. 1303/2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

DETERMINA

- di differire alla data del 15 settembre 2023 la conclusione del contratto e di tutte le attività connesse all'erogazione del servizio, per i seguenti contratti:

- lotto 1 AREA ECONOMICA, CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009, rep. n. 158 del 12/4/2019, aggiudicato alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l.;

- di dare atto che il differimento non comporta oneri aggiunti per l'Amministrazione;

- di approvare lo schema di contratto, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l'art. 3 del citato contratto nel seguente modo:

*“art. 3: DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto e tutte le attività connesse all'erogazione del servizio si concluderanno in data 15 settembre 2023 senza oneri aggiunti.”*

- che l'Operatore Economico, a sue spese, apponga al contratto la marca temporale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso davanti al giudice ordinario entro il termine prescritto dalla legge.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.

33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

schema di contratto

**REGIONE PIEMONTE**

**Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati dai Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Contratto: lotto 1 Area Economica CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009, rep. n. 158 del 12/4/2019 - Differimento del termine per la conclusione del contratto.**

Premesso che :

-con D.D. 941 del 9/10/2017 l'Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di un servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati con Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Spesa presunta €. 2.021.100,00 o.f.i.;

-con D.D. 24 del 4/2/2019 l'amministrazione ha aggiudicato il servizio relativo al Lotto 1 AREA ECONOMICA alla Società Centro Studi Enti Locali srl per l'importo di €. 258.960,00 (o.f.e.);

-che l'Amministrazione, con nota prot. 00010216 del 17/02/2023, si è resa disponibile a differire il termine di conclusione del contratto, ai sensi dell'articolo 13 del capitolato prestazionale approvato con D.D. 941 del 9/10/2017, in considerazione del mancato esaurimento delle risorse destinate ad acquistare il servizio aggiudicato e del permanere dei bisogni formativi, al soddisfacimento dei quali detto servizio era finalizzato;

- che la Società Centro Studi Enti Locali Srl -lotto 1 Area Economica ha espresso il consenso al differimento del termine di conclusione del contratto al 15 settembre 2023,

- che con D.D. n..... del....., è stato quindi disposto il differimento del termine di conclusione del contratto al 15 settembre 2023.

Tanto premesso,

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dott. Arturo Faggio, Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 12, Torino, di seguito denominata il "Committente",

E

la Società\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, nella figura del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato/a per l'incarico presso la sede della Società, di seguito denominata "l'Affidatario";

di seguito, collettivamente, anche "le Parti";

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti dichiarano di conoscerle ed accettarle.

ART.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Le Parti convengono di sostituire l'art. 3 del contratto CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009, rep. n. 158 del 12/4/2019 con l'articolo di seguito indicato:

"ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - Il presente contratto e tutte le attività connesse all'erogazione del servizio si concluderanno in data 15 settembre 2023 senza oneri aggiunti."

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il committente

REGIONE PIEMONTE

.....

L'Affidatario

.....