

Codice XST030

D.D. 6 luglio 2023, n. 629

**Realizzazione di parcheggio temporaneo in via Passo Buole 22, ex area cantiere, a servizio della nuova sede della Regione Piemonte. Approvazione perizia di variante, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Impresa PIAZZA S.r.l. - CIG 980804706F**



**ATTO DD 629/XST030/2023**

**DEL 06/07/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

**OGGETTO:** Realizzazione di parcheggio temporaneo in via Passo Buole 22, ex area cantiere, a servizio della nuova sede della Regione Piemonte. Approvazione perizia di variante, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Impresa PIAZZA S.r.l. – CIG 980804706F

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");
- sull'area in argomento sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, mediante locazione finanziaria (CIG 0386453F16 - CUP J19I06000100002) in capo all'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante), a seguito di Atto Aggiuntivo al contratto di appalto n. 21964 di Rep. del 30.05.2011 per la messa in liquidazione coatta amministrativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 541 del 30/10/2015, dell'Impresa COOPSETTE Soc. Coop., capogruppo mandataria dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori, Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - in data 08/06/2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30/06/2017 al n. 13409 serie 1T, stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 34-4998 in data 08/05/2017 e D.G.R. n. 2- 5141 in data 07/06/2017;
- in data 31/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna anticipata del complesso regionale (a meno del fabbricato denominato "Ex Asilo") ex art. 200 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 554/1999 s.m.i. e ex art. 44 del Contratto d'Appalto Rep. n. 21964/2011 e sono in fase di conclusione gli adempimenti della Direzione Lavori per la contabilizzazione finale nonché le attività della Stazione Appaltante preordinate al collaudo tecnico e amministrativo dell'opera.

Atteso che, con la fase di completamento del trasferimento del personale nella nuova sede regionale e non essendo ancora disponibili i parcheggi interrati (che saranno disponibili solo a seguito di assoggettamento al Comune di Torino della viabilità interrata di collegamento tra il sottopasso

Lingotto e via Nizza dalla quale sono previsti gli accessi) l'Amministrazione, al fine di garantire una dotazione minima di posti auto, con DD 438/XST030/2023 in data 11/05/2023, ha disposto:

*di approvare il progetto, conservato agli atti del procedimento, dei lavori in categoria SOA OG3 per la "realizzazione di un parcheggio temporaneo in via Passo Buole 22, ex area cantiere, a servizio della nuova sede della Regione Piemonte", redatto dai funzionari tecnici della Struttura XST030 – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Ing. Camilla Casati, Ing. Giulio Poet e Arch. Davide Leanza;*

*di procedere, ...omissis..., all'affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come in ultimo modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, ...omissis..., all'IMPRESA PIAZZA S.r.l. (P. IVA 07933950011), con sede in Strada Bramafame 26/3 -10148 Torino codice beneficiario 133971, per l'importo, al netto del ribasso, di €. 49.118,66 oltre oneri di sicurezza per € 1.440,77 ed oltre IVA al 22% per €. 11.123,07, e così per €. 61.682,50 complessivi;  
... omissis...*

*di dare atto che al presente provvedimento è associato il codice CIG 980804706F per il quale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022, è dovuto il contributo da parte della Stazione Appaltante di € 35,00 cui si farà fronte tramite assunzione di impegno delegato - Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale - di pari importo sul capitolo 144926 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., codice beneficiario 297876;  
... omissis...*

*di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 1-6429 del 23.01.2023;*

*di nominare Direttore Lavori l'Ing. Camilla Casati e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Davide Leanza.*

Dato atto che con la stessa DD 438/XST030/2023 veniva approvato il quadro economico, rideterminato a seguito dell'affidamento, con l'applicazione del ribasso pari all'11,238% offerto dall'Impresa, come segue:

a) Lavori	€ 49.118,66	
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€1.440,77	
c) TOTALE lavori a)+b) (cat. prev. SOA OG3) o.f.e.		€ 50.559,43
d) Somme a disposizione		
f) IVA 22% di c)	€ 11.123,07	
g) incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 [2% base asta di € 56.778,26, pari a € 1.135,56]		
g.1) quota 80% di € 1.135,56 ex comma 3 art 113 D.Lgs 50/2016	€ 908,45	

g.2) quota 20% di € 1.135,56 ex comma 4 art 113 D.Lgs 50/2016	€ 227,11	
TOTALE f.1.) + f.2)	€ 1.135,56	
h) Imprevisti e varie o.f.c.	€ 7.891,51	
i) Fondo per contenzioso o.f.c.	€ 1.703,35	
l) Recupero ribasso con IVA	€ 7.586,97	
m) TOTALE d)		€ 29.440,46
Totale complessivo o.f.c.		€ 79,999,89 arr. a € 80.000,00

dando atto della sua copertura:

- per lavori pari a € 49.118,66, esclusi oneri sicurezza per € 1.440,77 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 11.123,07 e così per € 61.682,50 complessivi a favore dell'IMPRESA PIAZZA S.r.l, (P. IVA 07933950011), con sede in Strada Bramafame 26/3 -10148 Torino - codice beneficiario 133971, mediante apposito impegno sul capitolo 203450/2023, impegno 13492/2023;
- per fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari a €. 1.135,56 mediante impegni di spesa separati sul capitolo 203450/2023, il primo pari all'80% per € 908,45 a favore di dipendenti pubblici diversi ex comma 3 del citato articolo, il secondo pari al 20% per € 227,11 relativo al fondo per beni strumentali ex comma 4 del citato articolo, rispettivamente impegno 13495/2023 e impegno 13496/2023;
- per restanti somme a disposizione pari a €. 17.181,83 o.f.c., mediante prenotazione di impegno sul capitolo 203450/2023 con beneficiario determinabile successivamente, impegno 13493/2023.

Vista la lettera contratto con dichiarazione di accettazione e relativi allegati, prot. n. 31043/XST030 del 15/05/2023.

Dato atto che in data 11/05/2023 con apposito verbale, redatto in pari data, è stata disposta dal Direttore Lavori Ing. Camilla Casati la consegna dei lavori, con ultimazione prevista in data 09/06/2023 per effetto dei 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi fissati per l'esecuzione

Atteso che, nel corso dell'appalto, Il Direttore Lavori Ing. Camilla Casati:

con OdS 1 - 19/05/2023 secondo quanto in dettaglio negli allegati, conservati agli atti del procedimento

ha disposto alcune modifiche in esecuzione a lavorazioni non sostanziali, con variazione dell'importo contrattuale in diminuzione di € 169,51 o.f.e., al netto del ribasso;

con OdS 2 - 09/06/2023 secondo quanto in dettaglio negli allegati, conservati agli atti del procedimento

ha disposto l'esecuzione di nuove lavorazioni, nelle more, vista l'urgenza, della loro autorizzazione, con conseguente concessione di ulteriori 21 giorni fissando la data di fine lavori al 30/06/2023, a seguito delle esigenze espresse, nel corso del mese di maggio 2023, dal Responsabile della Direzione della Giunta Regionale, condivise dal Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio e dal Responsabile della Struttura XST030, che evidenziava la necessità di creare un passaggio per connettere il parcheggio temporaneo in esecuzione, ad uso esclusivo di Regione, con il Palazzo Unico, attraverso Via Farigliano, in modo da rendere sicuro, ridurre ed agevolare il

percorso pedonale per i dipendenti ed i visitatori, con particolare riguardo alle persone con disabilità, e così sintetizzate:

- realizzazione mediante segnaletica orizzontale di camminamento pedonale, e relativa rampa disabili
  - realizzazione di scavo e predisposizione di cavidotto in corrugato futura elettrificazione di ingresso area parcheggio
  - fornitura e posa dei defim a protezione del parcheggio e del nuovo percorso
- e ha disposto, inoltre, a seguito di esigenze emerse in altre aree della nuova sede regionale, ritenute urgenti dato il graduale completamento del trasferimento del personale:
- il ripasso delle linee di demarcazione della pista ciclabile della Promenade, lato Nord Torre, e il conseguente ripristino delle parti deteriorate
  - la demarcazione dell'“isola ecologica” al piano interrato della corte, dove si stoccano i bidoni per la raccolta rifiuti

quantificando con un primo computo, l'importo di dette lavorazioni in € 14.644,78 o.f.e., al netto del ribasso, oltre € 169,90 o.f.e. per integrazione oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

con OdS 3 - 29/06/2023 nelle more della predisposizione della documentazione di variante, resasi necessaria a seguito di modifiche ed integrazioni alle lavorazioni, di cui ai precedenti OdS, ha disposto la sospensione dei lavori, fino al successivo ordine di ripresa.

Vista la documentazione di variante, conservata agli atti del procedimento, tra cui il computo metrico finale che ammonta a complessivi € 24.926,62 o.f.e. (compresi € 14.644,78 o.f.e. di cui all'OdS 2), al netto del ribasso, oltre € 169,90 o.f.e. per integrazione oneri sicurezza, non soggetti a ribasso.

Dato atto che per effetto della variante, oggetto del presente provvedimento, alla ripresa dei lavori saranno concessi ulteriori giorni per dare compiuta l'opera, stimando la fine dei lavori entro il mese in corso.

Rilevato che l'ambito amministrativo entro cui la variante si colloca è quello dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto lavori derivanti da sopravvenute esigenze dell'ente, non prevedibili all'atto dell'affidamento e non alteranti la natura del contratto, nel rispetto dei limiti di importo di cui al comma 7 del medesimo articolo, in quanto l'importo della variante è inferiore al 50% dell'importo dell'affidamento principale.

Ritenuto pertanto di approvare la variante ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei limiti di importo di cui al comma 7 del medesimo articolo, ridefinendo l'importo contrattuale in € 73.875,78 oltre oneri sicurezza per € 1.610,67 non soggetti a ribasso, ed oltre IVA 22% per € 16.644,31 e così per € 92.300,26 complessivi, procedendo ad approvare il relativo quadro economico di appalto così rimodulato, compresa la minima variazione dovuta all'OdS 1:

a) Lavori	€ 73.875,78	
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.610,67	
TOTALE lavori a)+b) (cat. prev. SOA OG3) o.f.e.		€ 75.655,95
d) Somme a disposizione		
d1) Imprevisti e varie o.f.c.	-	

d2) Fondo per contenzioso o.f.c.	€ 1.703,35	
d3) IVA 22% di c)	€ 16.644,31	
d4) Recupero ribasso con IVA	-	
TOTALE d)		€ 18.347,66
TOTALE COMPLESSIVO		€ 94.003,61

Evidenziato che nel quadro economico di affidamento dei lavori in oggetto erano state stanziare, per mero errore materiale, le somme per il compenso incentivante:

*per fondo incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 1.135,56 mediante impegni di spesa separati sul capitolo 203450/2023, il primo pari all'80% per € 908,45 a favore di dipendenti pubblici diversi ex comma 3 del citato articolo, il secondo pari al 20% per € 227,11 relativo al fondo per beni strumentali ex comma 4 del citato articolo, rispettivamente impegno 13495/2023 e impegno 13496/2023*

che, tuttavia, la normativa di riferimento contempla solo in relazione a lavori affidati a seguito di procedure di gara a confronto concorrenziale e che, pertanto, col presente provvedimento se ne dispone la totale riduzione, risultanti economia di spesa.

Atteso che si farà fronte all'integrazione pari a €24.926,62 oltre oneri sicurezza per € 169,90 o.f.e., non soggetti a ribasso, ed oltre IVA 22% per € 5.521,24 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 30.617,76 complessivi a favore dell'IMPRESA PIAZZA S.r.l., con sede in Strada Bramafame 26/3 -10148 Torino - P. IVA 07933950011 - codice beneficiario 133971 - come segue:

- per € 15.478,58 disponendo la riduzione con contestuale impegno di pari importo, a favore dell'appaltatore come sopra identificato, dell'impegno 13493/2023 - capitolo 203450/2023 assunto con DD 438/XST030/2023 (somme accantonate nel QE di aggiudicazione per imprevisti € 7891,61 e per recupero ribasso € 7.580,7),
- per € 15.139,18 mediante nuovo impegno a favore dell'appaltatore come sopra identificato, sul capitolo 203450/2023.

Dato atto di procedere tramite nota integrativa alla lettera contratto, con dichiarazione di accettazione e relativi allegati, prot. n. 31043/XST030 del 15/05/2023, mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato che si approva con il presente provvedimento.

Dato atto che al presente provvedimento viene associato il codice CIG 980804706F richiesto per l'affidamento principale.

Considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Capitolo 203450 – U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 (all. n. 4.2) s.m.i., che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, e pertanto la spesa è imputabile all'annualità 2023.

Verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la sufficiente iscrizione contabile di cassa, alla data del presente provvedimento, del capitolo 131238 - bilancio 2023, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato della contabilità finanziaria.

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti).

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15- 941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 1-6429 del 23/01/2023 ed in ultimo prorogato con D.G.R. n. 9-6771 del 27/04/2023.

Dato atto di confermare i seguenti incarichi: Direttore Lavori - Ing. Camilla Casati e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Arch. Davide Leanza, entrambi funzionari tecnici della Struttura XST030.

Atteso che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

- D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- Legge 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 3-64471 del 30/01/2023 " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";
- L.R. 5/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).";
- L.R. 6/2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025.";
- D.G.R. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.";

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa dettagliate, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei limiti di importo di cui al comma 7 del medesimo articolo, la variante dei lavori di realizzazione di parcheggio temporaneo in via Passo Buole 22, a servizio della nuova sede della Regione Piemonte, affidati con DD 438/XST030/2023 all'MPRESA PIAZZA S.r.l., con sede in Strada Bramafame 26/3 -10148 Torino, ridefinendo l'importo contrattuale in € 73.875,78 oltre oneri sicurezza per € 1.610,67 non soggetti a ribasso, ed oltre IVA 22% per € 16.644,31 e così per € 92.300,26 complessivi, procedendo ad approvare il relativo quadro economico di appalto così rimodulato:

a) Lavori	€ 73.875,78	
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.610,67	

TOTALE lavori a)+b) (cat. prev. SOA OG3) o.f.e.		€ 75.655,95
d) Somme a disposizione		
d1) Imprevisti e varie o.f.c.	-	
d2) Fondo per contenzioso o.f.c.	€ 1.703,35	
d3) IVA 22% di c)	€ 16.644,31	
d4) Recupero ribasso con IVA	-	
TOTALE d)		€ 18.347,66
TOTALE COMPLESSIVO		€ 94.003,61

2. di dare atto che nel quadro economico di affidamento dei lavori in oggetto erano state stanziare, per mero errore materiale, le somme per il compenso incentivante (impegni 13495/2023 e 13496/2023) che la normativa di riferimento contempla solo in relazione a lavori affidati a seguito di procedure di gara a confronto concorrenziale e che, pertanto, col presente provvedimento se ne dispone la totale riduzione, risultando economia di spesa;

3. di far fronte all'integrazione pari a € 24.926,62 oltre oneri sicurezza per € 169,90 o.f.e., non soggetti a ribasso, ed oltre IVA 22% per € 5.521,24 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 30.617,76 complessivi a favore dell'IMPRESA PIAZZA S.r.l., con sede in Strada Bramafame 26/3 -10148 Torino - P. IVA 07933950011 - codice beneficiario 133971 - come segue:

- per € 15.478,58 disponendo la riduzione con contestuale impegno di pari importo, a favore dell'appaltatore come sopra identificato, dell'impegno 13493/2023 - capitolo 203450/2023 assunto con DD 438/XST030/2023 (somme accantonate nel QE di aggiudicazione per imprevisti € 7891,61 e per recupero ribasso € 7.5867);
- per € 15.139,18 mediante nuovo impegno a favore dell'appaltatore come sopra identificato, sul capitolo 203450/2023;

4. di procedere tramite nota integrativa alla lettera contratto, con dichiarazione di accettazione e relativi allegati, prot. n. 31043/XST030 del 15/05/2023, mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato che si approva con il presente provvedimento;

5. di dare atto che per effetto della variante, oggetto del presente provvedimento, alla ripresa dei lavori saranno concessi ulteriori giorni per dare compiuta l'opera, stimando la fine dei lavori entro il mese in corso.

6. di dare atto che al presente provvedimento viene associato il codice CIG 980804706F richiesto per l'affidamento principale;

7. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Capitolo 203450 – U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 15- 941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, ora XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" a seguito di riorganizzazione di cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, incarico confermato con D.G.R. n. 1-6429 del 23/01/2023 ed in ultimo prorogato con D.G.R. n. 9-6771 del 27/04/2023.

9. di confermare i seguenti incarichi: Direttore Lavori - Ing. Camilla Casati e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Arch. Davide Leanza, entrambi funzionari tecnici della Struttura XST030.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla conoscenza del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i. (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE

(XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri