

Codice A2106B

D.D. 1 agosto 2023, n. 234

**L.r. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022". Concessione proroga all'esecuzione dei lavori a Noi di Valle Sport SSD A R.L. (TO) - Istanza n. 11/161340/2022.**



**ATTO DD 234/A2106B/2023**

**DEL 01/08/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** L.r. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 “Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022”. Concessione proroga all'esecuzione dei lavori a Noi di Valle Sport SSD A R.L. (TO) - Istanza n. 11/161340/2022.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 5-4368 del 20/12/2021, la Giunta regionale, in attuazione del Programma Pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020–2022, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha adottato un provvedimento attuativo con riferimento alle misure di intervento per l'impiantistica sportiva 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e 10.3 - ”Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, stabilendo il finanziamento delle medesime tramite procedura a bando;

- la medesima deliberazione ha inoltre individuati, in ordine alle tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l'entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

- con D.D. n. 9 del 31/01/2022 è stato quindi approvato l'Invito, integrato con la D.D. n. 11 del 8/02/2022, per la presentazione delle domande di contributo, da inviare entro e non oltre il 28/04/2022, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura digitale FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle domande medesime;

- con determinazioni dirigenziali n. 195 del 2/08/2022 e n. 308 del 18/10/2022 con le quali sono stati individuati, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali.

Dato atto che, con la D.D. n. 195 del 2/08/2022, è stato concesso a Noi di Valle Sport SSD A R.L., su una spesa ammissibile di € 44.749,00, un contributo in conto capitale pari a € 20.000,00 per il progetto denominato "Ristrutturazione ed efficientamento della piscina sita nel complesso polisportivo di Viù".

Preso atto che, con nota in data 28/07/2023, nostro prot. n. 12698/A2106B, Noi di Valle Sport SSD A R.L. ha chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori del progetto in argomento (termine in scadenza il 02.08.2023), fino al 15 ottobre 2023 per le seguenti motivazioni: "La struttura è situata in montagna ed il lavoro da eseguire, per esigenze tecniche di posa, necessita di una temperatura non al di sotto dei 10 gradi, ovvero senza sbalzi termici importanti tra giorno e notte, per far sì che la posa del telo venga effettuata a regola d'arte. Per i suddetti motivi gli interventi sono stati programmati nel mese di maggio 2023, purtroppo il clima a maggio è stato piovoso in modo anomalo e continuo, i giorni di non pioggia sono stati pochi e non sufficienti a completare rifiniture e lavori accessori e per questo motivo l'apertura estiva ha subito un ritardo di 2 settimane".

Richiamate le disposizioni in materia di "proroghe del termine di fine lavori" recate dalla citata D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021, di seguito riportate:

*Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse per cause non prevedibili, per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso in cui vi fossero nuovi lockdown o altri blocchi forzati dipendenti dalla pandemia, saranno consentite proroghe pari al periodo di fermo forzato dei lavori.*

*Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.*

Ritenuto opportuno, nell'interesse della Società richiedente, concedere la proroga richiesta fino al 15 ottobre 2023, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle "Linee di intervento per l'impianistica sportiva anni 2021-2022", approvate con D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 3-6447 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte

per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022";

*determina*

- di concedere, in ragione delle motivazioni illustrate in premessa, a Noi di Valle Sport SSD A R.L. (TO) una proroga del termine di fine lavori per l'esecuzione del progetto di "Ristrutturazione ed efficientamento della piscina sita nel complesso polisportivo di Viù" fino al 15 ottobre 2023, non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport;

- di riconoscere che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Germano Gola