

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2024, n. 6

Delibera CIPE 26/2003. Accordo di Programma con i Comuni di San Mauro Torinese e Castiglione Torinese per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale, di cui al DPGR n. 35 del 10 luglio 2023. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultima modificata dalla DGR...



ATTO 6/2024/XI

DEL 09/02/2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Delibera CIPE 26/2003. Accordo di Programma con i Comuni di San Mauro Torinese e Castiglione Torinese per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale, di cui al DPGR n. 35 del 10 luglio 2023. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultima modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

con D.G.R. n. 53-7056 del 12 Giugno 2023 è stato approvato, ai sensi della Delibera CIPE 26/2003, lo schema dell'Accordo di Programma da sottoscrivere con i Comuni di San Mauro Torinese e Castiglione Torinese per la realizzazione di interventi di sviluppo locale, di cui alla DGR n. 50-6343 del 22 Dicembre 2022 ed al Decreto Direttoriale n. 103 del 24 gennaio 2023;

in data 23/06/2023 il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto con firma digitale tra le parti, con scadenza al 31/12/2024.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo e Sport, Settore “Programmazione negoziata”:

con nota prot. n. 19945 del 17 novembre 2023 è stato convocato il Collegio di vigilanza per il giorno 22 novembre 2023 per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi anche in relazione alla scadenza del 31 Dicembre 2023 della data di aggiudicazione dei lavori, ex articolo 12 dell'Accordo;

nel corso della seduta il Comune di San Mauro T.se in qualità di soggetto attuatore ha evidenziato quanto segue:

- per l'intervento 01: “Lavori di riqualificazione aree commerciali sul territorio comunale di San Mauro T.se” è arrivato solo allora il parere della Soprintendenza ed è in corso la predisposizione del progetto Esecutivo che verrà approvato nei primi giorni di dicembre, subito dopo sarà avviata la gara con previsione di aggiudicazione entro gennaio 2024;

- per l'intervento 02: "Realizzazione di marciapiedi e miglioramento dell'illuminazione pubblica in Strada del Porto – S.P. 92" si sono conclusi gli accordi bonari con i privati ed è in corso la predisposizione del progetto Esecutivo, subito dopo sarà avviata la gara con previsione di aggiudicazione entro gennaio 2024;

il Collegio, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto opportuno prorogare di sei mesi la data di scadenza dei termini per l'aggiudicazione dei lavori e per la realizzazione degli stessi, e, trattandosi di modifica non sostanziale all'AdP, ha deliberato in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultima modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori dal 31/12/2023 al 30/06/2024 e la proroga della scadenza per la conclusione degli interventi dal 31/12/2024 al 30/06/2025; ha, inoltre, disposto che tale proroga verrà formalizzata con una nota da parte del Comune di San Mauro Torinese;

il Comune di San Mauro T.se, con nota Prot. n. 43083 del 23/11/2023, ha formalizzato e confermato la propria richiesta di proroga dei suddetti termini in quanto il parere sul progetto definitivo inerente ai lavori da svolgersi nel Comune di San Mauro T.se è stato ottenuto solo a metà novembre quindi facendo slittare l'iter di approvazione del progetto esecutivo e le relative procedure di appalto, così come i lavori sul Comune di Castiglione che riguardano nella fattispecie le procedure di accordo bonario con i privati per le occupazione inerenti l'esecuzione delle opere e che le stesse hanno richiesto più tempo del previsto.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, come da ultima modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'AdP relativamente alla proroga del termine di aggiudicazione dei lavori dal 31/12/2023 al 30/06/2024 e la proroga della scadenza per la conclusione degli interventi dal 31/12/2024 al 30/06/2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse sono già interamente impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 271 del 31 agosto 2023 (Capitoli n. 216425 e n. 216427).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

decreta

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di San Mauro Torinese e Castiglione Torinese per la realizzazione di interventi di sviluppo locale, sottoscritto il 23/06/2023 di cui al DPGR n. 35 del 10 luglio 2023, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori dal 31/12/2023 al 30/06/2024 e la proroga della scadenza per la conclusione degli interventi dal 31/12/2024 al 30/06/2025. relativamente agli interventi: "Lavori di riqualificazione aree commerciali sul territorio comunale di

San Mauro T.se” e “Realizzazione di marciapiedi e miglioramento dell’illuminazione pubblica in Strada del Porto – S.P. 92”.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio