

Codice A1802B

D.D. 12 marzo 2024, n. 532

O.C.D.P.C. n. 829 del 4 gennaio 2022. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenze interventi di cui alle Ordinanza Commissariale 3/A18.000/615-622...



ATTO DD 532/A1802B/2024

DEL 12/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 829 del 4 gennaio 2022. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenze interventi di cui alle Ordinanza Commissariale 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020, O.C. n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020, O.C. n. 11/A18.000/615-622 del 20/11/2020, D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020, D.D. n. 246/A1802B del 07/02/2022 e D.D. n. 976/A1802B del 13/04/2022.

Premesso che:

la Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" ha riconosciuto lo stato di emergenza per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria;

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 615 del 16/11/2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria", per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" ha esteso gli effetti dello stato di emergenza ad ulteriori territori della Regione Piemonte, per la durata di 12 mesi;

l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 03 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019, e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" ha prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi.

Dato atto che:

con Determina Dirigenziale n. 2322/A1802B del 08 settembre 2023 è stato prorogato il termine per la rendicontazione di tutti gli interventi, approvati con le O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020, O.C. n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020, O.C. n. 11/A18.000/615-622 del 20/11/2020, D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020, nonché con le D.D. n. 246/A1802B del 07/02/2022 e D.D. n. 976/A1802B del 13/04/2022, al 31 marzo 2024;

con la D.D.n. 1082/A18.02B del 17 aprile 2023, anche per il sesto stralcio del piano degli interventi, approvato con la D.D. n. 976/A1802B del 13 aprile 2022, la scadenza delle rendicontazioni, di tutti gli interventi, è stata fissata al 31 agosto 2023;

con D.D. n. 2322/A1802B del 08 settembre 2023 è stato prorogato il termine per la rendicontazione degli interventi approvati con O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020, O.C. n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020, O.C. n. 11/A18.000/615-622 del 20/11/2020, D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020, D.D. n. 246/A1802B del 07/02/2022 e D.D. n. 976/A1802B del 13/04/2022 al 31 marzo 2024;

la Contabilità Speciale 6172, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 1/2018, è scaduta il 14 novembre 2023 e la Regione Piemonte è in attesa del trasferimento delle somme al bilancio regionale con tempistiche che al momento non sono note.

Considerato che le deroghe normative vigenti durante lo stato emergenza sono scadute il 14 novembre 2021, per cui molti soggetti attuatori, finanziati successivamente a tale data, hanno dovuto fare ricorso alle procedure ordinarie per la realizzazione degli interventi, motivo per cui non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli stessi interventi, anche a causa dei ritardi provocati dall'emergenza COVID-19 e dalle successive ripetute calamità naturali, anche localizzate, che hanno interessato il territorio regionale, nonché per le note difficoltà legate al conflitto russo-ucraino, che hanno causato oltre a difficoltà logistiche e di mercato, anche un significativo aumento dei costi dei materiali e dell'energia.

Considerate le suddette difficoltà, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi pubblici, si ritiene utile prorogare il termine per la rendicontazione degli interventi al 30/11/2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. n. 1/2018 "Codice di Protezione Civile";
- L.R. n. 18 del 21 marzo 1984, "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici";
- L.R. n. 38/1978;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4 gennaio 2022;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022;
- Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020;
- Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020;
- Ordinanza commissariale n. 9/A18.000/615-622 del 25/06/2020;
- Ordinanza commissariale n. 11/A18.000/615-622 del 20/11/2020;
- D.D. n. 2798 del 26 ottobre 2020;
- D.D. n. 246/A1802B del 07 febbraio 2022;
- D.D. n. 976/A1802B del 13 aprile 2022;
- D.D. n. 2376/A1802B del 1 agosto 2022;
- D.D. n. 256/A1802B del 30 gennaio 2023;
- D.D. n. 353/A1802B del 07 febbraio 2023;
- D.D. n. 1082/A1802B del 17 aprile 2023;
- D.D. n. 2322/A1802B del 08 settembre 2023;

determina

Di stabilire che:

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il termine per la rendicontazione di tutti gli interventi finanziati con le O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06/04/2020, O.C. n. 6/A18.000/615-622 del 26/05/2020, O.C. n. 11/A18.000/615-622 del 20/11/2020, D.D. n. 2798/A1802B del 26/10/2020, D.D. n. 976/A1802B del 13/04/2022, D.D. n. 246/A1802B del 07/02/2022 e D.D. n. 353/A18.02B del 07/02/2023 è prorogato al 30 novembre 2024;
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe