

Codice A1503B

D.D. 28 marzo 2024, n. 140

D.G.R. n. 20-7041 del 14 giugno 2018 - D.D. n. 300 del 18/17/2019 e D.D. n. 110 del 17/03/2023 Servizio per una "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato" - CIG 765673164D. Proroga del termine contrattuale.



ATTO DD 140/A1500A/2024

DEL 28/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: D.G.R. n. 20-7041 del 14 giugno 2018 - D.D. n. 300 del 18/17/2019 e D.D. n. 110 del 17/03/2023 Servizio per una “Azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato” - CIG 765673164D. Proroga del termine contrattuale.

Premesso che:

- in attuazione della D.G.R. 20-7041 del 14 giugno 2018 e in esito alla procedura aperta sopra-soglia ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 avviata con Determinazione n. 1166 del 18/10/2018, con la D.D. n. 300 del 18.07.2019 è stata disposta l’efficacia definitiva dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. IS-LM S.r.l. - NOVITER S.r.l., corrente in Torino, P.zza Carlo Felice, n. 18 del servizio avente ad oggetto un’“Azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato” per importo di euro 461.633,82 oltre IVA al 22% pari a euro 101.599,44 per un totale di complessivi euro 563.193,26 o.f.i.;
- in data 01.08.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto (formalizzato al Rep. n. 324 del 5.09.2019, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Torino) fra l’amministrazione regionale e la società IS-LM S.r.l. (C.F. 10413150011) con sede legale in Torino, p.zza Carlo Felice n. 18, in proprio e quale capogruppo mandataria con NOVITER S.r.l. (C.F. 03551620168) con durata di 48 mesi decorrenti dal 01.04.2019;
- con nota PEC del giorno 10.02.2020 prot. n. 7401, integrato dalle note nn. 8913 e 8915 del 24/02/2020, la società PTSCLAS S.p.A. con sede legale in Via Solferino, 40 a Milano, con C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09786990151, ha comunicato di avere acquisito mediante fusione per incorporazione la società NOVITER S.r.l., società mandante dell’ATI aggiudicatario, a decorrere dal 09.12.2019, come da atto di fusione trasmesso alla scrivente Direzione a corredo della documentazione;
- la composizione dell’ATI risulta pertanto composta dalla società IS-LM S.r.l. (mandante) e PTSCLAS S.p.A. (mandataria).

Richiamata la Determinazione n. 110 del 17.03.2023 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata disposta l’attivazione della proroga del contratto (Rep. n. 324 del 05.09.2019 - CIG 765673164D), ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell’art.

3.5 del contratto medesimo, per un importo massimo di euro 115.399,68 oltre IVA e così per complessivi euro 140.787,61, per il periodo necessario ad espletare la nuova procedura di gara e comunque non oltre 12 mesi decorrenti dal 01 aprile 2023.

Dato atto che in data 27.03.2023 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo al contratto sopra-riciamato (Rep. n. 152 del 03.04.2023 – CIG 765673164D) fra l'amministrazione regionale e la società IS-LM S.r.l. (C.F. 10413150011) con sede legale in Torino, p.zza Carlo Felice n. 18, in proprio e quale capogruppo mandataria con PTSCLAS S.p.a. (C.F. 09786990151).

Premesso altresì che:

con D.G.R. n. 20-7318 del 31 luglio 2023, la Giunta regionale ha stabilito di avviare un'azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato di cui al D.Lgs. n. 81/2015, da svolgersi sull'intero territorio regionale, destinando per la realizzazione di tale azione di sistema la somma complessiva di euro 168.324,00;

con la Determinazione del Settore Formazione Professionale n. 484 del 25.9.2023, è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per l'affidamento del servizio per la realizzazione di un'azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con contestuale approvazione del Progetto di Servizio, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs medesimo;

con Determinazione n. 606 del 13.11.2023 il Dirigente del Settore Contratti – Polizia Locale – Sicurezza Integrata ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge con termine per il ricevimento delle offerte al 09.01.2024;

con successiva determinazione n. 58 del 16.02.2024 il Dirigente del Settore Contratti – Polizia Locale – Sicurezza Integrata ha proceduto a nominare i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dall'art. 93 del D.Lgs 36/2023, con il compito di procedere, all'apertura delle offerte tecniche telematiche, ad esaminare le medesime, e successivamente all'apertura delle offerte economiche, secondo i parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Dato atto che:

- tale procedura di gara non è ancora pervenuta ad aggiudicazione;
- l'atto aggiuntivo (rep. n. 152 del 03.04.2023) sopra-riciamato ha previsto quale termine del servizio ancora in corso la data del 31.03.2024;
- l'interruzione dell'attuale servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare, poiché i servizi di consulenza gestionale oggetto d'appalto sono strettamente connessi alla realizzazione delle attività formative in apprendistato con particolare riferimento alla formazione obbligatoriamente prevista per legge per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed all'accompagnamento nell'attivazione dei percorsi di apprendistato duale legati alle tempistiche per il conseguimento del titolo di studio; inoltre il ritardo nell'affidamento determinerebbe l'interruzione del canale di assistenza all'utenza “Infoapprendistato”, il servizio on line che, rispondendo a domande e quesiti dell'utenza, fornisce supporto, assistenza, informazioni sugli aspetti formativi e contrattuali delle diverse tipologie di contratto di apprendistato a favore dei cittadini (giovani e famiglie), delle imprese, dei consulenti

del lavoro, delle istituzioni formative e di tutti i soggetti interessati e/o coinvolti nel processo di attivazione di tale contratto, al fine di agevolare e garantirne la corretta attivazione;

- dall'ultimo SAL presentato dall'appaltatore (prot. n. 12429 del 04.03.2024) riguardante le attività svolte nel periodo 01 settembre 2023 - 31 dicembre 2023 risultano peraltro residuare ancora 213 giornate da effettuare entro il termine contrattuale; numero che, attraverso una programmazione ponderata e concordata, può consentire lo slittamento di tale termine contrattuale fino all'avvio dell'attività legata al nuovo contratto, garantendo il servizio senza soluzione di continuità.

Considerato che, alla luce delle motivazioni sopra-riportate:

- con nota prot. n. 14131 del 19.03.2024 l'Amministrazione regionale ha richiesto all'attuale appaltatore IS-LM S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria con PTSCLAS S.p.a. (C.F. 09786990151) la disponibilità a prevedere il differimento del termine contrattuale, di cui all'atto aggiuntivo richiamato, dal 31.03.2024 alla data di avvio del nuovo servizio attualmente in fase di affidamento e comunque non oltre il 30.06.2024, senza maggiori oneri per l'Amministrazione Regionale;
- con nota prot. n. 14392 del 21.03.2024, la società IS-LM S.r.l ha confermato di accettare il differimento del termine contrattuale alle condizioni di cui alla sopracitata nota prot. n. 14131/2024.

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra:

- di procedere alla proroga del termine del contratto "*Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato*" - CIG 765673164D, prevedendo il differimento del termine di cui all'art. 1 dell'atto aggiuntivo al contratto di servizio, (rep. n. 152 del 03.04.2023) sottoscritto in data 27.03.2023, dal 31.03.2024 alla data di avvio del nuovo servizio attualmente in fase di affidamento e comunque non oltre il 30.06.2024, senza maggiori oneri per l'Amministrazione Regionale;
- di procedere all'integrazione del contratto secondo lo schema allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta

regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

- la D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026;

determina

1. di procedere alla proroga del termine del contratto “Azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato” - CIG 765673164D, prevedendo il differimento del termine di cui all’art. 1 dell’atto aggiuntivo (rep. n. 152 del 03.04.2023) sottoscritto in data 27.03.2023, dal 31.03.2024 alla data di avvio del nuovo servizio attualmente in fase di affidamento e comunque non oltre il 30.06.2024, senza maggiori oneri per l’Amministrazione Regionale;
2. di procedere all’integrazione del contratto secondo lo schema allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il differimento del termine non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio in quanto la copertura finanziaria è già garantita dagli impegni assunti con D.D. n. 110 del 17.03.2023;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Atto aggiuntivo al contratto CIG: 765673164D - Rep. n. 324 del 05.09.2019 come integrato dall'atto aggiuntivo - Rep. 152 del 03.04.2023 - Proroga del termine contrattuale del servizio di AZIONE DI SISTEMA E DI ACCOMPAGNAMENTO COLLEGATA ALL'ATTIVITA' FORMATIVA IN APPRENDISTATO.

TRA:

la Regione Piemonte, (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dott. Arturo Faggio, nato ad Alba (CN) il 10/07/1959 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Magenta 12, nella sua qualità di Responsabile della Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, di seguito, per brevità, anche indicata come "la Committente"

E

- la IS-LM S.r.l. (di seguito denominato "l'Appaltatore") con sede in Torino, Piazza Carlo Felice n. 18, (C.F. 10413150011), nella persona del dott. Luca Milanetto, nato a Torino il 25.5.1975, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato della Società, ai fini del presente atto domiciliato presso la sede della Società, a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data 29.3.2019 mediante atto a rogito notaio Ines RAGOZZINO, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, la quale interviene nel presente contratto in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con:

- PTSCLAS, con sede in Via Solferino, 40 - 20121 Milano, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09786990151,

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici (oggi denominato Contratti, polizia locale e sicurezza

integrata) n. 61 dell'11.3.2019 è stato aggiudicato il servizio e avviata in via d'urgenza l'esecuzione, successivamente con la Determina n. 300 del 18.07.2019 è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione all'ATI oggi composta dalle società IS-LM S.r.l. (mandataria) e PTSClas S.p.A.;

- il giorno 01.08.2019 è stato firmato il contratto con Rep. n. 324 del 05.09.2019, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Torino;

Richiamata la D.D. n. 110 del 17/03/2023 con la quale si è proceduto ad attivare la proroga del contratto (Rep. n. 324 del 05/09/2019), per il periodo necessario ad espletare la nuova procedura di gara e comunque non oltre 12 mesi decorrenti dal 01 aprile 2023 ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'art. 3.5 del contratto, per un importo massimo di euro 115.399,68 oltre IVA e così per complessivi euro 140.787,61;

Dato atto che:

- in data 27.03.2023 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo (Rep. 152 del 03.04.2023) al contratto - CIG 765673164D - fra l'amministrazione regionale e la società IS-LM S.r.l. (C.F. 10413150011) con sede legale in Torino, p.zza Carlo Felice n. 18, in proprio e quale capogruppo mandataria con PTSCLAS S.p.a. (C.F. 09786990151).
- l'art. 1 di tale atto aggiuntivo ha previsto la proroga del contratto per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 01 aprile 2023 o per un minor periodo qualora, in una data antecedente al 31 marzo 2024, la Regione Piemonte fosse addivenuta alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara per l'affidamento del Servizio e per un importo massimo di euro 115.399,68 al netto dell'IVA.

Richiamata altresì la D.D. n.... del... con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si è stabilito di prorogare il

termine contrattuale previsto dal sopra-richiamato art. 1 dell'atto aggiuntivo (rep. 152 del 03.04.2023) al contratto prevedendo il differimento del termine contrattuale dal 31.03.2024 alla data di avvio del nuovo servizio attualmente in fase di affidamento e comunque non oltre il 30/06/2024, senza maggiori oneri per l'Amministrazione Regionale.

Per quanto espresso in premessa si conviene e stipula quanto segue, ad integrazione del contratto CIG 765673164D rep. n. 324 del 5.09.2019 e del relativo atto aggiuntivo rep. n. 152 del 03.04.2023:

ARTICOLO 1.

Il termine del contratto di servizio per un'"Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato" - CIG 765673164D - individuato dall'atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto in data 27.03.2023 (Rep. 152 del 03.04.2023), nel 31.03.2024 viene differito alla data di avvio del nuovo servizio attualmente in fase di affidamento e comunque non oltre il 30.06.2024, senza maggiori oneri per l'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 2.

Il differimento del termine non comporta alcun aumento nell'importo contrattuale complessivo riconoscibile. Resta fermo l'importo massimo complessivo previsto dal richiamato atto aggiuntivo rep. n.152 del 03.04.2023 pari ad euro 115.399,68 al netto dell'IVA e riconoscibile a fronte dell'erogazione di 390 giornate/persona applicando la tariffa media di euro 295,92 giornata/persona a decorrere dalla data del 01.04.2023 (come prevista dal richiamato atto aggiuntivo - rep. 152 del 03.04.2023) e fino al termine di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3

Il presente atto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso di uso ai sensi del DPR 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 4

I dati personali, contenuti nel presente atto, saranno trattati secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità di esecuzione del presente contratto e degli obblighi derivanti dal procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo quanto esplicitato all'art. 4 dell'atto aggiuntivo al contratto di servizio, CIG 765673164D - rep. 152 del 03.04.2023.

ARTICOLO 5

Ogni ulteriore disposizione del contratto di servizio e del relativo atto aggiuntivo così come identificati in premessa, resta invariata, valida ed efficace tra le Parti.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata e sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMITTENTE

Arturo Faggio (RUP)

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE

Luca MILANETTO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.