

Codice A1802B

D.D. 10 aprile 2024, n. 810

O.P.C.M. n. 3683/2008 - O.P.C.M. n. 3964/2011. Alluvione 29-30 maggio 2008 e alluvione marzo - novembre 2011 - Ricostruzione del ponte della Bertenga in comune di Torre Pellice - importo di € 4.050.000,00.



ATTO DD 810/A1802B/2024

DEL 10/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3683/2008 - O.P.C.M. n. 3964/2011. Alluvione 29-30 maggio 2008 e alluvione marzo - novembre 2011 – Ricostruzione del ponte della Bertenga in comune di Torre Pellice - importo di € 4.050.000,00.

Premesso che:

gli eventi alluvionali del 2000, 2008 e 2011 hanno interessato il torrente Pellice provocando importanti dissesti e causando gravi danni alle opere di difesa, alle strade di fondovalle, e ad alcuni attraversamenti in gran parte del corso del fiume.

L'evento alluvionale avvenuto nel novembre 2011, dichiarato evento nazionale con O.P.C.M. 3964 del 7 settembre 2011, ha prodotto il crollo definitivo del ponte della Bertenga sul torrente Pellice, in comune di Torre Pellice, già in stato precario a causa degli eventi alluvionali precedenti e ha isolato, di fatto, una vasta porzione del territorio coinvolto.

Con O.C. n. 4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17 aprile 2012 è stato approvato il secondo programma stralcio delle opere di competenza regionale conseguente agli eventi calamitosi del novembre 2011 nel quale sono previsti due finanziamenti a favore del comune di Torre Pellice.

I suddetti finanziamenti hanno coinvolto i lavori di:

- costruzione del guado sul torrente Pellice a seguito del crollo del ponte della Bertenga per un importo di € 215.000,00;
- ricostruzione del ponte della Bertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la ex provincia di Torino, attuale Città Metropolitana di Torino, per un importo di € 2.800.000,00.

La medesima O.P.C.M. n. 3964/2011 ha autorizzato, a favore del Commissario delegato, l'apertura

della contabilità speciale n. 5649 sulla quale sono confluite anche le risorse assegnate al comune di Torre Pellice.

L'art. 9 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3964/2011 ha autorizzato il Presidente della Regione Piemonte all'utilizzo di risorse provenienti da altri eventi alluvionali.

La Regione si è avvalsa, ad integrazione del finanziamento per la ricostruzione del ponte, di economie residue da risorse già in precedenza destinate alla sistemazione del nodo idraulico connesso al torrente Pellice, sempre nel tratto in questione, oltre ad altre eccedenze di precedenti interventi finanziati lungo l'asta del torrente.

Tali fondi, provenienti dagli stanziamenti già attivati, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3090/2000 e ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3683/2008, a seguito dei pregressi eventi alluvionali dell'autunno 2000 e del maggio 2008, corrispondenti a € 1.250.000,00, sommati ai € 2.800.000,00 già stanziati, portano il totale del disponibile a € 4.050.000,00, importo che si è ritenuto sufficiente per la realizzazione in termini sostanziali della nuova infrastruttura.

Con D.G.R. n. 59-5897 del 3 giugno 2013 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torre Pellice conclusosi nel documento n. 284, siglato in data 19 luglio 2013, finalizzato al coordinamento e al governo dell'intero lavoro di ricostruzione del ponte della Bertenga. Tale convenzione ha infatti regolamentato i rapporti di progettazione, realizzazione e finanziamento dell'intervento.

Con D.G.R. n. 26-266 del 28 agosto 2014 la Regione Piemonte ha confermato la disponibilità nel bilancio regionale dei finanziamenti di € 1.250.000,00, oggetto della Convenzione.

Con D.D. n. 1580 del 6 luglio 2015 la Direzione Opere Pubbliche ha individuato nel Comune di Torre Pellice il soggetto percettore delle somme complessive destinate alla realizzazione dell'opera, pari a € 4.050.000,00, e così suddivise:

- € 2.779.832,88, già concessi a favore del Comune con D.D. n. 3346/2014, sui fondi destinati ai ripristini conseguenti all'evento marzo - novembre 2011 depositati presso la Banca d'Italia, contabilità speciale n. 5649;

- € 675.342,02 derivanti dai finanziamenti assegnati alla Provincia di Torino con D.G.R. n. 42-14972 del 7 marzo 2005;

- € 500.000,00 sui fondi concessi all'A.I.P.O. (Agenzia interregionale per il Po) con O.C. n. 31/DB14.00/1.2.6/3683 del 1 marzo 2010 ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008 a seguito dell'alluvione del maggio 2008, e oggetto di convenzione con la Provincia di Torino;

- € 94.825,10 sulle economie accertate sugli stanziamenti relativi all'evento alluvionale del maggio 2008 di cui alla citata O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008;

in data 4 novembre 2016 con rep. n. 3865 è stato stipulato il contratto d'appalto integrato, fra il comune di Torre Pellice e l'impresa NIDACO COSTRUZIONI s.r.l. via s.s. 85 Venefrana n. 144/a, Venafro (IS), per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte, a seguito di aggiudicazione con un ribasso d'asta pari al 30,37% per un importo contrattuale di € 2.335.928,70;

nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'impresa appaltatrice ha iscritto sui documenti contabili delle

riserve per un importo complessivo di € 961.022,21;

l'amministrazione comunale di Torre Pellice ha proposto un accordo bonario che è stato rifiutato dalla Nidaco Costruzioni s.r.l. la quale ha poi citato l'Amministrazione comunale per le stesse riserve davanti al Tribunale Ordinario di Torino;

la realizzazione del ponte si è comunque conclusa con collaudo e lo stesso è stato già trasmesso al settore regionale;

con D.D. n. 2911 del 22/06/2022 il Settore regionale ha stabilito, tra l'altro, di autorizzare il pagamento dei lavori completati fino alla concorrenza della percentuale del 90% delle spese sostenute secondo la tabella del quadro economico allegato alla determinazione stessa (Allegato 1 – voce L) ed entro i limiti del finanziamento riconosciuto, il pagamento delle spese tecniche secondo la tabella del medesimo quadro economico (Allegato 1 – voce ST) e di escludere dalla liquidazione delle spese tecniche le voci B.8.2 e B.8.3 dell'Allegato1, corrispondenti alle voci vertenza – incarico legale e vertenza – incarico CTP;

con la stessa D.D. n. 2911 del 22/6/2022 è stato inoltre stabilito di rimandare il pagamento della restante parte residuale dei lavori e delle riserve all'esito del processo pendente dinanzi al Tribunale di Torino tra il comune di Torre Pellice e l'operatore economico NIDACO COSTRUZIONI s.r.l. e di subordinare la quantificazione delle riserve all'esito dello stesso giudizio, nei limiti delle spese riconosciute;

in data 13/10/2022 la ditta NIDACO COSTRUZIONI s.r.l. ed il Comune di Torre Pellice hanno sottoscritto la scrittura di transazione di controversia giudiziale in cui si è concordato il pagamento, da parte del Comune a favore della Ditta, di euro 160.000,01 (compresa Iva 10%) a valere quale somma transattiva a definizione delle n. 7 riserve iscritte dall'Impresa nei documenti di contabilità lavori e finali dell'appalto;

con D.D. n. 12 del 02/02/2024 il comune di Torre Pellice ha approvato il quadro economico consuntivo delle opere ad oggi realizzate e liquidate, ad eccezione degli espropri, la cui liquidazione è prevista nel corso dell'anno 2024; l'importo totale del quadro economico approvato ammonta ad € 3.188.919,69, di cui € 3.146.880,29 ammissibili a contributo come da D.D. n. 2911/2022, mentre gli acconti totali erogati ad oggi dalla Regione ammontano ad € 2.868.278,82;

con nota prot. n. 9818 del 27/02/2024 il Comune di Torre Pellice, a seguito dell'approvazione del quadro economico di cui sopra, richiede l'erogazione del saldo di € 278.601,47, che non può essere liquidato in pendenza della definizione degli espropri, la cui spesa presunta è pari ad € 19.078,33 compresa la parcella del professionista incaricato;

considerata l'esposizione finanziaria del Comune e la documentazione agli atti, si ritiene comunque di poter procedere con la liquidazione di un ulteriore acconto di € 259.523,14, al netto della spesa per gli espropri, che potrà essere definita solo alla conclusione dell'iter in corso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- O.P.C.M. n. 3964 del 7 settembre 2011;

- O.C. n. 4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17 aprile 2012;
- D.G.R. n. 59-5897 del 3 giugno 2013;
- D.D. n. 1580 del 6 luglio 2015;
- D.D. n. 2911 del 22/06/2022;
- L.R. n. 9 del 26/03/2024;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, il pagamento a favore del Comune di Torre Pellice di un ulteriore acconto pari ad € 259.523,14 a valere sul contributo concesso per la ricostruzione del ponte della Bertenga di cui alla D.D. n. 1580 del 6 luglio 2015;
- di stabilire che tale importo trova copertura sull'impegno n. 50/2014.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

L'estensore
Patrizia Lorenzato

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe