

Codice A1112C

D.D. 2 dicembre 2024, n. 1504

**Intervento di Conservazione e restauro della Cappella Reale del Castello di Casotto - Garessio (CN)". Approvazione perizia di variante a favore dell'impresa Novaria Restauri S.r.l. ( cod. ben. 379933) Impegni di euro 21.628,76 o.f.i. sul Cap 203903 CUP J19I1600000009 CIG: 90256634BA.**



**ATTO DD 1504/A1112C/2024**

**DEL 02/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro**

**OGGETTO:** Intervento di Conservazione e restauro della Cappella Reale del Castello di Casotto - Garessio (CN)". Approvazione perizia di variante a favore dell'impresa Novaria Restauri S.r.l. ( cod. ben. 379933) Impegni di euro 21.628,76 o.f.i. sul Cap 203903 CUP J19I1600000009 CIG: 90256634BA

Premesso che:

con D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016 la Giunta regionale ha provveduto a:

- approvare l'individuazione dei poli culturali ritenuti strategici per le finalità previste dal P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 nell'ambito dell'azione V.6c.7.1;
- approvare la Scheda di Misura "Valorizzazione dei poli culturali di proprietà della Regione Piemonte nell'Ambito delle Residenze Reali e dei Siti Unesco" che individua le caratteristiche salienti del processo attuativo e della *governance* in linea con le previsioni in merito al Sistema di gestione e controllo del P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 45- 3400 del 30/05/2016;
- individuare la Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale quale beneficiario della misura in oggetto conformemente alla definizione contenuta all'art. 2 punto 10 del Reg. UE 1303/2013 e alle disposizioni della Scheda di Misura, poiché i siti culturali individuati sono tutti di proprietà regionale;

il Castello di Casotto sito in Garessio (CN) di proprietà regionale è inserito tra i poli culturali ritenuti strategici dalla D.G.R. sopracitata;

con Determinazione Dirigenziale n. 397/A1905A del 08/08/2017 la Direzione Competitività del Sistema Regionale ha approvato il Disciplinare relativo alla scheda di Misura per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte, nell'ambito dell'Asse V "Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali";

con Determinazione Dirigenziale n. 90/A19000 del 09/03/2018 è autorizzato il Beneficiario, all'utilizzo delle risorse del POR FESR 2014/2020 previste nell'ambito della Missione 05 e del Programma 03 per la somma complessiva di € 3.000.000,00 per l'intervento di "Valorizzazione della Residenza Reale del Castello di Casotto. Interventi di completamento";

visto il Progetto definitivo-esecutivo dell'"Intervento di Conservazione e restauro della Cappella Reale del Castello di Casotto - Garessio (CN)", redatto dalla società Atelier P95 SrL, pervenuto con nota prot. n° 20254 del 22/05/2020, e le successive revisioni progettuali, pervenute con nota prot. 2773 del 18/01/2021 e nota prot. 7855 del 8/02/2021;

dato atto dell'approvazione, con determinazione dirigenziale 579/A1112C del 17/09/2021, del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Intervento di Conservazione e restauro della Cappella Reale del Castello di Casotto - Garessio (CN)" (revisione 02) redatto dalla società Atelier P95 SrL ;

considerato che con determinazione dirigenziale 685/A1112C del 26/10/2021 per lo svolgimento della procedura di gara inerente l'Intervento di Conservazione e restauro della Cappella Reale del Castello di Casotto – Garessio (CN)" veniva conferita la funzione di Stazione Unica Appaltante alla società SCR Piemonte SpA;

preso atto che con determinazione del Direttore Appalti (c\_scrp.scrpspa.DETERMINE\_DIR.R.0000077.04- 04- 2022) venivano aggiudicati i lavori di completamento "Intervento di conservazione e restauro della Cappella reale del Castello di Casotto" - Garessio (CN) – CUP J19I16000000009 – CIG 90256634BA (gara 110-2021), al concorrente NOVARIA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 01283500039) con sede in Novara, Via Marco Polo n. 19, per un importo pari a € 565.685,77, oltre IVA, di cui €519.422,85 per lavori ed € 46.262,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avendo lo stesso formulato il miglior ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, pari al 17,71%;

visto il contratto rep.n. 210/2023 del 12.05.2023;

visto il provvedimento dirigenziale n. 978 del 30.12. 2022 con il quale si è preso atto dell'aggiudicazione di cui sopra, rideterminando contestualmente il quadro economico di spesa;

vista il provvedimento dirigenziale n. 1019/A1112C/2024 del 10.09.2024 Con il quale è stata concessa una proroga contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi fissando conseguentemente il termine di fine lavori al 04.10.2024;

visto il provvedimento dirigenziale n. 1132 del 26.09.2024 con il quale è stato autorizzato il pagamento del certificato n. 1 bis ai fini della compensazione prezzi secondo i disposti del comma 6 – bis dell'art. 26 del DL 50/2022, utilizzando parte delle somme accantonate a titolo di imprevisti pari a € 4.840,40, riducendo la voce imprevisti alla concorrenza di € 30.536,71;

con determinazione dirigenziale n. 1378/A1112C/2024 del 14/11/2024 si è preso atto che l'"Intervento di conservazione e restauro della Cappella Reale del Castello di Casotto" facente parte degli interventi di completamento della valorizzazione del Castello viene finanziato, a seguito di riprogrammazione - come da DGR 35-87698 del 10/06/2024 - con fondi derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione Piemonte PSC Regione Piemonte 2000-2020, Sezione Speciale II, Area Tematica 6 "Cultura", Settore 06.01 "Patrimonio e paesaggio" di cui alla delibera CIPESS n. 25 del 29 aprile 2021;

Atteso che il Direttore dei Lavori ha accertato la necessità di procedere, previa preventiva

comunicazione e presa d'atto dei competenti uffici della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo – SABAP \_AL, alla realizzazione di alcuni interventi circoscritti e finalizzati alla salvaguardia del bene;

visto il relativo parere rilasciato dai sopracitati uffici al prot. n. 9782 del 09.07.2024, (autorizzazione per interventi su beni culturali artt. 21 c.4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) e situazioni di urgenza ( art. 8 c. 2 del D.L. 49/2018 e s.m.i.);

dato atto che nella relazione di variante redatta dalla Direzione Lavori e acquisita agli atti si evidenzia la necessità di : 1) posizionamento bagno chimico portatile 2) cauto smontaggio al fine di arrestarne l'aggressione e verificare lo stato degli ancoraggi alla struttura di tenuta (telarone ammorsato nella muratura su cui è assemblato il cornicione a sbalzo per una lunghezza di circa 15 m) e successiva disinfezione delle singole parti aggredite dagli attacchi funginei delle porzioni lignee maggiormente degradate per la presenza estesa di *Serpula Lacrymans* e *Carie Bruna* che hanno coinvolto sia gli elementi lignei e sia quelli decorativi in cartapesta; 3) salvaguardia delle pellicole pittoriche il cui stato di conservazione comporta la necessità di procedere in più punti ad un pronto intervento di preconsolidamento e rimozione dei sali con resine a scambio ionico;

visto l'ordine di servizio n. 3 del 01.08.2024 con il quale il Direttore Lavori intima all'appaltatore, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 42/2004, di procedere in via d'urgenza all'esecuzione delle predette lavorazioni;

considerato conseguentemente che si rende necessaria una modifica alle pattuizioni contrattuali come dettagliato nella relazione del Direttore Lavori trasmessa a mezzo di posta elettronica al Responsabile unico del Procedimento come prescritto all'art. 8 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49, conservata agli atti del procedimento che con il presente atto si approva;

dato atto dell'assenso del Responsabile Unico del Procedimento, che con l'adozione del presente atto quale Dirigente di Settore, conferma e approva.

Considerato che a seguito della citata modifica contrattuale l'importo di variante in aumento è stimato in € 19.662,51 di cui € 270,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e che per effetto della presente variante l'importo totale complessivo dei lavori ammonta ad € 585.348,28 di cui 46.532,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 17.71%;

Descrizione	Importo contrattuale	Importo aggiuntivo	Importo rideterminato
lavori	519.422,85	19.392,5	538.815,35
Di cui oneri sicurezza	46.262,92	270,01	46.532,93
Iva 10% sui lavori	56.568,58	1.966,25	58.534,83
<b>Importo complessivo</b>	<b>622.254,35</b>	<b>21.628,76</b>	<b>643.883,11</b>

dato atto che la modifica contrattuale risulta pari al 3,476% dell'importo originario del contratto;

dato atto che la perizia suppletiva e di variante è redatta ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti (comma 1, lett. c), per modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicataria, avendo verificato che le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto e constatando che il loro valore non comporta un aumento di prezzo superiore al 15% del valore del contratto iniziale.

Rilevato che l'art.106, comma 2 del dlgs 50/2016 e smi, così recita” *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a. le soglie fissate all'articolo 35;*

*b. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;*

Ritenuto che la modifica contrattuale proposta rientri nei valori indicati alle lettere a) e b) del su riportato comma 2 dell'art.106,e pertanto l'ammissibilità è già stata oggetto di valutazione da parte del legislatore, trattandosi di modifiche sottosoglie specifiche “*de minimis*”.

Richiamato poi il comma 12 dell'art.106 del Dlgs 50/2016 smi, che così dispone: “ *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*”.

Ritenuto di approvare l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art.8, comma 4 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n.49, agli atti del procedimento, che ancorchè non allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 predisposto ai sensi del decreto n. 49 del 07.03.201, sottoscritto tra le parti in data 31.07.2024, facente parte degli allegati della sopracitata perizia di variante;

Di dare atto che, per effetto delle nuove opere in variante, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di ulteriori 60 giorni e che pertanto il nuovo termine contrattuale risulta determinato al 03.12.2024;

*ritenuto che, a seguito della modifica contrattuale di cui sopra, dovrà essere acquisita agli atti apposita integrazione alla garanzia definitiva prodotta dall'operatore economico;*

verificata la disponibilità nel quadro economico delle somme a disposizione per IMPREVISTI con le quali provvedere alla copertura della maggiore spesa pari ad € 21.628,76 di cui € 2.162,87 per IVA al 10% di cui alle prenotazioni di impegno riclassificate al n. 10150 ed al n. 11897 annualità 2024;

dato atto che occorre provvedere alle seguenti movimentazioni contabili:

- riduzione della prenotazione n 10150/2024 sul Cap 203903 di Euro 21.226,27 e contestuale impegno della medesima somma a favore della ditta Novaria Restauri srl; (Cod Ben.379933)

- riduzione della prenotazione n. 11897/2024 sul Cap 203903 di € 402,49 e contestuale impegno di euro 402,49 a favore della ditta Novaria Restauri srl; (Cod Ben.379933)

di rideterminare conseguentemente il quadro economico come segue:

A	Lavori [A]	538.815,35
B	Oneri Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [B]	46.532,93
	<b>TOTALE [A+B]</b>	<b>585.348,28</b>
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	<b>Spese tecniche</b>	
c1	Direzione operativa restauratore	28.872,89
c2	Direzione operativa strutture*	11.800,00
c3	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione*	33.146,80
c4	Collaudatore restauri	7.485,56
c5	Collaudatore statico	8.000,00
	<b>TOTALE Prestazioni professionali</b>	<b>89.305,25</b>
	TOTALE CNPAIA	3.572,21
	TOTALE IVA	20.433,04
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>113.310,50</b>
c6	Incentivi (1,9% - DGR 13-4843 del 03.04.2017 – liv. complessità IV)	
	di cui quota 80%(decurtata da quota RUP e incarichi esterni)	7.723,19
	di cui quota 20%(incrementata da quota RUP e incarichi esterni)	5.148,80
	<b>TOTALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>12.871,99</b>
c7	IVA sui lavori (10%)	58.534,83

c8	Spese per attività centrale di committenza S.C.R. Piemonte ai sensi dell'art. 3, c.2, lettera i, del D.Lgs 50/2016 e smi	26.000,00
c9	IVA su c8	5.720,00
	<b>TOTALE (c8+c9)</b>	<b>31.720,00</b>
c10	Imprevisti e arrotondamenti	8.907,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [C]</b>	<b>225.345,27</b>
	<b>TOTALE GENERALE [A+B+C]</b>	<b>810.693,55</b>

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa del capitolo 203903 e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo del bilancio gestionale della Regione Piemonte annualità 2024;

verificata la disponibilità di cassa;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011 (All. n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che disciplina altresì, nell'apposita sezione, le misure di prevenzione della corruzione;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;  
Tutto ciò premesso e considerato

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- " DGR 1-3361 del 14/6/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- DGR 1-3361 del 14/6/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Legge Regionale n. 20 del 01.08.2024 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024/2026";
- D.G.R.n. 46-117 del 02.08.2024 " Attuazione della legge regionale 01.08.2024 n. 20" Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/2026 variazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2024/2026";

*determina*

di procedere, per quanto espresso in premessa, alla modifica delle pattuizioni contrattuali del contratto di appalto affidato alla società NOVARIA RESTAURI S.R.L. (P.IVA 01283500039) con

sede in Novara, Via Marco Polo n. 19, e di approvare la perizia di variante proposta ai sensi dell'art. 8 del Decreto ministeriale del 07.03.2018 n. 49 dal Direttore Lavori, arch. Cirino Leotta ed il conseguente atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 , quali parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorchè non allegati;

di dare atto che il nuovo quadro economico, a seguito della variante approvata è il seguente:

Descrizione	Importo contrattuale	Importo aggiuntivo	Importo rideterminato
lavori	519.422,85	19.392,5	538.815,35
Di cui oneri sicurezza	46.262,92	270,01	46.532,93
Iva 10% sui lavori	56.568,58	1.966,25	58.534,83
<b>Importo complessivo</b>	<b>622.254,35</b>	<b>21.628,76</b>	<b>643.883,11</b>

Di approvare, per effetto delle nuove opere in variante, la proroga di 60 giorni naturali, successivi e continui spostando in tal modo la conclusione degli stessi al 03.12.2024;

di procedere con le seguenti movimentazioni contabili:

- riduzione della prenotazione n 10150/2024 sul Cap 203903 di Euro 21.226,27 e contestuale impegno della medesima somma a favore della ditta Novaria Restauri srl; (Cod Ben.379933)

- riduzione della prenotazione n. 11897/2024 sul Cap 203903 di € 402,49 e contestuale impegno di euro 402,49 a favore della ditta Novaria Restauri srl; (Cod Ben.379933)

di rideterminare conseguentemente il quadro economico come segue:

A	Lavori [A]	538.815,35
B	Oneri Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [B]	46.532,93
	<b>TOTALE [A+B]</b>	<b>585.348,28</b>
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	<b>Spese tecniche</b>	
c1	Direzione operativa restauratore	28.872,89
c2	Direzione operativa strutture*	11.800,00
c3	Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione*	33.146,80
c4	Collaudatore restauri	7.485,56
c5	Collaudatore statico	8.000,00

	<b>TOTALE Prestazioni professionali</b>	<b>89.305,25</b>
	TOTALE CNPAIA	3.572,21
	TOTALE IVA	20.433,04
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>113.310,50</b>
c6	Incentivi (1,9% - DGR 13-4843 del 03.04.2017 – liv. complessità IV)	
	di cui quota 80%(decurtata da quota RUP e incarichi esterni)	7.723,19
	di cui quota 20%(incrementata da quota RUP e incarichi esterni)	5.148,80
	<b>TOTALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>12.871,99</b>
c7	IVA sui lavori (10%)	58.534,83
c8	Spese per attività centrale di committenza S.C.R. Piemonte ai sensi dell'art. 3, c.2, lettera i, del D.Lgs 50/2016 e smi	26.000,00
c9	IVA su c8	5.720,00
	<b>TOTALE (c8+c9)</b>	<b>31.720,00</b>
c10	Imprevisti e arrotondamenti	8.907,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [C]</b>	<b>225.345,27</b>
	<b>TOTALE GENERALE [A+B+C]</b>	<b>810.693,55</b>

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

AvversI la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23,comma 1 lett. b) e art. 37 del D.lgs n. 33/2013 s.m.i.

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Fabio Palmari

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1504/A1112C/2024 DEL 02/12/2024**

Modifica N.: 2024/10150/1 della prenotazione 2024/10150

Importo riduzione/aumento (€): -21.226,27

Importo iniziale (€): 21.226,27

Cap.: 203903 / 2024 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DI LOCALI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHE' SPESE PER L'ACQUISIZIONE O COMUNQUE CONNESSE E CONSEGUENTI ALL'ACQUISIZIONE O RILASCIO DI IMMOBILI

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J19I16000000009

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/11897/2 della prenotazione 2024/11897

Importo riduzione/aumento (€): -402,49

Importo iniziale (€): 14.150,84

Importo finale (€): 8.907,95

Cap.: 203903 / 2024 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DI LOCALI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHE' SPESE PER L'ACQUISIZIONE O COMUNQUE CONNESSE E CONSEGUENTI ALL'ACQUISIZIONE O RILASCIO DI IMMOBILI

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J19I16000000009

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1504/A1112C/2024 DEL 02/12/2024**

Impegno N.: 2024/24583  
Descrizione: VARIANTE  
Importo (€): 21.226,27  
Cap.: 203903 / 2024 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DI LOCALI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHE' SPESE PER L'ACQUISIZIONE O COMUNQUE CONNESSE E CONSEGUENTI ALL'ACQUISIZIONE O RILASCIO DI IMMOBILI  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
CIG: 90256634BA  
CUP: J19I16000000009  
Soggetto: Cod. 379933  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/24584  
Descrizione: VARIANTE  
Importo (€): 402,49  
Cap.: 203903 / 2024 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DI LOCALI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE REGIONALE, NONCHE' SPESE PER L'ACQUISIZIONE O COMUNQUE CONNESSE E CONSEGUENTI ALL'ACQUISIZIONE O RILASCIO DI IMMOBILI  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
CIG: 90256634BA  
CUP: J19I16000000009  
Soggetto: Cod. 379933  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico