

Codice A1112C

D.D. 19 dicembre 2024, n. 1674

Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle fasi progettuali ai fini della validazione del progetto di "Riqualificazione dei giardini facenti parte del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato Villa San Remigio sito in Verbania, Pallanza". Proroga termini ultimazione servizio. CUP J57E18000030008 SmartCIG ZB12DE1521



ATTO DD 1674/A1112C/2024

DEL 19/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle fasi progettuali ai fini della validazione del progetto di "Riqualificazione dei giardini facenti parte del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato Villa San Remigio sito in Verbania, Pallanza". Proroga termini ultimazione servizio.
CUP J57E18000030008
SmartCIG ZB12DE1521

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 462/A1112C/2020 del 07/09/2020 il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte stabiliva di procedere all'affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76 del 16.07.2020, (SmartCIG ZB12DE1521) dell'incarico professionale di verifica dei livelli progettuali del progetto di "Riqualificazione dei giardini facenti parte del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato Villa San Remigio sito in Verbania, Pallanza", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2019, alla Società Normatempo Italia Srl, P.IVA 10902450013, organismo di ispezione di terza parte indipendente (tipo A), accreditato da ACCREDIA (Ente di accreditamento organismi di certificazione ed ispezione), con sede legale e operativa in Corso Trapani 25, 10139 Torino, per un importo complessivo di Euro 49.736,96, di cui Euro 1.568,00 per INARCASSA (4%) ed Euro 8.968,96 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/1974;

l'incarico è stato formalizzato mediante lettera a contratto prot n. 00097641 del 14/09/2020;

l'attività di verifica svolta sul progetto definitivo dell'intervento in argomento si è conclusa con l'emissione del rapporto conclusivo di verifica finale trasmesso con nota prot. 131 del 04.01.2021 nei termini previsti dal contratto;

vista:

- la consegna da parte del gruppo di progettazione incaricato degli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo dell'intervento a mezzo nota in data 2.11.2024;
- l'attivazione dell'iter di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. di cui alla nota prot. 0081243 del 12/12/2024;
- l'art. 8 del Capitolato prestazionale che prevede che la verifica del Progetto Esecutivo debba essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna degli elaborati al soggetto preposto alla verifica del Progetto Esecutivo, da parte del Responsabile del Procedimento e pertanto entro il 10/01/2025;

rilevato che il Capitolato prestazionale all'art. 12, rubricato "Penali", prevede che per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato;

preso atto della richiesta, pervenuta dalla Società Normatempo Italia Srl a mezzo pec prot. 83060 del 19/12/2024, di proroga di n. 15 giorni naturali e consecutivi del termine di conclusione dell'attività di verifica a causa di problemi tecnici correlati all'acquisizione dei file di progetto che hanno impedito di dar corso alla prestazione a far data dalla comunicazione di avvio del servizio;

vista la comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 19/12/2024, con la quale il D.E.C. arch. Ilaria Tusino ritiene congrua e assentibile la richiesta formulata dall'Appaltatore;

visto l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

vista la DGR del 31.01.2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", che disciplina altresì, nell'apposita sezione, le misure di prevenzione della corruzione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", in particolare gli articoli 16 "Attribuzioni degli organi di direzione politico amministrativa", 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCP) 2024-2026;
- D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

determina

di concedere, per le motivazioni esposte e richiamate in premessa, alla Società Normatempo Italia Srl, una proroga di n. 15 giorni naturali del termine di conclusione dell'attività di verifica;

di dare atto che per effetto della proroga concessa con il presente provvedimento, il termine per l'ultimazione dell'attività di verifica viene conseguentemente individuato alla data del 25/01/2025;

di dare atto che la concessione della proroga non può costituire motivo per accampare diritti e pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

si dispone, ai sensi dell' art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto - secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) - ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari