

Unione montana della Valle Vigezzo - Santa Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)  
**DECRETO SINDACALE RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIONE MONTANA DELLA VALLE VIGEZZO FINALIZZATO AL "POTENZIAMENTO DEL TURISMO MONTANO INVERNALE ED ESTIVO – REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO E SOCIO – ECONOMICO DELLA VALLE VIGEZZO" (Deliberazione Giunta Regionale 27 maggio 2019 n. 36-9085. Modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997)**

Premesso che

in data 30.09.2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e l'Unione Montana della Valle Vigezzo finalizzato al potenziamento del turismo montano invernale ed estivo della Valle Vigezzo con la realizzazione di interventi per lo sviluppo turistico e socio – economico dell'area coinvolta;

con Decreto del Presidente dell'Unione Montana della Valle Vigezzo n. 1/1.10.2019 è stato approvato il sopra citato Accordo sottoscritto il 30.09.2019. Il Decreto medesimo è stato pubblicato a cura dell'Unione Montana della Valle Vigezzo sul BURP n. 42 del 17.10.2019;

l'accordo è stato successivamente prorogato fino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

Richiamato l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, che sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che:

l'Unione Montana della Valle Vigezzo con nota del 20.11.2024 ha convocato il Collegio di vigilanza, ai sensi art. 9 dell'Accordo medesimo, per la valutazione di una proroga dei termini dell'accordo;

sia a causa dei problemi nell'approvvigionamento delle materie prime, della difficoltà ad ottenere le autorizzazioni ad eseguire gli interventi e non potrà essere rispettato il termine per la realizzazione dell'intervento e della sua rendicontazione previsto per il 31 dicembre 2024 per le motivazioni sopra riportate.

Preso atto che:

il Collegio di vigilanza nella seduta del 26 del mese di novembre, in Torino in modalità telematica – previa convocazione disposta dall'Unione Montana della Valle Vigezzo con nota prot. n. 1948 del 20.11.2024, ha ritenuto accoglibile la richiesta dell'Unione Montana della Valle Vigezzo di prorogare la scadenza dell'Accordo al 31 dicembre 2025 in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi a causa di problematiche contingenti;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Il Presidente dell'Unione Montana della Valle Vigizzo, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

#### DECRETA

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana della Valle Vigizzo finalizzato al "potenziamento del turismo montano invernale ed estivo – realizzazione interventi per lo sviluppo turistico e socio – economico della Valle Vigizzo", sottoscritto il 30.09.2019 e pubblicato a cura dell'Unione Montana della Valle Vigizzo sul BURP n. 42 del 17.10.2019, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.