

Codice A1802B

D.D. 23 dicembre 2024, n. 2807

L.R. n. 38/78. Proroga del termine per la rendicontazione degli interventi.



ATTO DD 2807/A1802B/2024

DEL 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: L.R. n. 38/78. Proroga del termine per la rendicontazione degli interventi.

Premesso che:

le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono ai soggetti individuati dall'art. 3 la gestione di opere di pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali. La Regione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 38/78, può intervenire a tutela della pubblica incolumità ed igiene, assumendo a proprio carico l'esecuzione dei lavori necessari ovvero concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze dell'evento calamitoso e l'entità del danno siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti territoriali;

con D.D n. 3877 del 22/12/2021 è stato approvato, ai sensi della legge 38/78, un programma di finanziamenti di pronto intervento a seguito di calamità naturali per un importo complessivo di € 2.883.286,90;

con D.D. n. 3153 del 13/10/2022 è stato approvato, ai sensi della legge 38/78, un programma di finanziamenti di pronto intervento a seguito di calamità naturali per un importo complessivo di € 2.188.840,49;

con D.D. n. 3922 del 15/12/2022 è stato approvato, ai sensi della legge 38/78, un programma di finanziamenti di pronto intervento a seguito di calamità naturali per un importo complessivo di € 2.435.086,58;

con D.D. n. 1439 del 10/07/2024 è stato prorogato il termine per la rendicontazione degli interventi delle sopraccitate determinazioni al 31/12/2024.

Considerato che:

un rilevante numero di Comuni non è riuscito a concludere ed a rendicontare gli interventi entro i termini previsti;

sono pervenute presso i canali ufficiali del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento numerose

richieste di proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi.

Preso atto delle difficoltà manifestate riguardanti, in particolare, le carenze di organico, la difficoltà nel reperimento di operatori economici interessati alla realizzazione degli interventi, il caro dei materiali edili e le condizioni meteorologiche stagionali che impediscono la prosecuzioni dei lavori.

Considerate le suddette difficoltà, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi stanziati, si ritiene utile prorogare il termine per la rendicontazione degli interventi al 31/07/2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 38/78 e s.m.i., "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali";
- L.R. n. 18 del 21 marzo 1984, "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici";
- D.D. n. 3877 del 22/12/2021;
- D.D. n. 3153 del 13/10/2022;
- D.D. n. 3922 del 15/12/2022;
- D.D. n. 1439 del 10/07/2024;

determina

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prorogare al **31/07/2025** il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi di cui alle determinazioni dirigenziali n. 3877 del 22/12/2021, n. 3153 del 13/10/2022, n. 3922 del 15/12/2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe