

Codice A1812B

D.D. 27 dicembre 2024, n. 2822

Convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Salbertrand per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 - Lotto Costruttivo 1 - opere di priorità 2 della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione". Autorizzazione alla rimodulazione degli importi dei singoli interventi e del crono-programma delle opere ai sensi degli art. 2 e 7 della convenzione...



ATTO DD 2822/A1812B/2024

DEL 27/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1812B - Infrastrutture strategiche

OGGETTO: Convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Salbertrand per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”. Autorizzazione alla rimodulazione degli importi dei singoli interventi e del crono-programma delle opere ai sensi degli art. 2 e 7 della convenzione sottoscritta - CUP C11J05000030001.

Premesso che:

In data 18/05/2022 Regione Piemonte e Comune di Salbertrand hanno sottoscritto la convenzione, Rep. 223/2022 del 30/05/2022, per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, da realizzarsi nel Comune di Salbertrand nonché il trasferimento delle risorse per un importo complessivo pari a € 2.660.242,80;

gli interventi previsti in convenzione, come riportato all'art. 2, risultano distinti come segue:

1. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Secco per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00;
2. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Geronda per un importo complessivo pari a € 365.000,00;
3. sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Rio Chanteloube per un importo complessivo pari a € 295.242,80.

la Convenzione di cui sopra prevede, al citato art. 2, che “È consentita la rimodulazione degli importi dei singoli interventi oggetto della presente convenzione, fermo restando il limite finanziario assentito pari a € 2.660.242,80 di cui all'art. 2.”;

la stessa prevede, altresì, all'art. 7 relativo ai termini di realizzazione delle opere, la possibilità di modifica dei crono-programmi: *“Eventuali proroghe ai suddetti termini potranno essere concesse da Regione Piemonte per motivate ragioni non dipendenti dalla volontà del Comune. A tal fine il Comune dovrà preventivamente trasmettere alla Regione richiesta motivata di proroga”*.

il Comune di Salbertrand, con nota prot. 4075 del 03/10/2024 – pervenuta in data 04/10/2024 al protocollo n. 46184 e successiva integrazione con nota prot. 4997 del 27/11/2024 – pervenuta in data 27/11/2024 al protocollo n. 56323, ha presentato richiesta motivata, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sottoscritta, di rimodulazione degli importi dei singoli interventi, rideterminati in funzione delle disponibilità economiche in lotti funzionali a valere, pro-quota, sui fondi di spettanza delle opere di accompagnamento di Priorità II e III, come segue:

1. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Secco – Lotto I / CUP I68H23000490001, per complessivi € 800.000,00;
2. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Geronda – Lotto I / CUP I68H23000500001, per complessivi € 1.300.000,00;
3. sistemazione idraulica e messa in sicurezza da effettuarsi sul conoide Rio Chanteloube – Lotto I / CUP I68H23000510001, per complessivi € 560.242,80.

il Comune di Salbertrand, con le medesime note sopra citate, ha presentato contestuale richiesta motivata, ai sensi dell'art. 7 della convenzione sottoscritta, di rimodulazione del crono-programma dei singoli interventi, come segue:

1. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Secco – Lotto I:
 - Affidamento incarico progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori: 30 dicembre 2024;
 - Approvazione PFTE: 30 aprile 2025;
 - Indizione e conclusione conferenza dei servizi: 31 ottobre 2025;
 - Approvazione progetto esecutivo: 31 gennaio 2026;
 - Indizione gara affidamento lavori: 30 aprile 2026;
 - Aggiudicazione definitiva lavori: 31 maggio 2026;
 - Stipula contratto: 30 luglio 2026;
 - Esecuzione lavori: 01 luglio 2026 – 30 giugno 2028;
 - Collaudo lavori: 30 settembre 2028;
 - Rendicontazione: 31 dicembre 2028.
2. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Geronda – Lotto I:
 - Affidamento incarico progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori: 30 dicembre 2024;
 - Approvazione PFTE: 30 aprile 2025;
 - Indizione e conclusione conferenza dei servizi: 31 ottobre 2025;
 - Approvazione progetto esecutivo: 31 gennaio 2026;
 - Indizione gara affidamento lavori: 30 aprile 2026;
 - Aggiudicazione definitiva lavori: 31 maggio 2026;
 - Stipula contratto: 30 luglio 2026;
 - Esecuzione lavori: 01 luglio 2026 – 30 giugno 2028;
 - Collaudo lavori: 30 settembre 2028;
 - Rendicontazione: 31 dicembre 2028.
3. sistemazione idraulica e messa in sicurezza da effettuarsi sul conoide Rio Chanteloube – Lotto I:

- Affidamento incarico progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori: 30 luglio 2026;
- Approvazione PFTE: 30 novembre 2026;
- Indizione e conclusione conferenza dei servizi: 31 maggio 2027;
- Approvazione progetto esecutivo: 15 settembre 2027;
- Indizione gara affidamento lavori: 15 dicembre 2027;
- Aggiudicazione definitiva lavori: 31 gennaio 2028;
- Stipula contratto: 31 marzo 2028;
- Esecuzione lavori: 01 aprile 2028 – 30 giugno 2029;
- Collaudo lavori: 30 settembre 2029;
- Rendicontazione: 31 dicembre 2029.

sentito, ai sensi dell'art. 5 della *“Convenzione per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione delle misure di accompagnamento al progetto della “Nuova linea ferroviaria Torino – Lione”, di cui alle Delibere CIPE 19/2015 e 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere compensative di priorità 2, nonché il trasferimento delle risorse”*, sottoscritta da Regione Piemonte, MIT, FS, e Telt in data 16/09/2021, il Presidente dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, a mezzo e-mail in data 28/11/2024;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

determina

- la rimodulazione degli importi dei singoli interventi di cui all'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 18/05/2022, per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, CUP C11J05000030001, come segue:
 1. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Secco – Lotto I / CUP I68H23000490001, per complessivi € 800.000,00;
 2. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Geronda – Lotto I / CUP I68H23000500001, per complessivi € 1.300.000,00
 3. sistemazione idraulica e messa in sicurezza da effettuarsi sul conoide Rio Chanteloube – Lotto I / CUP I68H23000510001, per complessivi € 560.242,80.
- la rimodulazione del crono-programma di cui all'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 18/05/2022, per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, CUP C11J05000030001, come segue:

1. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Secco – Lotto I:

- Affidamento incarico progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori: 30 dicembre 2024;
- Approvazione PFTE: 30 aprile 2025;
- Indizione e conclusione conferenza dei servizi: 31 ottobre 2025;
- Approvazione progetto esecutivo: 31 gennaio 2026;
- Indizione gara affidamento lavori: 30 aprile 2026;
- Aggiudicazione definitiva lavori: 31 maggio 2026;
- Stipula contratto: 30 luglio 2026;
- Esecuzione lavori: 01 luglio 2026 – 30 giugno 2028;
- Collaudo lavori: 30 settembre 2028;
- Rendicontazione: 31 dicembre 2028.

2. riassetto territoriale da effettuarsi sul conoide del Rio Geronda – Lotto I:

- Affidamento incarico progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori: 30 dicembre 2024;
- Approvazione PFTE: 30 aprile 2025;
- Indizione e conclusione conferenza dei servizi: 31 ottobre 2025;
- Approvazione progetto esecutivo: 31 gennaio 2026;
- Indizione gara affidamento lavori: 30 aprile 2026;
- Aggiudicazione definitiva lavori: 31 maggio 2026;
- Stipula contratto: 30 luglio 2026;
- Esecuzione lavori: 01 luglio 2026 – 30 giugno 2028;
- Collaudo lavori: 30 settembre 2028;
- Rendicontazione: 31 dicembre 2028.

3. sistemazione idraulica e messa in sicurezza da effettuarsi sul conoide Rio Chanteloube – Lotto I:

- Affidamento incarico progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori: 30 luglio 2026;
- Approvazione PFTE: 30 novembre 2026;
- Indizione e conclusione conferenza dei servizi: 31 maggio 2027;
- Approvazione progetto esecutivo: 15 settembre 2027;
- Indizione gara affidamento lavori: 15 dicembre 2027;
- Aggiudicazione definitiva lavori: 31 gennaio 2028;
- Stipula contratto: 31 marzo 2028;
- Esecuzione lavori: 01 aprile 2028 – 30 giugno 2029;
- Collaudo lavori: 30 settembre 2029;
- Rendicontazione: 31 dicembre 2029.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 e, sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23-d) del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1812B - Infrastrutture strategiche)
Firmato digitalmente da Riccardo Lorrizzo

