

Codice A1617A

D.D. 24 gennaio 2025, n. 54

Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M04 - operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali). Domanda di finanziamento n. 20201072970 presentata dall'Associazione Consorzio Alpe Campo, Colmetto, Laghetto. Proroga dei termini per la conclusione e rendicontazione degli interventi.



ATTO DD 54/A1617A/2025

DEL 24/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M04 - operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali). Domanda di finanziamento n. 20201072970 presentata dall'Associazione Consorzio Alpe Campo, Colmetto, Laghetto. Proroga dei termini per la conclusione e rendicontazione degli interventi.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2010 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è

stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata;

la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche e del Reg. (UE) 2020/2220, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

la Decisione della Commissione europea C(2024)7499 del 22 ottobre 2024, con cui sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-5606 del 12 settembre 2022 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022;

il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e le successive modifiche, che comprende, tra l'altro, la misura denominata M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" e in particolare l'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali";

la deliberazione della Giunta regionale n. 35-3658 del 18 luglio 2016 con la quale si è avviata l'attuazione dell'operazione 4.3.4 destinando a tal fine risorse finanziarie pari ad euro 6.150.000,00 per gli investimenti relativi alle superfici d'alpeggio.

Considerato che la stessa D.G.R. ha demandato al Settore Sviluppo della montagna e Cooperazione transfrontaliera (ora denominato Settore Sviluppo della Montagna) l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative per l'operazione 4.3.4, relativamente agli interventi per la viabilità a servizio delle superfici d'alpeggio.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1950/A1808A del 27 luglio 2016, con la quale si è approvato il bando relativo all'operazione 4.3.4 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopra citata determinazione di approvazione del bando relativo alla medesima operazione.

Il bando prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la selezione delle domande ammissibili a finanziamento e una successiva fase di istruttoria definitiva ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande e dell'individuazione della relativa spesa ammessa a contributo, svolta dai Settori regionali territorialmente competenti.

La deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 individua, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della

montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000, relativamente ai propri territori di competenza.

La deliberazione della Giunta regionale n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 ha modificato i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale e le competenze dei Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000 inerenti gli adempimenti istruttori sopra citati.

Visti inoltre:

il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'ARPEA con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;

la determinazione dirigenziale n. 2903/A1808A del 15 settembre 2017 di approvazione della graduatoria del Bando dell'operazione 4.3.4, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili;

la determinazione dirigenziale n. 1903/A1820B del 31 maggio 2019 di ammissione a finanziamento e di approvazione dei verbali di istruttoria relativi alle domande afferenti all'operazione 4.3.4, ricadenti nel territorio delle province di Biella e Vercelli, classificate, nella suddetta graduatoria, come ammissibili e finanziabili, tra cui la domanda n. 20201072970 presentata dall'Associazione Consorzio Alpe Campo, Colmetto, Laghetto;

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19), protrattosi con successivi provvedimenti e dichiarato concluso il 31 marzo 2022 con il Decreto legge del Consiglio dei Ministri n. 25 del 24 marzo 2022;

il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 103, co. 1) e s.m.i che ha disposto, nell'ambito delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Tenuto conto della situazione del mercato edilizio e delle materie prime, condizionato da straordinari fenomeni inflattivi dovuti all'introduzione di agevolazioni fiscali, dall'aumento dei prezzi a livello internazionale, dell'energia elettrica e del gas naturale, situazione tale da indurre lo Stato ad adottare, con appositi Decreti e provvedimenti correlati, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Considerato l'impatto degli eventi sopra descritti, rilevato dal monitoraggio sullo stato di attuazione dell'operazione 4.3.4 e confermato dall'Autorità di Gestione del PSR nel corso del Comitato di Sorveglianza del 27 ottobre 2022, sull'andamento temporale delle procedure di aggiudicazione dei lavori, sull'esecuzione degli interventi e sui procedimenti amministrativi in capo ai soggetti beneficiari, impatto non preventivabile al momento della redazione del bando e i cui effetti non possono essere imputabili ai beneficiari stessi.

Tenuto conto che, nei territori montani destinatari del bando, i lavori non possono essere svolti per

l'intera durata dell'anno a causa delle condizioni meteorologiche e che, alle quote più alte, sono limitati ai soli mesi estivi.

Considerato, inoltre, che i termini di realizzazione degli interventi previsti dal bando erano stati stabiliti tenendo conto delle successive attività di verifica da parte delle strutture regionali, in funzione dei tempi di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione stabiliti per la programmazione 2014-2020 che, in particolare, prevedevano quale termine ultimo delle attività il 31 dicembre 2023.

Rilevato che con il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata estesa la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e che tale estensione comporta lo spostamento della data ultima di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione al 31 dicembre 2025.

Tenuto conto della nota dell'Autorità di gestione del PSR prot. n. 23977/A17.05B del 16/9/2021 "Estensione del PSR 2014-2020 negli anni 2021 e 2022 - Indicazioni relative a bandi e pagamenti", in particolare per quanto riguarda l'esigenza di gestire correttamente le risorse finanziarie e di rispettare i vincoli temporali del PSR 2014-22 senza incorrere nella perdita delle risorse non spese.

Vista la determinazione dirigenziale n. 748/A1615A del 27 settembre 2024 recante modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 1950/A1808A del 27 luglio 2016 di approvazione del bando in merito alla conclusione degli interventi e alle proroghe.

Dato atto che la suddetta determinazione ha fissato alla data del 31 dicembre 2024 il termine ultimo concedibile per la conclusione degli interventi e che tale termine è stato definito in modo cautelativo rispetto ai vincoli temporali del PSR 2014-22 e alle indicazioni dell'Autorità di Gestione relative a bandi e pagamenti.

Vista la richiesta di proroga prot. n. 00180333/2024/A1600A del 24 ottobre 2024 inviata dall'Associazione Consorzio Alpe Campo, Laghetto, Colmetto in relazione alla propria domanda di finanziamento n. 20201072970 presentata sulla Misura M04 - operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali).

Considerate le motivazioni della richiesta che rimandano a comprovate difficoltà di natura amministrativa connesse al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di una variante al tracciato della pista pastorale oggetto di finanziamento.

Rilevato che, nell'ambito delle iniziative ammesse a finanziamento, sussiste ancora questo unico intervento in corso di completamento il quale, sulla base delle informazioni rese disponibili dal soggetto interessato ai Settori competenti, è previsto sia portato a termine nel periodo primaverile del 2025 e la rendicontazione delle spese predisposta e trasmessa entro la fine di aprile 2025.

Considerato che la revisione 9 del Manuale delle procedure controlli e sanzioni misure Non SIGC di ARPEA al paragrafo 6.8 prevede che le proroghe siano richieste in maniera formale e che, in caso di domande di proroga presentate a ridosso (10 mesi prima) del termine del 31 dicembre 2025, la proroga possa essere concessa solo previo parere positivo di ARPEA.

Visto il parere di ARPEA ricevuto tramite posta elettronica in data 13 gennaio 2025.

Ritenuto, per quanto finora esposto, di concedere la proroga richiesta dall'Associazione Consorzio Alpe Campo, Laghetto, Colmetto, estendendo al 30 aprile 2025 il termine per la fine dei lavori e la

rendicontazione delle spese sostenute con la trasmissione telematica della domanda di pagamento del saldo relativa alla domanda di finanziamento n. 20201072970 . Il mancato rispetto di tale termine comporterà per il beneficiario inadempiente la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Dato atto che il nuovo termine per la realizzazione degli interventi e per la rendicontazione delle spese sostenute è stato definito anche tenendo nella dovuta considerazione la tutela dell'interesse pubblico alla completa realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e la corretta gestione dei fondi del PSR, e che pertanto è compatibile con le tempistiche gestionali del PSR 2014-22 e con le relative indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione in merito, a condizione che le domande di saldo, in caso di istruttoria con esito positivo o parzialmente positivo, siano mandate in liquidazione entro il 30 settembre 2025.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della P.P.A.A.";
- visto l'art. 17 della l.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

di concedere all'Associazione Consorzio Alpe Campo Laghetto Colmetto la proroga richiesta estendendo al 30 aprile 2025 il termine per la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute con la trasmissione telematica della domanda di pagamento del saldo relativa alla domanda di finanziamento n. 20201072970. Il mancato rispetto di tale termine comporterà per il beneficiario inadempiente la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro