

Codice A1812B

D.D. 5 febbraio 2025, n. 213

Convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Cesana Torinese per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 - Lotto Costruttivo 1 - opere di priorità 2 della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione". Rimodulazione del crono-programma degli interventi ai sensi dell'art. 7 della convenzione sottoscritta - CUP C11J05000030001.



ATTO DD 213/A1812B/2025

DEL 05/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1812B - Infrastrutture strategiche

OGGETTO: Convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Cesana Torinese per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”. Rimodulazione del crono-programma degli interventi ai sensi dell’art. 7 della convenzione sottoscritta - CUP C11J05000030001.

Premesso che:

In data 03/10/2022 Regione Piemonte e Comune di Cesana Torinese hanno sottoscritto la convenzione (Rep. 383/2022 del 03/10/2022) per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, da realizzarsi nel Comune di Cesana Torinese nonché il trasferimento delle risorse per un importo complessivo pari a € 1.152.771,88.

La Convenzione di cui sopra prevede, all'art. 7 relativo ai termini di realizzazione delle opere, la possibilità di modifiche ai crono-programmi: *“Eventuali proroghe ai suddetti termini potranno essere concesse da Regione Piemonte per motivate ragioni non dipendenti dalla volontà del Comune. A tal fine il Comune dovrà preventivamente trasmettere alla Regione richiesta motivata di proroga”*.

Il Comune di Cesana Torinese con nota prot. 11275 del 03/12/2024 – pervenuta in data 03/12/2024 al protocollo n. 57451 e successiva integrazione con nota prot. 1200 del 04/02/2025 - pervenuta in pari data al prot. 4624, ha presentato richiesta motivata, ai sensi del citato articolo della convenzione sottoscritta, di rimodulazione del crono-programma delle opere, con il seguente nuovo crono-programma:

- Approvazione progetto esecutivo entro il 31 maggio 2025;
- Affidamento lavori e avvio realizzazione opere entro il 01 giugno 2026;
- Ultimazione dei lavori e collaudo entro il 30 ottobre 2027;
- Rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2027.

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

determina

la rimodulazione del crono-programma di cui all'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 03/10/2022 (Rep. 383/2022 del 03/10/2022) per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, da realizzarsi nel Comune di Cesana Torinese, con il seguente nuovo crono-programma:

- Approvazione progetto esecutivo entro il 31 maggio 2025;
- Affidamento lavori e avvio realizzazione opere entro il 01 giugno 2026;
- Ultimazione dei lavori e collaudo entro il 30 ottobre 2027;
- Rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2027.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 e, sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23-d) del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1812B - Infrastrutture strategiche)
Firmato digitalmente da Riccardo Lorizzo