

Codice A1802B

D.D. 27 giugno 2025, n. 1255

L.R. n. 38/78. D.D. n. 1115 del 27/05/2025 e D.D. n. 2040 del 03/10/2024. Proroga del termine per la rendicontazione degli interventi.



ATTO DD 1255/A1802B/2025

DEL 27/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: L.R. n. 38/78. D.D. n. 1115 del 27/05/2025 e D.D. n. 2040 del 03/10/2024. Proroga del termine per la rendicontazione degli interventi.

Premesso che:

le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono ai soggetti individuati dall'art. 3 la gestione di opere di pronto soccorso e di ripristino rese necessarie a seguito di calamità naturali;

ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 38/78, la Regione può intervenire a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene, assumendo a proprio carico l'esecuzione dei lavori necessari ovvero concorrendo, in tutto o in parte, al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze dell'evento calamitoso e l'entità del danno superino le capacità operative degli Enti territoriali;

con D.D. n. 2040 del 03/10/2024 è stato approvato, ai sensi della Legge n. 38/78, un programma di finanziamenti di pronto intervento a seguito di calamità naturali per un importo complessivo di € 2.217.249,35;

con D.D. n. 1115 del 27/05/2025 è stato approvato, ai sensi della Legge n. 38/78, un programma di finanziamenti di pronto intervento a seguito di calamità naturali per un importo complessivo di € 3.355.359,63;

nei sopraccitati provvedimenti era stabilito che il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi fosse il 30/06/2025.

Considerato che:

un rilevante numero di Comuni non è riuscito a concludere ed a rendicontare gli interventi entro i termini previsti;

sono pervenute presso i canali ufficiali del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento numerose

richieste di proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi.

Preso atto delle difficoltà manifestate riguardanti, in particolare, le carenze di organico, la difficoltà nel reperimento di operatori economici interessati alla realizzazione degli interventi nonché condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato o impedito la prosecuzione degli interventi.

Considerate le suddette difficoltà, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi stanziati, si ritiene utile prorogare il termine per la rendicontazione degli interventi al 15/12/2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 38/78 e s.m.i., "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali";
- L.R. n. 18 del 21 marzo 1984, "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici";
- D.D. n. 2040 del 03/10/2024;
- D.D. n. 1115 del 27/05/2025;

determina

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prorogare al 15/12/2025 il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi di cui alle D.D. n° 2040 del 03/10/2024 e n° 1115 del 27/05/2025.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore

Dott. Francesco La Mastra

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe