

Codice A1820C

D.D. 25 settembre 2025, n. 1857

Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - VC_A18_L213_23_004 - Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia in sponda destra in Località Isolella del Comune di Borgosesia (VC) - CIG B3741CCCB - CUP J88H24000120001. Determina di rettifica della DD 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025. Spesa per complessivi € 15.925,11 - Cap. 200638/2025.



ATTO DD 1857/A1820C/2025

DEL 25/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 – VC_A18_L213_23_004 - Opere di difesa idraulica sul Fiume Sesia in sponda destra in Località Isolella del Comune di Borgosesia (VC) – CIG B3741CCCB - CUP J88H24000120001. Determina di rettifica della DD 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025. Spesa per complessivi € 15.925,11 - Cap. 200638/2025.

Richiamata la DD n. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025 con cui:

- a) si confermava e si prendeva atto della modifica al contratto d'appalto disposto ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 7 lettera c del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., già sottoscritto digitalmente tra le parti in data 28/07/2025 e rettificato il 08/08/2025, per l'importo di lavori aggiuntivi pari ad Euro 13.053,37 al netto del ribasso d'asta del 11,12%, comprensivo della manodopera pari ad € 3.543,22 e degli oneri di sicurezza pari ad € 2.477,60;
- b) veniva disposta la modifica al contratto d'appalto alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto principale Rep. N° 567 del 18/12/2024;
- c) veniva rimodulato il quadro economico in relazione all'atto di modifica contrattuale e veniva approvato il nuovo quadro economico aggiornato;

Considerato che si è ritenuto di apportare una ulteriore modifica al quadro economico, precedentemente approvato con la DD n. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025 rimodulandolo come segue:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori al netto del ribasso del 11,12 % su Euro 153.842,59	€ 136.735,29
a2	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1	€ 26.624,44

	lett. b All. I7 al Codice)	
a3	A – 3) Importo della manodopera al netto delle s.g. e u.i. (art. 5 c. 1 lett. c All. I7 al Codice)	€ 61.532,97
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 +a3)	€ 224.892,70
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
b1)	Revisione prezzi, premi di accelerazione, accordi bonari 3% di 242.000,00	€ 7.260,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgsvo 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgsvo 36/2023 2% di 242.000,00	€ 4.840,00
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 11.856,00
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 49.476,39
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 2.608,32
b5)	Imprevisti	€ 38.816,58
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.107,30
	SOMMA A) + B)	€ 340.000,00

Rilevato che il maggiore importo per le ulteriori lavorazioni, come già evidenziato nella DD n. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025 trova copertura nel quadro economico dell'intervento nelle Somme a disposizione dell'amministrazione alla voce b5 "Imprevisti" la cui capienza è pari a € 38.816,58 e che potrà essere utilizzato per l'importo riferito alle ulteriori lavorazioni compresa l'IVA di legge;

Dato atto che la modifica al contratto d'appalto è rientrato nel limite del "quinto d'obbligo" contrattuale stabilito dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il cui disposto è contenuto nei documenti ed elaborati di progetto posti a base di gara;

Considerato che la modifica al contratto d'appalto è stata disposta alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto principale Rep. N° 567 del 18/12/2024;

Considerato che d'intesa tra il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dei Lavori ai fini dello snellimento amministrativo, l'atto di modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 7 lettera c del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e verbale concordamento nuovi prezzi art. 120 D.Lgs. 36/2023 e art. 5 all. II.14, è già stato sottoscritto digitalmente tra le parti in data 28/07/2025 ed è stato allegato alla DD n. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025;

Considerato altresì che il Responsabile Unico del Progetto e l'Impresa appaltatrice hanno firmato digitalmente la " RETTIFICA ALLA MODIFICA DEL 28/07/2025 AL CONTRATTO DI APPALTO REP. 567 DEL 18/12/2024" ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 7 lettera c del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., datata 08/08/2025;

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa complessiva di € 15.925,11 o.f.i. (di cui euro € 13.053,37 per lavori, al netto del ribasso d'asta dell'11,12%, comprensivo della manodopera pari ad € 3.543,22, degli oneri di sicurezza pari ad € 2.477,60 oltre ad IVA 22%) a favore della ditta SERRAO S.r.l. con sede in Regione Reale n. 4, 14025 Montechiaro d'Asti (AT) – P. IVA/C.F. 01633280050 - (Cod. Sogg. 390912) sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, a valere sul capitolo n. 200638 mediante l'utilizzo delle risorse già prenotate con D.D. n. 1003/A1820C/2024 del 13/05/2024 e conseguentemente rendendo definitivi i seguenti impegni:

- € 750,00 - rendendo definitiva la prenotazione n. 16455/2025 e rideterminando l'importo a zero
- € 15.175,11 - mediante l'utilizzo della prenotazione n. 2025/1723 pari a euro 30.166,59 e rideterminando la prenotazione in euro 14.991,48

- Si rende inoltre necessario dare atto dell'economia di spesa sulla prenotazione n. 2025/1723 al capitolo 200638 per euro 8.524,52.

- Ritenuto di procedere alla riduzione di euro 8.524,52 a valere sulla prenotazione n. 2025/1723 capitolo 200638 rideterminando l'importo in euro 6.466,96 e contestualmente ridurre il correlato accertamento n. 170/2025 capitolo 28122 di euro 8.524,52

Le risorse che si renderanno disponibili a seguito delle registrazioni contabili di cui al presente atto saranno impegnate con successivo atto dirigenziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Determina Dirigenziale n. 1004/A1820C/2024 del 13/05/2024;
- Determina Dirigenziale n. 2049/A1820C/2024 del 04/10/2024;
- Determina Dirigenziale n. 2601/A1820C/2024 del 05/12/2024;
- Determina Dirigenziale n. 1401/A1820C/2025 del 18/07/2025;
- Determina Dirigenziale n. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025;
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Legge di Assestamento n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 5-1482/2025/XII dell'8 agosto 2025 "Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. ";

determina

per le ragioni espresse in premessa

- di rettificare la DD n. 1628/A1820C/2025 del 20/08/2025 relativamente al quadro economico, in quanto si è reso necessario effettuare una rimodulazione, come di seguito riportato:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori al netto del ribasso del 11,12 % su Euro 153.842,59	€ 136.735,29
a2	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 26.624,44
a3	A – 3) Importo della manodopera al netto delle s.g. e u.i. (art. 5 c. 1 lett. c All. I7 al Codice)	€ 61.532,97
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 +a3)	€ 224.892,70

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
b1)	Revisione prezzi, premi di accelerazione, accordi bonari 3% di 242.000,00	€ 7.260,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgsvo 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgsvo 36/2023 2% di 242.000,00	€ 4.840,00
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 11.856,00
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 49.476,39
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 2.608,32
b5)	Imprevisti	€ 38.816,58
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.107,30
	SOMMA A) + B)	€ 340.000,00

- Di impegnare la somma complessiva di euro 15.925,11 o.f.i. (di cui euro € 13.053,37 per lavori, al netto del ribasso d'asta dell'11,12%, comprensivo della manodopera pari ad € 3.543,22, degli oneri di sicurezza pari ad € 2.477,60 oltre ad IVA 22%) a favore della ditta SERRAO S.r.l. con sede in Regione Reale n. 4, 14025 Montechiaro d'Asti (AT) – P. IVA/C.F. 01633280050 - (Cod. Sogg. 390912) sul capitolo 200638/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2025 mediante trasformazione delle prenotazioni di spesa cui alla DD. n. 1003/A1820C/2024 del 13/05/2024 e per gli importi come di seguito indicato:
- € 750,00 trasformando in impegno di spesa la prenotazione n. 16455/2025
- € 15.175,11 trasformando in impegno di spesa quota parte della prenotazione n. 2025/1723
- di registrare un'economia di spesa di euro 8.524,52 sulla prenotazione di spesa n. 2025/1723 al capitolo 200638 riducendo la prenotazione per l'importo di € 8.524,52 omissisrideterminando l'importo ad € 6.466,96 e contestualmente ridurre il vincolato accertamento n. 170/2025 di pari importo.

Le transazioni elementari relative ai sopra elencati impegni sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 comma 1 lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: SERRAO S.r.l. con sede in Regione Reale n. 4, 14025 Montechiaro d'Asti (AT) – P. IVA/C.F. 01633280050 -;

Importo: Euro 15.925,11 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Crivelli

Modalità di individuazione del Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 36/2023.

I Funzionari Estensori

(Rag. Anna-Maria CLAUS)

(Dott. Fabrizio FINOCCHI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli