

Codice A2014A

D.D. 29 ottobre 2025, n. 472

L.R. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022". Concessione proroga per la realizzazione dell'intervento di "Efficientamento energetico degli impianti sportivi" del Comune di Venasca (CN) - Istanza n. 310/162086/2022.



ATTO DD 472/A2014A/2025

DEL 29/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2014A - Valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle professioni sportive della montagna

OGGETTO: L.R. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 “Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022”. Concessione proroga per la realizzazione dell'intervento di “Efficientamento energetico degli impianti sportivi” del Comune di Venasca (CN) - Istanza n. 310/162086/2022.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 5-4368 del 20/12/2021, la Giunta regionale, in attuazione del Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020–2022, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha adottato un provvedimento attuativo con riferimento alle misure di intervento per l'impiantistica sportiva 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e 10.3 - “Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, stabilendo il finanziamento delle medesime tramite procedura a bando;
- la medesima deliberazione ha inoltre individuati, in ordine alle tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l'entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;
- con D.D. n. 9 del 31/01/2022 è stato quindi approvato l'Invito, integrato con la D.D. n. 11 del 8/02/2022, per la presentazione delle domande di contributo, da inviare entro e non oltre il 28/04/2022, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura digitale FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle domande medesime;
- con determinazioni dirigenziali n. 195 del 02/08/2022, n. 278 del 18/10/2022 e n. 384 del

9/11/2023 con le quali sono stati individuati, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali.

Dato atto che, con la D.D. n. 384 del 9/11/2023, è stato concesso al Comune di Venasca (CN), a fronte di una spesa ammissibile di € 99.400,00, un contributo in conto capitale pari a € 39.760,00 per il progetto denominato *“Efficientamento energetico degli impianti sportivi”*.

Preso atto che, con nota del 10.10.2025, prot. n. 14849, il Comune di Venasca (CN) ha richiesto una proroga dei termini per la realizzazione dell'intervento fino al 31.12.2025, a *“causa di alcune complessità iniziali che hanno richiesto maggiori approfondimenti al fine di giungere ad una completa e maggiormente definita pianificazione dei lavori da effettuarsi e, contestualmente, per motivi di sicurezza rispetto all'attività in corso”*.

Richiamate le disposizioni in materia di “proroghe del termine di fine lavori” recate dalla citata D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021, di seguito riportate:

“Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse per cause non prevedibili, per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso in cui vi fossero nuovi lockdown o altri blocchi forzati dipendenti dalla pandemia, saranno consentite proroghe pari al periodo di fermo forzato dei lavori. Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga”.

Ritenuto opportuno, nell'interesse del Comune di Venasca (CN), concedere la proroga richiesta di fino al 31/12/2025 (termine massimo concedibile) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle *“Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022”*, approvate con D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

- la DCR 27 giugno 2023, n. 282-15261 "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva";

determina

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale:

- di concedere al Comune di Venasca (CN) una proroga del termine di fine lavori per il progetto denominato “*Intervento di manutenzione straordinaria*”, fino al 31/12/2025, non ulteriormente prorogabile;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle professioni sportive della montagna della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio;
- di riconoscere che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A2014A - Valorizzazione dell'impiantistica sportiva
e delle professioni sportive della montagna)
Firmato digitalmente da Germano Gola