

Codice A2014A

D.D. 4 novembre 2025, n. 493

L.R. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022". Approvazione variante progettuale per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria" del Comune di Castelspina (AL) - Istanza n. 188/161971/2022.



ATTO DD 493/A2014A/2025

DEL 04/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2014A - Valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle professioni sportive della montagna

OGGETTO: L.R. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 “Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022”. Approvazione variante progettuale per la realizzazione dell'intervento di “Manutenzione straordinaria” del Comune di Castelspina (AL) - Istanza n. 188/161971/2022.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 5-4368 del 20/12/2021, la Giunta regionale, in attuazione del Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020–2022, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha adottato un provvedimento attuativo con riferimento alle misure di intervento per l'impiantistica sportiva 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e 10.3 “Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, stabilendo il finanziamento delle medesime tramite procedura a bando;

- la medesima deliberazione ha inoltre individuati, in ordine alle tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l'entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

- con D.D. n. 9 del 31/01/2022 è stato quindi approvato l'Invito, integrato con la D.D. n. 11 del 8/02/2022, per la presentazione delle domande di contributo, da inviare entro e non oltre il 28/04/2022, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura digitale FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle domande medesime;

- con determinazioni dirigenziali n. 195 del 02/08/2022, n. 278 del 18/10/2022 e n. 384 del 9/11/2023 sono stati individuati, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali.

Dato atto che, con la D.D. n. 384 del 9/11/2023, è stato concesso al Comune di Castelospina (AL), su una spesa ammissibile di € 52.866,00, un contributo in conto capitale pari a € 21.146,40 per il progetto denominato “*Intervento di manutenzione straordinaria*”.

Preso atto che, con nota del 21.10.2025, prot. n. 15919, il Comune di Castelospina (AL) ha richiesto una proroga dei termini per la conclusione dei lavori, nonché l’autorizzazione ad una variante progettuale finalizzata all’adeguamento della recinzione del campo da calcio alle prescrizioni normative emanate dal Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti (FIGC), ritenuto intervento prioritario con un importo complessivo pari a € 64.274,79, come risulta dal quadro economico allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo.

Considerato che, con D.D. n. 473 del 29 ottobre 2025, è stata concessa la proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori fino al 9 maggio 2026.

Rilevato che il Comune di Castelospina ha ritenuto opportuno procedere a una complessiva rimodulazione del progetto, prevedendo il rinvio a una successiva fase di programmazione degli interventi originariamente previsti per il campo da calcetto, già inclusi nel progetto oggetto di contributo.

Preso atto, infine, che in data 24.10.2025, prot. n. 16351, è pervenuto il parere favorevole del CONI in merito alla variante progettuale relativa al rifacimento parziale della recinzione del campo sportivo comunale.

Richiamate le disposizioni in materia di varianti progettuali e utilizzo del ribasso d'asta recate dalla citata D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021, di seguito riportate:

Varianti progettuali

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme alla proposta progettuale approvata e finanziata. Varianti sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri del progetto, apportate in sede di realizzazione, comporteranno la revoca del provvedimento di ammissione al contributo stesso. Qualsiasi variante del progetto esecutivo anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre agli uffici regionali qualunque variazione del progetto originario. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito entro 30 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione Piemonte, la variante si intende accolta. L'eventuale incremento del costo d'investimento totale del progetto, determinatosi a seguito di variante accolta, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell'approvazione del progetto definitivo. L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto “ribasso d'asta” a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto (o derivanti dalla realizzazione a qualunque titolo del progetto anche non tramite procedura di appalto), a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte. Gli uffici regionali competenti provvederanno all'esame della richiesta e alla formale approvazione della variante che comporterà anche l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, entro 30 giorni dalla richiesta.

Esaminati gli elaborati presentati dal soggetto beneficiario ai fini dell'approvazione della variante.

Accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla D.G.R. n.5-4368 del 20/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022”, non comportando modifiche all'oggetto, alle finalità ed alle caratteristiche peculiari del progetto ammesso al contributo regionale.

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante al progetto di “*adeguamento della recinzione del campo da calcio*” alle prescrizioni normative emanate dal Comitato Regionale Piemonte – Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti (FIGC), ritenuto intervento prioritario dal Comune beneficiario del contributo regionale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la DCR 27 giugno 2023, n. 282-15261 "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva";

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale:

- di approvare la variante (acquisita al prot. n.15919 del 21.10.2025) del progetto denominato “Intervento di manutenzione straordinaria” presentata dal Comune di Castelspina (AL), relativa all’adeguamento della recinzione del campo da calcio alle prescrizioni normative emanate dal Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti (FIGC);
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle professioni sportive della montagna della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio;
- di riconoscere che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A2014A - Valorizzazione dell'impiantistica sportiva
e delle professioni sportive della montagna)
Firmato digitalmente da Germano Gola