

Codice A1911A

D.D. 27 novembre 2025, n. 545

PR FESR 2021-2027. Priorità I. Obiettivo specifico RSO1.2. Azione I.1ii.3 Promuovere interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche - Misura: "Evoluzione ed implementazione della piattaforma regionale Dati in coerenza con le strategie nazionali e le linee guida AgID". Proposta Tecnico Economica di iniziativa strategica ICT_7_02 Strategie regionali piattaforme dati. Affidamento a favore...



ATTO DD 545/A1911A/2025

DEL 27/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1911A - Sistema informativo regionale

OGGETTO: PR FESR 2021-2027. Priorità I. Obiettivo specifico RSO1.2. Azione I.1ii.3 Promuovere interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche – Misura: “Evoluzione ed implementazione della piattaforma regionale Dati in coerenza con le strategie nazionali e le linee guida AgID”. Proposta Tecnico Economica di iniziativa strategica ICT_7_02 Strategie regionali piattaforme dati. Affidamento a favore di CSI Piemonte dei servizi relativi agli interventi n.1, n.2 e n.3.

Approvazione schema di disciplinare di incarico e contestuale impegno di spesa di euro 3.597.475,01 a favore di CSI-Piemonte. Impegno di spesa di Euro 660,00 a favore di ANAC. Capitoli 207822 – 207824 - 207828 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025-2026-2027. CUP J61F25000600009 – CIG B92AA78527

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

il Regolamento (UE) 2021/1060, reca le disposizioni comuni applicabili al FESR, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il "Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi europei 2021 - 2027", di cui alla D.G.R. n. 1-3488 del 9/07/2021 proposto dalla Giunta al Consiglio regionale e dal medesimo approvato, in base agli artt. 28 e 62 della legge regionale statutaria

1/2005, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 162-14636 del 7/09/2021 definisce il quadro strategico e le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e per un ottimale utilizzo delle risorse della programmazione europea 2021-2027;

con D.G.R. n. 43-4315 del 10/12/2021 è stato approvato il documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027 che definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione;

con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

la Giunta regionale con la Deliberazione n. 7-4281 del 10/12/2021 ha designato formalmente la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione del Programma Regionale della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2021/2027;

con D.G.R. n. 3-4853 del 8 aprile 2022 è stata approvata la proposta di Programma Regionale FESR 2021/2027;

con D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 è stato approvato il documento di "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte" che rappresenta, in coerenza ed in attuazione a quanto definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, il quadro di coerenza delle politiche regionali, nonché di riferimento per le valutazioni ambientali e per l'aggiornamento della pianificazione e della programmazione regionale;

con Decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 è stato approvato dalla Commissione Europea il Programma "PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027" successivamente modificata con decisione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;

con D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 e con successiva D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025, la Regione ha, rispettivamente, preso atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 e della Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all'articolo 38, prevede l'istituzione di un Comitato di sorveglianza per monitorare l'attuazione dei Programmi Regionali; la D.G.R. n. 42-5899 del 28 ottobre 2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027, così come modificata dalla D.G.R. n. 45-8585 del 13 maggio 2024;

la Determinazione Dirigenziale Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 264/A19000/2025 del 30.06.2025, aggiorna al 15.06.2025 il precedente Sistema di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE 2021/1060.

Premesso inoltre che

in attuazione del PR FESR 2021-2027, nell'ambito della Priorità I, RSO1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, Azione I.1ii.3 "Promuovere interventi per assicurare l'interoperabilità delle "banche dati" pubbliche", la Giunta Regionale con D.G.R. 26-531/2024/XII del 16/12/2025 ha approvato la Scheda di misura di Sintesi concernente la "Evoluzione ed implementazione della

piattaforma regionale Dati in coerenza con le strategie nazionali e le linee guida AgID”, destinando alla misura la dotazione finanziaria complessiva di Euro **4.000.000,00** e demandando alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore "Programmazione e sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane", (in qualità di RdG), l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della stessa.

La scheda di misura di cui al punto precedente, ha individuato quale soggetto beneficiario la Regione Piemonte e più specificatamente il Settore “Sistema Informativo Regionale”, previa valutazione positiva della domanda di contributo nel rispetto delle modalità, dei contenuti e dei criteri di valutazione definiti da apposito disciplinare.

Con D.D. n. 536/A1905B/2024 del 20/12/2024 il Settore “A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane” ha approvato il “Disciplinare di misura” con i relativi allegati, contenenti le disposizioni per l'attuazione della misura.

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale n. 73/A19000/2025 del 07/03/2025 è stata istituita la Commissione di valutazione al fine di valutare la domanda di contributo applicando i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.2 del disciplinare di misura;
- il settore “Sistema informativo regionale” in data 28/03/2025 tramite piattaforma “Findom” ha presentato la domanda di contributo, unitamente agli allegati obbligatori, relativa al progetto denominato “Evoluzione ed implementazione della piattaforma regionale Dati in coerenza con le strategie nazionali e le linee guida AgID” - AZIONE I.1ii.3 Piattaforma Dati” a valere sul disciplinare in parola, per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00; il settore “Programmazione e sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane”, nel valutare positivamente la domanda di contributo e la proposta progettuale con riferimento ai criteri di ammissibilità formale e sostanziale definiti al paragrafo 3.2 del disciplinare di misura, con propria nota prot. 4369/A19000 del 17/04/2025 ha richiesto al beneficiario la presentazione di alcune integrazioni;
- in data 15/05/2025, con nota prot. n. 5617/A1911A, sono pervenute al RdG da parte del settore “Sistema informativo regionale” le integrazioni richieste, unitamente all'istanza di rimodulazione del cronoprogramma dell'intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 234/A1905B/2025 del 09/06/2025 è stata approvata la proposta progettuale ed è stato concesso il contributo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 293/A1905B del 17/07/2025 è stata revocata la DD n. 234/2025, del 09/06/2025, perché è emerso un contrasto tra il cronoprogramma presentato dal beneficiario in corso d'istruttoria e i termini previsti dal disciplinare di misura;
- con Determinazione Dirigenziale n.306/A1905B/2025 del 23/07/2025 sono stati modificati i paragrafi 2.7 e 3.9 del disciplinare di misura, differendo rispettivamente il termine di conclusione del progetto dal 31/12/2026, al 31/12/2027 e il termine di presentazione della rendicontazione finale dal 30/06/2027, al 30/06/2028;
- con Determinazione Dirigenziale n. 309/A1905B/2025 del 25/07/2025 sono stati approvati il progetto e la relativa concessione del contributo di Euro 4.000.000,00 (CUP di progetto: J61F25000600009) .

Considerato che:

l'intervento è finalizzato a realizzare alcune delle priorità strategiche previste dal Piano Strategico ICT 2024-2026 della Regione Piemonte, contenente obiettivi e linee strategiche che la Regione si prefigge di raggiungere nel triennio, approvato con D.G.R. n. 7-8093 del 22 gennaio 2024.

In particolare, l'intervento, in coerenza con le finalità della Misura PR FESR e in aderenza alle strategie e traiettorie definite sia dal Dipartimento di trasformazione digitale che da Agid, permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Sviluppare ed evolvere la piattaforma regionale Dati, in coerenza con le strategie nazionali e le linee guida AgID;
- rafforzare la governance dei dati e promuovere una moderna economia del dato;
- favorire la condivisione e il riuso dei dati tra Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese;
- abilitare soluzioni di Intelligenza Artificiale basate su dati di qualità, integrati e governati in modo efficace;
- promuovere una cultura del dato all'interno della Regione.

Con riferimento al Piano strategico pluriennale ICT 2024-2026, l'intervento contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

OBD2: promuovere l'uso dei servizi online ed incrementare le interazioni dei cittadini con la pubblica amministrazione;

OBD1: favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese.

L'intervento nel suo complesso prevede tre azioni principali, tutte volte a migliorare la gestione, la qualità e la valorizzazione dei dati della Regione Piemonte, favorendo la trasformazione digitale e l'efficienza dei servizi pubblici. Nello specifico, la misura prevede la realizzazione dei seguenti tre interventi.

1. Condivisione Dati che prevede l'evoluzione della piattaforma Yucca Smart Data Platform in architettura cloud-native per favorire la condivisione (private/shared/open) e la fruizione dei dati tramite API, widget e infografiche.

2. Efficientamento processi e servizi che prevede la realizzazione di una piattaforma per la raccolta e analisi dei feedback dei cittadini sui servizi digitali, integrata nel SIRE, per migliorare qualità, trasparenza e partecipazione.

3. Consolidamento della governance e della qualità dei dati che prevede l'adozione del modello Master Data Management (MDM) con Data Catalog e un registro dei dati master (Master Data Registry), per garantire dati affidabili, interoperabili e coerenti con le linee guida AgID. L'iniziativa di Master Data Management, rispetto ai dati di tipo Master, assume una posizione trasversale rispetto ai singoli processi dell'ente, garantendo una gestione integrata e coerente dei dati comuni a più ambiti operativi. Tale trasversalità trova giustificazione nella capacità del sistema centralizzato di eliminare duplicazioni e incongruenze informative, migliorare l'efficienza operativa attraverso processi integrati e automatizzati,

I tre interventi — Condivisione Dati, Efficientamento processi e servizi e Governance dei Dati — mirano a rafforzare la governance dei dati, migliorare i servizi digitali e sostenere la trasformazione digitale regionale, costituiscono i pilastri operativi della strategia regionale sui dati, orientata a raggiungere i seguenti scopi: potenziare la piattaforma dati regionale, rendere i servizi più partecipativi e di qualità e, infine, assicurare dati affidabili, interoperabili e gestiti in modo uniforme.

L'obiettivo principale è favorire la circolarità, la valorizzazione e la gestione efficiente del patrimonio informativo pubblico, migliorando i processi amministrativi e innovando i servizi regionali, nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di trasparenza e fruibilità dei dati. La strategia regionale piattaforme dati rappresenta una leva strategica per la trasformazione digitale della Regione Piemonte, orientata a interoperabilità, innovazione e trasparenza a beneficio

di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Richiamati

le condizioni di **carattere soggettivo** che l'operatore economico deve soddisfare nell'ambito degli affidamenti in house, indicate dall'art. 3 comma 1 lettera e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 s.m.i., che a sua volta richiama sia le norme europee (Direttiva 24/2014/UE e Direttiva 23/2014/UE), sia il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; i requisiti di carattere soggettivo previsti dai succitati disposti normativi (società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali non vi siano partecipazione dirette di capitali privati che permettano l'esercizio di un'influenza dominante e che venga soddisfatto il requisito dell'attività prevalente), sono posseduti dal CSI Piemonte;

le condizioni di **carattere oggettivo** che rendono preferibile l'affidamento alla società in house in luogo del ricorso al mercato, stabilite dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, purché vengano rispettati i principi di cui all'art. 1 (principio di risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del medesimo Decreto e venga adottato un provvedimento motivato con cui si dia atto dei vantaggi per la collettività, delle externalità connesse e della congruità economica della prestazione, anche mediante comparazione con gli standard di riferimento presenti sul mercato;

il **principio di risultato**, previsto dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che, gli affidamenti dei contratti pubblici compresi quelli in house, siano improntati alla massima tempestività e al miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 07.02.2022), approvata con D.G.R. n. 21- 4474 del 29.12.2021);

la Determinazione n. 173/A1911A/2023 del 13.04.2023 con la quale sono stati adottati i nuovi documenti tecnici, previsti dall'art. 1 comma 3 della Convenzione quadro 2022-2026;

le Deliberazioni n. 261 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023, con le quali l'ANAC, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto; gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2 del Codice;

le FAQ pubblicate sul proprio portale, con cui l'ANAC ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in-house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento e per l'adempimento degli obblighi contributivi mediante l'utilizzo della scheda informativa A3_6 per la comunicazione dei dati relativi alla BDNCP (punto D.7. FAQ);

la Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, nonché il successivo avviso pubblicato in data 15.05.2025, con i quali l'ANAC fornisce le indicazioni per il pagamento del contributo per l'anno 2025 in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara; in particolare, a partire dal 1° gennaio 2025, sono soggette a contributo anche le procedure in house, ma tale obbligo ricade esclusivamente sulla Stazione Appaltante;

le indicazioni pervenute dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in merito all'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL per la gestione della procedura di affidamento e la successiva compilazione della scheda ANAC per il rilascio del CIG.

Premesso, considerato e richiamato quanto sopracitato

- in ottemperanza al citato art. 23 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 e in considerazione delle necessità e degli elementi sopracitati, è stata pertanto attivata la procedura di affidamento al CSI Piemonte utilizzando la piattaforma SINTEL (codice id. procedura nr. 207051576); entro la scadenza prevista, il CSI Piemonte ha prodotto la Proposta Tecnico Economica di iniziativa “ICT_7_02 Strategie regionali piattaforme Dati - CUP J61F25000600009” per un importo di Euro 3.597.475,01; la PTE è stata assunta al protocollo del Settore al n. 13093 del 24/10/2025/A (prot. CSI 18978 del 24/10/2025);
- la Proposta Tecnica Economica ICT_7_02 prevede la realizzazione dei tre interventi sopra descritti: intervento 1 “Condivisione dati”; Intervento 2 “Efficientamento di Processi e Servizi”; Intervento 3 “Consolidamento della governance e della qualità dei dati”;
- al fine di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, gli interventi previsti nella Proposta Tecnico Economica di Iniziativa ICT_7_02 “Strategie regionali piattaforme dati” risultano coerenti con le esigenze della Direzione e corrispondenti ai fabbisogni, ai volumi, ai deliverable, nonché ai livelli di servizio richiesti dalle strutture regionali, così come attestato dal parere positivo di congruità tecnico-economica espresso in data **17/11/2025**, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, dal Dirigente del Settore Sistema informativo regionale, a cui interamente si rimanda;
- in ordine ai servizi descritti nella proposta in esame, si è constatato che le forniture e i prodotti offerti dal CSI nell’intervento oggetto del presente provvedimento, sono state valutate positivamente nell’ambito della “*Valutazione di congruità tecnico economica del Catalogo e listino per l’anno 2025*” approvata dal Settore Sistema Informativo Regionale in data 21 dicembre 2024;
- la valutazione di congruità è stata effettuata in coerenza con quanto previsto al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., il quale definisce i presupposti oggettivi per l’affidamento in house, richiamando l’art. 1 (principio del risultato), l’art. 2 (principio della fiducia), l’art 3 (principio dell’accesso al mercato) e stabilisce che i vantaggi di economicità possano emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali, nazionali o esteri oppure con gli standard di mercato. La valutazione di congruità tiene conto, inoltre, del dettato dell’art. 3 comma 1 lettera e) dell’Allegato I.1 del nuovo Codice dei contratti pubblici che richiama sia il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., sia le norme europee di riferimento (Direttiva n. 24/2014/UE, articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 e la Direttiva n. 23/2014/UE, articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3). Tali fonti normative e dispositive, alle quali si affiancano le Linee Guida sul monitoraggio dei contratti contenute nella Circolare AgID n. 1/2021, dispongono, pertanto, un rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio dei servizi in continuità e di sviluppo che l’in house eroga all’Ente, sia in qualità di stazione appaltante sia nella veste più ampia di consorziato, attraverso il confronto dei servizi, dei prodotti (deliverable), dei livelli di servizio e delle relative tariffe presenti nel Catalogo Listino del CSI con gli strumenti di mercato;

Pertanto, tenuto conto:

- della Proposta Tecnico Economica di Iniziativa ICT_7_02 “Strategie regionali piattaforme dati” intervento 1 “Condivisione dati” - Intervento 2 “Efficientamento di Processi e Servizi” - Intervento 3 “Consolidamento della governance e della qualità dei dati”, presentata dal CSI Piemonte sulla piattaforma telematica SINTEL in data 24.10.2025 (ID 207051576) per l’importo complessivo di 3.597.475,01 Euro IVA esente (prot. CSI 18978 del 24/10/2025, assunta al prot. del Settore al n.13093 in data 24.10.2025);

- della valutazione positiva di congruità tecnico-economica riferita alla succitata PTE a cui interamente si rimanda, che ha legittimato l’accettazione dell’offerta presentata da CSI Piemonte sulla piattaforma di e-procurement SINTEL;

- che per l'affidamento in oggetto è stato rilasciato, tramite la piattaforma SINTEL/MIAP, il seguente codice CIG: **B92AA78527**

Dato atto:

del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di Misura in capo all'affidatario; che nell'ambito dell'iniziativa in oggetto denominata ICT_7_02 "Strategie regionali piattaforme dati" per le prestazioni relative all'acquisizione di beni e servizi, è necessario **impegnare a favore del CSI Piemonte** (codice beneficiario 12655) la somma complessiva di Euro **3.597.475,01** IVA esente, a valere sui sotto indicati capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 nell'ambito della Missione 01, Programma 12, - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 secondo la seguente modalità:

I. per complessivi euro **199.892,00** a valere sull'annualità 2025 di cui :

- impegno di Euro **79.956,80** sul capitolo 2025/207822 (40% fondi Europei) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5952 (vincolata all'accertamento n. 61/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;
- impegno di Euro **83.954,64** sul capitolo 2025/207824 (42% fondi Statali) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5955 (vincolata all'accertamento n. 62/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;
- impegno di Euro **35.980,56** sul capitolo 2025/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5959 (vincolata all'accertamento n. 243/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;

II. per complessivi euro **2.039.287,89** a valere sull'annualità 2026 di cui :

- impegno di Euro **815.715,16** sul capitolo 2026/207822 (40% fondi Europei) vincolata all'accertamento n. 2026/38;
- impegno di Euro **856.500,91** sul capitolo 2026/207824 (42% fondi Statali) vincolata all'accertamento n. 2026/39;
- impegno di Euro **367.071,82** sul capitolo 2026/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) vincolata all'accertamento n. 2026/103;

III. per complessivi euro **1.358.295,12** a valere sull'annualità 2027 di cui :

- impegno di Euro **543.318,05** sul capitolo 2027/207822 (40% fondi Europei) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2027/478 (vincolata all'accertamento n. 33/2027) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;
- impegno di Euro **570.483,95** sul capitolo 2027/207824 (42% fondi Statali *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2027/479 (vincolata all'accertamento n. 34/2027) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;)
- impegno di Euro **244.493,12** sul capitolo 2027/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2027/480 (vincolata all'accertamento n. 56/2027) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;

di impegnare a favore di **ANAC** (Cod. Ben. 297876) la somma pari ad Euro **660,00** a valere sui sotto indicati capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 nell'ambito della Missione 01, Programma 12, - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 secondo la seguente modalità:

- impegno di Euro **264,00** sul capitolo 2025/207822 (40% fondi Europei) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5952 (vincolata all'accertamento n. 61/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024* riducendola contestualmente di pari importo;
- impegno di Euro **277,20** sul capitolo 2025/207824 (42% fondi Statali) *nell'ambito della*

prenotazione di impegno n. 2025/5955 (vincolata all'accertamento n. 62/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;

- *impegno di Euro **118,80** sul capitolo 2025/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5959 (vincolata all'accertamento n. 243/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*

detti fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con D.D. n. 513/A19000 del 28/12/2022 (codici progetto nn. 2022/111 e 2022/112) e con D.D. n. 337/A19000/2024 del 13/09/2024 (codice progetto n. 2024/12):

- sul capitolo 28881 - quota FESR – vincolato al capitolo 207822 - accertamenti nn. 61/2025, 38/2026, 33/2027;
- sul capitolo 21676 – quota Stato – vincolato al capitolo 207824 - accertamenti nn. 62/2025, 39/2026, 34/2027;
- sul capitolo 23934 - quota FSC cofinanziamento regionale - vincolato al capitolo 207828 - accertamenti nn. 243/2025, 103/2026, 56/2027;

di procedere **all'azzeramento delle prenotazioni registrate con la DD 536/A1905B/2024** al fine di procedere al riutilizzo delle risorse così disimpegnate:

- riduzione della prenotazione di impegno n. 2025/5952 di Euro **719.779,20**, assunta sul capitolo 2025/207822 e vincolata all'accertamento 61/2025 ;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2025/5955 di Euro **755.768,16**, assunta sul capitolo 2025/207824 e vincolata all'accertamento 62/2025;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2025/5959 di Euro **323.900,64**, assunta sul capitolo 2025/207828 e vincolata all'accertamento 243/2025 ;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2027/478 di Euro **256.681,95**, assunta sul capitolo 2027/207822 e vincolata all'accertamento 33/2027 ;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2027/479 di Euro **269.516,05**, assunta sul capitolo 2027/207824 e vincolata all'accertamento 34/2027;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2027/480 di Euro **115.506,88**, assunta sul capitolo 2027/207828 e vincolata all'accertamento 56/2027;

di procedere altresì **all'allineamento degli accertamenti vincolati** alle registrazioni contabili in spesa sopraripartite:

- riduzione dell'accertamento n. **61/2025** per Euro **719.779,20**, assunta sul capitolo 2025/28881;
- riduzione dell'accertamento **62/2025** per Euro **755.768,16**, assunta sul capitolo 2025/21676;
- riduzione dell'accertamento n. **243/2025** per Euro **323.900,64**, assunta sul capitolo 2025/23934;
- incremento dell'accertamento n. **38/2026** per Euro **815.715,16** assunto inizialmente sul cap. 28881 con la DD 513/2022/A19000
- incremento dell'accertamento n. **39/2026** per Euro **856.500,91** assunto inizialmente sul cap. 21676 con la DD 513/2022/A19000;
- incremento dell'accertamento n. **103/2026** per Euro **367.071,82** assunto inizialmente sul cap. 23934 con la DD 334/2024/A19000;
- riduzione dell'accertamento **33/2027** per Euro **256.681,95**, assunta sul capitolo 2027/28881;
- riduzione dell'accertamento **34/2027** per Euro **269.516,05**, assunta sul capitolo 2027/21676;
- riduzione dell'accertamento **56/2027** per Euro **115.506,88**, assunta sul capitolo 2027/23934;

Preso atto che:

- le spese sostenute nell'ambito del PR FESR 2021-2027 saranno oggetto di rendicontazione alla UE e allo Stato ai fini della riscossione delle rispettive quote di cofinanziamento;
- gli impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria

dei competenti capitoli di spesa del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, annualità 2025, 2026 e 2027;

- gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (allegato n. 4.2) e le relative obbligazioni sono esigibili negli esercizi 2025, 2026 e 2027;

- trattasi di spesa non ricorrente;

- la competenza economica coincide con quella finanziaria;

- il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- gli accertamenti sui capitoli di entrata 28881 – 21676 e 23934, correlati rispettivamente ai capitoli di spesa 207822-207824-207828 sono stati assunti con la D.D. n. 513/A19000 del 28/12/2022 (codici progetto nn. 2022/111 e 2022/112) e con D.D. n. 337/A19000/2024 del 13/09/2024 (codice progetto n. 2024/12);

- la delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 dell'ANAC fornisce le indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara;

- tramite procedura on line del DIPE, al contributo in oggetto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP): J61F25000600009

- della regolarità contributiva di CSI Piemonte nei confronti di INPS e INAIL, come da DURC prot. n. INAIL_50739623, rilasciato in data 22.09.2025 con validità fino al 20.01.2026 nonché dell'esito negativo della verifica in data 19/11/2025 effettuata ai sensi del 48 bis del D.P.R. 602/1973.

- della regolarità contributiva di SACE FCT S.p.A. nei confronti di INPS-INAIL, come da DURC prot. INAIL_50737276 rilasciato in data 22.09.2025 con validità fino al 20.01.2026.

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs n. 179 del 22 agosto 2016 e D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017);
- D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Decisione della Commissione Europea C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022, che ha approvato il PR Piemonte FESR 2021-2027, successivamente modificata con decisione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;
- D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022 e successiva D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025, che prende atto, rispettivamente, preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 e della Decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025;
- D.D. n. 264/A19000 del 30 giugno 2025 di aggiornamento al 15.06.2025 del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021/2027 ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 "Norme in materia di pluralismo informatico sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione";
- Legge regionale n. 48 del 4 settembre 1975 che ha istituito il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte);
- Legge regionale 15 marzo 1978 n. 13 "Definizione dei rapporti tra regione Piemonte e CSI Piemonte";
- Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025";
- D.G.R. n. 21-4474 del 29 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA", per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022);
- D.D. n. 173/A1911A del 13 aprile 2023 di adozione dei documenti tecnici previsti dall'art. 1 comma 3 della "Convenzione Quadro";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.P.G.R. 21/12/2023, n. 11/R Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. 7-8093 del 22/01/2024 di approvazione del Piano Strategico Triennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026;
- D.G.R. n. 5-1188 del 30 maggio 2025 di "Approvazione del Piano Attuativo Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026. Aggiornamento 2025";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione

dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";

- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025, recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- nota prot. 14422/A11000 del 11 marzo 2025 - dichiarazione del Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanze e Patrimonio - riguardante l'applicazione del regime di esenzione IVA alle prestazioni di servizi erogati dal CSI, ai sensi dell'art. 10 c. 2 DPR 633/1972, per l' anno 2025;
- - Legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di Stabilità regionale 2025)";
- Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- D.D. n. 238/A19000/2025 del 12 giugno 2025 "Presa d'atto della cessione del credito da CSI- Piemonte a SACE FCT S.P.A., come da rogito del notaio Stucchi del 28/05/2025 rep. 20.640/13.541, registrato in Torino il 28/05/2025 al n. 27222";

determina

di approvare la Proposta Tecnico Economica di iniziativa **ICT_7_02 Intervento Strategie regionali piattaforme dati** per le motivazioni indicate in premessa che interamente si richiamano, presentata da CSI Piemonte attraverso la piattaforma telematica SINTEL in data 24.10.2025 (ID 207051576) e acquisita agli atti con prot. n. 13093 in data 24.10.2025 (prot. CSI 18978 del 24/10/2025);

di **affidare** al CSI Piemonte (codice beneficiario 12655) e contestualmente **impegnare**, nell'ambito della PTE di iniziativa di cui al punto precedente, l'intervento n.1, n.2 e n.3 afferente l'iniziativa strategica ICT_7_02 Strategie regionali piattaforme dati, per l'importo di Euro **3.597.475,01** IVA esente, mediante le risorse dell'annualità 2025, 2026 e 2027 di cui ai capitoli di spesa 207822 - 207824 - 207828 Missione 01, Programma 12, del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001, in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal Piano finanziario (40% quota FESR, 42% quota Stato e 18% quota Fsc cofinanziamento regionale) di cui al PR FESR 2021-2027, come di seguito indicato:

I. per complessivi euro **199.892,00** a valere sull'annualità 2025 di cui :

- impegno di Euro **79.956,80** sul capitolo 2025/207822 (40% fondi Europei) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5952 (vincolata all'accertamento n. 61/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*
- impegno di Euro **83.954,64** sul capitolo 2025/207824 (42% fondi Statali) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5955 (vincolata all'accertamento n. 62/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*
- impegno di Euro **35.980,56** sul capitolo 2025/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale)

nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5959 (vincolata all'accertamento n. 243/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;

II. per complessivi euro **2.039.287,89** a valere sull'annualità 2026 di cui :

- impegno di Euro **815.715,16** sul capitolo 2026/207822 (40% fondi Europei) vincolata all'accertamento n. 2026/38;
- impegno di Euro **856.500,91** sul capitolo 2026/207824 (42% fondi Statali) vincolata all'accertamento n. 2026/39;
- impegno di Euro **367.071,82** sul capitolo 2026/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) vincolata all'accertamento n. 2026/103;

III. per complessivi euro **1.358.295,12** a valere sull'annualità 2027 di cui :

- impegno di Euro **543.318,05** sul capitolo 2027/207822 (40% fondi Europei) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2027/478 (vincolata all'accertamento n. 33/2027) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*
- impegno di Euro **570.483,95** sul capitolo 2027/207824 (42% fondi Statali *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2027/479 (vincolata all'accertamento n. 34/2027) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*)
- impegno di Euro **244.493,12** sul capitolo 2027/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2027/480 (vincolata all'accertamento n. 56/2027) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*

la cui transazione elementare delle somme impegnate è riportata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare a favore di **ANAC** (codice Beneficiario 297876) la somma pari ad Euro **660,00** a valere sui sotto indicati capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025 nell'ambito della Missione 01, Programma 12, - P.d.C finanziario U.2.02.03.02.001 secondo la seguente modalità:

- impegno di Euro **264,00** sul capitolo 2025/207822 (40% fondi Europei) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5952 (vincolata all'accertamento n. 61/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*
- impegno di Euro **277,20** sul capitolo 2025/207824 (42% fondi Statali) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5955 (vincolata all'accertamento n. 62/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*
- impegno di Euro **118,80** sul capitolo 2025/207828 (18% quota Fsc cofinanziamento regionale) *nell'ambito della prenotazione di impegno n. 2025/5959 (vincolata all'accertamento n. 243/2025) assunta con DD 536/A1905B/2024 riducendola contestualmente di pari importo;*

detti fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con D.D. n. 513/A19000 del 28/12/2022 (codici progetto nn. 2022/111 e 2022/112) e con D.D. n. 337/A19000/2024 del 13/09/2024 (codice progetto n. 2024/12):

- sul capitolo 28881 - quota FESR – vincolato al capitolo 207822 - accertamenti nn. 61/2025, 38/2026, 33/2027;
- sul capitolo 21676 – quota Stato – vincolato al capitolo 207824 - accertamenti nn. 62/2025, 39/2026, 34/2027;
- sul capitolo 23934 - quota FSC cofinanziamento regionale - vincolato al capitolo 207828 - accertamenti nn. 243/2025, 103/2026, 56/2027;

di procedere **all'azzeramento delle prenotazioni registrate con la DD 536/A1905B/2024** al fine di procedere al riutilizzo delle risorse così disimpegnate:

- riduzione della prenotazione di impegno n. 2025/5952 di Euro **719.779,20**, assunta sul capitolo 2025/207822 e vincolata all'accertamento 61/2025 ;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2025/5955 di Euro **755.768,16**, assunta sul capitolo 2025/207824 e vincolata all'accertamento 62/2025;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2025/5959 di Euro **323.900,64**, assunta sul capitolo 2025/207828 e vincolata all'accertamento 243/2025 ;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2027/478 di Euro **256.681,95**, assunta sul capitolo 2027/207822 e vincolata all'accertamento 33/2027 ;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2027/479 di Euro **269.516,05**, assunta sul capitolo 2027/207824 e vincolata all'accertamento 34/2027;
- riduzione della prenotazione di impegno n. 2027/480 di Euro **115.506,88**, assunta sul capitolo 2027/207828 e vincolata all'accertamento 56/2027;

di procedere altresì **all'allineamento degli accertamenti vincolati** alle registrazioni contabili in spesa sopraripartate:

- riduzione dell'accertamento n. **61/2025** per Euro **719.779,20**, assunta sul capitolo 2025/28881;
- riduzione dell'accertamento **62/2025** per Euro **755.768,16**, assunta sul capitolo 2025/21676;
- riduzione dell'accertamento n. **243/2025** per Euro **323.900,64**, assunta sul capitolo 2025/23934;
- incremento dell'accertamento n. **38/2026** per Euro **815.715,16** assunto inizialmente sul cap. 28881 con la DD 513/2022/A19000
- incremento dell'accertamento n. **39/2026** per Euro **856.500,91** assunto inizialmente sul cap. 21676 con la DD 513/2022/A19000;
- incremento dell'accertamento n. **103/2026** per Euro **367.071,82** assunto inizialmente sul cap. 23934 con la DD 334/2024/A19000;
- riduzione dell'accertamento **33/2027** per Euro **256.681,95**, assunta sul capitolo 2027/28881;
- riduzione dell'accertamento **34/2027** per Euro **269.516,05**, assunta sul capitolo 2027/21676;
- riduzione dell'accertamento **56/2027** per Euro **115.506,88**, assunta sul capitolo 2027/23934;

di dare atto che al contributo in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP J61F25000600009 e all'affidamento in oggetto è stato rilasciato il seguente codice CIG: B92AA78527;

di approvare lo schema di disciplinare di incarico che descrive i servizi approvati e i deliverable previsti, allegato al presente atto per formarne parte integrante formale e sostanziale (Allegato 1), stabilendo, nel contempo, che si darà avvio alla fase della liquidazione della somma impegnata secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Convenzione quadro, prendendo atto che il beneficiario amministrativo è SACE FCT S.p.A.;

di prendere atto:

della regolarità contributiva di CSI Piemonte nei confronti di INPS e INAIL, come da DURC prot. n. INAIL_50739623, rilasciato in data 22.09.2025 con validità fino al 20.01.2026 nonché dell'esito negativo della verifica in data 19/11/2025 effettuata ai sensi del 48 bis del D.P.R. 602/1973.

della regolarità contributiva di SACE FCT S.p.A. nei confronti di INPS-INAIL, come da DURC prot. INAIL_50737276 rilasciato in data 22.09.2025 con validità fino al 20.01.2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale della Regione Piemonte e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013.

I dati da pubblicare su "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:

Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)

Importo: Euro **3.597.475,01** IVA esente

Responsabile procedimento: Dott. Luigi Citriniti

Modalità ind.ne beneficiario: affidamento diretto in house - Convenzione Quadro Rep. n. 51 del 7 febbraio 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1911A - Sistema informativo regionale)
Firmato digitalmente da Luigi Citriniti

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare_Incarico_ICT_7_02_int_1_2_3_PTE_FESR.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disciplinare di incarico INTERVENTO RELATIVO all'iniziativa PTE

approvata con D.D. n. ____ del ____

ICT_7_02 Strategie regionali piattaforme dati

Intervento n. 1 - Condivisione Dati

Intervento n. 2 - Efficientamento di Processi e Servizi

Intervento n. 3 – Qualità, integrità e corretto uso dei dati

CUP J61F25000600009

CIG B92AA78527

Con riferimento alla Vostra Proposta Tecnico Economica in argomento, trasmessa tramite piattaforma Sintel (codice identificativo ID:207051576), Vostro protocollo n. 18978 del 24/10/2025, assunta al protocollo del settore 13093 del 24/10/2025/A, si comunica che con Determina Dirigenziale n. ____ del ____ è stata approvata la PTE di Iniziativa **ICT 7_02 Strategie regionali piattaforme dati** e sono stati affidati i seguenti interventi:

- **Intervento n. 1 - Condivisione Dati**
- **Intervento n. 2 - Efficientamento di Processi e Servizi**
- **Intervento n. 3 – Qualità, integrità e corretto uso dei dati**

Committente

Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale (A1900A), Settore Sistema informativo regionale (A1911A)

Responsabile dell'Iniziativa: Luigi Citriniti, Dirigente del Settore Sistema informativo regionale

Affidatario

CSI-Piemonte

Referente cliente: *omissis*, Servizi Digitali per la P.A.

si conviene e stipula quanto segue

1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio è normato dal presente Disciplinare di incarico e, per quanto in esso non previsto, dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, approvata con delibera di Giunta regionale n 21-4474 del 31 dicembre 2021.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

I servizi oggetto del presente disciplinare fanno riferimento alla Proposta Tecnico Economica ICT_7_02 Strategie regionali piattaforme dati, Intervento 1, 2 e 3, approvata con **DD __/AXXXA del __/__/2025**.

L'iniziativa della presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento alla componente Valorizzazione Dati e alla Linea di Azione "Data Quality e Open Data" del Piano strategico pluriennale in ambito ICT 24-26 approvato con DGR 7-8093 del 22.01.24. Tale piano recepisce al suo interno le priorità strategiche e gli ambiti del Piano Triennale ICT redatto da AgID, caratterizzandone le iniziative rispetto alle tematiche della trasformazione digitale. La presente Iniziativa si pone i seguenti obiettivi strategici stabiliti nel Piano strategico pluriennale in ambito ICT 24-26: OBD1 "Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese", OBD2 "Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati", e OBP1 "Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti nazionali esistenti".

La progettualità concorre all'attuazione degli interventi definiti dalla Regione Piemonte nell'ambito della Misura "Evoluzione ed implementazione della piattaforma regionale dati in coerenza con le strategie nazionali e linee guida AgID "compresa nella Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale - Obiettivo specifico RSO1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione" – Azione I.1ii.3. "Promuovere interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche" del Programma Regionale FESR del Piemonte per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata con D.G.R. n. 26-531/2024/XII del 16 dicembre 2024

Gli interventi previsti dall'iniziativa, oggetto della fornitura, saranno i seguenti:

Intervento n. 1 – Condivisione Dati

L'intervento è finalizzato a potenziare gli strumenti che compongono l'ecosistema dei dati regionali, per l'erogazione di servizi sempre più evoluti ed efficienti, alla luce delle evoluzioni del panorama normativo e tecnologico intercorse, in coerenza con il percorso di trasformazione digitale della Regione Piemonte. L'intervento sarà attuato con all'evoluzione della piattaforma "Yucca Smart Data Platform" (SDP), riconosciuta come progetto d'eccellenza per la digitalizzazione in ambito pubblico

regionale. Tale evoluzione mira a valorizzare gli investimenti pregressi, preservando il patrimonio tecnologico e informativo costruito nel tempo, e potenziando la piattaforma attraverso un'architettura cloud-native. Questo approccio consente di ampliare le funzionalità originarie, favorendo la condivisione selettiva dei dati (private/shared/open) e la loro fruizione tramite API, widget e infografiche.

L'intervento risponde alle esigenze emergenti nel contesto nazionale, caratterizzato da una forte espansione del mercato dei Big Data e dall'adozione crescente di tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa e analisi predittiva. In tale scenario, l'evoluzione della SDP rappresenta un'opportunità per rafforzare l'efficienza e la funzionalità della piattaforma, contribuendo alla crescita dell'ecosistema regionale attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Intervento n. 2 Efficientamento processi e servizi

Obiettivo dell'intervento delineato nella presente PTE di Iniziativa è l'implementazione di una piattaforma digitale finalizzata alla raccolta e all'analisi del feedback dei cittadini in merito ai servizi pubblici digitali. Tale intervento mira a migliorare l'efficienza, la qualità e la trasparenza dell'offerta dei servizi pubblici, in conformità con le direttive regionali e nazionali.

La piattaforma rappresenta uno strumento strategico per l'adempimento delle disposizioni emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di rilevazione della qualità percepita dai cittadini, nonché delle linee guida di AgID volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche.

L'infrastruttura si integrerà nell'architettura del Sistema Informativo Regionale (SIRe), nell'ambito della gestione della relazione con il cittadino (Citizen Relationship Management), e consentirà la rilevazione strutturata del grado di soddisfazione degli utenti (Customer Satisfaction) rispetto ai servizi digitali regionali.

Intervento n. 3 - Consolidamento dei processi e delle regole per garantire la qualità, l'integrità, la sicurezza e l'uso corretto dei dati

L'intervento mira alla realizzazione di un sistema che consenta alla Regione Piemonte di ottimizzare i propri processi di data governance basati sull'implementazione della disciplina di Master Data Management – MDM. Per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario che siano affrontati sia l'aspetto strategico-metodologico sia l'aspetto più tecnico finalizzato all'identificazione e personalizzazione di tecnologie abilitanti in tal senso. Più in generale il MDM è finalizzato a garantire una visione affidabile e centralizzata dei dati dell'Ente, rendendo i data asset accessibili e interoperabili per tutte le funzioni operative e decisionali.

L'intervento prevede la realizzazione di una piattaforma di Data Catalog, comprensiva di un registro dei dati master (Master Data Registry), supportata da un precedente lavoro di definizione di linee guida di Data Governance in conformità con le strategie nazionali e linee guida AgID. Tale modello, composto

da linee guida e strumenti tecnologici, consentirà di una gestione coerente e affidabile dei metadati, superando le attuali criticità legate a logiche locali e non omogenee.

Gli interventi affidati, oggetto del presente disciplinare, prevedono il rilascio dei seguenti prodotti:

Il presente disciplinare definisce gli interventi oggetto di affidamento nelle tabelle successive.

INTERVENTO 1 – CONDIVISIONE DATI (SDP)

Il seguente prospetto e i successivi, tengono già conto della ripianificazione concordata con i Referenti tecnici del Consorzio al fine di ripianificare le competenze tecnico-economiche e i relativi deliverable per le annualità previste per gli interventi progettuali nel seguito dettagliati.

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla Fornitura 1.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) inserita nell'ambito del "Prodotto 1 — Evoluzione Piattaforma dati cloud native". si evidenzia che la consegna dei Deliverable di tale fornitura sarà posticipata al 2026. Contestualmente, per tale fornitura il CSI predisporrà, entro dicembre 2025, il solo deliverable "Piano di progetto" (**).

Prodotto	Fornitura	Deliverable
Prodotto 1 — Evoluzione Piattaforma dati cloud native	Fornitura 1.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO)	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto. Verranno inoltre consegnati i seguenti deliverable integrativi: - Piano di progetto - Schema architetturale; complessivo, inclusa l'illustrazione delle componenti logiche costituenti; - Linee guida di utilizzo con la piattaforma SDP per tutti i Data Project che utilizzano la piattaforma (**) il Deliverable "Piano di progetto" deve essere consegnato entro il 31.12.2025

	Fornitura 1.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): sviluppo componenti di piattaforma cloud native (fase 1)	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architettuale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione (*) - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto (*) - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente. (*)
	Fornitura 1.3 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): completamento piattaforma cloud native (fase 2)	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; (*) - Piano di lavoro dell'obiettivo; (*) - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; (*) - Documento architettuale con disegno dell'architettura di deployment; (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; (*) - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sulla verifica di integrazione e retro-compatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente.
Prodotto 2 - Lotto 2 – ML integrato con data analytics	Fornitura 2.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione componenti machine learning (fase 1)	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architettuale con disegno dell'architettura di deployment;

		- Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; (*) - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; (*) - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; (*) - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente. (*)
	Fornitura 2.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione componenti machine learning (fase 2)	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; (*) - Piano di lavoro dell'obiettivo; (*) - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; (*) - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment; (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; (*) - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sulla verifica di integrazione e retro-compatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente.
Prodotto 3 - Lotto 3 – Self Exploration	Fornitura 3.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione componenti di self data exploration	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Piano dei test e rapporto di verifica

		ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sulla verifica di integrazione e retro-compatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente.
Prodotto 4 - Lotto 4 – Story Telling	Fornitura 4.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione strumenti di story telling	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sulla verifica di integrazione e retro-compatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente.
Prodotto 5 - Lotto 5 – Open data exploration	Fornitura 5.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione soluzioni Open Data Exploration	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sulla verifica di integrazione e retro-compatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente.

Prodotto 6 - Attività di supporto alla al coordinamento trasversale del progetto complessivo.	Fornitura 6.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) (Primo lotto di attività)	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto.
	Fornitura 6.2 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) (Secondo lotto di attività)	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto.
	Fornitura 6.3 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) (Terzo lotto di attività)	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto.

(*) Come previsto nella PTE per l'insieme di interventi descritti, che costituiscono il progetto di evoluzione della Smart Data Platform, in funzione della forte connotazione tecnologica non sono applicabili tutti i deliverable di sviluppo a tutte le forniture. Inoltre, per le forniture 1.2-1.3 e 2.1-2.2, che rappresentano fasi diverse della stessa progettualità, alcuni deliverable ricadono temporalmente nella prima delle 2 forniture e altri nella seconda.

INTERVENTO 2 - Efficientamento di Processi e Servizi (FEEDBACK)

Il seguente prospetto e i successivi, tengono già conto della ripianificazione concordata con i referenti tecnici del Consorzio al fine di rimodulare le competenze tecnico-economiche e i relativi deliverable per le annualità previste per gli interventi progettuali nel seguito dettagliati.

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla "Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione piattaforma Feedback" inserita nell'ambito del "Prodotto 1 – PRODOTTO 1 – PIATTAFORMA FEEDBACK" e della "Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione generalizzata", inserita nell'ambito del "PRODOTTI 2 – INTEGRAZIONE GENERALIZZATA".

Si evidenzia che le competenze annuali per l'avvio e la consegna di tali forniture sarà posticipata al 2026.

Prodotto	Fornitura	Deliverable
PRODOTTI 1 – PIATTAFORMA FEEDBACK	Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo;

	piattaforma Feedback	- Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; (*) - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità; - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente (*).
PRODOTTO 2 – INTEGRAZIONE GENERALIZZATA	Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione generalizzata	- Stima iniziale dell'effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell'obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente (*) - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità; - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente (*).

PRODOTTO 3 – INTEGRAZIONE PERSONALIZZATA PER SERVIZIO	Fornitura 3.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione personalizzata per servizio	- Stima iniziale dell’effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell’obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architetture con disegno dell’architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente; - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sugli indicatori di qualità del sw e check list di conformità; - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell’Ente (*).
PRODOTTO 4 – CRUSCOTTO	Fornitura 4.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione cruscotto	- Stima iniziale dell’effort e dei tempi di misurazione durante il ciclo di vita; - Piano di lavoro dell’obiettivo; - Specifiche dei requisiti e specifiche funzionali; - Documento architetture con disegno dell’architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente (*) - Codice Sorgente e relativi artefatti binari e di configuration management; - Documentazione Utente e di gestione applicativa (*) - Piano dei test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica degli artefatti software di prodotto; - Report sugli indicatori di qualità del

		sw e check list di conformità; - Report sulla verifica di integrazione e retrocompatibilità nel Sistema Informativo dell'Ente (*).
--	--	---

(*) Come previsto nella PTE per l'insieme di interventi descritti, che costituiscono il progetto di evoluzione della Smart Data Platform, in funzione della forte connotazione tecnologica non sono applicabili tutti i deliverable di sviluppo a tutte le forniture. Inoltre, per le forniture 1.2-1.3 e 2.1-2.2, che rappresentano fasi diverse della stessa progettualità, alcuni deliverable ricadono temporalmente nella prima delle 2 forniture e altri nella seconda.

INTERVENTO 3 – Qualità, integrità e corretto uso dei dati (MDM)

Il seguente prospetto e i successivi, tengono già conto della ripianificazione concordata con i referenti tecnici del Consorzio al fine di rimodulare le competenze tecnico-economiche e i relativi deliverable per le annualità previste per gli interventi progettuali nel seguito dettagliati.

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla Fornitura "2.1- Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Impianto in ambiente di test" inserita nell'ambito del "Prodotto 2 -- Prodotto 2 - Implementazione tecnica del Data Catalog e del Master Data Registry. Si evidenzia che le competenze annuali per l'avvio e la consegna di tale fornitura sarà posticipata al 2026.

Prodotto	Fornitura	Deliverable
Prodotto 1 - Definizione e linee guida, modello e metodologia di Data Governance	Fornitura 1.1 – Supporto Continuativo (BPO): Linee Guida di Data Governance	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto: <i>Linee guida di Data Governance</i>
	Fornitura 1.2 – Supporto Continuativo (BPO): Linee Guida MDM	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto: <i>Linee guida MDM</i>
	Fornitura 1.3 – Supporto Continuativo (BPO): Supporto e Aggiornamento	Documento di rendicontazione quali-quantitativa relativamente a quanto predisposto
Prodotto 2 - Implementazione tecnica del Data Catalog e del Master Data Registry	Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Impianto in ambiente di test	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita; - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali; - Documento architetturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente (*) - Codice Sorgente del software prodotto; (*) - Documentazione Utente e di gestione applicativa; (*)

		- Documenti necessari alla verifica di conformità dell'Ente; (*) - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione; (*) - Documentazione tecnica del software prodotto. (*)
	Fornitura 2.2 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Finalizzazione impianto di test e promozione in ambiente di produzione	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita; - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali; - Documento architetture con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente del software prodotto; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; (*) - Documenti necessari alla verifica di conformità dell'Ente; (*) - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione; (*) - Documentazione tecnica del software prodotto. (*)
	Fornitura 2.3 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Configurazioni dell'aggiornamento metadati	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita (*) - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali (*) - Documento architetture con disegno dell'architettura di deployment (*) - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente del software prodotto; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Documenti necessari alla verifica di conformità dell'Ente; - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica del software prodotto.
Prodotto 3 - Arricchimento asset dati regionale	Fornitura 3.1 – Supporto Continuativo (BPO): Arricchimento Asset 2026	Documento di rendicontazione qualitativa relativamente a quanto predisposto.
	Fornitura 3.2 - Supporto Continuativo (BPO): Arricchimento Asset 2027	Documento di rendicontazione qualitativa relativamente a quanto predisposto.
Prodotto 4 -	Fornitura 4.1– Supporto Continuativo (BPO): Master Data 2026	Documento di rendicontazione qualitativa relativamente a quanto predisposto. (documento di linee guida)

Realizzazione dei due Progetti Master Data	Fornitura 4.2 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Master Data Aziende	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita; - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali; - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente del software prodotto; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Documenti necessari alla verifica di conformità dell'Ente; - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica del software prodotto
	Fornitura 4.3 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Reference Data	- Stima Iniziale dell'effort e dei tempi e di misurazione durante il ciclo di vita; - Specifiche dei Requisiti e specifiche Funzionali; - Documento architeturale con disegno dell'architettura di deployment; - Progettazione User Interface e disegno delle interfacce utente - Codice Sorgente del software prodotto; - Documentazione Utente e di gestione applicativa; - Documenti necessari alla verifica di conformità dell'Ente; - Piano di Test e rapporto di verifica ed esecuzione; - Documentazione tecnica del software prodotto

(*) Come previsto nella PTE per l'insieme di interventi descritti, che costituiscono il progetto di evoluzione della Smart Data Platform, in funzione della forte connotazione tecnologica non sono applicabili tutti i deliverable di sviluppo a tutte le forniture. Inoltre, per le forniture 1.2-1.3 e 2.1-2.2, che rappresentano fasi diverse della stessa progettualità, alcuni deliverable ricadono temporalmente nella prima delle 2 forniture e altri nella seconda.

3 INFORMAZIONI PER LA TRACCIATURA DEL PROGETTO

Tipologia di fondo	PR FESR 2021-2027 – Priorità I - Obiettivo specifico RSO1.2 - Azione II.1ii.3
Definizione/Titolo del progetto/attività	Misura: "Evoluzione ed implementazione della

	piattaforma regionale Dati in coerenza con le strategie nazionali e le linee guida AgID”
CUP Codice Unico di Progetto	J61F25000600009
CIG	B92AA78527

4 TEMPI DELLA FORNITURA

INTERVENTO 1 – CONDIVISIONE DATI (SDP)

Il seguente prospetto e i successivi, tengono già conto della ripianificazione concordata con i referenti tecnici del Consorzio al fine di rimodulare le competenze tecnico-economiche e i relativi deliverable per le annualità previste per gli interventi progettuali nel seguito dettagliati.

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l’aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla Fornitura 1.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) inserita nell’ambito del “Prodotto 1 — Evoluzione Piattaforma dati cloud native”. si evidenzia che La competenza annuale per la consegna di tale fornitura sarà posticipata al 2026. Rimane confermato che entro dicembre 2025, verrà predisposto, per tale fornitura, il solo deliverable “Piano di progetto-” (**)

INTERVENTO 2 - Efficientamento di Processi e Servizi (FEEDBACK)

In particolare, per il presente intervento , si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla "Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione piattaforma Feedback" inserita nell'ambito del "Prodotto 1 – PRODOTTO 1 – PIATTAFORMA FEEDBACK" e della "Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione generalizzata", inserita nell'ambito del "PRODOTTI 2 – INTEGRAZIONE GENERALIZZATA".

Si evidenzia che le competenze annuali per l'avvio e la consegna di tali forniture sarà posticipata al 2026.

Prodotto	Fornitura	2026											
Prodotto	Fornitura	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PRODOTTI 1 – PIATTAFORMA FEEDBACK	Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione piattaforma Feedback												
PRODOTTI 2 – INTEGRAZIONE GENERALIZZATA	Fornitura 2.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione generalizzata												
PRODOTTI 3 – INTEGRAZIONE PERSONALIZZATA PER SERVIZIO	Fornitura 3.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione personalizzata per servizio												
PRODOTTI 4 – CRUSCOTTO	Fornitura 4.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione cruscotto												

INTERVENTO 3 – Qualità, integrità e corretto uso dei dati (MDM)

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla Fornitura "2.1- Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Impianto in ambiente di test" inserita nell'ambito del "Prodotto 2 – Prodotto 2 - Implementazione tecnica del Data Catalog e del Master Data Registry. Si evidenzia che le competenze annuali per l'avvio e la consegna di tale fornitura sarà posticipata al 2026.

Prodotto	Fornitura	2025	2026				2027			
		IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Prodotto 1 - Definizione linee guida, modello e metodologia di Data Governance	Fornitura 1.1 – Supporto Continuativo (BPO): Linee Guida di Data Governance									
	Fornitura 1.2 – Supporto Continuativo (BPO): Linee Guida MDM									
	Fornitura 1.3 – Supporto Continuativo (BPO): Supporto e Aggiornamento									
Prodotto 2 - Implementazione tecnica del Data Catalog e del Master Data Registry	Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Impianto in ambiente di test									
	Fornitura 2.2 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Finalizzazione impianto di test e promozione in ambiente di produzione									
	Fornitura 2.3 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Configurazioni dell'aggiornamento metadati									
Prodotto 3 - Arricchimento asset dati regionale	Fornitura 3.1 – Supporto Continuativo (BPO): Arricchimento Asset 2026									
	Fornitura 3.2 - Supporto Continuativo (BPO): Arricchimento Asset 2027									
Prodotto 4 - Realizzazione dei due Progetti Master Data	Fornitura 4.1– Supporto Continuativo (BPO): Analisi Master Data 2026									
	Fornitura 4.2 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Master Data Aziende									

5 PERIMETRO ECONOMICO E VOLUMI

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti. Si specifica che a fine del computo delle competenze annuali nell'ambito delle regole di rendicontazione delle PTE afferente ai fondi SIE, si riporta nel seguito la suddivisione dei costi che si prevede di rendicontare per competenza annuale.

I prospetti danno, inoltre evidenza, delle ripianificazioni operate in accordo con il Consorzio in base agli approfondimenti condivisi.

INTERVENTO 1 – CONDIVISIONE DATI (SDP)

Il seguente prospetto e i successivi, tengono già conto della ripianificazione concordata con i referenti tecnici del Consorzio al fine di rimodulare le competenze tecnico-economiche e i relativi deliverable per le annualità previste per gli interventi progettuali nel seguito dettagliati.

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla Fornitura 1.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) inserita nell'ambito del "Prodotto 1 — Evoluzione Piattaforma dati cloud native". si evidenzia che La competenza annuale per la consegna di tale fornitura sarà posticipata al 2026. Rimane confermato che entro dicembre 2025, verrà predisposto, per tale fornitura, il solo deliverable "Piano di progetto- Prima versione" (**)

Prodotto	Fornitura	Valore economico	Anno		
			2025	2026	2027
CancellProdotto 1 - Lotto 1 – Evoluzione Piattaforma dati cloud native	Fornitura 1.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO)	375.446,50 €	119.740,50 €	255.706,00	
	Fornitura 1.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): sviluppo componenti di piattaforma cloud native (fase 1)	444.930,13 €		444.930,13 €	
	Fornitura 1.3 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): completamento piattaforma cloud native (fase 2)	379.780,57 €			379.780,57 €
Prodotto 2 - Lotto 2 – ML integrato con data analytics	Fornitura 2.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione componenti machine learning (fase 1)	149.947,40 €		149.947,40 €	
	Fornitura 2.2 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione componenti machine learning (fase 2)	99.792,58 €			99.792,58 €

Prodotto 3 - Lotto 3 – Self Exploration	Fornitura 3.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione componenti di self data exploration	200.360,75 €		200.360,75 €	
Prodotto 4 - Lotto 4 – Story Telling	Fornitura 4.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Integrazione strumenti di story telling	99.792,58 €			99.792,58 €
Prodotto 5 - Lotto 5 – Open data exploration	Fornitura 5.1 - Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione soluzioni Open Data Exploration	249.998,51 €			249.998,51 €
Prodotto 6 - Attività di supporto alla al coordinamento trasversale del progetto complessivo.	Fornitura 6.1 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) (Primo lotto di attività)	60.357,00 €	60.357,00 €		
	Fornitura 6.2 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) (Secondo lotto di attività)	60.032,50 €		60.032,50 €	
	Fornitura 6.3 - Servizio di Supporto continuativo (BPO) (Terzo lotto di attività)	60.032,50 €			60.032,50 €
TOTALE		2.180.471,02 €	180.097,50 €	1.110.976,78 €	889.396,74 €

INTERVENTO 2 - Efficientamento di Processi e Servizi (FEEDBACK)

In particolare, per il presente intervento , si rende necessario l’aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla “Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione piattaforma Feedback” inserita nell’ambito del “Prodotto 1 — PRODOTTO 1 – PIATTAFORMA FEEDBACK” e della “Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione generalizzata”, inserita nell’ambito del “PRODOTTTO 2 – INTEGRAZIONE GENERALIZZATA”.

Si evidenzia che le competenze annuali per l’avvio e la consegna di tali forniture sarà posticipata al 2026.

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)	Competenza per consegna prodotti (€)
			2026
PRODOTTO 1 – PIATTAFORMA FEEDBACK	Fornitura 1.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione piattaforma Feedback	109.188,99 €	109.188,99 €
PRODOTTO 2 – INTEGRAZIONE GENERALIZZATA	Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione generalizzata	30.975,60 €	30.975,60 €
PRODOTTO 3 – INTEGRAZIONE PERSONALIZZATA PER SERVIZIO	Fornitura 3.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione integrazione personalizzata per servizio	199.018,23 €	199.018,23 €
PRODOTTO 4 – CRUSCOTTO	Fornitura 4.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Realizzazione cruscotto	79.718,80 €	79.718,80 €
TOTALE		418.901,62 €	418.901,62 €

INTERVENTO 3 – Qualità, integrità e corretto uso dei dati (MDM)

In particolare, per il presente intervento, si rende necessario l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto afferisce alla Fornitura "2.1- Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Impianto in ambiente di test" inserita nell'ambito del "Prodotto 2 -- Prodotto 2 - Implementazione tecnica del Data Catalog e del Master Data Registry. Si evidenzia che le competenze annuali per l'avvio e la consegna di tale fornitura sarà posticipata al 2026

Prodotto	Fornitura	Valore Economico Totale (€)	Competenza per consegna prodotti (€)		
			2025	2026	2027
Prodotto 1 - Definizione linee guida, modello e metodologia di Data Governance	Fornitura 1.1 – Supporto Continuativo (BPO): Linee Guida di Data Governance	19.794,50	19.794,50		
	Fornitura 1.2 – Supporto Continuativo (BPO): Linee Guida MDM	109.681,00		109.681,00	
	Fornitura 1.3 – Supporto Continuativo (BPO): Supporto e Aggiornamento	19.794,50			19.794,50
Prodotto 2 - Implementazione tecnica del Data Catalog e del Master Data Registry	Fornitura 2.1 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Impianto in ambiente di test	29.989,48		29.989,48	
	Fornitura 2.2 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Finalizzazione impianto di test e promozione in ambiente di produzione	249.998,51		249.998,51	
	Fornitura 2.3 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Data Catalog - Configurazioni dell'aggiornamento metadati	120.474,98			120.474,98
Prodotto 3 - Arricchimento asset dati regionale	Fornitura 3.1 – Supporto Continuativo (BPO): Arricchimento Asset 2026	49.973,00		49.973,00	
	Fornitura 3.2 - Supporto Continuativo (BPO): Arricchimento Asset 2027	99.297,00			99.297,00
Prodotto 4 - Realizzazione dei due Progetti Master Data	Fornitura 4.1– Supporto Continuativo (BPO): Master Data 2026	69.767,50		69.767,50	

	Fornitura 4.2 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Master Data Aziende	125.472,90			125.472,90
	Fornitura 4.3 – Sviluppo e manutenzioni evolutive eccedenti il canone (PTE): Reference Data	103.859,00			103.859,00
Totale		998.102,37	19.794,50	509.409,49	468.898,38

6 PIANO DI FATTURAZIONE

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità definite dalla Convenzione quadro e dalle procedure operative.

Poiché l'intervento è finanziato con risorse afferenti al PR FESR, il CSI dovrà attenersi a quanto prescritto dal "Documento tecnico n. 3 Modalità di controllo e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE".

Qualora fosse necessario adottare una nuova modalità di rendicontazione e fatturazione delle attività finanziate con fondi SIE, il CSI dovrà adeguarsi a tale modalità, fatte salve le attività già rendicontate e fatturate.

Inoltre, ad integrazione di quanto dettagliato nel documento tecnico citato n.3, la fattura verrà emessa trascorsi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto economico e a seguito della trasmissione formale da parte del CSI dalla relazione tecnica trimestrale.

Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla Regione Piemonte, non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio.

Ad integrazione di quanto disciplinato al citato allegato tecnico n.3 si specifica, che a chiusura del progetto ed ai fini della rendicontazione UE della spesa, l'ultima fattura verrà emessa solo a seguito della determinazione dell'importo finale che sarà comprensivo: dei corrispettivi rendicontati trimestralmente al netto dei costi non ammissibili e dello scostamento dell'importo unitario delle tariffe a preventivo e quelle a consuntivo (determinato al termine dell'esercizio finanziario).

7 COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Coordinamento (CdC) ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività previste nel presente disciplinare.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sistema informativo regionale A1911A;
- altre Direzioni/Settori (potranno essere coinvolte all'occorrenza altre strutture regionali);
- CSI Piemonte.

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- Luigi Citriniti o suo delegato, Dirigente del Settore Sistema informativo regionale in rappresentanza del Settore committente con la funzione di Responsabile di Progetto.
- *omissis* o suo delegato, Funzionario del Settore Sistema informativo regionale in rappresentanza del Settore committente con la funzione di Referente di Progetto;
- *omissis* referente per l'Intervento numero 1- Condivisione Dati; Andrea Muraca referente per l'Intervento numero 2- Efficientamento di Processi e Servizi, Paola Leproni referente per l'Intervento numero 3- Qualità integrità e corretto uso dei dati. I sopracitati referenti o loro delegati in rappresentanza del CSI-Piemonte con la funzione di Referente.

Potranno essere invitati i responsabili, o loro delegati, di altre strutture regionali interessate.

I ruoli dei soggetti coinvolti ed i relativi compiti sono di seguito elencati.

Referente di Progetto della Direzione/Settore committente

- verificare in collaborazione con il referente del CSI Piemonte l'avanzamento del Servizio/Fornitura, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare l'impegnato e il consuntivo delle attività e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti
- coordinare le fasi di accettazione e (eventuale) verifica di conformità che avverranno e saranno finalizzate all'accettazione del Servizio;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture necessarie all'espletamento della presente fornitura.

Referente del CSI Piemonte

- monitorare il rispetto del piano delle attività;
- monitorare la gestione dell'andamento tecnico/economico dell'attività;
- gestire la relazione con le funzioni del committente coinvolte nel progetto;
- il coordinamento e la conduzione del gruppo di progettazione/sviluppo.

8 PIANIFICAZIONE INCONTRI DI STATO AVANZAMENTO PROGETTO

Il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza trimestrale. In tali incontri si valuterà il corretto svolgimento delle attività in relazione alle tempistiche e ai prodotti rilasciati. Eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche e al perimetro economico preventivato dovranno essere puntualmente rappresentati dal CSI, al fine di mettere in atto le azioni correttive da parte del Comitato stesso.

La relazione tecnica trimestrale di avanzamento lavori fornirà, quindi, evidenza, tramite adeguata descrizione, dell'avanzamento delle attività progettuali effettuate e che sono valorizzate nei prospetti dei rendiconti economici emessi in coerenza con quanto previsto nei documenti tecnici della vigente "Convenzione Quadro".

9 LIVELLI DI SERVIZIO

I livelli di servizio che si desidera attivare sono RDCSVIL – Rispetto Data Concordata Consegna deliverable di sviluppo.

10 ACCETTAZIONE ORDINE

Il presente disciplinare, in assenza di osservazioni, si considera tacitamente accettato da parte del CSI entro 15 giorni solari dal ricevimento del provvedimento stesso.

11 VERIFICA DI CONFORMITÀ'

Il CSI Piemonte dovrà collaborare, con gli utenti e i tecnici regionali nell'attività di verifica di quanto oggetto del presente disciplinare.

Le attività di verifica saranno svolte nell'ambito dell'incontro del Comitato di Coordinamento, in cui si provvederà alla stesura ed alla sottoscrizione degli appositi verbali.

La verifica di conformità verrà eseguita prima del rilascio in esercizio dell'applicativo oggetto della fornitura del prodotto.

La fornitura si considera conclusa al rilascio in esercizio di tutti i prodotti previsti dagli interventi del presente disciplinare.

12 TITOLARITÀ DEL SOFTWARE

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi prodotto (software, documentazione tecnica, manuali utente, ecc...) realizzato nell'ambito del servizio, in quanto risultato originale di creazione intellettuale, è oggetto di tutela ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") e D.Lgs 30/2005. In tale contesto:

- il Committente sarà titolare del software sviluppato;
- la proprietà della soluzione informatica oggetto del contratto farà capo al Committente;
- tutti i diritti d'autore sul software sviluppato verranno trasferiti, a seguito del completamento dell'opera, all'amministrazione committente che ne diverrà titolare;
- il fornitore mantiene il diritto morale sulla paternità dell'opera;

- il software verrà rilasciato come software libero ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., secondo i termini di licenza concordati con CSI e comunque in linea con le Linee guida sull'acquisizione e riuso del software di AgID del 19.5.2019.

13 REPOSITORY APPLICATIVO

Tutta la documentazione di progetto ed i relativi deliverable dovranno essere depositati dal CSI in apposito repository o altro strumento individuato dal Settore SIRE e dal CSI, per la condivisione della documentazione prodotta il cui accesso è riservato al referente di progetto e Referente SIRE ICT della Direzione/Settore committente e ai funzionari del Settore Sistema Informativo regionale.

Dovranno essere rilasciati i documenti/prodotti/deliverable di cui al punto 2 “Oggetto della fornitura” e al punto 5 “Perimetro economico e volumi”.

14 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si rimanda quanto indicato all'art. 19 della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026. Inoltre, CSI Piemonte si impegna a rispettare quanto riportato nel paragrafo (1.4 del template di PTE) dal titolo “Sicurezza e protezione dei dati personali”.

15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

Dall'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate in materia di contratto d'appalto derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'obbligo del Fornitore di mettere a disposizione del Committente il risultato della sua prestazione, con conseguente assunzione del rischio attinente al mancato raggiungimento del risultato medesimo;
- b) l'obbligo del Fornitore di fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art 1658 c.c.);
- c) l'obbligo del Fornitore di garantire la qualità dei servizi erogati e l'assenza di difformità e vizi dei servizi, nonché l'onere del Committente di denunciare le difformità o i vizi entro i termini di legge;
- d) la facoltà del Committente di recedere dal contratto, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.);
- e) le parti si obbligano a rispettare, altresì, ogni altra disposizione contenuta nella Convenzione quadro e nelle Procedure Operative, in coerenza con le disposizioni civilistiche in materia;
- f) oltre a quanto sopra indicato, dall'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di stato deriva l'obbligo per il fornitore di non allocare o trasferire il costo sostenuto per il servizio fornito su beni, servizi o mercati diversi da quelli di cui al presente Disciplinare”.

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente ordine e dichiara di assumere in proprio ogni

responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente ordine, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro citato avrà dichiarato che il fornitore si sia posto in regola né questi potrà vantare diritto alcuno per il mancato pagamento o ritardato pagamento.

16 RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE

Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, si applica quanto previsto agli artt. 17 comma 4 e 27 comma 2 della Convenzione.

17 DOMICILI CONTRATTUALI

Si richiede che la corrispondenza relativa al presente affidamento, venga indirizzata a:

Committente: Direzione Competitività del Sistema Regionale A19000

Settore Sistema Informativo Regionale A1911A

pec: sistema.informativo@cert.regione.piemonte.it

Fornitore del servizio: CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino

protocollo@cert.csi.it

Torino, lì ----, ---

Il Dirigente del Settore

Sistema Informativo regionale

Luigi Citriniti

(FIRMATO DIGITALMENTE)