

Codice A1802B

D.D. 24 dicembre 2025, n. 2767

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Proroga del target.



ATTO DD 2767/A1802B/2025

DEL 24/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Proroga del target.

Premesso che:

il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/202 del 14 luglio 2021;

il Ministro dell'economia e delle finanze, con legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha assegnato alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddividendole in due aree, di cui euro 400 milioni per i "progetti in essere" e euro 800 milioni per i "nuovi progetti" attinenti alla Misura componente 4 della Missione 2, nell'investimento 2.1.b "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 ha individuato le Amministrazioni Centrali, tra le quali il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di interventi previsti nel PNRR, preposte al coordinamento delle relative attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo;

con determinazione dirigenziale n. 3845/A1802B/2021 del 21/12/2021, il Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ha approvato l'elenco dei "progetti in essere" e dei "nuovi progetti";

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 sono state assegnate alla Regione Piemonte le risorse finanziarie dei nuovi progetti della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b, pari a € 59.308.773,06;

con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21/10/2022 sono stati approvati gli elenchi dei nuovi progetti, rimodulati con successivi provvedimenti integrativi;

con l'Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30/01/2023 sono state definite le modalità di realizzazione delle attività inerenti i progetti in essere e i nuovi progetti e ruoli e compiti dell'amministrazione titolare e dell'amministrazione attuatrice.

Preso atto che con Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del 2 maggio 2024, approvata dalla Commissione europea il 24 novembre 2023, sono state recepite le proposte del Dipartimento della Protezione Civile di modifica al target M2C4-13. In particolare, le due scadenze per la conclusione degli interventi, sia per quelli di tipo e) che di tipo d) sono state allineate al 30 giugno 2026 ed è stato previsto, entro la medesima data, il completamento del 90% degli interventi dell'intero investimento.

Considerato, inoltre, che con determina dirigenziale n. 893 del 5 maggio 2025 sono state approvate le modalità di rendicontazione degli interventi in essere e contestualmente è stato indicato come termine per la presentazione della rendicontazione il 31 dicembre 2025.

Si dispone:

- per i nuovi interventi, la proroga per la fine lavori e la successiva trasmissione della rendicontazione finale entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- per i progetti in essere, la proroga per la trasmissione della rendicontazione finale entro il 30 giugno 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- LT161/2021, del 14 luglio 2021 ECOFIN;
- D.D. n. 3845/A1802B/2021 del 21 ottobre 2021;
- D.P.C.M. del 23 agosto 2022;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022 e s.m.i.;
- Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Piemonte del 30 gennaio 2023;
- Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del 2 maggio 2024;
- D.D. n. 893 del 5 maggio 2025;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre

- per i nuovi interventi, la proroga per la fine lavori e la successiva trasmissione della rendicontazione finale entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- per i progetti in essere, la proroga per la trasmissione della rendicontazione finale entro il 30 giugno 2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe