

Codice A1824B

D.D. 24 dicembre 2025, n. 2772

Determinazione di modifica, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, del termine di conclusione al 31 luglio 2026 del contratto del servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI). CIG: Z153CFFAAB.



ATTO DD 2772/A1824B/2025

DEL 24/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Determinazione di modifica, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, del termine di conclusione al 31 luglio 2026 del contratto del servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI). CIG: Z153CFFAAB.

Premesso che:

- l'art. 5 della legge regionale 18/2024, prevede che la Regione esegua, anche in amministrazione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà regionale funzionali agli interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale e dei vivai forestali;

- la D.G.R. n. 37-1089 del 6/5/2025 attribuisce le competenze in materia di gestione e cura del patrimonio silvo-pastorale e dei vivai forestali al Settore lavori forestali e vivai, della Direzione opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- tra le attività del suddetto Settore, nell'ambito della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, come riportato anche nel DVR, figura la gestione di strutture fisse regionali, tra cui vi è la struttura denominata Selletto Grosso, anch'essa di proprietà della Regione Piemonte che risulta costituita da una foresteria e da un collegato ed adiacente locale magazzino;

considerato che:

- con D.D. n. 2818/A1824A/2023 del 16/11/2023 sulla base delle premesse in essa contenute si determinava di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023, tramite il Mercato Elettronico della P.A. del servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in comune di Bioglio (BI) all'operatore economico

BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

- in data 22/09/2025 nostro prot. n. 00041759/A1824B è stata inviata dalla ditta B.P. la relazione tecnica di corretta esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto fotovoltaico in cui si evidenzia però che il regolatore di carica e l'inverter esistenti, collegati alle componenti impiantistiche oggetto dei lavori di manutenzione (batterie e pannelli fotovoltaici), non hanno garantito un corretto funzionamento in quanto, nonostante le caratteristiche prestazionali dei componenti installati sia identica a quelle precedenti, le suddette apparecchiature (inverter e regolatore di carica), in caso di richiesta da parte dell'impianto elettrico utilizzatore di una potenza superiore a 200W risultano non più idonee a supportare potenze superiori a quella citata essendo stati installati da parecchi anni ed avendo raggiunto presumibilmente il termine del loro ciclo di funzionamento;

- con D.D. n. 1935/A1824B/2025 del 6 ottobre 2025, è stato modificato il contratto originario per fronteggiare l'evento imprevisto ed imprevedibile, consistente nella necessità sopravvenuta di sostituzione dell'inverter e del regolatore di carica per garantire il corretto funzionamento di tutto l'impianto elettrico alimentato dai pannelli fotovoltaici;

- nella fase esecutiva le condizioni meteorologiche hanno impedito il completamento della prestazione contrattuale, in quanto la forte e continua umidità, e in alcuni giorni, la piovosità, hanno reso scivolose ed impraticabili le aree di intervento;

- per la predetta ragione, è emersa la necessità di spostare il termine per completare l'esecuzione, sino al 31 luglio 2026, senza mutare altro rispetto al contratto in essere;

rilevato che secondo quanto stabilito dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;

considerato che – attese la particolare localizzazione di esecuzione della prestazione contrattuale, area montana di difficile accesso, e la necessità di sostituire l'inverter, derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili – lo spostamento della data per la conclusione della prestazione non integra una modifica sostanziale al contratto in essere;

ritenuto, pertanto, di:

- spostare il termine per completare l'esecuzione del contratto al 31 luglio 2026, senza mutare altro rispetto al contratto in essere;
- comunicare tramite PEC la presente modificazione contrattuale all'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

dato atto che dal presente atto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

1. vista la nota prot. n. 00010666 del 12/03/2025 con la quale il Dirigente Ing. Franco Brignolo è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ad effettuare gli impegni di spesa ad effettuare gli impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 9, programma 9.05 del Bilancio regionale;

attestata:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse,

anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024; 0.
- tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. 11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.G.R. 38-1162 del 26/05/2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sottosezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- L.R. del 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- Legge Regionale n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 08/08/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la data di completamento dell'esecuzione del contratto di servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in comune di Bioglio (BI), fissandola al 31 luglio 2026;
- 2) di stipulare la presente modifica mediante scambio di lettera comunicata via PEC con l'operatore economico, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che la suddetta modifica non altera le condizioni sostanziali del contratto stesso e che tutto quanto altro previsto nel contratto in essere resta immutato;
- 4) di dare atto che da presente atto non derivano altri o ulteriori oneri per il bilancio della Regione
- 5) di confermare quale RUP il dirigente del Settore Lavori forestali e vivai, Ing. Franco Brignolo;
- 6) di confermare quale Direttore dell'esecuzione il dottor Marco Raviglione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b, e 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo

Marco Raviglione

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo