

Codice A2001D

D.D. 24 aprile 2026, n. 179

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 1 "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", componente 3 - cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.1 "strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", sub-investimento 1.1.5 "digitalizzazione del patrimonio culturale". Proroga del Contratto di appalto del servizio di direz..



ATTO DD 179/A2001D/2026

DEL 24/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2001D - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 1 "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", componente 3 - cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.1 "strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", sub-investimento 1.1.5 "digitalizzazione del patrimonio culturale". Proroga del Contratto di appalto del servizio di direzione dell'esecuzione degli appalti di servizi basati su accordi quadro per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categorie, rispettivamente, "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) – CIG accordo quadro 9907971C50, "oggetti museali" – CIG accordo quadro 9908283DC8, "microfilm di documenti archivistici e bibliografici" – CIG accordo quadro 991142704F.
CUP J19I22000670006 – CIG B17D583219.

Premesso che:

- nell'ambito del *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 1 "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", componente 3 - cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.1 "strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", sub-investimento 1.1.5 "digitalizzazione del patrimonio culturale"*, a seguito di trattativa diretta svolta su Me.PA, con determinazione dirigenziale n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024 si è provveduto ad approvare la trattativa diretta n. 4313505 ed è stato affidato ai sensi dell'art. 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023, a RETRIEVER S.n.c. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant'Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019 in persona del legale rappresentante, Andrea Calzolari, il servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto con riferimento ai Contratti Specifici stipulati da Regione Piemonte e vari RTI nell'ambito degli Accordi Quadro categorie "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) – CIG 9907971C50, "oggetti museali" – CIG 9908283DC8, "microfilm di documenti archivistici e bibliografici" – CIG 991142704F (Contratto con RETRIEVER S.n.c., CIG B17D583219);

- con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata l'offerta economica di euro 133.200,00 (centotrentatremiladuecento/00) al netto dell'IVA presentata da RETRIEVER S.n.c.;
- il contratto, il cui schema è stato approvato sempre con determinazione dirigenziale n. 212/A2001C/2024 del 10/07/2024, è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, in persona della dott.ssa Gabriella Serratrice, in qualità di dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, nonché responsabile unico di progetto nomina con nota del Direttore regionale Cultura e Commercio prot. 5540 del 15/05/2023, e RETRIEVER S.n.c., in persona del dott. Andrea Calzolari;
- tale contratto è stato repertoriato con rep. n. 445/2024 del 10/09/2024;

- il sopracitato contratto, all'articolo 3 – Durata del contratto – prevede che *“Il presente contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione. Poiché i contratti specifici devono obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2025 (target MIC3-2) con la digitalizzazione di almeno 1.351.670 oggetti, considerata anche l'attività di verifica di conformità richiesta al D.E.C., il presente avrà durata sino al 31 marzo 2026 o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti”*;

Dato atto che:

- con riferimento ai seguenti Contratti Specifici (stipulati nell'ambito dei suddetti Accordi Quadro): Contratto Specifico con CIG A0664C11FD (Carta-Foto Cluster 2), Contratto Specifico con CIG A06721734F (Carta-Foto Cluster 3), Contratto Specifico con CIG A067263207 (Carta-Foto Cluster 4) e Contratto Specifico con CIG A05F73E2C6 (Oggetti museali Cluster 1), la scadenza relativa all'esecuzione delle attività, originariamente prevista nei Contratti rispettivamente al 31/12/2025, al 30/11/2025, al 19/12/2025 e al 31/12/2025, con appositi provvedimenti dirigenziali (DD 730/A2001D/2025 del 19/12/2025, DD 650/A2001D/2025 del 09/12/2025, DD 762/A2001D/2025 del 30/12/2025, DD 687/A2001D/2025 del 16/12/2025) è stata differita, su richiesta degli Appaltatori, al 31/03/2026;

- con riferimento al Contratto Specifico con CIG A06644E316 (Carta-Foto Cluster 1), la scadenza relativa all'esecuzione delle attività, originariamente prevista al 31/03/2026, con apposito provvedimento dirigenziale DD 142/A2001D/2026 del 10/04/2026 è stata differita, su richiesta degli Appaltatori, al 30/06/2026;

- l'attività oggetto dei predetti Contratti, nonché del Contratto Specifico con CIG A0605F1419 (Oggetti museali Cluster 2) è attualmente svolta dagli Appaltatori in ritardo rispetto alle scadenze originariamente fissate, ed in taluni casi – alla luce dei controlli sinora espletati sulle prestazioni effettuate nonché dell'interlocuzione intervenuta con gli RTI - non potrà essere verosimilmente completata entro le predette scadenze;

Preso atto che:

- in ogni caso, con D.L. n. 19/2026 convertito in legge con legge n. 50/2026 è stato stabilito che all'art. 1 del d.l. vada aggiunto il seguente comma 1-bis: *“In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli*

investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data”;

- il termine fissato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli Appaltatori è quindi il 30/06/2026;

Dato atto che:

- pertanto, tutti i Contratti Specifici in essere sono automaticamente prorogati al 30/06/2026;

- inoltre, in virtù del ritardo maturato dagli Appaltatori anche rispetto alle scadenze intermedie stabilite dagli Ordini di Attivazione, in diversi casi si è proceduto a comunicare l'applicazione delle penali per ritardo (corrispondenti allo 0,06 ‰ al giorno dell'importo relativo a ciascun target);

Preso atto che:

- come previsto da comunicazione del MIC pervenuta con pec n. prot. 6586 del 17/06/2025, e ribadito da successive comunicazioni (tra cui pec n. prot. 19683 del 21/11/2025), il termine per il collaudo delle attività è fissato al 31/08/2026;

- entro tale seconda data dovranno essere emessi i certificati attestanti il completamento delle attività - verifiche di conformità -, necessari per l'emissione delle fatture da parte degli Appaltatori; tali verifiche dovranno essere caricate sul portale ReGiS unitamente alla documentazione di supporto;

- si è pertanto verificato uno slittamento dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dei Contratti Specifici, non prevedibile al momento della conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto;

Tanto premesso,

- si rende necessario procedere ad una modifica del contratto di Direzione dell'Esecuzione del Contratto con riferimento alla relativa durata;

- nel dettaglio, tenuto conto delle nuove scadenze stabilite per l'esecuzione del PNRR, occorre prorogare il contratto stipulato con RETRIEVER S.n.c. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria (rep. n. 445/2024 del 10/09/2024) al 30 settembre 2026, al fine di consentire il completamento delle attività affidate al DEC;

- la proroga appare compatibile con il conseguimento dei target e delle milestone previsti dall'investimento e consentirà al Soggetto Attuatore di completare l'attività di digitalizzazione – tramite i Contratti Specifici stipulati – e la correlata attività di verifica della correttezza dell'esecuzione – espletata tramite il servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto - entro i termini previsti dal PNRR.

Considerato altresì che:

- è stato acquisito il DURC regolare dell'Appaltatore;

- la proroga del contratto non determina oneri aggiuntivi rispetto agli impegni precedentemente assunti, sulla base del Decreto del Ministro della Cultura n. 298 del 26.8.2022 ("Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" subinvestimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR)", con determinazione 212/A2001C/2024 del 10/07/2024.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale" della Regione Piemonte, è il Dirigente pro tempore del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Turismo, come da nota della Direzione Cultura e Commercio prot. N. 5540 datata 15.5.2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse in capo al RUP.

Tutto quanto premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento UE 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 8 dicembre 2023, n. 16051/23;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante:"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Nuovo codice dei contratti pubblici") e in particolare l'art. 120;
- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- la D.G.R. n. 8-8111/2024 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.C.R. 17 giugno 2025, n. 89-13551 ("Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 - Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del

19 febbraio 2026), convertito con legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

- la determinazione dirigenziale 212/A2001C/2024 del 10 luglio 2024 "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale". CUP J19I22000670006. Determinazione di affidamento della trattativa diretta n. 4313505 (CIG B17D583219) svolta sul MEPA ai sensi dell'art. 50, I c. lett. b), d.lgs. n. 36/2023, del servizio di direzione dell'esecuzione degli appalti di servizi basati su accordi quadro per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categorie, rispettivamente, "carta" e "archivi fotografici" - CIG accordo quadro 9907971C50, "oggetti museali" - CIG accordo quadro 9908283DC8, "microfilm di documenti archivistici e bibliografici" - CIG accordo quadro 991142704F. - Spesa di Euro 162.539,00 sul capitolo 214550, annualità 2024-2025-2026".;

DETERMINA

- di prorogare i termini di conclusione del contratto stipulato con RETRIEVER S.n.c. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant'Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019, rep. n. 445/2024 del 10/09/2024, al 30 settembre 2026, confermando per il resto il contenuto dello stesso, al quale si rinvia integralmente per la disciplina tra le parti;

- di autorizzare la sottoscrizione dell'addendum al summenzionato contratto allegato alla presente;

- di dare atto che:

- il RUP è stato individuato nel dirigente pro tempore del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Turismo, come da nota della Direzione Cultura e Commercio prot. N. 5540 datata 15.5.2023
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale essendo la proroga del contratto in oggetto autorizzata a costi invariati.

Avverso la presente determinazione è consentito presentare ricorso al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo), nonché proporre ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato nei termini di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, I c., lett. b), d. lgs. n. 33/2013, nonché sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici secondo le modalità previste dal d. lgs. 36/2023.

LA DIRIGENTE (A2001D - Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Addendum.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 1 "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", componente 3 - cultura 4.0 (m1c3), misura 1 "patrimonio culturale per la prossima generazione", investimento 1.1 "strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", sub-investimento 1.1.5 "digitalizzazione del patrimonio culturale".

***Addendum* al contratto di appalto del servizio di direzione dell'esecuzione degli appalti di servizi basati su accordi quadro per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categorie, rispettivamente, "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum) – CIG accordo quadro 9907971C50, "oggetti museali" – CIG accordo quadro 9908283DC8, "microfilm di documenti archivistici e bibliografici" – CIG accordo quadro 991142704F. CUP J19I22000670006 – CIG B17D583219**

Tra

Regione Piemonte, con sede legale in piazza Piemonte n.1, 10127 Torino, codice fiscale n. 80087670016, in persona della dott.ssa Gabriella Serratrice, Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali – Direzione Cultura Turismo, Sport e Commercio, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "*Amministrazione*")

e

RETRIEVER S.n.c. di Calzolari Andrea e Mancino Maria Rosaria, con sede legale in Torino, via Sant'Anselmo n.6, codice fiscale e partita iva n. 08823490019 in persona del legale rappresentante, Andrea Calzolari (di seguito anche "*Società appaltatrice*")

Premesso che:

- l'art. 3 del Contratto sottoscritto tra le predette parti prevede che "*il presente avrà durata sino al 31 marzo 2026 o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti*";

- con riferimento ai seguenti Contratti Specifici (stipulati nell'ambito dei suddetti Accordi Quadro): Contratto Specifico con CIG A0664C11FD (Carta-Foto Cluster 2), Contratto Specifico con CIG A06721734F (Carta-Foto Cluster 3), Contratto Specifico con CIG A067263207 (Carta-Foto Cluster 4) e Contratto Specifico con CIG A05F73E2C6 (Oggetti museali Cluster 1), la scadenza relativa all'esecuzione delle attività, originariamente prevista nei Contratti rispettivamente al 31/12/2025, al 30/11/2025, al 19/12/2025 e al 31/12/2025, con appositi provvedimenti dirigenziali (DD 730/A2001D/2025 del 19/12/2025, DD 650/A2001D/2025 del 09/12/2025, DD 762/A2001D/2025 del 30/12/2025, DD 687/A2001D/2025 del 16/12/2025) è stata differita, su richiesta degli Appaltatori, al 31/03/2026;

- con riferimento al Contratto Specifico con CIG A06644E316 (Carta-Foto Cluster 1), la scadenza relativa all'esecuzione delle attività, originariamente prevista al 31/03/2026, con apposito

provvedimento dirigenziale DD 142/A2001D/2026 del 10/04/2026 è stata differita, su richiesta degli Appaltatori, al 30/06/2026;

- l'attività oggetto dei predetti Contratti, nonché del Contratto Specifico con CIG A0605F1419 (Oggetti museali Cluster 2) è attualmente svolta dagli Appaltatori in ritardo rispetto alle scadenze originariamente fissate, ed in taluni casi – alla luce dei controlli sinora espletati sulle prestazioni effettuate nonché dell'interlocuzione intervenuta con gli RTI - non potrà essere verosimilmente completata entro le predette scadenze;

- con D.L. n. 19/2026 convertito in legge con legge n. 50/2026 è stato stabilito che all'art. 1 del d.l. vada aggiunto il seguente comma 1-bis: *“In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data”*;

- il termine fissato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli Appaltatori è quindi il 30/06/2026;

- pertanto, le parti hanno concordato di posticipare i termini della conclusione del predette Contratto al 30 settembre 2026, al fine di consentire il completamento dell'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso, di comune accordo tra le parti, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Modifica dell'art. 3, “Durata dell'appalto”

Il termine di conclusione per la prestazione del servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto è differito, a corrispettivo invariato, al 30 settembre 2026, al fine di consentire, da parte della Società appaltatrice, il completamento dell'attività di verifica della corretta esecuzione dei Contratti Specifici sotto il profilo tecnico e contabile anche ai fini della liquidazione delle fatture.

Per Regione Piemonte
la Dirigente
Gabriella Serratrice

Per RETRIEVER S.n.c.
Andrea Calzolari