

Codice A1802B

D.D. 6 maggio 2026, n. 849

PNRR - Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi. Aipo (AL). Progetto di "lavori di chiusura con dosso s.p. 79 a valle dell'abitato di alessandria in valle Tanaro ", codice intervento AL_AIPO_622_19_40 - importo di euro 300.000,00 CUP B38H22000080001 . Autorizzazione all'utilizzo economie da ribassi d'asta euro 18.439,65.



ATTO DD 849/A1802B/2026

DEL 06/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: PNRR – Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi. Aipo (AL). Progetto di “lavori di chiusura con dosso s.p. 79 a valle dell’abitato di alessandria in valle Tanaro ”, codice intervento AL_AIPO_622_19_40 – importo di euro 300.000,00 CUP B38H22000080001 . Autorizzazione all’utilizzo economie da ribassi d’asta euro 18.439,65.

Premesso che

con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21.10.2023 è stato approvato l’elenco dei nuovi progetti del PNRR, successivamente modificato con DD.C.D.P.C. rep. n. 516 del 28.02.2023, n. 1651 del 15.06.2023 e n. 4244 del 06.12.2023;

con il medesimo provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, AIPo (AL) per l’intervento denominato “lavori di chiusura con dosso s.p. 79 a valle dell’abitato di Alessandria in valle Tanaro”, codice intervento AL_AIPO_622_19_40 – importo € 300000,00 – CUP B38H22000070001;

l’Amministrazione centrale titolare della misura (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Piemonte) hanno stipulato in data 30/01/2023 apposito Accordo disciplinante ruoli e competenze;

l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e Regione Piemonte hanno stipulato l’Accordo rep. n. 212/2023 che, all’art. 10 “Variazioni del progetto, ribassi d’asta ed economie di spesa”, prevede la possibilità di autorizzare l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta nell’ambito del medesimo intervento;

Considerato che

i lavori sono stati regolarmente aggiudicati e portati avanti secondo il progetto approvato;

nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di approvare una variante risultata strettamente necessaria. Nello specifico, la Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente Viabilità su comunicazione del Comparto della Polizia Stradale ha richiesto l'installazione di ulteriore segnaletica stradale con rallentatori ottici al fine di migliorare ed implementare gli standard di sicurezza, l'inserimento di lampeggianti gialli con lampade a led alimentati a pannelli solari in corrispondenza dei gruppi segnaletici di segnalazione del dosso. È stato inoltre necessario aggiungere le barriere di sicurezza in corrispondenza dei cigli di sponda arginali in adiacenza alle paratoie esistenti;

a seguito di quanto sopra, il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla predisposizione della perizia tecnica di variante con nota n. 3353 del 5 febbraio 2025 alla quale ha seguito idonea perizia di variante in corso d'opera parte integrante della scrittura privata Rep. n. 568/2024;

Preso atto che

L'Agenzia Aipo con pec inoltrata al settore regionale competente, ha chiesto con adeguata motivazione l'autorizzazione in sanatoria all'utilizzo della cifra di euro **18.439,65 oltre iva** delle economie derivanti dai ribassi d'asta a copertura dei lavori necessari al miglior completamento dell'opera;

le ulteriori lavorazioni, non prevedibili in fase di programmazione iniziale e dettagliate nella documentazione trasmessa, hanno determinato attività aggiuntive e corrispondenti voci di costo non previste nel quadro economico del progetto esecutivo originario, del tutto necessarie e comunque ammissibili;

come da documentazione giustificativa allegata la natura delle variazioni necessarie concorre al raggiungimento dei milestone e target previsti dall'intervento complessivo, nonché il rispetto del principio del DNSH come riportato nelle check list a rendicontazione dell'intervento che includono anche la perizia di variante, infatti non impattano negativamente sugli obiettivi ambientali conseguiti

Ritenuto di

autorizzare l'Agenzia Aipo all'utilizzo in sanatoria delle economie da ribasso d'asta a copertura delle ulteriori lavorazioni come giustificate nella documentazione da loro trasmessa e allegata alla richiesta.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023;
- D.C.D.P.C. rep n. 516 del 28.02.2023, n. 1651 del 15.06.2023, n. 4244 del 06.12.2023;
- Accordo tra Agenzia Interregionale per il Fiume Po e Regione Piemonte rep. n. 212/2023;

determina

1. di approvare e confermare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi a Aipo con D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e s.m.i., l'utilizzo delle economie da ribassi d'asta nella cifra di euro 18.439,65 oltre iva, per il completamento dell'opera di "lavori di chiusura con dosso s.p. 79 a valle dell'abitato di Alessandria in valle Tanaro" codice intervento AL_AIPO_622_19_40 – importo di euro 300.000,00 - CUP B38H22000070001.
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Estensore
Ing. Paola Bosco

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe