

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 14-2706

Legge regionale n. 18/2017. Approvazione, a modifica della D.G.R 42-8823 del 18 aprile 2019, modificata dalla D.G.R. n. 30-5383 del 15 luglio 2022, dello schema di modifica all'accordo di programma, da ultimo sottoscritto in data 1° agosto 2022, con il Comune di Roburent per gli interventi di «Potenziamento impianto innevamento Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet.



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 14-2706/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 18/2017. Approvazione, a modifica della D.G.R 42-8823 del 18 aprile 2019, modificata dalla D.G.R. n. 30-5383 del 15 luglio 2022, dello schema di modifica all'accordo di programma, da ultimo sottoscritto in data 1° agosto 2022, con il Comune di Roburent per gli interventi di «Potenziamento impianto innevamento Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet. I° lotto funzionale».

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- con l'articolo 13 della legge regionale n. 18/2017 è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite, tra l'altro, accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali;
- la Giunta regionale, con la deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 26-8452 del 22 febbraio 2019, ha approvato i criteri per la sottoscrizione di tali accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo;
- con la D.G.R 42-8823 del 18 aprile 2019, in attuazione a quanto sopra richiamato, è stato approvato lo schema di accordo di programma, sottoscritto con il Comune di Roburent in data 14 gennaio 2019, per gli interventi di «Potenziamento impianto innevamento Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet», la cui dotazione finanziaria, pari ad euro 1.271.111,11, trovava copertura, per euro 1.144.000,00 sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A., e per euro 127.111,11 sulle risorse del Comune di Roburent;
- con il decreto Sindacale n. 5/2019, pubblicato a cura del Comune di Roburent sul BURP n. 5 del 31 gennaio 2019, è stato approvato il sopra citato accordo;

- la D.G.R. n. 30-5383 del 15 luglio 2022 ha approvato lo schema di modifica al suddetto accordo di programma (sottoscritto in data 1° agosto 2022), ai sensi della quale, in particolare, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento programmato sul comprensorio sciistico del Monte Alpet mediante la costruzione di un bacino per l'accumulo di acqua necessaria per la produzione di neve artificiale e nella realizzazione delle condotte di adduzione dell'acqua, tenuto conto che il bacino artificiale verrà altresì utilizzato per altri scopi a livello antincendio, turistico e pastorizia nei mesi dell'anno che non verrà utilizzato per la produzione di neve artificiale;
- con il decreto sindacale n. 2 del 5 agosto 2022, pubblicato a cura del Comune di Roburent sul BURP n. 34 del 25 agosto 2022, è stata approvata la sopra citata modifica all'accordo.

Preso atto che il Collegio di Vigilanza, poiché a seguito dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza relativa all'intervento di cui al medesimo accordo di programma, presentata in data 6 settembre 2023, sono emerse problematiche in merito alle questioni urbanistiche e geologiche, con la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), con conseguente modifica delle tempistiche e la necessità di reperimento di ulteriori risorse finanziarie:

- nella seduta del 17 marzo 2025, ha espresso parere favorevole ad una nuova modifica dell'accordo di programma, al fine di inserire nelle spese di intervento ammissibili al contributo regionale le risorse necessarie per l'adeguamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché un'ulteriore proroga della scadenza dell'accordo stesso dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027;
- nella medesima seduta, intesa come seduta della prima conferenza per la modifica dell'accordo, ha disposto l'avvio dell'iter per l'approvazione della seconda modifica, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 del 27 marzo 2025.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, di adozione di direttive regionali in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, sancisce che le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.

Preso atto che il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 30 dicembre 2025, nelle more del completamento del procedimento di modifica dell'accordo, ha approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'accordo vigente, la proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026, di cui al decreto sindacale n. 4 del 26 maggio 2026.

Preso atto, inoltre, che, nella seduta della seconda conferenza dei servizi tenutasi in data 21 aprile 2026, le Parti, come da verbale conservato agli atti della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica del testo dell'accordo, riguardante la proroga della sua validità dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2028 e la modifica del quadro economico delle opere pubbliche in progetto, che è stato riformulato prevedendo, in sintesi, la realizzazione di un primo lotto funzionale consistente nella costruzione di un bacino di accumulo acque e delle relative linee di innevamento in località Monte Alpet, nonché il previo adeguamento del PRGC al PAI in quanto indispensabile per l'ottenimento dei titoli abilitativi di legge.

Dato atto che la citata Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio ha verificato che il nuovo quadro economico del progetto, il cui importo complessivo resta pari ad euro 1.271.111,11, a fronte delle modifiche sopra menzionate, consente di mantenere invariati sia l'entità del contributo regionale previsto dall'accordo di programma (pari ad euro 1.144.000,00), sia del cofinanziamento già iscritto nel bilancio del Comune di Roburent (pari ad euro 127.111,11), mentre i lavori di potenziamento dell'impianto di innevamento programmato in località Bric Colmè saranno oggetto

di un secondo lotto funzionale, che il Comune potrà realizzare in futuro, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie, indipendentemente dai lavori del primo lotto oggetto dell'accordo di Programma.

Dato atto, inoltre, che la copertura finanziaria dell'accordo di programma, nell'ambito di quanto disposto dalla DGR n. 30-5383 del 15 luglio 2022, pari ad euro 1.271.111,11, è assicurata:

- per € 1.144.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dall'articolo 13 della legge regionale n. 18/2017, la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23 ottobre 2018, impegnate con la D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è stata attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17 maggio 2018;
- per € 127.111,11 dalle risorse rese disponibili sul cap. 7830/3/1 del Bilancio del Comune di Roburent.

Viste:

- la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, la presente deliberazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro € 1.144.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, nell'ambito dell'articolo 13 della legge regionale n. 18/2017, a modifica della D.G.R. 42-8823 del 18 aprile 2019, modificata dalla D.G.R. n. 30-5383 del 15 luglio 2022, lo schema di modifica all'accordo di programma, da ultimo sottoscritto in data 1° agosto 2022, con il Comune di Roburent per gli interventi di «Potenziamento impianto innevamento Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet. I° lotto funzionale», di cui all'allegato A, comprensivo della relativa scheda intervento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione del suddetto accordo di programma e le eventuali modifiche non sostanziali resesi necessarie in sede di firma, fermo restando che la modifica dell'accordo, di cui alla presente deliberazione, sarà approvata con provvedimento del Sindaco del Comune di Roburent successivamente alla sua sottoscrizione;

- che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.144.000,00, trova copertura a valere

sulle risorse rese disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. come in premessa rappresentato;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ROBURENT PER GLI INTERVENTI DI "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet I° lotto funzionale".

Premesso che:

- a seguito della scelta di Torino e del Piemonte quali sedi dei "XX Giochi Olimpici invernali" di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale, non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali, ma come luogo d'eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

- al fine di amplificare l'effetto di tale evento sull'immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

- l'attuazione di tale "Programma" è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma, che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all'infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

- le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal "Programma Torino 2006" e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione "PAR FSC 2007/2013"- di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013 - non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni, che ha fortemente limitato la capacità d'investimento da parte della Regione;

- le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d'investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l'economia non solo locale, ma dell'intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l'economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi.

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Roburent ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo una valenza sociale, ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

- dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

- l'Intesa istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo
Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, CC.MM. e Comuni diversi del cuneese per "Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29 luglio 2008 – Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della

Provincia di Cuneo compreso nel “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 stralcio del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive “Piemonte 2006”, art. 21 della L. 166/02;

- l’Accordo di programma approvato con D.G.R. n. 46-7698 del 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent per la realizzazione di interventi di “Adeguamento di stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo”;

- con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie”, è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997;
- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017, ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l’innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

- le risorse messe a disposizione del sopra citato Accordo di programma, attuativo del “Piano degli interventi” inerente l’ambito provinciale del Cuneese stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 – hanno consentito al Comune di Roburent l’attivazione di una serie di importanti iniziative volte al rinnovamento e potenziamento degli impianti di risalita a servizio dell’intero comprensorio sciabile presente sul territorio;

- ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Roburent nell’ambito del “Sistema neve regionale”, si rende necessario estendere l’innevamento programmato esistente all’intero comprensorio mediante il potenziamento dell’impianto di innevamento programmato presente e la realizzazione di un nuovo impianto sul Monte Alpet;

- al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano si è pervenuti il 14 gennaio 2019 alla sottoscrizione dell’Accordo di programma in oggetto;

- il collegio di vigilanza del 9 marzo 2020 ha deliberato di procedere a una modifica sostanziale dell’Accordo, sostituendo le schede intervento 1a) e 1b), che costituivano parte integrante, formale e sostanziale dell’ Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2019 e, conseguentemente, è stato avviato l’iter di modifica ai sensi dell’art. 18 dell’ Accordo stesso;

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori previsti nella nuova scheda intervento, comportante una spesa complessiva di euro 1.271.111,11, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2022;

- il 07 settembre 2022 è stato pagato il primo acconto del 30% del contributo assegnato, a seguito della stipula del presente Accordo e la sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Roburent;

- a seguito dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza relativa all’intervento in oggetto (6 settembre 2023), si è reso necessario effettuare gli adeguamenti del PRG al PAI, con la possibilità di reperimento delle risorse finanziarie nell’ambito

dei fondi stanziati nel contesto dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Roburent (CN), in quanto finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi;

- il collegio di vigilanza del 30 dicembre 2025 ha stabilito di prorogare l'Accordo al 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 17 c. 2, per concludere l'iter di una ulteriore modifica dell'Accordo che prevede l'inserimento nelle spese ammissibili delle risorse finanziarie per l'adeguamento del PRG al PAI e una ulteriore proroga della durata dell'Accordo stesso al 31 dicembre 2028.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17" e le s.m.i.;

Dato atto:

- che il Comune di Roburent ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il procedimento della seconda modifica dell'Accordo convocando la prima Conferenza in data 17 marzo 2025 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 27 marzo 2025;

- che nel corso della Conferenza conclusiva in data 21 aprile 2026 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla seconda modifica dell'Accordo di programma (cfr. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio);

- che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dell'allegato 1) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n.di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma ;

vista la D.G.C. n.del Comune di Roburent di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma ;

TRA

LA **REGIONE PIEMONTE** rappresentata del Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, domiciliato per la carica in Piazza Piemonte n. 1 - 10127 Torino, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

Il **COMUNE di ROBURENT** rappresentato dal Sindaco Emiliano Negro, domiciliato per la carica in Via Provinciale, 174 – Roburent, in attuazione di quanto previsto con la D.G.C n....., di seguito per brevità "Comune "

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1 denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione di interventi di "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet", 1° lotto funzionale, di cui all'Allegato 1, che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse .

Il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi oggetto dell'accordo è stato approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 20 gennaio 2026, acquisita agli atti dell'ufficio regionale precedente.

L'intervento oggetto di accordo comprende i servizi tecnici di ingegneria e architettura necessari per l'adeguamento del PRG del Comune di Roburent al PAI.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Roburent.

Articolo 4 Soggetto responsabile del procedimento di accordo

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Roburent.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Segretario comunale *pro tempore* in qualità di responsabile delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Roburent.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto gli interventi di cui agli Allegati 1a) e 1b);
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per “soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento” il Comune di Roburent;
- per “Interventi”, il progetto di cui agli Allegati 1a) e 1b);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma” (RAP), il Segretario comunale designato dal Comune di Roburent per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio tecnico del Comune di Roburent;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

Il valore complessivo dell'intervento, di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.271.111,11.

L'intervento oggetto di accordo comprende i servizi tecnici di ingegneria e architettura necessari per l'adeguamento del PRG del Comune di Roburent al PAI.

La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.144.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 e impegnate con D.D. n. 740/2017 (fondo 336 accordi di programma costituito presso FinPiemonte SpA).

Il Comune di Roburent farà fronte, per l'importo di euro 127.111,11, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 7830/3/1 del Bilancio dell'Ente.

La quota con cui il Comune concorre al cofinanziamento del progetto per il “Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet 1° lotto funzionale”, risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica.

Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo, salvo richiesta motivata del Comune, che dovrà essere autorizzata dalla Regione Piemonte.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella “scheda intervento” allegata, la quota di cofinanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico del Comune attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico

in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di cofinanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7 **Liquidazione del finanziamento**

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, già erogato il 7 settembre 2022 da FinPiemonte S.p.A.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario, nonché dichiarazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio una dichiarazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio – Settore Promozione dello Sport, del Sistema neve regionale e dell'eredità olimpica.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con il contratto rep. 450/2025 (schema approvato con la D.D. n. 451 del 21 ottobre 2025) tra Finpiemonte S.p.A. e il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Regione Piemonte.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Roburent, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza.

Il soggetto attuatore dell'intervento:

- a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Roburent o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. n. 27-33223 del 24 novembre 1997 e s.m.i.

Articolo 10 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile unico di progetto (RUP) secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli.

Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati sia *in itinere* sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale

Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15

Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'art. 18.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 19 Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20 Dichiarazione di pubblica utilità

Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1, l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22 Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 23 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco Comune di Roburent, che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24
Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

.....

Comune di Roburent

.....

Allegati al presente Accordo:
Scheda intervento



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colmè e realizzazione impianto innevamento sul monte Alpet. 1° lotto funzionale.

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
- B Progetto localizzato e trasversale
- C Progetto localizzato con effetti diffusi
- D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

| Prov. | Comune | CAP | Indirizzo | Coordinate di georeferenziazione | |
|-------|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | Coord_x | Coord_Y |
| CN | ROBURENT | 12080 | Via Provinciale 174 | 44°18'16.55"N | 7°53'28.24"E |
| CN | PAMPARATO | 12080 | Piazza Marconi 43 | 44°16'38.93"N | 7°54'47.14"E |
| CN | MONTALDO M.VI | 12080 | Via Municipio 1 | 44°19'10.05"N | 7°51'53.26"E |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di innevamento programmato sul comprensorio sciistico del Monte Alpet mediante la costruzione di un bacino per l'accumulo dell'acqua necessaria per la produzione di neve artificiale, nella realizzazione delle condotte di adduzione dell'acqua che allo stesso tempo possono servire per generare la neve artificiale. Inoltre vengono realizzate le attrezzature complementari (stazione pompaggio ecc.). Il bacino artificiale verrà altresì utilizzato per altri scopi, come ad esempio antincendio, turistico, pastorizia nei mesi dell'anno nei quali non sarà utilizzato per la produzione di neve artificiale. Sono tra l'altro inseriti tra gli interventi finanziati dal contributo regionale i servizi tecnici di ingegneria e architettura necessari per l'adeguamento del PRG del Comune di Roburent al PAI.

G) CUP (ove già richiesto)

G) CUP (Ove già previsto)

129J17000240006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

Variante strutturale di adeguamento del PRG al PAI

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

01/04/2026

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- Piano per Insiementi Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

La prima CdS si è svolta il 29/07/2019 con richieste di integrazioni e modifiche. Successivamente il progetto è stato modificato ed è stata esperita la verifica di assoggettabilità alla VIA conclusasi con DD 197 del 29.09.2021 che ha stabilito che il progetto fosse sottoposto a VIA. Il procedimento di VIA è stato avviato in data 6/9/2023; la CdS si è tenuta in data 5/12/2023 ma in data 3/1/2024 il Comune di Roburent ha comunicato il ritiro dell'istanza a seguito delle problematiche urbanistiche emerse nell'incontro del 21/12/2023; quindi con DD n. 1 del 16/1/2024 è stato concluso il procedimento ed archiviata l'istanza.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, area sottoposta a SIC

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : 01/09/2026

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

La prima CdS si è svolta il 29/07/2019 con richieste di integrazioni e modifiche. Successivamente il progetto è stato modificato ed è stata esperita la verifica di assoggettabilità alla VIA conclusasi con DD 197 del 29.09.2021 che ha stabilito che il progetto fosse sottoposto a VIA. Il procedimento di VIA è stato avviato in data 6/9/2023; la CdS si è tenuta in data 5/12/2023 ma in data 3/1/2024 il Comune di Roburent ha comunicato il ritiro dell'istanza a seguito delle problematiche urbanistiche emerse nell'incontro del 21/12/2023; quindi con DD n. 1 del 16/1/2024 è stato concluso il procedimento ed archiviata l'istanza. A seguito della II^a modifica dell'Accordo di Programma, ad oggi in corso, il procedimento potrà essere riavviato.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di riattivazione della procedura 01/09/2026

Note La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA è stata conclusa con DD n. 197 del 29.09.2021 che ha decretato la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PFTE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

| | | Data inizio fase (gg/mm/aaaa) | Prevista/ Effettiva P/E | Data fine (gg/mm/aaaa) | Previsa /Effettiva (1) P/E |
|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| B1 | STUDIO DI FATTIBILITA' | 18/05/2018 | E | 03/10/2018 | E |
| Note | | | | | |
| B2 | LIVELLI DI PROGETTAZIONE: | | | | |
| 1 | PFTE | 06/05/2022 | E | 23/12/2025 | E |
| Note Deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 20/01/2026 | | | | | |
| 2 | DEFINITIVA | | | | |
| Note | | | | | |
| 3 | ESECUTIVA | 01/07/2026 | P | 31/01/2027 | P |
| Note | | | | | |

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

| | | Data inizio fase (gg/mm/aaaa) | Prevista/ Effettiva P/E | Data fine (gg/mm/aaaa) | Previsa /Effettiva (3) P/E |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| D1 | PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2) | 15/02/2027 | P | 31/04/2027 | P |
| Procedura negoziata | | | | | |
| Note | | | | | |
| D2 | ESECUZIONE LAVORI | 01/06/2027 | P | 31/10/2028 | P |
| Note | | | | | |
| D3 | COLLAUDO | 15/11/2028 | P | 30/11/2028 | P |
| Note | | | | | |
| D4 | FUNZIONALITA' | 15/12/2028 | P | 15/12/2028 | P |
| Note | | | | | |

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;

D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;

D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 1.271.111,11

| di cui: | Realizzato | da realizzare | Totale | Avanzamento della spesa (1) |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| anno 2018 | | | | |
| anno 2019 | 17.763,20 | 1.253.347,91 | | 1,40% |
| anno 2020 | 41.141,61 | 1.229.969,50 | | 3,24% |
| anno 2021 | 0,00 | 1.229.969,50 | | 3,24% |
| anno 2022 | 0,00 | 1.229.969,50 | | 3,24% |
| anno 2023 | 0,00 | 1.229.969,50 | | 3,24% |
| anno 2024 | 136.760,07 | 1.134.351,04 | | 10,76% |
| anno 2025 | 0,00 | 1.134.351,04 | | 10,76% |
| anno 2026 | 0,00 | 1.134.351,04 | | 10,76% |
| anno 2027 | | | | |
| anno 2028 | | | | |
| Totale | € 136.760,07 | 1.134.351,04 | 1.271.111,11 | |

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

| Fonte di Fianziamento (1) | | Risorse già reperite | Estremi provvedimento (2) |
|---------------------------|------------------|----------------------|---|
| 1 | Regione Piemonte | 1.144.000,00 | D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 e nota Prot. 170/2018 del 20 febbraio 2018 |
| 2 | Fondi Comunali | 127.111,11 | DGC n. 3 del 20.01.2026 - cap bilancio 7830/3/1 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| Totale | | 1.271.111,11 | |

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice Fiscale/ PIVA | 00468820048 |
| Denominazione/ragione sociale | Comune di Roburent |
| Indirizzo | Via Provinciale n° 174 |
| CAP - Provincia | 12080 - (CN) |
| Telefono/Fax | 0174/228105/228253 |
| E-mail | protocollo@comune.roburent.cn.it |

A2 Dati del Legale Rappresentante

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome Cognome | NEGRO Emiliano |
| Data di nascita | |
| Codice Fiscale | |
| Struttura di appartenenza nell'Ente | Sindaco |
| Indirizzo | Via Provinciale n. 174 - Roburent |
| CAP - Provincia | 12084 (CN) |
| Telefono/Fax | 0174/228105 |
| E-mail | sindaco@comune.roburent.cn.it |

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome Cognome | GARELLI Umberto |
| Data di nascita | |
| Codice Fiscale | |
| Struttura di appartenenza nell'Ente | Responsabile del Servizio |
| Indirizzo | Via Provinciale n. 174 - Roburent |
| CAP - Provincia | 12080 (CN) |
| Telefono/Fax | 0174/228105 |
| E-mail | tecnico@comune.roburent.cn.it |

B) Ambito d'intervento

| COD_ | TIPOLOGIA | LINEE PROGETTUALI |
|------|---|--|
| 01 | Agroindustria | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione dei "prodotti agroalimentari di paniere" |
| | | Poli agroalimentari |
| 02 | Emergenze culturali | Impianti attrezzature e iniziative destinate a rafforzare il profilo funzionale e la dotazione dei servizi pubblici dei centri e/o degli abitati urbani |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione delle emergenze culturali in aree urbane e suburbane |
| 03 | Innovazione e creatività | Impianti, attrezzature e iniziative destinate all'alta formazione, alla qualificazione professionale e alla innovazione delle filiere produttive esistenti |
| | | Poli di innovazione, impianti, attrezzature e iniziative destinate all'high-tech |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione della creatività e del "Made in Italy" |
| 04 | Recupero ambientale | Corridoi ecologici |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento della sicurezza Idraulica e geologica |
| | | Mitigazioni di impatti |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla "rinaturalizzazione" del patrimonio ambientale e paesistico |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento e alla salvaguardia dei parchi e delle aree protette |
| 05 | Energia | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione di tecnologie energetiche |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da biomasse |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione idroelettrica |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla ottimizzazione e al risparmio energetico |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da altre fonti |
| | | |
| 06 | Reti e prodotti turistici | Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo enogastronomico |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate al tempo libero |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo ambientale |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla promozione dei prodotti turistici sui mercati finali e/o degli intermediari |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo religioso |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla valorizzazione della ricettività |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo lacuale |
| | | Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo invernale |
| | | Comunicare il territorio e monitoraggio |
| 07 | Logistica e trasporti | Impianti nodali, reti infrastrutturali e iniziative destinate alla mobilità delle persone |
| | | Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla logistica delle merci |
| 08 | Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale | Iniziative connesse con la riqualif.ne di impianti industriali esistenti e/o dismessi |
| | | Iniziative connesse con l'allestimento di nuovi impianti industriali ecologicamente attrezzati |

| | | |
|-----------|------------------|---|
| 09 | Coesione sociale | Attrezzature, servizi e iniziative destinate a contrastare i fenomeni regressivi di Natura socioeconomica (quali desertificazione commerciale, sradicamento Sociale, carenza socio-sanitaria, stagnazione e declino imprenditoriale, ecc...) in atto nelle aree urbane o nelle zone marginali |
|-----------|------------------|---|

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

| CODICE | TIPO PROGETTO | DESCRIZIONE |
|----------|--|---|
| A | Progetto localizzato e puntuale | Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, il cui impatto si può ritenere circoscritto al territorio comunale che lo ospita |
| B | Progetto localizzato e trasversale | Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica in territori comunali contigui e caratterizzate da continuità spaziale e unitarietà funzionale |
| C | Progetto localizzato con effetti diffusi | Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, la cui localizzazione ha richiesto la concertazione tra più Enti Locali, non essendo vincolata dalla presenza di elementi fisici o da preesistenti artefatti e/o i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area più vasta rispetto al territorio comunale in cui verrà realizzato |
| D | Progetto immateriale | Intervento consistente nella realizzazione di azione immateriale, che non richiede la realizzazione di opera pubblica e i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area sovra comunale |