

Codice A1113A

D.D. 14 settembre 2026, n. 776

"Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del parco naturale di Stupinigi". CUP: J18G18000130009 e CIG: B7FF1850DA Proroga ultimazione termini per la consegna della progettazione esecutiva.



ATTO DD 776/A1113A/2026

DEL 14/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale

OGGETTO: “Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del parco naturale di Stupinigi”. CUP: J18G18000130009 e CIG: B7FF1850DA
Proroga ultimazione termini per la consegna della progettazione esecutiva.

Premesso che:

- tra le attività in capo al Settore Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale sono ricompresi gli “*Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco naturale di Stupinigi*”, un progetto di valorizzazione che prevede prioritariamente la riqualificazione ed il recupero di una porzione della rete dei percorsi storici delle rotte di caccia e dei rondò e la realizzazione di interventi di tutela della componente naturalistica di pregio nonché la riqualificazione di immobili esistenti per la realizzazione di tre diversi punti di sosta con servizi;

- gli interventi di cui sopra, a seguito di espletamento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. della procedura aperta ai sensi degli artt. 70, 71 e 108, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'appalto integrato - comprendente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori - ai sensi dell'art. 44 del medesimo dettato normativo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati appaltati (come da Determinazione di aggiudicazione del Responsabile Appalti di S.C.R. n. 392 del 03/12/2025 e successiva Determinazione di presa d'atto del Dirigente del Settore n. 1334 del 19/12/2025) al concorrente C.F.C. - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n.55/I, P. I.V.A. 00447840356, per un importo complessivo pari ad € 2.276.196,53 oneri di legge, cassa ed IVA escluse, di cui € 47.122,88 per la progettazione esecutiva, € 2.151.109,96 per i lavori ed € 77.963,69 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

preso atto che

- secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per quanto inerente la redazione della progettazione esecutiva, l'aggiudicatario ha stabilito di avvalersi di progettisti

qualificati, indicando nell'offerta il gruppo di progettazione incaricato (raggruppamento temporaneo) composto da:

- Società ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL (capogruppo) P.IVA 09611280018
- STUDIO TECNICO SUCCIO
- TETRASTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI
- SIMTEC S.R.L.
- Dott. GIOVANNI SOLDATO

- a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in data 05/06/2026 è stato sottoscritto il contratto tra Regione Piemonte e C.F.C. - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ COOPERATIVA, rubricato al repertorio al n. 246/2026 in data 12/06/2026;

- in data 16/06/2026 è stato sottoscritto tra le parti l'atto di avvio del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di cui trattasi, con il quale, come previsto dal disciplinare di gara e dal contratto, sono stati assegnati 90 giorni naturali e consecutivi per la redazione degli elaborati, in virtù dei quali veniva fissato il termine per la loro presentazione nel giorno 14/09/2026;

considerato che durante il sopralluogo congiunto svoltosi in data 03/09/2026 alla presenza dell'Ente Parco, della Anthemis Environment S.r.l. (incaricata della progettazione delle componenti naturalistiche del progetto) e della Agriforest (incaricata dell'esecuzione delle opere di cui sopra) è emerso che parte delle aree interessate da interventi di valorizzazione della componente naturalistica di pregio - in particolare l'area identificata come Bosco 1 dove sono previsti interventi di eradicazione di invasive (quercia rossa) - sarà oggetto di previste attività analoghe progettate e realizzate dall'Ente Parco;

ritenuto opportuno, al fine di garantire la necessaria coerenza e continuità tra gli ambiti territoriali interessati dagli interventi di eradicazione di invasive promossi dall'Ente Parco, evitando interferenze, interruzioni o sovrapposizioni che potrebbero compromettere l'efficacia dei medesimi, e consentire all'Ente di sviluppare un progetto organico e coordinato anche nelle aree interessate dalla progettazione degli *"Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco naturale di Stupinigi"*, rimodulare il progetto esecutivo di cui infra;

ritenuto altresì necessario, per garantire al gruppo di progettazione incaricato un congruo lasso di tempo per rielaborare alcuni degli interventi di valorizzazione della componente naturalistica di pregio nelle aree in cui sono previsti interventi sovrapponibili a quelli previsti dall'Ente Parco, accordare una proroga dei termini previsti per la consegna degli elaborati;

valutato, pertanto, alla luce di quanto sopra, di assegnare per la rimodulazione del degli elaborati progettuali degli *"Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco naturale di Stupinigi"* un periodo di 40 giorni in virtù dei quali il termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo viene individuato nel 24 ottobre 2026;

rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'arch. PALMARI Fabio, Dirigente del Settore "Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale", in forza della D.G.R. n. 49-1173/2025/XII del 26/05/2025;

rilevata l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

attestati

- il rispetto gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e si intendono integralmente richiamate;

- di assegnare, per la rimodulazione del progetto esecutivo degli *“Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco naturale di Stupinigi”* volta a garantire la necessaria coerenza e continuità tra gli ambiti territoriali interessati dagli interventi di eradicazione di invasive promossi dall’Ente Parco, evitando interferenze, interruzioni o sovrapposizioni con alcune delle aree previste progetto di cui in oggetto che potrebbero compromettere l’efficacia dei medesimi, un periodo di 40 giorni naturali e consecutivi, in virtù dei quali il termine ultimo per la consegna degli elaborati viene individuato nel 24 ottobre 2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.

n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto - secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari