

Codice A1802B

D.D. 8 maggio 2026, n. 884

PNRR - Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi. Comune di Nucetto progetto di "Ripristino ponte in loc. Fabbrica, sul fiume Tanaro.", codice intervento CN_A18_710_20_200_B - importo di euro 1.000.000,00 CUP H57H20005370001 . Autorizzazione all'utilizzo di economie da ribassi d'asta per euro 45.777,66.



ATTO DD 884/A1802B/2026

DEL 08/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: PNRR – Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi. Comune di Nucetto progetto di “Ripristino ponte in loc. Fabbrica, sul fiume Tanaro.”, codice intervento CN_A18_710_20_200_B – importo di euro 1.000.000,00 CUP H57H20005370001 . Autorizzazione all’utilizzo di economie da ribassi d’asta per euro 45.777,66.

Premesso che

con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2777 del 21.10.2022 è stato approvato l’elenco dei nuovi progetti del PNRR, successivamente modificato con DD.C.D.P.C. rep. n. 516 del 28.02.2023, n. 1651 del 15.06.2023 e n. 4244 del 06.12.2023;

con il medesimo provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, il Comune di Nucetto (CN) per l’intervento denominato “Ripristino ponte in loc. Fabbrica, sul fiume Tanaro”, codice intervento CN_A18_710_20_200_B – importo € 1.000.000,00 – CUPH57H20005370001;

l’Amministrazione centrale titolare della misura (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Piemonte) hanno stipulato in data 30/01/2023 apposito Accordo disciplinante ruoli e competenze;

Il comune di Nucetto e Regione Piemonte hanno stipulato l’Accordo rep. n. 259/2023 che, all’art. 10 “Variazioni del progetto, ribassi d’asta ed economie di spesa”, prevede la possibilità di autorizzare l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta nell’ambito del medesimo intervento.

Considerato che

i lavori sono stati regolarmente aggiudicati e portati avanti secondo il progetto approvato;

nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle modifiche rispetto a quanto previsto da progetto esecutivo appaltato dettate dal periodo stagionale delle lavorazioni e dall'uso della gru per l'esecuzione dei lavori nell'alveo. Infatti si è ritenuto come migliorativo per l'esecuzione dei lavori l'istallazione della gru di varo su un piazzale a tergo della spalla sinistra idrografica. Tale soluzione permette una maggiore accessibilità e manovrabilità delle strutture del ponte da varare ma impone di ricorrere a una gru di maggiori dimensioni e quindi a un maggior costo, affinché abbia uno sbraccio sufficiente al sollevamento e al varo del ponte da una sola sponda;

la Giunta comunale di Nucetto con delibera comunale n. 28 del 14 aprile 2026 ha approvato la perizia di variante dei lavori e il quadro economico relativo alla perizia, oltre allo schema di atto di sottomissione.

Preso atto che

il Comune di Nucetto, con nota n. 1398 del 5 maggio 2026, ha richiesto al settore regionale competente l'approvazione della perizia di variante e la disponibilità a coprire i costi di euro 45.777,66 necessari a far fronte ai maggiori oneri facendo ricorso alle economie da ribasso d'asta;

le ulteriori lavorazioni, non prevedibili in fase di programmazione iniziale e dettagliate nella documentazione trasmessa, hanno determinato attività aggiuntive e corrispondenti voci di costo, non previste nel quadro economico del progetto esecutivo originario, risultando tuttavia necessarie e ammissibili;

la richiesta di utilizzo delle economie ha confermato che le variazioni necessarie per la migliore esecuzione dei lavori concorrono al raggiungimento dei milestone e dei target previsti dall'intervento complessivo;

è garantito il rispetto del principio del DNSH, come riportato nelle check-list a rendicontazione dell'intervento che includono la perizia di variante, attestando che le stesse non impattano negativamente sugli obiettivi ambientali.

Ritenuto di

autorizzare il comune di Nucetto all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta a copertura della perizia di variante per attività non previste nel progetto esecutivo approvato ma del tutto necessarie e ammissibili;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2022;
- D.C.D.P.C. rep n. 516 del 28.02.2023, n. 1651 del 15.06.2023, n. 4244 del 06.12.2023;
- Accordo tra il comune di Nucetto e Regione Piemonte rep. n. 259/2023;

determina

1. di approvare e confermare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamento concesso al Comune di Nucetto con D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21.10.2023 e smi, l'utilizzo delle economie da ribassi d'asta nella cifra di euro 45.777,66, per il completamento dell'opera di "Ripristino ponte in loc. Fabbrica, sul fiume Tanaro.", codice intervento CN_A18_710_20_200_B – importo di euro 1.000.000,00 CUP H57H20005370001;
3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Estensori
Ing. Paola Bosco
dott.ssa Patrizia Carotti

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe