



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*

Regione Piemonte

*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo I Atto integrativo

Roma, dicembre 2018

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO in particolare l’art. 15, comma 2-bis (modifica introdotta dall’art.6,comma5, D.L. 23 dicembre2013,n.145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9 riguardante l’obbligo della firma digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico

e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (Banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e successive modificazioni e integrazioni e quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare attraverso le “linee guida” nonché quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante, anche con lo strumento delle “linee guida”;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da comprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, il punto 2.2 della delibera CIPE n.166/2007, riguardante le modalità attuative del QSN;

VISTO, il punto 4.2 della predetta delibera CIPE 166/2007 riguardante il “Miglioramento della strategia di Politica Regionale Unitaria e dell'efficacia della programmazione”;

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e

procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, in particolare il punto 8.2 “Sistema di gestione di controllo e verifica” e l’Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l’UVER (ora NUVEC – Nucleo di verifica e controllo- DPCM 19/11/2014) quale organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla ex Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 11 con cui il CIPE ha preso atto del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte;

VISTA la Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 e, in particolare, il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

VISTA la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera CIPE n.41/2012;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo e che tali elementi sono contenuti nel Programma attuativo regionale del Fondo sviluppo e coesione (PAR FSC) della Regione Piemonte, di cui alla presa d’atto del CIPE con la delibera sopra richiamata;

VISTA la valutazione di adeguatezza del suddetto Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), intervenuta in data 19/11/2012, con riferimento al sistema adottato con D.G.R n. 37 – 4154 del 12/07/2012, da parte dell’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in qualità di Organismo preposto dal CIPE alla valutazione dell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

CONSIDERATO che al presente Accordo si applicano le regole definite nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC, adottato con D.G.R. n.37-4154 del 12/07/2012 ed approvato dall'UVER con nota del 19/11/2012;

CONSIDERATO inoltre che con DGR n. 6 –3629 del 18 luglio 2016 sono state approvate alcune modifiche al citato Manuale di gestione e controllo del PAR –FSC 2007, che riguardano aspetti di armonizzazione e semplificazioni procedurali per la gestione e l'attuazione del programma e che, pertanto, non oggetto della sopra citata valutazione espressa dall'UVER, ora Nucleo tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NUVEC), del MISE.

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012, n. 78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013” in particolare il punto n. 4 che specifica l'obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d'atto, avesse già prescritto il ricorso all'APQ;

VISTA la Delibera CIPE del 30 giugno 2014, n. 21 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013–esiti della ricognizione di cui alla Delibera CIPE n.94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, che conferma, tra l'altro, al punto 6) i termini per l'assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (ODG), per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni, a qualsiasi titolo e per l'intero ciclo di programmazione 2007 – 2013, di cui alla Delibera CIPE 166/2007, e s.m. e i., alla data del 31/12/2015 e le sanzioni previste per il mancato rispetto delle scadenze predette, che prevedono per i primi sei mesi di ritardo l'applicazione di una sanzione pari all'1,5% delle risorse FSC e che, decorso inutilmente tale, ulteriore, termine le risorse saranno definitivamente revocate;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria nazionale del DPS n. 8625 del 17.09.2014 avente ad oggetto l'attuazione della Delibera CIPE n. 21/2014;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare l'art.4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi

a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, come modificato e integrato dalla legge 9 agosto 2018, n.97;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in varianza dei servizi ai cittadini", convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse" ed, in particolare, le disposizioni di cui al Punto 6.1 della citata delibera;

VISTO il D.M. del Ministero dell'economia e finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 210 del 7 agosto 2013;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013);

VISTO in particolare, l'art.1, comma 117 della legge n. 228/2012 che modifica l'art. 16, comma 2, del decreto legge 95/2012;

VISTA la legge 24 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);

VISTA la Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 703, che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la Legge 23 Dicembre 2014 n. 191 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 gennaio 2015, n. 8, avente a oggetto l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha sottoscritto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio i seguenti Accordi di Programma Quadro, in attuazione del Programma FSC 2000 – 2006, di cui all'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione; finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico:

- APQ per il settore della difesa del suolo in data 9 maggio 2003;
- Primo Atto Integrativo dell'APQ per il settore della difesa del suolo in data 21 giugno 2004;
- Secondo Atto Integrativo dell'APQ per il settore della difesa del suolo in data 27 luglio 2006;
- Terzo Atto Integrativo dell'APQ per il settore della difesa del suolo in data 7 novembre 2007.

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS (PAR FAS) Piemonte 2007-2013 (ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale, Programma integrato con deliberazione n 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la delibera n. 11 del 6 marzo 2009;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-1998 del 9 maggio 2011, nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC, così come rimodulate, ha inteso confermare il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013 (di cui FSC per euro 750.022.200,00), proponendo la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private;
- la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), all'articolo 8, ha adottato il piano finanziario del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (ora FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per l'attuazione degli interventi, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, di cui alle delibere CIPE nn 1/2009 e n. 1/2011, ha approvato il documento PAR FSC opportunamente modificato, al fine di concentrare maggiormente le risorse sugli interventi di rilievo strategico e rafforzare alcune linee di intervento;
- la Giunta regionale, con la medesima deliberazione del 12 luglio 2012, ha approvato, altresì, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, che individua le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati, il sistema informativo "Gestionale Finanziamenti", il Piano di Comunicazione, finalizzato a comunicare il valore strategico ed economico del PAR FSC come strumento "di sistema" integrativo delle politiche sui grandi interventi di sviluppo e il Disegno di Valutazione PAR FSC, contenente la cornice di riferimento della valutazione del FSC nell'ambito di un disegno più complessivo previsto nel Piano di valutazione della Politica Regionale Unitaria e successivamente approvato dall'UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data;
- i documenti sopra detti sono stati previamente approvati nella riunione del 18 aprile 2012 del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Interno 16/12/2009;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato apposite "Linee guida" per la gestione delle risorse stanziare sui Fondi istituiti dalla citata legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di uniformare gli iter procedurali da adottare e rendere efficace la gestione finanziaria degli interventi;

- la Giunta regionale, con deliberazione n 16-5785 del 13 maggio 2013, ha aggiornato il valore del PAR FSC 2007-2013 ad Euro 785.081.963, di cui risorse FSC pari a Euro 567.636.430, in attuazione della delibera CIPE n. 14/2013 e ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013,
- la Giunta regionale con deliberazione n 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo documento PAR FSC 2007-2013, dopo l'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell' 11 luglio 2013, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie e degli esiti dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni dell'11 luglio 2013 in riferimento alla spesa per gli anni 2013 e 2014;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 84-6286 del 02/08/2013 ha perso atto del nuovo Piano finanziario del PAR FSC 2007/2013 assegnando integralmente sul bilancio regionale 2013-2015 le risorse del Programma (di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013);
- la riprogrammazione del PAR FSC, di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.7.2013, non è stata sottoposta all'approvazione del CIPE, anche in considerazione delle procedure in corso sugli ulteriori tagli prospettati sulle risorse FSC regionali;
- la Giunta regionale, nel 2015, a seguito dei nuovi provvedimenti normativi di rimodulazione delle risorse FSC nel 2014/2015 e di quelli non ancora perfezionati, ha provveduto alla riprogrammazione del PAR –FSC 2007 – 2013, ai sensi della Delibera CIPE 41 del 23 marzo 2012 e del D.L. n. 35/ 2013;
- la Giunta regionale con deliberazione n 2-1519 del 4 giugno 2015 ha approvato la riprogrammazione PAR FSC 2007-2013, a seguito della conclusione della procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del 21 aprile 2015, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie del Programma regionale, così come specificato nel documento, di cui allegato n.1, da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto;
- il CIPE con Delibera n. 71 del 6/08/2015 (Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2015) ha preso atto della nuova riprogrammazione del PAR –FSC 2007 – 2013 del Piemonte, di cui alla DGR n. 2-1519 del 04/06/2015, che approva il Piano complessivo degli investimenti regionali, comprensivi di una quota di risorse FSC pari a 100 milioni di euro in *standby* il cui utilizzo è stato differito in attesa del perfezionamento degli accordi nazionali sulla conclusione delle procedure relative al pagamento dei debiti pregressi della Regione di cui all'art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la Regione Piemonte, al fine di contribuire alle esigenze di finanza pubblica per l'anno 2015 quantificate in 65,475 MIL€ di cui alla Legge 89/2014, ha provveduto

ad una ulteriore riprogrammazione del PAR-FSC, che tiene conte della riduzione di risorse FSC pari a 65,475 MIL-€, così come definito con la DGR n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio PAR FSC 2007-2013 del 17.12.2015;

DATO ATTO che:

- nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, nell'Asse II Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è stata individuata la Linea di azione "Sistema fluviale del Po e reti idriche" nella quale è riportato, tra l'altro, il quadro generale programmatico e finanziario di riferimento per gli interventi in materia di Difesa del suolo;
- la DGR n. 26-4661 del 1° ottobre 2012 e s.m.i. ha dato avvio alla Linea d'azione "Sistema fluviale del PO e reti idriche – linea d'intervento Difesa del suolo" per la realizzazione del programma di interventi definito dalla programmazione FSC adottata con DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012;

in coerenza con le nuove disponibilità finanziarie del PAR FSC, la Giunta Regionale dopo la consultazione in Comitato di Pilotaggio riunitosi il 11 luglio 2013, con propria deliberazione n. 25-6191 del 29 luglio 2013, ha rimodulato e rettificato il proprio programma precedentemente individuato per la linea d'azione "Sistema fluviale del Po e reti idriche - interventi di Difesa del Suolo", dando formalmente avvio ai seguenti interventi, individuati come Cardine ed ha contestualmente rimodulato il cronoprogramma finanziario;

- Progettazione preliminare dell'area di laminazione golenale 2 in destra del fiume Po nei comuni di Verrua Savoia, Moncestino, Gabiano, Fontanetto Po e Palazzolo V.se;
 - Progettazione definitiva dell'adeguamento idraulico ponte di Trino, scogliera a valle e stabilizzazione pendio a monte;
 - Progettazione definitiva del canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po;
 - Realizzazione del nodo idraulico di Savigliano completamento opere di arginatura torrente Maira;
 - Realizzazione del nodo idraulico di Savigliano completamento opere di difesa torrente Mellea;
- la copertura finanziaria degli interventi di cui alla citata Deliberazione ammonta a Euro 7.714.946,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse interamente assegnate nel Bilancio Regionale annuale e pluriennale 2013-2015:
- FSC 2007/2013, per 7.444.811,00 euro;
 - Regione Piemonte, per 266.135,00 euro;
- tale programmazione è confluita nel primo APQ per la difesa del suolo nell'ambito della programmazione FSC 2007 – 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 12 maggio 2014, n. 23-7584 e sottoscritto nel corso del 2014;

a seguito degli aggiornamenti delle dotazioni delle risorse FSC, di cui alle delibere CIPE n. 107/2012 e n. 14/2013 ed alle leggi nn. 64/2013, 135/2012, 147/2013, 89/2014 e 190/2014, la Giunta regionale, con deliberazione del 4 giugno 2015, n. 2-1519 approva la terza riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013, a seguito della conclusione della Procedura scritta del Comitato di Pilotaggio attivata in data 21 aprile 2015, che prevede, tra l'altro, ulteriori risorse FSC per le politiche in campo ambientale aumentando il finanziamento a favore di interventi di **difesa del suolo** (+7.723.400 Euro a valere sul FSC immediatamente attivabili a cui si aggiungono risorse regionali per Euro 3.367.600) per interventi programmati nell'APQ difesa del suolo- III atto integrativo che presentano parziali criticità finanziarie, così come anche approvato dal TDS del 27 aprile 2015, n. ALCT –DPS 3279. Tale programmazione è stata oggetto di presa d'atto del CIPE con Delibera n. 71/2015;

- il Comitato di Pilotaggio PAR FSC 2007-2013 del 17.12.2015 ha approvato la modifica del Piano finanziario e programmatico del Programma, rispetto a quanto definito dalla Delibera CIPE 71/2015, riducendo tra l'altro le risorse in *stand-by* FSC prima previste per la programmazioni di linee di azioni del PAR, che passano da 100 MIL€ a euro 73.112.356, di queste ultime una ulteriore quota pari a euro 7.770.299,00 è stata assegnata alla linea di intervento Difesa del suolo e riguardano il presente APQ, anche se il suo utilizzo è stato condizionato al completamento delle procedure sul piano di rientro TPL, ai sensi dell'art. 11 del DL n. 35/2015, per l'emanazione del decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Ministero;

il Programma Attuativo Regionale del Fondo sviluppo e Coesione 2007 – 2013, così come modificato ai sensi della DGR n. 2 – 2703 del 29.12.2015 è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 26 del 2 febbraio 2016 dall'Organismo di Programmazione (OdP) della Regione Piemonte;

DATO ATTO ALTRESI' :

- dello strumento di attuazione del programma di interventi del presente Accordo di Programma Quadro (APQ) - I atto integrativo, che comprende, tra l'altro, a valere sulle risorse FSC 2007 – 2013 l'attivazione di risorse cosiddette in *stand by*, prima richiamate, di cui al rientro delle risorse sul Trasporto Pubblico Locale (TPL), di cui all'art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che il Decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze n. 404 del 29.11.2016, pubblicato sulla GU n. 78 del 3 aprile 2017, che modifica il decreto interministeriale n. 369 dell'11.09.2014 per ciò che riguarda la composizione delle fonti di finanziamento del Piano di rientro della Regione Piemonte per il Trasporto

Pubblico Locale, consente alla Regione Piemonte l'utilizzo delle risorse all'interno del PAR FSC 2007 – 2013 finalizzati ad interventi definiti in precedenza in “stand by”;

- che in data 14 aprile 2017 è stato convocato il Comitato di Pilotaggio del PAR FSC 2007 – 2013, per gli aspetti legati agli effetti del decreto interministeriale n. 404 del 29.11.2016, i cui esiti sono stati approvati con la DGR del 22 maggio 2017, n. 15 – 5069 “*Approvazione modifiche PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 14 aprile 2017*”;
- che la DGR del 22 maggio 2017, n. 15 – 5069 conferma l'accantonamento programmatico per gli interventi di Difesa del suolo nell'ambito del PAR FSC, per l'Asse II, la linea di azione “Sistema fluviale del Po e reti idriche”, pari a Euro 31.770.905,00, di cui euro 22.942.510,00 FSC 2007 – 2013, altri cofinanziamenti per 8.828.395,00, che riguarda sia la copertura finanziaria dell'APQ sottoscritto nel 2014, sia il presente I atto integrativo, come specificato di seguito:
 1. **la copertura finanziaria degli interventi di cui all' APQ, già sottoscritto nel 2014**, per un valore di Euro 7.714.946,00 euro, di cui FSC Euro 7.448.811,00 e la restante quota di cofinanziamento regionale, pari a Euro 266.135,00;
 2. **la copertura finanziaria del presente APQ (I atto integrativo)**, per un valore complessivo di euro 24.055.959,00, di cui Euro 15.493.699,00 di FSC 2007 – 2013 e euro 8.562.260,00, così come dettagliato negli allegati dell'accordo:
 - **N. 6 interventi infrastrutturali migrati dalla programmazione 2000 - 2006**, Terzo atto integrativo dell'APQ “Difesa del Suolo” al PAR FSC 2017 - 2013 per un valore complessivo di euro € 11.091.000,00, di cui 7.723.400,00 di risorse FSC 2007 – 2013 e di risorse regionali per 3.367.600,00. In riferimento a tale ambito di interventi, la programmazione è stata approvata con DGR n. 2-1519 del 4.06.2015, a seguito della preventiva autorizzazione del Tavolo dei Sottoscrittori, la cui procedura si è conclusa dopo l'assenso da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota del 27/04/2015, Prot. n. ALCT-DPS 3279. La copertura finanziaria delle risorse FSC è garantita dalle risorse iscritte al capitolo n. 235108 del bilancio regionale. Il cofinanziamento regionale è stato invece garantito dalle erogazioni di risorse degli acconti già erogati, per € **3.367.600,00** sul capito 239820 del bilancio regionale;
 - **N. 12 nuovi interventi strutturali per la difesa del suolo** per euro 7.770.299,00 di fonte FSC, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse del Fondo FSC capitolo 199150 del bilancio regionale, di cui alla DGR n. 2 – 2703 del 29.12.2015 del PAR FSC 2007 – 2013;
 - **N. 72 interventi di ripristino dei danni alluvionali** del 2014 per euro 5.194.660,00 di fonte regionale garantite dalle risorse sul capitolo

233982/2014 e 233982/2017 del bilancio regionale, così come definito nella riprogrammazione del PAR FSC, di cui alla DGR n. 2 – 2703 del 29.12.2015.

- che la Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con nota prot.n. 5480 del 11/9/2018 ha espresso parere favorevole sui 12 nuovi interventi strutturali per la difesa del suolo di cui ai paragrafi precedenti per un importo di euro 7.770.299,00;
- che il MATTM con nota protocollo in entrata ALCT n 11740 del 20/9/2018 ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole;

VISTO che il PAR FSC 2007 – 2013, per la linea azione “Sistema Fluviale del PO e reti idriche” - Asse II Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, prevede che gli interventi cardine di Difesa del suolo siano attuati attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro del luglio 2014, di cui alla DGR n. 23-7584 del 12 maggio 2014 che approva la schema di APQ, sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, per un valore di euro 7.714.946,00, di cui 7.448.811,00 a carico del FSC 2007 – 2013, finalizzato alla realizzazione di due interventi relativi al nodo idraulico di Savigliano (CN) e la progettazione di 3 importanti opere lungo il fiume Po (Attraversamento del fiume Po tra i Comuni Trino e Camino, Cassa di laminazione Po 2, Canale scolmatore di Fontanetto Po) propedeutici al finanziamento delle opere;

VISTO l’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e la Regione Piemonte, sottoscritto il 17/11/2010 e i successivi atti Integrativi sottoscritti il 6/05/2011, il 26/10/2012, il 5/12/2016 e il 9/1/2018 finalizzati alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Piemonte, inclusi gli interventi finanziati con risorse FSC e risorse regionali;

VISTI gli Accordi di programma quadro e relativi atti integrativi sottoscritti nell’ambito della Programmazione FSC 2000 –2006 (Ex FAS), in particolare il Terzo Atto Integrativo dell’APQ per il settore della difesa del suolo in data 7 novembre 2007, nel quale, tra l’altro, sono stati programmati 6 interventi, riprogrammati con il Tavolo dei sottoscrittori del 27 aprile 2015 Prot. n. ALCT-DPS 3279, che prevede la migrazione di 6 interventi, nella programmazione 2007 – 2013 (nell’ambito della linea d’azione “Sistema fluviale del PO e reti idriche” – Asse II), per il valore complessivo pari a €11.091.000,00, di cui € 7.723.400,00 di fonte FSC 2007-2013 e € 3.367.600,00 di cofinanziamento regionale, come dettagliato nell’allegato 1.a del presente accordo;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTA la Legge n. 183/1989 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

VISTA la Legge n. 267/1998 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

VISTO il D. lgs 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po che disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po approvato con DPCM del 24 maggio 2001 e s.m.i.;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico Padano predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016;

VISTA la L.R. n. 54/1975 Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale

DATO ATTO che il PAR FSC 2007 – 2013 della Regione Piemonte individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione in capo alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio , in collaborazione con le strutture dell'amministrazione regionale responsabili dell'attuazione delle singole linee di azione, meglio specificate nel Manuale di Controllo e Gestione, approvato con DGR n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012;

VISTA la DGR n. 20 – 318 del 15 /09/2014 con cui la Giunta regionale ha attivato la prima fase del percorso programmatico di riorganizzazione delle strutture regionali;

PRESO ATTO che la Delibera CIPE n. 57 del 1 dicembre 2016 che prevede, tra l'altro, il superamento dei limiti temporali contenuti al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2007, gli interventi sopra citati risultano coerenti con la normativa vigente e gli obiettivi del presente APQ;

RICHIAMATO il decreto Interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze del 29/11/ 2016, n. 404, (GU n. 78 del 3 aprile 2017), trasmesso alla Regione Piemonte con nota del 10-03-2017, registro ufficiale 0001804, dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici, direzione generale per il trasporto pubblico locale del Ministero che modifica il decreto interministeriale n. 369 dell'11.09.2014 per ciò che riguarda la composizione delle fonti di finanziamento del Piano di rientro della Regione Piemonte per il Trasporto Pubblico Locale, in modo tale da consentire alla Regione Piemonte l'utilizzo delle risorse all'interno del PAR FSC 2007 – 2013, finalizzati tra l'altro ad interventi definiti "*in stand by*" compresi nel presente Accordo.

VISTA la nota del Presidente della Regione Piemonte, n. 11560/A1200 del 31/05/2017, con la quale comunica al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del

Consiglio dei Ministri l'adozione del relativo decreto interministeriale del Piano di rientro 2017 e la finalizzazione dell'importo delle risorse FSC 2007 – 2013 ad esso collegate, come definito dalla D.G.R. n. 15-5069 del 22 maggio 2017, al fine di permettere allo stesso Dipartimento di provvedere a dare adeguata e tempestiva comunicazione al CIPE in merito a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 71 del 2015.

DATO atto che il PAR FSC 2007 – 2013 della Regione Piemonte individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione in capo alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione regionale responsabili dell'attuazione delle singole linee di azione, meglio specificate nel Manuale di Controllo e Gestione, approvato con DGR n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012, così come modificato con DGR n. 6-3629 del 18.07.2016.

VISTO il citato Manuale di Controllo e Gestione definisce tra l'altro i rapporti tra le strutture coinvolte, le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli di primo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti; nonché individua quale responsabile pro-tempore di ciascuna linea di intervento il Direttore regionale competente per materia.

PRESO ATTO degli esiti della valutazione ex-ante che è stata effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per la definizione degli Accordi di Programma Quadro, così come integrata rispetto a quella definita per l'APQ del 2014;

VISTA la D.G.R. n. 20 – 318 del 15 /09/2014 con cui la Giunta regionale ha attivato la prima fase del percorso programmatico di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTA la DGR n. 18-7721 del 19/10/2018 che approva lo schema di APQ per interventi di difesa del suolo - I atto integrativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'Agenzia per la Coesione Territoriale

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

la Regione Piemonte

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO I ATTO INTEGRATIVO

Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi cantierabili;
 - 1.a Relazioni tecniche;
 - 1.b Schede intervento;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 sono compilate all'interno del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti" e trasferite alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato;

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente I Atto Integrativo si intende:
 - a) per "Atto", il presente I Atto Integrativo all'Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo stipulato in data 25 giugno 2014;
 - b) per "Agenzia", l'Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell'art.10 del decreto legge 31/8/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n.125;
 - c) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - d) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - e) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
 - f) per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara o per i quali è in fase di elaborazione la progettazione da porre a base di gara;
 - g) per "Interventi non cantierabili", quelli per i quali non sussistono le condizioni necessarie per esperire la procedura di gara;
 - h) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione finanziamenti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - i) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - j) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico "Gestionali Finanziamenti" e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d.

- soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- k) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - l) per “Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, cioè nel Responsabile pro-tempore della direzione citata;
 - m) per “Responsabile dell'Intervento”, il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
 - n) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - o) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel PAR e nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
 - p) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall'UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente ;
 - q) per “PAR FSC” il Programma Attuativo Regionale della Regione Piemonte approvato DGR del 22 maggio 2017, n. 15 – 5069;
 - r) per “Piano di valutazione”, il documento, previsto nel PAR FAS 2007/2013 al paragrafo 5.2.5 "Valutazione", approvato dalla Regione con DGR del 12 luglio 2012, n. 37-4154.

Articolo 3 ***Oggetto e finalità***

1. Il presente Accordo, con le finalità di attuare interventi nell'ambito della difesa del suolo, ha ad oggetto:
 - la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b e 1.c di cui all'art. 1;

Articolo 4
Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione;
2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma;
3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato unico di colloquio SGP/BDU;
4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento;
5. Nell'allegato 1.d è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo.

Articolo 5
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro 24.055.959,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a) FSC 2007/2013 per euro 15.493.699,00;
 - b) Regione per euro 8.562.260,00
 come specificato di seguito per ambiti di intervento:

Linea di intervento	Ambiti di intervento	Fonte FSC 2007 – 2013	Fonte Regionale	Finanziamento complessivo
Sistema Fluviale del PO e reti idriche	N. 6 interventi infrastrutturali migrati dalla programmazione 2000- 2006	7.723.400,00	3.367.600,00	11.091.000,00
	N.12 nuovi interventi strutturali per la difesa del suolo	7.770.299,00		7.770.299,00
	N.72 interventi di ripristino dei danni alluvionali del 2014		5.194.660,00	5.194.660,00
TOTALE		15.493.699,00	8.562.260,00	24.055.959,00

2. La Regione, relativamente agli interventi di cui all'allegato n.1, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, e degli esiti della valutazione ex-ante effettuata dal soggetto individuato dalla stessa regione, nei documenti di programmazione regionale e settoriale di difesa del suolo garantisce:
 - a. la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - b. la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. L'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque garantisce, ove necessario, l'esecuzione delle attività e istruttorie tecniche che rientrano nella sua competenza e la correlativa attivazione delle risorse umane a ciò necessarie finalizzate agli interventi oggetto del presente Accordo ;
 - c. la Regione Piemonte garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità";

dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi di cui la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. Con riferimento alla normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione dovrà valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto dell'accordo con la normativa citata e curare, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.

3. Ogni anno, successivamente all'adozione del RAE e comunque non oltre il 30 giugno, su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure del Manuale per il Sistema di gestione e controllo e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti da ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse

non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.

3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo dell'intervento, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare a:
 - a. rispettare i termini concordati ed indicati nelle "schede" allegate al presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;
3. All'Agenzia per la Coesione Territoriale competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9
Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale Responsabile Unico della sua attuazione (RUA), il Direttore pro-tempore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte;
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema gestionale Finanziamenti (SGF);
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n.207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza almeno bimestrale il monitoraggio dell'intervento, inserendo i dati richiesti nei Sistemi informativi di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR della Regione, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In coerenza con quanto previsto dal “Piano di valutazione” di cui al PAR, in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell’accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1 e lo trasmette all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative della ex Direzione generale per le politica unitaria nazionale, nonché come previsto dall’art. 9 dell’Accordo di Programma del 17 novembre 2010 e successivi Atti integrativi sottoscritti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte;
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;

- b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'Agenzia. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.d, validata positivamente da parte dell'UVER (ora NUVEC) in data 30 ottobre 2012. Essa contiene:
- a.** le procedure relative ai controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - b.** le procedure relative ai controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
 - c.** l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - d.** le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono, tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Pilotaggio del PAR FSC e al CIPE nel caso in cui superi i limiti di riprogrammazione previsti dalla Delibera CIPE 41/2012;
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18;

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni

arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 1 , comma 703 della legge 190/2014.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 21

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti articoli 8 e 16.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate anche sulla base del piano di comunicazione predisposti dall'Agenzia per la coesione territoriale e dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dall'Agenzia al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e

privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Articolo 26

Norme Applicabili

Ai sensi del combinato disposto dell'art 15 e del 2° comma dell'art.11 della Legge 241/90 al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Roma,

Firmato digitalmente

Agenzia per la Coesione Territoriale

Direttore

Dott. Antonio Caponetto

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

Regione Piemonte

Direttore Opere Pubbliche, difesa del Suolo ed Economia montana e Foreste

Dott. Luigi Robino

Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio

Dott. Giovanni Lepri

"Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005)."



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Regione Piemonte



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo I Atto integrativo

ALLEGATO 1 PROGRAMMA INTERVENTI CANTIERABILI

Roma, dicembre 2018

Num progr	Codice intervento	Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (Lavori/ servizi/ forniture)	Quota FSC 2007 -2013	Quota Regionale	Costo complessivo intervento	FASE	Tipo Fase
1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGRATI DALLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013									
1	A11_2007_SANDIGLIANO_M OGLIE	Lavori di sistemazione idraulica rio Moglie - Realizzazione.	COMUNE DI SANDIGLIANO	LAVORI	1.178.800,00	1.768.200,00	2.947.000,00	Funzionalità	Conclusa
2	A11_2007_AIP O_MONCALI_EXDS606	Nuovo argine in destra del Po a valle dello svincolo autostradale in comune di Moncalieri -Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	2.142.000,00	738.000,00	2.880.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
3	A11_2007_AIP O_TOCEXPIED VDS604	Completamento argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine sponda destra del fiume Toce. - Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	1.895.400,00	210.600,00	2.106.000,00	Funzionalità	Conclusa
4	A11_2007_AIP O_CASSINE_EXDS607	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel comune di Cassine -Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	1.722.600,00	191.400,00	1.914.000,00	Esecuzione lavori	Conclusa

5	A11_2007_AIP O_BOVES_EX DS609	Sistemazione della spoda destra torrente Gesso nel comune di Boves - Realizzazione.	AGENZIA INTERREGIONA LE PER IL FIUME PO	LAVORI	268.000,00	402.000,00	670.000,00	Esecuzione lavori	Conclusa
6	A11_2007_ AIPO SCRIVIA_EXD S605	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONA LE PER IL FIUME PO	LAVORI	516.600,00	57.400,00	574.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
TOTALE PARZIALE INTERVENTI MIGRATI					7.723.400,00	3.367.600,00	11.091.000,00		
2. NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO									
1	A11_2015_CSP 645	SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di Cantalupa Ligure	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	150.000,00	0,00	150.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
2	A11_2015_CSP 642	SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 12+800 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	150.000,00	0,00	150.000,00	Esecuzione lavori	Conclusa
3	A11_2015_CSP 640	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	160.000,00	0,00	160.000,00	Esecuzione lavori	In corso
4	A11_2015_CSP 646	SP 456 - Opera di sostegno al km 72-600 in comune di Ovada	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	240.000,00	0,00	240.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
5	A11_2003_ALL _00-1	Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana	CITTA' METROPOLITA NA DI TORINO	LAVORI	300.000,00	0,00	300.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare

6	A11_2015_CSP 643	SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al km 33+000 in comune di Voltaggio	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	300.000,00	0,00	300.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
7	A11_2015_CSP 644	SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto Borbera	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	350.000,00	0,00	350.000,00	Esecuzione lavori	Conclusa
8	A11_2015_ROB ASSOMERO	CONSOLIDAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE SCARPATA DEL CENTRO ABITATO	COMUNE DI ROBASSOMERO	LAVORI	583.998,00	0,00	583.998,00	Esecuzione lavori	Da avviare
9	A11_2003_CSP 639	Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	LAVORI	900.000,00	0,00	900.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
10	A11_2015_ALL _00	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto1	COMUNE DI FIORANO CANAVESE	LAVORI	518.301,00	0,00	518.301,00	Esecuzione lavori	Da avviare
11	A11_2015_ALL _001	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto2	COMUNE DI FIORANO CANAVESE	LAVORI	618.000,00	0,00	618.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
12	A11_2003_ALL _00	SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con galleria paramassi al km 36+550 in comune di Pessinetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	LAVORI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Esecuzione lavori	Da avviare
TOTALE PARZIALE NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI					7.770.299,00	0,00	7.770.299,00		

3. INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI									
1	A11_2014_190-2014_104	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 79/2014 - Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	LAVORI	0,00	292.000,00	292.000,00	Funzionalità	Conclusa
2	A11_2014_190-2014_87	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 179/2014 - Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale	COMUNE DI NOVI LIGURE	LAVORI	0,00	230.000,00	230.000,00	Funzionalità	Conclusa
3	A11_2014_190-2014_240	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Spurgo tombini - Formazione paratia micropali - ripristino condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte al km 1+200 in comune di Omegna	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0,00	185.000,00	185.000,00	Esecuzione lavori	In corso
4	A11_2014_190-2014_102	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 11 -12 -13/2014 - Lavori idraulici di ripristino torrente Grue	COMUNE DI SAREZZANO	LAVORI	0,00	160.000,00	160.000,00	Funzionalità	Conclusa
5	A11_2014_190-2014_116	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.15 del 23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO	LAVORI	0,00	160.000,00	160.000,00	Funzionalità	Conclusa
6	A11_2014_190-2014_173	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda destra del rio Repastino in loc. bivio per Folsogno	COMUNE DI RE	LAVORI	0,00	150.000,00	150.000,00	Esecuzione lavori	In corso

7	A11_2014_190-2014_86	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 193/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rete captazione acque meteoriche	COMUNE DI NOVI LIGURE	LAVORI	0,00	139.000,00	139.000,00	Funzionalità	Conclusa
8	A11_2014_190-2014_21	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.46/2014- Ripristino viabilità s.c per loc. Valdato -Ciocale - Cà del Gatto - Vallescura	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA	LAVORI	0,00	105.885,00	105.885,00	Funzionalità	Conclusa
9	A11_2014_190-2014_37	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 7bis/14 - Messa in sicurezza strade comunali	COMUNE DI CASSANO SPINOLA	LAVORI	0,00	100.000,00	100.000,00	Funzionalità	Conclusa
10	A11_2014_AL_38-78_190-2014_12	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51/2014 - Messa in sicurezza abitato loc. S. Martino di Sorli	COMUNE DI BORGHETTO BORBERA	LAVORI	0,00	100.000,00	100.000,00	Esecuzione lavori	In corso
11	A11_2014_190-2014_42	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 8/2014 - Ripristino viabilità strade comunali e pulizia rii vari	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	LAVORI	0,00	98.000,00	98.000,00	Funzionalità	Conclusa
12	A11_2014_AL_38-78_190-2014_67	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 61/2014 - Difesa abitato sottostante il Forte via Circonvallazione Porta Genova	COMUNE DI GAVI	LAVORI	0,00	98.000,00	98.000,00	Funzionalità	Conclusa
13	A11_2014_190-2014_169	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Disgaggio massi pericolanti a monte abitato	COMUNE DI CANNERO RIVIERA	LAVORI	0,00	90.000,00	90.000,00	Esecuzione lavori	In corso
14	A11_2014_190-2014_126	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 5 e 6/2014 -Realizzazione lavori di somma urgenza sul territorio comunale	COMUNE DI VIGUZZOLO	LAVORI	0,00	81.696,00	81.696,00	Funzionalità	Conclusa

15	A11_2014_190-2014_81	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 28/10/2014 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità in strade comunali La Camuna, Via Carrà e Valle Buri	COMUNE DI MONTALDEO	LAVORI	0,00	80.000,00	80.000,00	Funzionalità	Conclusa
16	A11_2014_190-2014_63	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 40-42-44. Da 48 a 52, 54 - Sistemazione rete viaria	COMUNE DI GAVI	LAVORI	0,00	76.810,00	76.810,00	Funzionalità	Conclusa
17	A11_2014_190-2014_159	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 13/11/2014 e 23 del 18/11/2014 - Messa in sicurezza versante a monte abitato Frazione Alzo	COMUNE DI PELLA	LAVORI	0,00	75.000,00	75.000,00	Funzionalità	Conclusa
18	A11_2014_AL_38-78_190-2014_3	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS.n. 9 del 16/10/2014, 14 del 21/10/2014, 17 del 28/10/2014, 18 del 28/10/2014 - Sgombero frane e ripristini viabilità	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	LAVORI	0,00	72.413,00	72.413,00	Esecuzione lavori	In corso
19	A11_2014_190-2014_16	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17, 18, 19 e 20 del 22/10/2014 - Ripristini urgenti strada comunale e infrastrutture di rete	COMUNE DI BOSIO	LAVORI	0,00	69.700,00	69.700,00	Funzionalità	Conclusa
20	A11_2014_190-2014_165	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento urgente del versante a seguito di frana a monte della frazione Giordana	COMUNE DI CHIAVERANO	LAVORI	0,00	65.000,00	65.000,00	Funzionalità	Conclusa
21	A11_2014_190-2014_166	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Realizzazione urgente di regimazione acque meteoriche a seguito di gravi allamenti e smottamenti in aree abitate residenziali	COMUNE DI MERCENASCO	LAVORI	0,00	65.000,00	65.000,00	Esecuzione lavori	In corso

22	A11_2014_190-2014_83	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7-8 10/2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza sponde torrente Grue	COMUNE DI MONTEGIOCO	LAVORI	0,00	64.300,00	64.300,00	Funzionalità	Conclusa
23	A11_2014_190-2014_96	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 18/10/2014, O.S. n. 4 e 5 del 27/10/2014 - Ripristini urgenti di strade e fognature comunali	COMUNE DI SANT'AGATA FOSSILI	LAVORI	0,00	60.000,00	60.000,00	Funzionalità	Conclusa
24	A11_2014_190-2014_248	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 90 "Rovegro-Cicogna"- Consolidamento muri e parapetti - Consolidamento versanti al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0,00	60.000,00	60.000,00	Esecuzione lavori	In corso
25	A11_2014_190-2014_114	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 10- 1/2014 - Ripristino transitabilità strada per Villaggio Primavera e s.c. Bano	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO	LAVORI	0,00	58.500,00	58.500,00	Funzionalità	Conclusa
26	A11_2014_AL_38-78_190-2014_186	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino viabilità con rifacimento provvisorio spalla ponte al km 2+500 nel comune di Basaluzzo	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	57.828,00	57.828,00	Funzionalità	Conclusa
27	A11_2014_190-2014_222	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Ripristino corpo stradale danneggiato e barriere di sicurezza al km 26+000 nella fraz. Molo in comune di Borghetto Borbera	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	55.000,00	55.000,00	Funzionalità	Conclusa

28	A11_2014_190-2014_160	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51 del 19/11/2014 - Consolidamento movimento franoso sponda sinistra torrente Pescone a valle linea ferroviaria Novara-Domodossola e nelle vicinanze del ponte della SP 229	COMUNE DI PETTENASCO	LAVORI	0,00	55.000,00	55.000,00	Esecuzione lavori	In corso
29	A11_2014_AL_38-78_190-2014_66	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 56/2014 - Raccolta, trasporto e smaltimento straordinario di rifiuti da immobili alluvionati	COMUNE DI NOVI LIGURE	LAVORI	0,00	55.000,00	55.000,00	Funzionalità	Conclusa
30	A11_2014_190-2014_175	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SSn. 8 del 10/11/2014 e nn. 21-22-23-24-25-26-27 del 18/11/2014 - Realizzazione opere di contenimento scarpate e muri di sostegno lungo le strade comunali per le frazioni Agua, Allera, Arva, Bosco d	COMUNE DI CELLIO	LAVORI	0,00	53.270,00	53.270,00	Esecuzione lavori	In corso
31	A11_2014_190-2014_19	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 30-34-37-40 - Sistemazione strade comunali varie ed opere correlate	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA	LAVORI	0,00	52.072,00	52.072,00	Funzionalità	Conclusa
32	A11_2014_AL_38-78_190-2014_188	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159 - Ricostruzione del corpo stradale con scarpata di valle realizzata con primate in cls al km 7+300 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	51.240,00	51.240,00	Funzionalità	Conclusa
33	A11_2014_190-2014_155	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 37 del 14.11.2014 - Lavori di messa in sicurezza unica strada di accesso alla frazione Ara e regimazione acque superficiali	COMUNE DI GRIGNASCO	LAVORI	0,00	50.000,00	50.000,00	Funzionalità	Conclusa

34	A11_2014_190-2014_145	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Messa in sicurezza versante e ripristino viabilità comunale ai piedi dell'abitato "Case Nicolino"	COMUNE DI MUZZANO	LAVORI	0,00	50.000,00	50.000,00	Funzionalità	Conclusa
35	A11_2014_190-2014_259	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 76 - Lavori di regimazione acque provenienti dal versante in prossimità della galleria Cremosina, mediante convogliamento delle stesse in tubazione esistente in comune di Valduggia	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	50.000,00	50.000,00	Esecuzione lavori	In corso
36	A11_2014_190-2014_190	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con gabbioni al km 11+800 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	50.000,00	50.000,00	Funzionalità	Conclusa
37	A11_2014_190-2014_249	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Strade varie VCO - Sgombero frane a tratti saltuari in comune di vari	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0,00	50.000,00	50.000,00	Esecuzione lavori	In corso
38	A11_2014_BI_38-78_190-2014_15	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Interventi sul versante sottoscarpa della s.c. per frazione Quario	COMUNE DI STRONA	LAVORI	0,00	50.000,00	50.000,00	Esecuzione lavori	In corso
39	A11_2014_190-2014_119	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. da 396 a 399 e da 401 a 407 /2014 - Ripristino viabilità ordinaria ed opere collegate	COMUNE DI TORTONA	LAVORI	0,00	49.000,00	49.000,00	Esecuzione lavori	In corso
40	A11_2014_190-2014_94	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 24 del 06/11/2014 - Messa in sicurezza fognatura in via Puccini	Comune di San Cristoforo	LAVORI	0,00	48.800,00	48.800,00	Funzionalità	Conclusa

41	A11_2014_190-2014_64	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 41,43,53/2014 - Sistemazione rii vari	COMUNE DI GAVI	LAVORI	0,00	47.336,00	47.336,00	Funzionalità	Conclusa
42	A11_2014_190-2014_265	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 102 - Intervento di ripristino stabilità del corpo stradale in comune di Quarona	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	45.000,00	45.000,00	Esecuzione lavori	In corso
43	A11_2014_190-2014_11	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 35-38/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità	COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA	LAVORI	0,00	41.000,00	41.000,00	Funzionalità	Conclusa
44	A11_2014_190-2014_105	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 64-72/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rii	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	LAVORI	0,00	40.790,00	40.790,00	Funzionalità	Conclusa
45	A11_2014_190-2014_205	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Bis - Ripristino piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	38.000,00	38.000,00	Funzionalità	Conclusa
46	A11_2014_190-2014_263	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP102 - SP 103 - Lavori di ripristino banchina a seguito di cedimento del corpo stradale in località Bosco e Fronto in comune di Cellio	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	35.000,00	35.000,00	Esecuzione lavori	In corso

47	A11_2014_190-2014_226	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Ripristino di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km 0+000 - 1+080 - 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	31.000,00	31.000,00	Funzionalità	Conclusa
48	A11_2014_190-2014_228	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	31.000,00	31.000,00	Funzionalità	Conclusa
49	A11_2014_190-2014_216	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Protezione spalle e muri d'ala erosi del ponte sul torrente Grue al km 6+600 nel comune di Sarezzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	30.178,00	30.178,00	Funzionalità	Conclusa
50	A11_2014_190-2014_199	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 176 - Messa in sicurezza del ponte sul torrente Albedosa al km 7+900 nel comune di Castelletto d'Orba	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	30.000,00	30.000,00	Funzionalità	Conclusa
51	A11_2014_190-2014_191	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con muro in c.a. al km 12+200 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	30.000,00	30.000,00	Funzionalità	Conclusa
52	A11_2014_190-2014_193	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159-160-161-162-170 - Pulizia fango e detriti, rimozione smottamenti, ricostruzione banchine e fossi nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	30.000,00	30.000,00	Funzionalità	Conclusa

53	A11_2014_190-2014_231	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+200 nel comune di Stazzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	27.120,00	27.120,00	Funzionalità	Conclusa
54	A11_2014_190-2014_261	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 77 - Intervento di sistemazione della sede stradale danneggiata con ripristino delle barriere stradali di sicurezza in comune di Cellio	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	25.000,00	25.000,00	Esecuzione lavori	In corso
55	A11_2014_190-2014_258	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 70 "Serravalle Sesia - Romagnano Sesia" - Ripristino delle fondazioni dell'attraversamento stradale rio Scalvai in località Vintebbio di Serravalle Sesia	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	25.000,00	25.000,00	Esecuzione lavori	In corso
56	A11_2014_190-2014_207	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Ter - Allagamenti/smottamenti: ripristini fossi, banchine e strade poderali per messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+900 al km 6+670 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	25.000,00	25.000,00	Funzionalità	Conclusa
57	A11_2014_190-2014_224	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014-SP 120 -Rimozione fango e detriti da monte agli imbocchi della galleria, pulizia della carreggiata per ripristino transitabilità in prossimità della galleria, pulizia fosso spurgo attraversamento dal	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	25.000,00	25.000,00	Funzionalità	Conclusa
58	A11_2014_190-2014_230	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+000 nel comune di Stazzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	22.600,00	22.600,00	Funzionalità	Conclusa

59	A11_2014_190-2014_232	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 11+200 nel comune di Borghetto Borbera	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	22.600,00	22.600,00	Funzionalità	Conclusa
60	A11_2014_190-2014_260	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 , 71, 76, 77, 78, 102, 103 - Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità interrotta	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	22.000,00	22.000,00	Esecuzione lavori	In corso
61	A11_2014_190-2014_264	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - SP 105 - Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in comune di Civiasco - Varallo	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Esecuzione lavori	In corso
62	A11_2014_190-2014_262	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - Lavori di disaggancio versante e ripristino porzione di barriera paramassi in comune di Civiasco	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Esecuzione lavori	In corso
63	A11_2014_190-2014_257	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 - Rifacimento attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in comune di Roasio	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Esecuzione lavori	In corso
64	A11_2014_190-2014_227	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Lavori di somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080 nel comune di Garbagna e Dernice	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Funzionalità	Conclusa
65	A11_2014_190-2014_217	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 139 - Ripristino stradale di n. 5 frane/pulizia piano viabile/messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Funzionalità	Conclusa

66	A11_2014_190-2014_229	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Messa in sicurezza piano viabile, ripristino funzionalità di attraversamento stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel comune di Stazzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Funzionalità	Conclusa
67	A11_2014_190-2014_209	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 10 - Pulizia piano viabile allagato al km 120+890 nel comune di Pontecurone	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Funzionalità	Conclusa
68	A11_2014_190-2014_225	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014-SP 120 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e sugli attraversamenti con spurgo degli stessi, ripristino funzionalità dei fossi dal km 11+000 al km 22+000 nei comuni di Montegioco, Avolasca e	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Funzionalità	Conclusa
69	A11_2014_190-2014_202	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 168 - Ricostruzione banchine e fossi dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Gavi - Parodi Ligure	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Funzionalità	Conclusa
70	A11_2014_190-2014_239	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Sgombero detriti sede stradale al tratti saltuari in comune vari	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0,00	20.000,00	20.000,00	Esecuzione lavori	In corso
71	A11_2014_190-2014_129	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 e 15/2014 Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania	COMUNE DI TORTONA	LAVORI	0,00	42.700,00	42.700,00	Esecuzione lavori	In corso
72	TO_DB14_3964_11_337	Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino.	COMUNE DI TORRE PELLICE	LAVORI	0,00	814.822,00	814.822,00	Esecuzione lavori	In corso
TOTALE PARZIALE ALLUVIONE					0,00	5.194.660,00	5.194.660,00		
TOTALE GENERALE APQ					15.493.699,00	8.562.260,00	24.055.959,00		



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Regione Piemonte



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo I Atto integrativo

Allegato 1.a **RELAZIONI TECNICHE**

Roma, dicembre 2018

PREMESSA

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per il bacino del fiume Po (D.P.C.M. del 24/5/2001) ha evidenziato che il territorio piemontese presenta ancora numerose e diffuse situazioni di dissesto sia di carattere locale, sia di carattere esteso con ricadute dirette sulla gestione degli eventi eccezionali nella parte bassa del bacino. La situazione è più complessa ed articolata nel campo del dissesto idraulico; infatti, se pur a partire dal 2001 sono stati realizzati un significativo numero di interventi a carattere puntuale con copertura finanziaria statale di tipo straordinario, restano da affrontare numerose situazioni di dissesto. Il contesto generale della difesa del suolo in Piemonte, inoltre, così come nel resto del territorio nazionale con le dovute differenze, ha visto prevalere nel campo dell'attuazione degli interventi, una logica dell'emergenza rispetto a quella della programmazione e una logica di gestione di tipo "regionale" rispetto a quella multiregionale, anche dove la problematica della difesa del suolo oltrepassa i confini regionali e concerne il complesso sistema del bacino fluviale del fiume Po.

Rispetto a quest'ultimo aspetto va comunque detto che negli ultimi anni le Regioni del bacino padano hanno già introdotto qualche elemento innovativo come l'istituzione, nel 2001, dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO), che svolge in modo unitario, le funzioni tecniche e gestionali del reticolo principale del bacino stesso per conto e sotto il controllo delle Regioni del bacino del Po. Occorrerebbe un ulteriore sforzo al fine di corrispondere alla completa attuazione della Direttiva 2007/60/CE nel campo della pianificazione e programmazione oltre che nel campo della gestione degli eventi calamitosi (oggi demandata alle regioni o a loro Enti strumentali).

Gli interventi finanziati interessano corsi d'acqua, lungo le cui sponde insistono centri urbani importanti che sono stati, nel recente passato, protagonisti di esondazioni di carattere alluvionale e per tali ragioni sono stati delimitati, in termini di pericolosità idraulica, con atti dell'Autorità di Bacino del fiume Po, a partire dalle Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e successivamente con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po. Gli interventi finanziati sono previsti nel Piano di Assetto idrogeologico (PAI), e ripongono l'obiettivo di prevenire e mitigare fenomeni naturali pericolosi.

Il PAI, principale strumento per la programmazione degli interventi di difesa del suolo in Piemonte, individua le situazioni di dissesto idraulico e idrogeologico e delinea una metodologia di "Strategic planning" che prevede anche l'attivazione di processi interattivi con gli attori locali di collaborazione e condivisione di scelte.

Un quadro più dettagliato degli obiettivi prioritari della linea di azione "Sistema fluviale del PO e reti idriche" e dell'ambito progettuale "Difesa del suolo", sono stati descritti nell'ambito del

PAR-FSC, nonché il contesto di programmazione degli interventi selezionati dell'ambito del Piano di Assetto Idrogeologico, in coerenza con il PSS Valle Po, con la pianificazione e programmazione regionale di settore, in molti casi coerenti anche con gli obiettivi generali e strategici degli APQ sottoscritti con la precedente programmazione FAS 2000 – 2006.

Gli obiettivi generali degli APQ in materia di difesa del suolo, sia quelli sottoscritti in attuazione della precedente programmazione 2000 – 2006, sia quelli programmati per la programmazione FSC 2007 – 2013 sono finalizzati in linea generale alla rimozione del pericolo o alla riduzione del rischio idrogeologico, in ambiti strategici previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), attraverso una azione condivisa tra livello regionale e quello nazionale.

Nell'APQ del 2014, il primo stipulato con la programmazione FSC 2007 – 2013, sono stati proposti interventi atti a mitigare il rischio nei nodi critici di Casale Monferrato e di Savigliano in quanto, fra quelli non ancora risolti, condizionavano le maggiori porzioni di territorio.

Gli interventi di difesa del suolo, in questo APQ, riguardano sia nuovi interventi infrastrutturali di difesa del suolo sia opere prioritarie migrate dalla precedente programmazione FAS 2000 – 2006 nonché interventi derivanti da eventi alluvionali, come meglio specificato di seguito:

- sistemazioni idrauliche e idrogeologiche evidenziate con gli strumenti di pianificazione (PAI) in ambiti fasciati e non;
- la realizzazione di opere prioritarie, già inserite nel Terzo atto integrativo dell'APQ "Difesa del Suolo" nell'ambito della programmazione FSC 2000-2006, la cui copertura finanziaria regionale è, parzialmente, venuta a mancare per effetto della perenzione amministrativa e per i quali si garantisce il cofinanziamento regionale tramite gli acconti già erogati;
- sistemazioni di corsi d'acqua e difesa dei centri abitati relativi, in ordine all'ultimo evento alluvionale del maggio-giugno 2008 e dell'autunno 2014;

Interventi migrati dalla programmazione 2000-2006 a 2007 – 2013

Nell'ambito della programmazione FSC 2000–2006 è stato stipulato nel 2007 il 3°Atto integrativo in materia di difesa del suolo, che prevedeva la realizzazione di n. 50 interventi per un valore complessivo di circa 56 MIL€ Quest'ultimo accordo ha contribuito ad ampliare il quadro degli interventi promossi in questo ambito settoriale attraverso i precedenti 3 APQ. Alla stipula, il Terzo atto Integrativo prevedeva: FSC per €22.210.371,43 e fondi regionali per €34.164.654,76 per un totale di €56.375.026,19.

L'APQ del 2007, in linea con i precedenti, prevede la realizzazione di lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico, tra i quali si evidenziano: la realizzazione di sistemi di difesa lungo i tratti dei fiumi Po, Tanaro, Bormida, Toce, dei torrenti e rii minori nonché il rafforzamento delle sistemazioni idrogeologiche e la stabilizzazione di movimenti franosi. Alcuni interventi erano stati programmati a valere sulle risorse regionali, tuttavia, in fase realizzativa per sei interventi è stata riscontrata una parziale criticità finanziaria per la completa realizzazione dei progetti. Per sopperire a tale criticità, e in considerazione delle opere ritenute prioritarie per il territorio regionale, l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno sopperire a tali criticità utilizzando le risorse disponibili sul FSC 2007 – 2013. A tale scopo è stata formulata specifica richiesta al Tavolo dei Sottoscrittori, ai sensi della Delibera CIPE 14/2006.

A seguito del parere da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha espresso parere favorevole e concluso la procedura del TDS con nota protocollo n. ALCT-DPS 3279 del 27/04/2015 e stata approvata la seguente riprogrammazione, pari a € 11.091.000,00, di cui € 7.723.400,00 di fonte FSC 2007-2013 e € 3.367.600,00 di cofinanziamento regionale, come dettagliato nella tabella seguente:

CODICE	ENTE GESTORE	PV	OGGETTO	Costo Totale	COFINANZIAMENTO REGIONALE (Importo già erogato) (Euro)	FINANZIAMENTO FSC 2007-2013 (Euro)
PIEDVDS613	Sandigliano	BI	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MOGLIE - REALIZZAZIONE	2.947.000,00	1.768.200,00	1.178.800,00
PIEDVDS604	AIPO	VB	COMPLETAMENTO ARGINE DX TORR. STRONA FINO ALLA SUPERSTRADA PER BAVENO E REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE IN SPONDA DX FIUME TOCE IN COMUNE DI BAVENO - REALIZZAZIONE	2.106.000,00	210.600,00	1.895.400,00
PIEDVDS605	AIPO	AL	REALIZZAZIONE ARGINE A PROTEZIONE CONCENTRICO DI SERRAVALLE SCRIVIA - REALIZZAZIONE	574.000,00	57.400,00	516.600,00
PIEDVDS606	AIPO	TO	NUOVO ARGINE IN DX PO A VALLE SVINCOLO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI MONCALIERI - REALIZZAZIONE	2.880.000,00	738.000,00	2.142.000,00
PIEDVDS607	AIPO	AL	OPERE DI COMPLETAMENTO RILEVATI ARGINE BORMIDA IN COMUNE DI CASSINE - REALIZZAZIONE	1.914.000,00	191.400,00	1.722.600,00
PIEDVDS609	AIPO	CN	SISTEMAZIONE SPONDA DX TORR. GESSO IN COMUNE DI BOVES - REALIZZAZIONE	670.000,00	402.000,00	268.000,00
				11.091.000,00	3.367.600,00	7.723.400,00

Questa proposta di programmazione è poi confluita nel PAR, con l'obiettivo di rafforzare le politiche di stampo ambientale, aumentando il finanziamento a favore di interventi di **difesa del suolo** (+7.723.400 Euro a valere sul FSC immediatamente attivabili a cui si aggiungono risorse regionali per Euro 3.367.600) per interventi programmati nell'APQ difesa del suolo- III atto integrativo, formalizzata con la DGR n.2-1519 del 4.06.2015 a conclusione dei processi di consultazione del Comitato di Pilotaggio del 21 aprile 2015, e successivamente dalla Delibera CIPE 71/2015. In tale occasione si è provveduto anche alla migrazione dei sei interventi dal sistema di monitoraggio nazionale SGP 2000-2006 a quello regionale (Gestionale Finanziamenti) per il monitoraggio bimestrale dei dati della Banca dati nazionale IGRUE.

Nuovi interventi infrastrutturali di difesa del suolo e per il ripristino di danni alluvionali

Nel dicembre 2015, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2-2703 del 29.12.2015, dopo la consultazione del Comitato di Pilotaggio del 17 dicembre 2015, ha approvato l'attivazione di ulteriori interventi, rivolti:

- a interventi strutturali in materia di difesa del suolo, a valere sulle risorse FSC 2007 – 2013, per euro 7.770.299,00,
- alla prevenzione dei rischi e al ripristino dei territori colpiti da eventi calamitosi, con un cofinanziamento regionale di euro Euro 5.194.660.

per un programma complessivo di Euro 12.964.959.

L'evento alluvionale dell'autunno 2014, ripetuto in più fenomeni distribuiti nell'arco di 40 giorni circa, ha causato danni per circa 300 milioni di euro, suddivisi in interventi di somma urgenza (circa 32 milioni), opere di riduzione del rischio (circa 150 milioni) e opere di carattere definitivo o strutturale (circa 128 milioni).

Con le risorse specifiche messe in campo dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea (52 milioni circa) si è potuto puntare essenzialmente ad una riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dei fenomeni, privilegiando la protezione degli abitati, un minimo di riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti (soprattutto le province di Alessandria, Biella, Vercelli).

Poiché il divario tra la conta dei danni e le disponibilità è notevole, molti interventi di importo medio grande sono rimasti esclusi da ogni forma di contribuzione, in specie molti lavori di pertinenza delle reti viarie delle province, in taluni casi ridotte ad uno stato ragionevolmente inaccettabile in termini di sicurezza e di fruibilità.

Tra queste situazioni si sono individuati alcuni casi ritenuti prioritari per importanza dell'infrastruttura e per livello di dissesto specificatamente in provincia di Alessandria, la più colpita dall'evento in parola.

Inoltre si è fatta la dovuta attenzione ad una serie di altri interventi nel territorio della Città Metropolitana di Torino per il consolidamento o la riduzione del rischio di strade di competenza, in punti noti da tempo per la loro delicata condizione nei confronti della sicurezza del transito, prima tra tutte la riduzione del rischio di caduta massi sulla s.p. n. 1 in comune di Pessinetto.

A ciò si sono infine aggiunti altri due interventi nei comuni di Robassomero e Fiorano Canavese completamenti di interventi strutturali generali già in buona parte eseguiti e finalizzati alla loro piena funzionalità.

Quadro finanziario complessivo dell'APQ - I atto integrativo di difesa del suolo

L'accantonamento programmatico complessivo del presente APQ I atto integrativo in materia di difesa del suolo, per interventi migrati dalla programmazione 2000 – 2006, per interventi calamitosi e nuovi interventi strutturali difesa del suolo, è di Euro 24.055.952, di cui :

- risorse FSC pari a Euro 15.227.564;
- cofinanziamento regionale pari a Euro 8.562.260.

La copertura finanziaria del presente APQ (1° atto integrativo), per un valore complessivo di euro 24.055.959,00, di cui Euro 15.493.699,00 di FSC 2007 – 2013 e euro 8.562.260,00, come così come definito nell'ultimo aggiornamento dal PAR approvato con DGR del 22 maggio 2017, n. 15-5069, a seguito del Comitato di Pilotaggio del 14 aprile 2017:

a) interventi di opere prioritarie migrate dalla programmazione 2000 – 2006 per un valore complessivo di euro €11.091.000,00. Con DGR n. 2-1519 del 4.06.2015, sono state assegnate alla linea di azione “ Sistema Fluviale del Po e reti idriche”, risorse FSC per Euro **7.723.400,00**, (capitolo di spesa nel bilancio regionale n. 235108, derivanti dalle risorse statali FSC previste nel Fondo 199150) relativo ad interventi programmati con il Terzo atto integrativo dell'APQ “Difesa

del Suolo” nell’ambito della programmazione FSC 2000-2006, a valere su risorse regionali, che sono venute parzialmente a mancare per effetto della perenzione amministrativa. In cofinanziamento regionale è stato garantito dalle erogazioni di risorse degli acconti già erogati, per **€3.367.600,00**. In riferimento a tale ambito, la programmazione è stata preventivamente sottoposta all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori e che, dopo l’assenso da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha espresso parere favorevole e concluso la procedura con nota protocollo n. ALCT-DPS 3279 del 27/04/2015;

b) nuovi interventi strutturali in materia di difesa del suolo e interventi di ripristino dei danni alluvionali, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse FSC 2007 – 2013 2017 per euro 7.770.299,00 (Fondo FSC capitolo 199150) e un **cofinanziamento regionale per gli interventi di ripristino dei danni alluvionali per € 5.194.660,00**, garantiti dalle risorse sul capitolo 233982/2014 e 233982/2017.

Quadro di riferimento programmatico e normativo degli interventi canterabili

L’ambito di programmazione settoriale è riconducibile, in via generale, alle priorità strategiche individuate dal QSR della Regione Piemonte e nel Documento Unitario di Programmazione (DUP), in particolare alla Priorità *Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili*, e alla Priorità *Riqualificazione ambientale e territoriale*. Nello specifico si fa riferimento al “*sistema Fluviale del Po e reti idriche*”. La Linee d’intervento è, inoltre, ricompresa tra gli obiettivi della Priorità 3 (Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo) del QSN.

Dal punto di vista della programmazione il riferimento principale per la difesa del suolo è l’art. 17 della L. 183/1989. E’, infatti con il triennio 89-92, che si comincia in Italia una programmazione nazionale per il settore fondata su elementi tecnici e territoriali stringenti mediante la nuova governance che ha come punto di riferimento il nuovo soggetto dell’Autorità di Bacino. La programmazione anzidetta si è sviluppata attraverso programmi triennali con continuità fino al 2001 con ulteriori stanziamenti che hanno interessato le annualità 2002 e 2003. Nell’arco temporale 1992-2003 sono stati stanziati circa 100 milioni di euro con i quali è stato possibile dare corso a circa n. 300 interventi. Con Legge 267/98 (legge Sarno) sono stati finanziati complessivamente 56,49 milioni di euro per la realizzazione di n. 63 interventi.

A partire dal 2002 con l’entrata in vigore della Legge n. 179/2002, stante anche la progressiva riduzione degli stanziamenti statali per la difesa del suolo, le programmazioni hanno assunto

caratteristiche di minore respiro, adattandosi annualmente alle disponibilità, peraltro esigue, messe a disposizione dalle varie leggi finanziarie. In questo processo di predisposizione di programmi il soggetto principale risultava il Ministero dell'Ambiente, che in parte direttamente ed in parte d'intesa con le Regioni, proponeva la Ministro competente gli elenchi delle opere da finanziare. Le programmazioni sviluppate secondo il suddetto criterio ammontano all'anno in corso a poco più di 53 milioni di euro per la realizzazione di n. 104 interventi.

Con i fondi ex FAS del periodo 2000-2006 sono stati programmati complessivamente 135,61 milioni di euro per realizzare un numero di interventi pari a circa 400.

I principali riferimenti normativi del settore della Difesa del Suolo sono:

- Legge n. 183/1989, legge quadro sulla difesa del suolo;
- Legge n. 267/1998;
- D. lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Direttiva 2007/60/CE;
- L.R. n. 54/1975;
- Piano Stralcio 45;
- PAI approvato con DPCM del 24/5/2001;
- Piano Stralcio 267;
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998;
- Piano stralcio di integrazione al Pai approvato con DPCM del 30 giugno 2003);
- Progetto Strategico per lo Sviluppo locale (PSS); Protocollo di Intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po;
- Programma generale di gestione dei sedimenti dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Stura di Lanzo;
- Variante del Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico - Rete idrografica minore della Regione Piemonte;

Direttiva Piana di progetto, Direttiva gestione sedimenti, ecc (redatte dall'Autorità di Bacino a seguito di specifica delle norme del PAI).

SEGUONO LE RELAZIONI TECNICHE RELATIVE AI SINGOLI INTERVENTI DELL'APQ
--

**1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGRATI DALLA
PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013**

Numero Progetto	1
Codice Intervento	A11_2007_SANDIGLIANO_MOGLIE
CUP	E97H15002240002
Titolo Intervento	Lavori di sistemazione idraulica rio Moglie - Realizzazione
Soggetto Attuatore	Comune di Sandigliano
Localizzazione	Comune di Sandigliano
Descrizione Intervento	<p>Il rio in oggetto è l'impluvio ricevente le acque meteoriche di scolo di vaste aree che in epoche recenti hanno subito notevoli urbanizzazioni con profonde modifiche alla rete idrografica originaria, che entra in crisi di esondazione in concomitanza ad eventi meteorici di media rilevanza generando allagamenti del centro abitato di Sandigliano. Il lavoro è una regimentazione delle acque meteoriche consistenti nella ricalibratura del Rio Moglie con una maggiore sezione idraulica, di una grande vasca di laminazione posta a nord sul Comune di Gaglianico, l'esecuzione di tratti in scatolare e tubazioni, oltre a nuovi ponti dimensionati per un corretto franco idraulico.</p>
Importo Finanziario (euro)	2.947.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013, Fondi regionali
Aggiudicazione Lavori	Stipula contrattuale in data 18/12/2013 repertorio n. 1725
Tempi di Realizzazione	20/04/2014 – 07/01/2016
Risultati Attesi	Regimentazione acque meteoriche correnti nel Rio Moglie per messa in sicurezza di una parte del territorio di Sandigliano , lato nord-ovest.
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	2
Codice Intervento	A11_2007_AIPO_MONCALI_EXDS606
CUP	B23B08000170002
Titolo Intervento	Nuovo argine in destra del Po a valle dello svincolo autostradale in Comune di Moncalieri -Realizzazione
Soggetto Attuatore	AIPo
Localizzazione	AIPo
Descrizione Intervento	<p>L'obiettivo dell'intervento è la materializzazione del limite "B di Progetto" come già previsto dalla Pianificazione di Bacino del Fiume Po.</p> <p>Esso consiste nella realizzazione di un'opera di contenimento dei livelli di piena corrispondenti ad una portata TR200, mediante un rilevato arginale che si sviluppa parallelamente al tracciato dell'autostrada A55 e, in buona parte, in aderenza allo stesso.</p> <p>L'opera, si integra con un intervento di regimazione e smaltimento della rete idrografica minore del Comune di Moncalieri (attualmente in fase di progettazione).</p> <p>L'intervento verrà realizzato in due lotti esecutivi.</p> <p>Il Lotto 2, del quale esiste già la progettazione esecutiva (ma attualmente non finanziato), sarà necessariamente soggetto a revisione al fine di renderlo compatibile con il progetto del Comune di Moncalieri.</p>
Importo Finanziario (euro)	2.880.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013, Fondi regionali
Aggiudicazione Lavori	I lavori sono stati aggiudicati all'impresa "T.M.G. SCAVI s.r.l." di Sondrio, giusta Det. Dir. AIPo n. 935 del 31.08.2016.
Tempi di Realizzazione	Lotto 1: 190 gg naturali consecutivi. Lotto 2: in corso di definizione.
Risultati Attesi	L'intervento realizzato nella sua interezza (lotti 1 e 2), unitamente alle opere in progetto da parte del Comune di Moncalieri, consentirà di mitigare il rischio idraulico a cui sono attualmente soggette le aree abitate della Città di Moncalieri poste a tergo del rilevato autostradale della A55 e la medesima arteria autostradale (strategica per la città di Torino).
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	3
Codice Intervento	A11_2007_AIPO_TOCEXPIEDVDS604
CUP	B49H08000210002
Titolo Intervento	Completamento argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine sponda destra del fiume Toce - Realizzazione
Soggetto Attuatore	AIPo
Localizzazione	AIPo
Descrizione Intervento	<p>I dissesti che interessano il torrente Strona nel Comune di Gravellona Toce e lo stesso fiume Toce nei Comuni di Gravellona Toce e Verbania sono le esondazioni dei corsi d'acqua, per un tempo di ritorno pari a 200 anni. Tali fenomeni sono individuati nel P.A.I. che ne prevede inoltre la mitigazione mediante opere di contenimento.</p> <p>Il territorio in oggetto è caratterizzato dalla presenza dell'Autostrada dei Trafori, A26 Voltri-Gravellona Toce, che corre parte su rilevato e parte su viadotto, a tergo della quale si trova un'ampia area industriale e il Tecnoparco del Lago Maggiore, lo sviluppo complessivo dell'asta fluviale del Toce, lungo il quale sono previsti gli interventi in progetto, è di 2.500 m circa.</p> <p>Tali interventi consentiranno la concretizzazione della fascia B di progetto (come definita dalla deliberazione n. 15 del 5 ottobre 2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Adozione della Variante del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Toce") sostanzialmente parallela ed adiacente al tracciato della A26, fino al ponte ferroviario della linea Milano-Domodossola, come previsto dallo studio generale del 2003.</p>
Importo Finanziario (euro)	2.106.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013, Fondi regionali
Aggiudicazione Lavori	Contratto n. 3973 del 05/04/2016
Tempi di Realizzazione	gg 145 naturali e consecutivi con probabile inizio ottobre 2017
Risultati Attesi	Messa in sicurezza sponda destra del F. Toce in comune di Gravellona e Verbania con realizzazione sistema difensivo arginale, fascia "B" PAI ai fini del contenimento eventi di piena con tempo ritorno anni 200
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	4
Codice Intervento	A11_2007_AIPO_CASSINE_EXDS607
CUP	B78G08000460002
Titolo Intervento	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel comune di Cassine - Realizzazione
Soggetto Attuatore	AIPO
Localizzazione	AIPO
Descrizione Intervento	<p>Il dissesto interessa la sponda sinistra del fiume Bormida nei Comuni di Cassine, Gamalero e Sezzadio ed ha riguardato il completamento dei rilevati arginali in sponda sinistra, con la realizzazione della fascia "B" di progetto, così come evidenziato dal PAI, con la realizzazione di un sistema arginale continuo ai fini del contenimento degli eventi di piena per un tempo di ritorno di 200 anni .</p> <p>L'opera è posta anche a salvaguardia delle cascine e delle abitazioni poste in destra idraulica del Canale C. Alberto presenti nel tratto di intervento; esso prevede gli opportuni raccordi con elementi morfologici e/o strutturali esistenti (già in quota) atti ad evitare problematiche di esondazione legate ai profili di rigurgito in corrispondenza delle interferenze del rilevato stesso con il reticolo idrografico minore: trattasi, in particolare, del Rio Verzenasco, del Canale Podasso e del Rio Cervino.</p>
Importo Finanziario (euro)	1.914.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013, Fondi regionali
Aggiudicazione Lavori	12/09/2011
Tempi di Realizzazione	Consegna 04/04/2014 Ultimazione 27/10/2015 Collaudo 19/01/2017
Risultati Attesi	Contenimento livelli di piena con tempo di ritorno di anni 200 entro il limite della fascia "B" di progetto del PAI
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	5
Codice Intervento	A11_2007_AIPO_BOVES_EXDS609
CUP	E97H15002240002
Titolo Intervento	Sistemazione della sponda destra torrente Gesso nel comune di Boves - Realizzazione
Soggetto Attuatore	AIPo
Localizzazione	AIPo
Descrizione Intervento	<p>Il dissesto interessa la sponda destra del torrente Gesso in località Fontanelle, nel comune di Boves, soggetta a costante azione erosiva del corso d'acqua.</p> <p>L'intervento consiste nella stabilizzazione della sponda mediante una scogliera in massi corredata ad una serie di speroni trasversali di fondazione finalizzati a limitare le velocità idriche e a mantenere fermo il materiale di fondo in prossimità della difesa stessa.</p> <p>A completamento sono stati anche riattivati dei rami d'alveo abbandonati.</p>
Importo Finanziario (euro)	700.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013, Fondi regionali (originariamente da programma CIPE 35/05 (progettazione) per € 30.000,00 e dal programma CIPE 3/2006 (lavori) per € 670.000,00)
Aggiudicazione Lavori	29/11/2012
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi il 26/06/2015
Risultati Attesi	L'azione di contrasto è finalizzata ad impedire ulteriori aggravamenti dei fenomeni erosivi in atto e nel contempo a garantire adeguato grado di sicurezza per l'abitato e per infrastrutture interessate dagli stessi.
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	6
Codice Intervento	A11_2007_AIPO-SCRIVIA_EXDS605
CUP	B49H08000210002
Titolo Intervento	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione
Soggetto Attuatore	AIPO
Localizzazione	AIPO
Descrizione Intervento	<p>Gli interventi in progetto sono finalizzati all'eliminazione del dissesto che interessa il torrente Scrivia nel Comune di Serravalle Scrivia (AL) che nel tratto in questione presenta una forte caratterizzazione di tipo torrentizio.</p> <p>Sono previsti i seguenti interventi in sinistra idraulica del Torrente Scrivia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di un rilevato arginale a protezione della località "Fabbricone" e relativa chiavica di intercettazione; - Realizzazione di una scogliera provvisoria che va dal rilevato autostradale sino al Rio Negraro sormontata da un arginello provvisoria; - Svaso della foce del Rio Negraro per facilitarne l'immissione nello Scrivia.
Importo Finanziario (euro)	574.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013, Fondi regionali
Aggiudicazione Lavori	L.C. FUNI s.r.l. di ESINE (BS) con Determina Direttoriale n. 232 del 06/04/2017
Tempi di Realizzazione	I lavori sono stati consegnati in data 10/05/2017, con tempo utile di ultimazione pari a 180 giorni (scadenza tempo utile al 05/11/2017)
Risultati Attesi	Contenimento dei livelli di piena con tempo di ritorno di anni 200 entro il limite della fascia "B" di progetto del PAI e protezione della sponda per la messa in sicurezza dell'abitato della località "Fabbricone". Intervento avente anche valenza ambientale, considerata la concomitante presenza nell'area retrostante del sito contaminato denominato "Ecolibarna"
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

2. INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO

Numero Progetto	1
Codice Intervento	A11_2015_CSP645
Titolo Intervento	SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di Cantalupa Ligure
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	<p>L'intervento ha come scopo il consolidamento del muro di sottoscarpa al km 16+400 della S.P. n. 140 "della Val Borbera" in comune di Cantalupo Ligure, in corrispondenza del solo tratto del muro che presenta vistosi spostamenti verso valle manifestatisi a seguito degli eventi alluvionali del 2014.</p> <p>Il Progetto Esecutivo è in attesa del finanziamento ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 206 del 28.12.2015.</p>
Importo Finanziario (euro)	150.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	Progettazioni: 28/12/2015
Tempi di Realizzazione	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA IL 28/12/2015 – DURATA PREVISTA DEI LAVORI: 50 GG
Risultati Attesi	Consolidamento del muro di sottoscarpa
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	2
Codice Intervento	A11_2015_CSP642
Titolo Intervento	SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 12+800 al km 12+820 nel comune di Gavi
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	<p>Consolidamento strutturale e messa in sicurezza della SP 160 interessata da dissesto e cedimento della banchina stradale di valle.</p> <p>L'intervento ha previsto la realizzazione del muro di contenimento su pali, regimazione delle acque, ripristino del versante di valle.</p>
Importo Finanziario (euro)	150.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	Progettazioni: 24/08/2015
Tempi di Realizzazione	Inizio lavori: 01/03/2018 – Fine lavori: 30/06/2018 (date desunte dalla scheda progetto)
Risultati Attesi	Messa in sicurezza del corpo stradale in frana insistente su edifici di civile abitazione
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	3
Codice Intervento	A11_2015_CSP640
Titolo Intervento	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Consolidamento del corpo stradale di tipo strutturale con realizzazione di un muro di sottoscarpa su pali, ricostruzione strada e regimazione delle acque superficiali di monte.
Importo Finanziario (euro)	160.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	28/12/2015 approvazione del progetto definitivo-esecutivo in linea tecnica 19.05.2017 approvazione lavori
Tempi di Realizzazione	Inizio lavori: 07/09/2017 – Fine lavori: 04/01/2018 (date desunte dalla scheda progetto)
Risultati Attesi	Ripristino della viabilità nel tratto di strada chiusa al traffico a seguito di frana
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	4
Codice Intervento	A11_2015_CSP646
Titolo Intervento	SP 456 - Opera di sostegno al km 72+600 in comune di Ovada
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	<p>L'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio di dissesto del versante, già mobilitato dagli eventi alluvionali dell'autunno 2014, che potrebbero coinvolgere la strada provinciale sottostante, con pericolo per il traffico transitante.</p> <p>Si prevedono consolidamenti con chiodature e posa di reti, regimazione delle acque superficiali e drenaggio di quelle sotterranee.</p>
Importo Finanziario (euro)	240.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	<p>Progettazioni: effettiva 16/09/2015</p> <p>Lavori: prevista 15/03/2018</p>
Tempi di Realizzazione	Inizio lavori PREVISTO: 15/04/2018– Fine lavori: 13/07/2018
Risultati Attesi	Cessazione del fenomeno di erosione superficiale e del conseguente dissesto idrogeologico
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	5
Codice Intervento	10_INF_
Titolo Intervento	Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana
Soggetto Attuatore	Città metropolitana di Torino
Localizzazione	Città metropolitana di Torino – SP 193 DELLA COLLETTA.. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE. OPERE DI DIFESA IDRAULICA.
Descrizione Intervento	<p>L'intervento prevede il completamento delle opere idrauliche lungo il Torrente Sangone realizzate parzialmente con la ricostruzione del ponte lungo la SP 193 della Colletta, crollato a seguito degli eventi Alluvionali dell'Ottobre 2000.</p> <p>Le opere in parte realizzate con finanziamenti relativi all'Alluvione del 2000 hanno già permesso la ricostruzione del Ponte e delle difese idrauliche di monte allo stesso.</p> <p>L'intervento prevede il completamento delle stesse opere di difesa idraulica con la realizzazione di un tratto di scogliera in sponda sinistra, a valle del manufatto per un tratto di circa 250 metri lineari a partire dalla spalla del nuovo ponte.</p>
Importo Finanziario (euro)	300.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	2018
Tempi di Realizzazione	180 gg
Risultati Attesi	Completamento delle opere a protezione della infrastruttura del ponte sul torrente Sangone lungo la SP 193, danneggiata e ricostruita a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, con consolidamento della sponda.
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	6
Codice Intervento	A11_2015_CSP643
Titolo Intervento	SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al km 33+000 in comune di Voltaggio
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	<p>Si prevede di realizzare un solettone che in un primo tratto sarà lungo 28 m con una larghezza di 5 m ed uno spessore di 0,50 m il tutto poggerà su n. 4 file di micropali ed un secondo tratto lungo 26,60 m largo 4 m e spesso 0,50 m che poggerà su tre file di micropali.</p> <p>Si prevede il rifacimento del cassonetto stradale per una lunghezza di circa 163 m</p> <p>È prevista la costruzione di una cunetta alla francese con sottostanti tubazioni in cls del diametro interno pari a 50 cm.</p> <p>Si prevede il posizionamento di barriera di sicurezza stradale tipo H" bordo ponte e bordo laterale per una lunghezza totale di 144 m.</p>
Importo Finanziario (euro)	300.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	Progettazioni: 28/12/2015
Tempi di Realizzazione	Inizio lavori: 01/03/2018 – Fine lavori: 28/06/2018
Risultati Attesi	Ripristino della viabilità compromessa da cedimento del corpo stradale causato da movimento franoso
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	7
Codice Intervento	A11_2015_CSP644
Titolo Intervento	SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto Borbera
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	L'intervento prevede la realizzazione di un'opera di sostegno con fondazioni profonde a valle del corpo stradale franato corredata da interventi di ripristino della scarpata di valle con teli geotessili.
Importo Finanziario (euro)	350.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	Progettazioni: 03/09/2015 Lavori: 11/10/2016
Tempi di Realizzazione	Inizio lavori: 06/12/2016 – Fine lavori: 23/05/2017
Risultati Attesi	Riapertura al traffico veicolare della S.P. n. 135 al km 11+200
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	8
Codice Intervento	A11_2015_ROBASSOMERO
CUP	G37B15000240002
Titolo Intervento	CONSOLIDAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE SCARPATA DEL CENTRO ABITATO
Soggetto Attuatore	Comune di Robassomero
Localizzazione	Comune di Robassomero
Descrizione Intervento	L'intervento consiste nella messa in sicurezza della scarpata del centro abitato attuata mediante allontanamento e regimazione acque, consolidamento con micropali, sistemazione della scarpata con idrosemina e piante basso fusto invasive.
Importo Finanziario (euro)	583.998,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	Presunta luglio 2018
Tempi di Realizzazione	Durata lavori 130 gg.
Risultati Attesi	Messa in sicurezza della scarpata sottostante il centro abitato
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	9
Codice Intervento	A11_2003_CSP639
Titolo Intervento	Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle
Soggetto Attuatore	Città metropolitana di Torino
Localizzazione	Città metropolitana di Torino – SP 141 di Castagnole. Adeguamento e ricostruzione ponte sul torrente Ramata in comune di Virle.
Descrizione Intervento	<p>Il tratto della SP 141 tra i comuni di Castagnole e Virle è stato negli anni oggetto di diversi interventi da parte della Provincia, con l'adeguamento della carreggiata stradale e la messa in sicurezza degli incroci.</p> <p>Ai fini della messa in sicurezza dell'infrastruttura rimane da adeguare idraulicamente il ponte sul torrente Ramata, caratterizzato da una sezione ristretta e non conforme ai dettami delle norme dell'Autorità di bacino e del PAI.</p> <p>L'intervento prevede l'adeguamento idraulico con demolizione e ricostruzione del Ponte lungo la S.P. n. 141 di Castagnole sul torrente Ramata in ingresso all'abitato del Comune di Virle Piemonte e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ demolizione del vecchio manufatto e realizzazione nuovo ponte ad una campata, con piastra realizzata in calcestruzzo precompresso, per contenere il rialzo del piano viabile (+0,96 m), sezione idraulica utile tra le spalle di 15.00 m, rispetto ai 9.00 attuali; ➤ adeguamento della sede stradale (Sp141) con rialzamento della livelletta alla nuova quota dell'impalcato, con vincolo di mantenere una livelletta piuttosto regolare altimetricamente; ➤ rimozione di parte del rilevato esistente in alveo e riprofilatura delle sponde esistenti del Torrente per raccordo alla nuova sezione idraulica. <p>Le dimensioni della sede stradale sono adeguate alla classe C2 della normativa vigente.</p> <p>Per tale classe C2, le caratteristiche geometriche sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Carreggiata: 2 corsie da 3.50 m per la larghezza di 7.00 m; ➤ Piattaforma: 2 banchine da 1.25 per la larghezza totale di 9.50 m; <p>La dimensione trasversale complessiva dell'impalcato risulta essere pari a 13.50 m (larghezza netta della carreggiata di 9.50 m – categoria C2 – più due marciapiedi laterali di 0.80 m).</p> <p>Le spalle del ponte sono previste in cemento armato gettato in opera e per le fondazioni si prevede il ricorso a medio pali di diametro 350 mm che, oltre a</p>

	contenere gli eventuali cedimenti della struttura, costituiscono un'efficace protezione delle fondazioni da eventuali futuri fenomeni di scalzamento.
Importo Finanziario (euro)	900.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	2018
Tempi di Realizzazione	180 gg.
Risultati Attesi	Adeguamento idraulico dell'infrastruttura stradale secondo normativa
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	10
Codice Intervento	A11_2015_ALL_00
Titolo Intervento	Realizzazione scolmatore del Riolasso lotto 1
Soggetto Attuatore	Comune di Fiorano Canavese
Localizzazione	Provincia di Torino
Descrizione Intervento	<p>In seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 si sono manifestati dissesti lungo il corso del Riolasso, in particolare in corrispondenza della sua intubazione in prossimità del concentrico in corrispondenza dell'incrocio tra la strada vicinale e la via Lessolo. Inoltre già nel settembre 1993 e nel novembre del 1994 vasti allagamenti ed esondazioni avevano messo in evidenza l'insufficienza dimensionale del manufatto creando danni a buona parte delle abitazioni adiacenti al corso d'acqua. Al fine di risolvere tali problematiche è stata proposta la realizzazione di un canale scolmatore che raccolga le acque di piena del Riolasso a monte del concentrico e le scarichi direttamente nel Rio dell'Acqua Rossa, nell'area golenale in destra della Dora Baltea, bypassando il centro abitato di Fiorano.</p> <p>Il progetto complessivo, così come programmato nel Programma regionale FSC 2007 – 2013, ha un valore di €1.136.301,00, che per esigenze attuative è stato suddiviso in due lotti:</p> <p>il lotto 1, oggetto della presente relazione, prevede l'attraversamento con idonea tubazione del rilevato arginale in corrispondenza della rotatoria sulla Strada Provinciale, con tecnica del microtunnelling e la realizzazione del tratto finale di canale a cielo aperto che permetteranno lo scarico dell'acqua proveniente dal bacino di laminazione, da realizzare con lotto 2, nel rio dell'acqua rossa;</p> <p>il lotto 2, prevede la realizzazione di un sistema idraulico che utilizza, con funzione di bacino di laminazione, un'area posta a nord del concentrico di Fiorano, che già attualmente si allaga in condizioni di eventi meteorici critici per il Riolasso e la posa del primo tratto di tubazioni da raccordare con quella realizzata nel lotto 1.</p>
Importo Finanziario (euro)	518.301,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	22/12/2011 progetto definitivo ed esecutivo

	Giorni a disposizione per l'esecuzione dei lavori come da capitolato 240
Risultati Attesi	Raccogliere le acque di piena del Riolasso a monte del concentrico e scaricarle direttamente nel Rio dell'Acqua Rossa, nell'area golenale in destra della Dora Baltea, bypassando il centro abitato di Fiorano ed evitando così esondazioni che danneggerebbero le abitazioni adiacenti al rio.
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	11
Codice Intervento	A11_2015_ALL_001
Titolo Intervento	Realizzazione scolmatore del Riolasso lotto 2
Soggetto Attuatore	Comune di Fiorano Canavese
Localizzazione	Provincia di Torino
Descrizione Intervento	<p>In seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 si sono manifestati dissesti lungo il corso del Riolasso, in particolare in corrispondenza della sua intubazione in prossimità del concentrico in corrispondenza dell'incrocio tra la strada vicinale e la via Lessolo. Inoltre già nel settembre 1993 e nel novembre del 1994 vasti allagamenti ed esondazioni avevano messo in evidenza l'insufficienza dimensionale del manufatto creando danni a buona parte delle abitazioni adiacenti al corso d'acqua. Al fine di risolvere tali problematiche è stata proposta la realizzazione di un canale scolmatore che raccolga le acque di piena del Riolasso a monte del concentrico e le scarichi direttamente nel Rio dell'Acqua Rossa, nell'area golenale in destra della Dora Baltea, bypassando il centro abitato di Fiorano. Il progetto complessivo, così come programmato nel Programma regionale FSC 2007 – 2013, ha un valore di € 1.136.301,00, che per esigenze attuative è stato suddiviso in due lotti:</p> <p>il lotto 2, oggetto della presente relazione, prevede la realizzazione di un sistema idraulico che utilizza, con funzione di bacino di laminazione, un'area posta a nord del concentrico di Fiorano, che già attualmente si allaga in condizioni di eventi meteorici critici per il Riolasso e la posa del primo tratto di tubazioni da raccordare con quella realizzata nel lotto 1;</p> <p>il lotto 1, prevede l'attraversamento con idonea tubazione del rilevato arginale in corrispondenza della rotatoria sulla Strada Provinciale, con tecnica del microtunnelling e la realizzazione del tratto finale di canale a cielo aperto che permetteranno lo scarico dell'acqua proveniente dal bacino di laminazione, da realizzare con lotto 2, nel rio dell'acqua rossa.</p>
Importo Finanziario (euro)	618.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	22/12/2011 progetto definitivo ed esecutivo
Tempi di Realizzazione	Giorni a disposizione per l'esecuzione dei lavori come da capitolato 240
Risultati Attesi	Raccogliere le acque di piena del Riolasso a monte del concentrico e scaricarle direttamente nel Rio dell'Acqua Rossa, nell'area golenale in destra della Dora Baltea, bypassando il centro abitato di Fiorano ed evitando così esondazioni che

	danneggerebbero le abitazioni adiacenti al rio.
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	12
Codice Intervento	9_INF_
Titolo Intervento	SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con galleria paramassi al km 36+550 in Comune di <u>Pessinetto</u>
Soggetto Attuatore	Città metropolitana di Torino
Localizzazione	Città metropolitana di Torino SP1 AL KM 36+550 IN LOCALITA' CA' DI SPAGNA NEL COMUNE DI PESSINETTO.
Descrizione Intervento	<p>L'intervento prevede il completamento della galleria artificiale paramassi da realizzarsi lungo la S.P. n. 1 Direttissima delle Valli di Lanzo in località Pessinetto, al fine di proteggere la sede stradale dal rischio di caduta massi dal versante roccioso sovrastante. L'intervento si sviluppa per una lunghezza di 170 m ed un'altezza minima di 5,00 m, mentre la larghezza interna sarà di 10,00 m, necessari per la carreggiata di 9,50 m ed il cordolo del guard-rail di 0,50 m. Verrà realizzata in cemento armato a vista sia con elementi prefabbricati sia con getti in opera e sarà costituita da un muro sul lato versante roccioso, da pilastri con travature, al fine di permettere una luminosità naturale interna, sul lato Stura di Lanzo, e da una soletta, sulla quale sarà posizionato del materiale terroso necessario per attutire l'urto dei massi che eventualmente si staccheranno dalla parete rocciosa. Le opere in parte realizzate con finanziamenti relativi all'Alluvione del 2000 hanno già comportato la copertura del tratto del canale Enel per l'adeguamento contestuale della sede stradale.</p> <p>La nuova carreggiata stradale si sviluppa per una lunghezza complessiva di 305 m, di cui 170 m in galleria, 68 m per il raccordo di monte alla Strada Provinciale n° 1 e 57 m per il raccordo di valle.</p>
Importo Finanziario (euro)	3.500.000,00
Fonte di Finanziamento	PAR FSC 2007-2013
Aggiudicazione Lavori	2018
Tempi di Realizzazione	266 gg
Risultati Attesi	Completamento delle opere a protezione della infrastruttura danneggiata a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, con consolidamento della sponda lato Torrente Stura (lavori già in parte realizzati) e protezione della sede stradale dalla caduta massi del versante sopratntnte
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

3- INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI

Numero Progetto	1
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_104
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 79/2014 - Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole
Soggetto Attuatore	Comune di Serravalle Scrivia
Localizzazione	Comune di Serravalle Scrivia
Descrizione Intervento	Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole
Importo Finanziario (euro)	292.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	14/10/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	2
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_87
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 179/2014 - Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale
Soggetto Attuatore	Comune di Novi Ligure
Localizzazione	Comune di Novi Ligure
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	230.000,00
Fonte di Finanziamento	Risorse Regionali
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	3
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_240
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Spurgo tombini - Formazione paratia micropali - ripristino condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte al km 1+200 in comune di Omegna
Soggetto Attuatore	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Localizzazione	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Descrizione Intervento	Spurgo tombini - Formazione paratia micropali - ripristino condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte al km 1+200 in comune di Omegna
Importo Finanziario (euro)	185.000,00
Fonte di Finanziamento	Risorse Regionali
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	4
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_102
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 11 -12 -13/2014 - Lavori idraulici di ripristino torrente Grue
Soggetto Attuatore	Comune di Sarezzano
Localizzazione	Comune di Sarezzano
Descrizione Intervento	Pulizia e reinalveamento urgente torrente Grue
Importo Finanziario (euro)	160.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	5
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_116
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.15 del 23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali
Soggetto Attuatore	Comune di Tagliolo Monferrato
Localizzazione	Comune di Tagliolo Monferrato
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	160.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	6
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_173
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda destra del rio Repastino in loc. bivio per Folsogno
Soggetto Attuatore	Comune di Re
Localizzazione	Comune di Re
Descrizione Intervento	Pulizia e sgombero dei detriti, prime opere di regimazione delle acque lungo il versante e realizzazione di un tratto di vallo di contenimento a tergo dell'attività artigianale, in previsione di indagini geotecniche e dell'intervento definitivo
Importo Finanziario (euro)	150.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	7
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_86
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 193/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rete captazione acque meteoriche
Soggetto Attuatore	Comune di Novi Ligure
Localizzazione	Comune di Novi Ligure
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale. Ripristino funzionalità fognatura
Importo Finanziario (euro)	139.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	8
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_21
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.46/2014- Ripristino viabilità s.c per loc. Valdato -Ciocale - Cà del Gatto - Vallescura
Soggetto Attuatore	Comune di Brignano-Frascata
Localizzazione	Comune di Brignano-Frascata
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	105.885,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	9
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_37
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 7bis/14 - Messa in sicurezza strade comunali
Soggetto Attuatore	Comune di Cassano Spinola
Localizzazione	Comune di Cassano Spinola
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	100.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	10
Codice Intervento	A11_2014_AL_38-78_190-2014_12
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51/2014 - Messa in sicurezza abitato loc. S. Martino di Sorli
Soggetto Attuatore	Comune di Borghetto di Borbera
Localizzazione	Comune di Borghetto di Borbera
Descrizione Intervento	Consolidamento versanti interessanti l'abitato
Importo Finanziario (euro)	100.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	11
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_42
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 8/2014 - Ripristino viabilità strade comunali e pulizia rii vari
Soggetto Attuatore	Comune di Castelnuovo Scrivia
Localizzazione	Comune di Castelnuovo Scrivia
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale. Pulizia rii vari
Importo Finanziario (euro)	98.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	12
Codice Intervento	A11_2014_AL_38-78_190-2014_67
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 61/2014 - Difesa abitato sottostante il Forte via Circonvallazione Porta Genova
Soggetto Attuatore	Comune di Gavi
Localizzazione	Comune di Gavi
Descrizione Intervento	Consolidamento o eliminazione di porzioni instabili gravanti sull'edificio - regimazione acque
Importo Finanziario (euro)	98.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	13
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_169
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Disgaggio massi pericolanti a monte abitato
Soggetto Attuatore	Comune di Cannero Riviera
Localizzazione	Comune di Cannero Riviera
Descrizione Intervento	Disgaggio del versante a monte dell'abitato di Cannero.
Importo Finanziario (euro)	90.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	14
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_126
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 5 e 6/2014 - Realizzazione lavori di somma urgenza sul territorio comunale
Soggetto Attuatore	Comune di Viguzzolo
Localizzazione	Comune di Viguzzolo
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	81.696,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	15
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_81
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 28/10/2014 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità in strade comunali La Camuna, Via Carrà e Valle Buri
Soggetto Attuatore	Comune di Montaldeo
Localizzazione	Comune di Montaldeo
Descrizione Intervento	Ripristino della transitabilità su strade comunali varie
Importo Finanziario (euro)	80.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	16
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_63
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 40-42-44. Da 48 a 52, 54 - Sistemazione rete viaria
Soggetto Attuatore	Comune di Gavi
Localizzazione	Comune di Gavi
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	76.810,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	17
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_159
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 13/11/2014 e 23 del 18/11/2014 - Messa in sicurezza versante a monte abitato Frazione Alzo
Soggetto Attuatore	Comune di Pella
Localizzazione	Comune di Pella
Descrizione Intervento	Messa in sicurezza versante a monte abitato Frazione Alzo
Importo Finanziario (euro)	75.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	18
Codice Intervento	A11_2014_AL_38-78_190-2014_3
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS.n. 9 del 16/10/2014, 14 del 21/10/2014, 17 del 28/10/2014, 18 del 28/10/2014 - Sgombero frane e ripristini viabilità
Soggetto Attuatore	Comune di Arquata Scrivia
Localizzazione	Comune di Arquata Scrivia
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	72.413,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	19
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_16
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17, 18, 19 e 20 del 22/10/2014 - Ripristini urgenti strada comunale e infrastrutture di rete
Soggetto Attuatore	Comune di Bosio
Localizzazione	Comune di Bosio
Descrizione Intervento	Ripristino urgente di Strade comunali e reti acquedottistica e fognaria
Importo Finanziario (euro)	69.700,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	20
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_165
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento urgente del versante a seguito di frana a monte della frazione Giordana
Soggetto Attuatore	Comune di Chiaverano
Localizzazione	Comune di Chiaverano
Descrizione Intervento	Consolidamento del versante a seguito di frana a monte della frazione Giordana
Importo Finanziario (euro)	65.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	21
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_166
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Realizzazione urgente di regimazione acque meteoriche a seguito di gravi allamenti e smottamenti in aree abitate residenziali
Soggetto Attuatore	Comune di Mercenasco
Localizzazione	Comune di Mercenasco
Descrizione Intervento	Realizzazione urgente di regimazione acque meteoriche a seguito di gravi allamenti e smottamenti in aree abitate residenziali
Importo Finanziario (euro)	65.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	22
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_83
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7-8 10/2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza sponde torrente Grue
Soggetto Attuatore	Comune di Montegioco
Localizzazione	Comune di Montegioco
Descrizione Intervento	Erosione sponda DX con danneggiamento della prismata ed esondazione. Necessaria risagomatura alveo con difesa spondale in massi di grandi dimensioni.
Importo Finanziario (euro)	64.300,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	23
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_96
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 18/10/2014, O.S. n. 4 e 5 del 27/10/2014 - Ripristini urgenti di strade e fognature comunali
Soggetto Attuatore	Comune di Comune di Sant'Agata Fossili
Localizzazione	Comune di Comune di Sant'Agata Fossili
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale. Ripristino funzionalità fognature comunali
Importo Finanziario (euro)	60.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	24
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_248
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 90 "Rovegro-Cicogna"- Consolidamento muri e e parapetti - Consolidamento versanti al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno
Soggetto Attuatore	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Localizzazione	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Descrizione Intervento	Consolidamento muri e e parapetti - Consolidamento versanti al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno
Importo Finanziario (euro)	60.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	25
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_114
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 10- 1/2014 - Ripristino transitabilità strada per Villaggio Primavera e s.c. Bano
Soggetto Attuatore	Comune di Tagliolo Monferrato
Localizzazione	Comune di Tagliolo Monferrato
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	58.500,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	26
Codice Intervento	A11_2014_AL_38-78_190-2014_186
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino viabilità con rifacimento provvisorio spalla ponte al km 2+500 nel comune di Basaluzzo
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino viabilità con rifacimento provvisorio spalla ponte
Importo Finanziario (euro)	57.828,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	27
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_222
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Ripristino corpo stradale danneggiato e barriere di sicurezza al km 26+000 nella fraz. Molo in comune di Borghetto Borbera
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino corpo stradale danneggiato e barriere di sicurezza al km 26+000 nella fraz. Molo in comune di Borghetto Borbera
Importo Finanziario (euro)	55.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	28
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_160
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51 del 19/11/2014 - Consolidamento movimento franoso sponda sinistra torrente Pescone a valle linea ferroviaria Novara-Domodossola e nelle vicinanze del ponte della SP 229
Soggetto Attuatore	Comune di Pettenasco
Localizzazione	Comune di Pettenasco
Descrizione Intervento	Consolidamento movimento franoso sponda sinistra torrente Pescone a valle linea ferroviaria Novara-Domodossola e nelle vicinanze del ponte della SP 229
Importo Finanziario (euro)	55.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	29
Codice Intervento	A11_2014_AL_38-78_190-2014_66
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 56/2014 - Raccolta, trasporto e smaltimento straordinario di rifiuti da immobili alluvionati
Soggetto Attuatore	Comune di Gavi
Localizzazione	Comune di Gavi
Descrizione Intervento	Raccolta, trasporto e smaltimento straordinario di rifiuti da immobili alluvionati
Importo Finanziario (euro)	55.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	30
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_175
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SSn. 8 del 10/11/2014 e nn. 21-22-23-24-25-26-27 del 18/11/2014 - Realizzazione opere di contenimento scarpate e muri di sostegno lungo le strade comunali per le frazioni Agua, Allera, Arva, Bosco di sotto, Camo, Casaccia, Carega, Crabia, Cosco, Mollie
Soggetto Attuatore	Comune di Cellio
Localizzazione	Comune di Cellio
Descrizione Intervento	Ripristino strada comunale mediante cordolo in c.a. su micropali
Importo Finanziario (euro)	53.270,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	31
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_19
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 30-34-37-40 - Sistemazione strade comunali varie ed opere correlate
Soggetto Attuatore	Comune di Brignano-Frascata
Localizzazione	Comune di Brignano-Frascata
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	52.072,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .

Numero Progetto	32
Codice Intervento	A11_2014_AL_38-78_190-2014_18
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159 - Ricostruzione del corpo stradale con scarpata di valle realizzata con primate in cls al km 7+300 nel comune di Gavi
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ricostruzione del corpo stradale con scarpata di valle realizzata con primate in cls al km 7+300 nel comune di Gavi
Importo Finanziario (euro)	51.240,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	33
Codice Intervento	A11_2014_CSP620
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 37 del 14.11.2014 - Lavori di messa in sicurezza unica strada di accesso alla frazione Ara e regimazione acque superficiali
Soggetto Attuatore	Comune di Grignasco
Localizzazione	Comune di Grignasco
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale. Regimazione acque superficiali
Importo Finanziario (euro)	50.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	34
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_145
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Messa in sicurezza versante e ripristino viabilità comunale ai piedi dell'abitato "Case Nicolino"
Soggetto Attuatore	Comune di Muzzano
Localizzazione	Comune di Muzzano
Descrizione Intervento	Interventi di consolidamento versante. Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	50.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	35
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_259
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 76 - Lavori di regimazione acque provenienti dal versante in prossimità della galleria Cremosina, mediante convogliamento delle stesse in tubazione esistente in comune di Valduggia
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Lavori di regimazione acque provenienti dal versante in prossimità della galleria Cremosina, mediante convogliamento delle stesse in tubazione esistente in comune di Valduggia
Importo Finanziario (euro)	50.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	36
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_190
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con gabbioni al km 11+800 nel comune di Gavi
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino corpo stradale con gabbioni al km 11+800 nel comune di Gavi
Importo Finanziario (euro)	50.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	37
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_249
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Strade varie VCO - Sgombero frane a tratti saltuari in comune di vari
Soggetto Attuatore	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Localizzazione	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Descrizione Intervento	Sgombero frane a tratti saltuari in comune di vari
Importo Finanziario (euro)	50.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	38
Codice Intervento	A11_2014_BI_38-78_190-2014_15
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Interventi sul versante sottoscarpa della s.c. per frazione Quario
Soggetto Attuatore	Comune di Strona
Localizzazione	Comune di Strona
Descrizione Intervento	Interventi di consolidamento sul versante sottoscarpa della s.c. per frazione Quario
Importo Finanziario (euro)	50.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	39
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_119
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. da 396 a 399 e da 401 a 407 /2014 - Ripristino viabilità ordinaria ed opere collegate
Soggetto Attuatore	Comune di Tortona
Localizzazione	Comune di Tortona
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	49.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	40
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_94
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 24 del 06/11/2014 - Messa in sicurezza fognatura in via Puccini
Soggetto Attuatore	Comune di Comune di San Cristoforo
Localizzazione	Comune di Comune di San Cristoforo
Descrizione Intervento	Messa in sicurezza fognatura in via Puccini
Importo Finanziario (euro)	48.800,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	41
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_64
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 41,43,53/2014 - Sistemazione rii vari
Soggetto Attuatore	Comune di Gavi
Localizzazione	Comune di Gavi
Descrizione Intervento	Pulizia rii da detriti e residui vegetali
Importo Finanziario (euro)	47.336,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	42
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_265
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 102 - Intervento di ripristino stabilità del corpo stradale in comune di Quarona
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Ripristino stabilità del corpo stradale in comune di Quarona
Importo Finanziario (euro)	45.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	43
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_11
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 35-38/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità
Soggetto Attuatore	Comune di Borghetto di Borbera
Localizzazione	Comune di Borghetto di Borbera
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	41.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	44
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_105
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 64-72/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rii
Soggetto Attuatore	Comune di Serravalle Scrivia
Localizzazione	Comune di Serravalle Scrivia
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale. Ripristino deflusso rii vari
Importo Finanziario (euro)	40.790,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	45
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_205
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Bis - Ripristino piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia
Importo Finanziario (euro)	38.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	46
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_263
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP102 - SP 103 - Lavori di ripristino banchina a seguito di cedimento del corpo stradale in località Bosco e Fronto in comune di Cellio
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Lavori di ripristino banchina a seguito di cedimento del corpo stradale
Importo Finanziario (euro)	35.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	47
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_226
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Ripristino di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km 0+000 - 1+080 - 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km 0+000 - 1+080 - 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice
Importo Finanziario euro)	31.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	48
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_228
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna
Importo Finanziario (euro)	31.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	49
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_216
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Protezione spalle e muri d'ala erosi del ponte sul torrente Grue al km 6+600 nel comune di Sarezzano
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Protezione spalle e muri d'ala erosi del ponte sul torrente Grue al km 6+600 nel comune di Sarezzano
Importo Finanziario (euro)	30.178,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	50
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_199
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 176 - Messa in sicurezza del ponte sul torrente Albedosa al km 7+900 nel comune di Castelletto d'Orba
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Messa in sicurezza del ponte sul torrente Albedosa al km 7+900 nel comune di Castelletto d'Orba
Importo Finanziario (euro)	30.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	51
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_191
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con muro in c.a. al km 12+200 nel comune di Gavi
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino corpo stradale con muro in c.a. al km 12+200 nel comune di Gavi
Importo Finanziario (euro)	30.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	52
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_193
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159-160-161-162-170 - Pulizia fango e detriti, rimozione smottamenti, ricostruzione banchine e fossi nel comune di Gavi
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Pulizia fango e detriti, rimozione smottamenti, ricostruzione banchine e fossi nel comune di Gavi
Importo Finanziario (euro)	30.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	53
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_231
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+200 nel comune di Stazzano
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino banchina stradale di valle al km 8+200 nel comune di Stazzano
Importo Finanziario (euro)	27.120,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	54
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_261
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 77 - Intervento di sistemazione della sede stradale danneggiata con ripristino delle barriere stradali di sicurezza in comune di Cellio
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Rimozione detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale
Importo Finanziario (euro)	25.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	55
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_258
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 70 "Serravalle Sesia - Romagnano Sesia" - Ripristino delle fondazioni dell'attraversamento stradale rio Scalvai in località Vintebbio di Serravalle Sesia
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Ripristino delle fondazioni dell'attraversamento stradale rio Scalvai in località Vintebbio di Serravalle Sesia
Importo Finanziario (euro)	25.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	56
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_207
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Ter - Allagamenti/smottamenti: ripristini fossi, banchine e strade poderali per messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+900 al km 6+670 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	ripristini fossi, banchine e strade poderali per messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+900 al km 6+670 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia.
Importo Finanziario (euro)	25.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	57
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_224
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Rimozione fango e detriti da monte agli imbocchi della galleria, pulizia della carreggiata per ripristino transitabilità in prossimità della galleria, pulizia fosso spurgo attraversamento dal km 21+250 al km 21+800 nel comune di Garbagna
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Rimozione fango e detriti da monte agli imbocchi della galleria, pulizia della carreggiata per ripristino transitabilità in prossimità della galleria, pulizia fosso spurgo attraversamento dal km 21+250 al km 21+800 nel comune di Garbagna
Importo Finanziario (euro)	25.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	58
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_230
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+000 nel comune di Stazzano
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino banchina stradale di valle al km 8+000 nel comune di Stazzano
Importo Finanziario (euro)	22.600,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	59
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_232
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 11+200 nel comune di Borghetto Borbera
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino banchina stradale di valle al km 11+200 nel comune di Borghetto Borbera
Importo Finanziario (euro)	22.600,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	60
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_260
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 , 71, 76, 77, 78, 102, 103 - Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità interrotta
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità interrotta
Importo Finanziario (euro)	22.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	61
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_264
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - SP 105 - Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in comune di Civiasco - Varallo
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in comune di Civiasco - Varallo
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	62
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_262
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - Lavori di disaggancio versante e ripristino porzione di barriera paramassi in comune di Civiasco
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Lavori di disaggancio versante e ripristino porzione di barriera paramassi
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	63
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_257
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 - Rifacimento attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in comune di Roasio
Soggetto Attuatore	Provincia di Vercelli
Localizzazione	Provincia di Vercelli
Descrizione Intervento	Rifacimento attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in comune di Roasio
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	64
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_227
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Lavori di somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080 nel comune di Garbagna e Dernice
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Lavori di somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080 nel comune di Garbagna e Dernice
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	65
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_217
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 139 - Ripristino stradale di n. 5 frane/pulizia piano viabile/messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ripristino stradale di n. 5 frane. Pulizia piano viabile. Messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	66
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_229
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Messa in sicurezza piano viabile, ripristino funzionalità di attraversamento stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel comune di Stazzano
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Messa in sicurezza piano viabile, ripristino funzionalità di attraversamento stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel comune di Stazzano
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	67
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_209
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 10 - Pulizia piano viabile allagato al km 120+890 nel comune di Pontecurone
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Pulizia piano viabile allagato al km 120+890 nel comune di Pontecurone
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	68
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_225
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e sugli attraversamenti con spurgo degli stessi, ripristino funzionalità dei fossi dal km 11+000 al km 22+000 nei comuni di Montegioco, Avolasca e Garbagna
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e sugli attraversamenti con spurgo degli stessi, ripristino funzionalità dei fossi dal km 11+000 al km 22+000 nei comuni di Montegioco, Avolasca e Garbagna
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	69
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_202
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 168 - Ricostruzione banchine e fossi dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Gavi - Parodi Ligure
Soggetto Attuatore	Provincia di Alessandria
Localizzazione	Provincia di Alessandria
Descrizione Intervento	Ricostruzione banchine e fossi dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Gavi - Parodi Ligure
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori conclusi nel 2015
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	70
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_239
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Sgombero detriti sede stradale al tratti saltuari in comune vari
Soggetto Attuatore	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Localizzazione	Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Descrizione Intervento	Sgombero detriti sede stradale al tratti saltuari in comune vari
Importo Finanziario (euro)	20.000,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	71
Codice Intervento	A11_2014_190-2014_129
Titolo Intervento	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 e 15/2014 Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania
Soggetto Attuatore	COMUNE DI TORTONA
Localizzazione	COMUNE DI TORTONA
Descrizione Intervento	Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania
Importo Finanziario (euro)	42.700,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e Indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ

Numero Progetto	72
Codice Intervento	TO_DB14_3964_11_337
Titolo Intervento	Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino.
Soggetto Attuatore	COMUNE DI TORRE PELLICE
Localizzazione	COMUNE DI TORRE PELLICE
Descrizione Intervento	L'intervento consiste nella ricostruzione del ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice; il valore complessivo del progetto complessivo è pari ad euro 2.779.832,88. Nel presente Accordo verrà rendicontata soltanto una quota parte dell'intervento complessivo.
Importo Finanziario (euro)	€814.822,00
Fonte di Finanziamento	Regione Piemonte
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/2014
Tempi di Realizzazione	Lavori in corso
Risultati Attesi	Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti .
Cronoprogramma e indicatori di realizzazione	Si rimanda alle schede tecniche dell'allegato 1.b dell'APQ



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Regione Piemonte



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo I Atto integrativo

Allegato 1.b **SCHEDE INTERVENTI**

Roma, dicembre 2018

Numero Progetti: 90 **Strumento:** DISO - Accordo di programma quadro per interventi di difesa suolo - I atto integrativo -
Accordo di Programma Quadro

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16696
C.U.P.: I94H14000530003
Titolo Progetto: (A11_2014_AL_38-78_190-2014_67) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 61/2014 - Difesa abitato sottostante il Forte via Circonvallazione Porta Genova
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AL_38-78_190-2014_67

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-43.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Gavi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI GAVI		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI GAVI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI GAVI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 98.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	98.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	195.991,03
Totale	195.991,03

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
-------------	---------------------------	----------------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	98.000	Impegno	
Totale		98.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707348	08/06/15	88.200	0	0	Pagamento	
717967	29/12/15	9.791,03	0	0	Pagamento	
Totale		97.991,03	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **98.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	97.991,03	0	97.991,03
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	8,97	8,97
Totale:	97.991,03	8,97	98.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	245			245	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Esecuzione Lavori	03/12/15	03/12/15	29/12/15	29/12/15
Collaudo	29/12/15	29/12/15	29/12/15	29/12/15
Chiusura intervento	19/12/20	29/12/15	19/12/20	29/12/15
Funzionalità	19/12/20	29/12/15	19/12/20	29/12/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
61/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	06/11/14	06/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	06/11/14	06/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	06/11/14	06/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	06/11/14	06/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	06/11/14	06/11/14			
	606 - Stipula Contratto	06/11/14	06/11/14		98.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16712
C.U.P.: I96G14000270002
Titolo Progetto: (A11_2014_AL_38-78_190-2014_66) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 56/2014 - Raccolta, trasporto e smaltimento straordinario di rifiuti da immobili alluvionati
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AL_38-78_190-2014_66

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2.2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Gavi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI GAVI		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI GAVI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI GAVI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 55.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	55.000	REGIONE Estremi non disponibili	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	55.000
Totale	55.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **55.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	55.000	55.000
Totale:	0	55.000	55.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	137			137	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/12/14	31/12/14	04/05/15	04/05/15		
Collaudo	04/05/15	04/05/15	04/05/15	04/05/15		
Chiusura intervento	19/12/20	04/05/15	19/12/20	04/05/15		
Funzionalità	19/12/20	04/05/15	19/12/20	04/05/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
5672014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	24/10/14	24/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	24/10/14	24/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	24/10/14	24/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	24/10/14	24/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	24/10/14	24/10/14			
	606 - Stipula Contratto	24/10/14	24/10/14		55.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16717
C.U.P.: E37H14003770002
Titolo Progetto: (A11_2014_AL_38-78_190-2014_186) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino viabilità con rifacimento provvisorio spalla ponte al km 2+500 nel comune di Basaluzzo
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI

Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AL_38-78_190-2014_18

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 57.828,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	57.828	REGIONE DD 190/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	57.828
Totale	57.828

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 57.828

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

2017	0	0	0
2018	0	57.828	57.828
Totale:	0	57.828	57.828

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	145			145	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	24/11/14	24/11/14	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1249 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	28/09/15	28/09/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/09/15	28/09/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	28/09/15	28/09/15			
	604 - Acquisizione Offerte	28/09/15	28/09/15			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	28/09/15	28/09/15			
	606 - Stipula Contratto	28/09/15	28/09/15		57.828	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS16718
C.U.P.:	I24H14000790002
Titolo Progetto:	(A11_2014_BI_38-78_190-2014_15) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Interventi sul versante sottoscampa della s.c. per frazione Quario
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	BI_38-78_190-2014_15

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorita Qsn:	6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2)

Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Aree rurali

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Biella	Strona

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI STRONA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI STRONA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI STRONA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **50.000,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	50.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	50.000
Totale	50.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **50.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	50.000	50.000
Totale:	0	50.000	50.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	125				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
948/2015 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	06/07/15	06/07/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	06/07/15	06/07/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	06/07/15	06/07/15			
	604 - Acquisizione Offerte	06/07/15	06/07/15			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	06/07/15	06/07/15			
	606 - Stipula Contratto	06/07/15	06/07/15		50.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16719
C.U.P.: E97H14002680002
Titolo Progetto: (A11_2014_AL_38-78_190-2014_188) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159 - Ricostruzione del corpo stradale con scarpata di valle realizzata con primate in cls al km 7+300 nel comune di Gavi
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AL_38-78_190-2014_18

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (   )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 51.240,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	51.240	REGIONE Estremi non disponibili	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	51.240
Totale	51.240

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Totale

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 51.240

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	51.240	51.240
Totale:	0	51.240	51.240

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	128			128	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente	Note
-------------	-----------	---------------------	------

Attività	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Esecuzione Lavori	29/12/14	29/12/14	24/09/15	24/09/15
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1249 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	28/09/15	28/09/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/09/15	28/09/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	28/09/15	28/09/15			
	604 - Acquisizione Offerte	28/09/15	28/09/15			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	28/09/15	28/09/15			
	606 - Stipula Contratto	28/09/15	28/09/15		51.240	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16724
C.U.P.: E97H14002690002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_190) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con gabbioni al km 11+800 nel comune di Gavi
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_190

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 50.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	50.000	REGIONE Rettifica conto economico per allineamento alle fonti finanziarie	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	99.937,5
Totale	99.937,5

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	50.000	Impegno	
Totale		50.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716683	24/09/15	49.937,5	0	0	Pagamento	
	Totale	49.937,5	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **50.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	49.937,5	0	49.937,5
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	62,5	62,5
Totale:	49.937,5	62,5	50.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	125			125	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	24/02/15	24/02/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		

Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		50.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16726
C.U.P.: E97H14002700002
Titolo Progetto: (A11 2014 190-2014 191) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con muro in c.a. al km 12+200 nel comune di Gavi

Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_191

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 30.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	30.000	REGIONE Rettifica conto economico per allineamento alle fonti finanziarie	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	59.935,66
Totale	59.935,66

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	30.000	Impegno	
Totale		30.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716734	24/09/15	29.935,66	0	0	Pagamento	
Totale		29.935,66	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 30.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
------	------------------	---------------------	--------------

2014	0	0	0
2015	29.935,66	0	29.935,66
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	64,34	64,34
Totale:	29.935,66	64,34	30.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	75			75	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	10/03/15	10/03/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14			30.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS16737
C.U.P.:	E97H14002710002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_193) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159-160-161-162-170 - Pulizia fango e detriti, rimozione smottamenti, ricostruzione banchine e fossi nel comune di Gavi
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_193

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorità Qsn:	6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario:	Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica:	Costruzioni
Fonte:	Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale:	Urbano
Indicatore di Risultato QSN:	Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma:		Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-
Indicatore di Programma:	

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 30.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	30.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	56.995,68
Totale	56.995,68

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	30.000	Impegno	
Totale		30.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716735	24/09/15	26.995,68	0	0	Pagamento	
Totale		26.995,68	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 30.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	26.995,68	0	26.995,68
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	3.004,32	3.004,32
Totale:	26.995,68	3.004,32	30.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	67			67	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	15/12/14	15/12/14	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	30.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16738
C.U.P.: E47H14003290002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_199) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 176 - Messa in sicurezza del ponte sul torrente Albedosa al km 7+900 nel comune di Castelletto d'Orba
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_199

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 30.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	30.000	REGIONE DD 190/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	59.438,31
Totale	59.438,31

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	30.000	Impegno	
	Totale	30.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716736	24/09/15	29.438,31	0	0	Pagamento	
	Totale	29.438,31	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **30.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	29.438,31	0	29.438,31
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	561,69	561,69
Totale:	29.438,31	561,69	30.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	74			74	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica

NUMERO

1

1

Indicatore Opzionale

Unita
Misura

Valore Programmato
Iniziale

Valore Programmato
Aggiornato

Valore
Impegnato

Valore
Concluso

Valore
Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	09/01/15	09/01/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			

DD 1-391 - somma urgenza 606 - Stipula Contratto 29/12/14 29/12/14 30.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16742
C.U.P.: E97H14002720002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_202) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 168 - Ricostruzione banchine e fossi dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Gavi - Parodi Ligure
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_202

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (   )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -

Indicatore Risultato Programma:

Aree ad alta criticità idrogeologica

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	40.000
Totale	40.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
-------------	---------------------------	----------------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
Totale		20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716737	24/09/15	20.000	0	0	Pagamento	
Totale		20.000	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **20.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	20.000	0	20.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	20.000	0	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	50			50	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	20/01/15	20/01/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		21.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16743
C.U.P.: E47H14003300002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_205) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Bis - Ripristino piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_205

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2.2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
---------	-----------	--------

PIEMONTE

Alessandria

Alessandria

Coordinate di
georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 40.355,77

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	40.355,77	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	80.711,54
Totale	80.711,54

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	21/11/16	40.355,77	Impegno	
Totale		40.355,77		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716738	24/09/15	40.355,77	0	0	Pagamento	
Totale		40.355,77	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **40.355,77**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	40.355,77	0	40.355,77
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	40.355,77	0	40.355,77

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	101			101	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/01/15	31/01/15	24/09/15	24/09/15		

Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		38.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16755
C.U.P.: F47H14003310002

Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_207) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Ter - Allagamenti/smottamenti: ripristini fossi, banchine e strade poderali per messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+900 al km 6+670 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia

Tipo: Realizzazione di opere pubbliche

Cardine: SI

Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto

Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA

Nota Progetto:

Nota Variazione: 190-2014_207

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale

Codice Ateco: F-42.99.09

Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità

Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi

Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Urbano

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 25.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	25.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	50.000
Totale	50.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	25.000	Impegno	
Totale		25.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716739	24/09/15	25.000	0	0	Pagamento	
Totale		25.000	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 25.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	25.000	0	25.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	25.000	0	25.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	62			62	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	20/03/15	20/03/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		25.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS16759
C.U.P.:	E67H14003350002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_209) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 10 - Pulizia piano viabile allagato al km 120+890 nel comune di Pontecurone
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_209

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorità Qsn:	6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario:	Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica:	Costruzioni
Fonte:	Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale:	Urbano
Indicatore di Risultato QSN:	Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma:		Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-
Indicatore di Programma:	

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	39.770,89
Totale	39.770,89

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
Totale		20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716742	24/09/15	19.770,89	0	0	Pagamento	
Totale		19.770,89	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 20.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	19.770,89	0	19.770,89
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	229,11	229,11
Totale:	19.770,89	229,11	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	49			49	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/12/14	31/12/14	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	20.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16764
C.U.P.: E57H14002600002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_216) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Protezione spalle e muri d'ala erosi del ponte sul torrente Grue al km 6+600 nel comune di Sarezzano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_216

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (sicurezza)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 30.178,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	30.178	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	60.354,44
Totale	60.354,44

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	30.178	Impegno	
	Totale	30.178		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716850	24/09/15	30.176,44	0	0	Pagamento	
	Totale	30.176,44	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **30.178**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	30.176,44	0	30.176,44
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	1,56	1,56
Totale:	30.176,44	1,56	30.178

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	75			75	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica

NUMERO

1

1

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	10/03/15	10/03/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			

DD 1-391 - somma urgenza 606 - Stipula Contratto 29/12/14 29/12/14 30.178

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16766
C.U.P.: E37H14003780002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_217) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 139 - Ripristino stradale di n. 5 frane/pulizia piano viabile/messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_217

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (   )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-

Indicatore Risultato Programma:

Aree ad alta criticità idrogeologica

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Sant'Agata Fossili

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	39.940,58
Totale	39.940,58

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
-------------	---------------------------	----------------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
Totale		20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716858	24/09/15	19.940,58	0	0	Pagamento	
Totale		19.940,58	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **20.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	19.940,58	0	19.940,58
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	59,42	59,42
Totale:	19.940,58	59,42	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	50			50	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	26/01/15	26/01/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		20.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16767
C.U.P.: E97H14002730002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_222) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Ripristino corpo stradale danneggiato e barriere di sicurezza al km 26+000 nella fraz. Molo in comune di Borghetto Borbera
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_222

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
---------	-----------	--------

PIEMONTE

Alessandria

Alessandria

Coordinate di
georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 55.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	55.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	109.996,99
Totale	109.996,99

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	55.000	Impegno	
Totale		55.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716867	24/09/15	54.996,99	0	0	Pagamento	
Totale		54.996,99	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **55.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	54.996,99	0	54.996,99
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	3,01	3,01
Totale:	54.996,99	3,01	55.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	137			137	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/03/15	16/03/15	24/09/15	24/09/15		

Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		55.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16772
C.U.P.: F77H14002890002

Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_224) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014- SP 120 -Rimozione fango e detriti da monte agli imbocchi della galleria, pulizia della carreggiata per ripristino transitabilità in prossimità della galleria, pulizia fosso spurgo attraversamento dal

Tipo: Realizzazione di opere pubbliche

Cardine: SI

Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto

Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA

Nota Progetto:

Nota Variazione: 190-2014_224

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale

Codice Ateco: F-42.99.09

Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità

Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi

Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Urbano

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 25.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	25.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	49.979,33
Totale	49.979,33

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	25.000	Impegno	
Totale		25.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716915	24/09/15	24.979,33	0	0	Pagamento	
Totale		24.979,33	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 25.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	24.979,33	0	24.979,33
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	20,67	20,67
Totale:	24.979,33	20,67	25.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	62			62	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/02/15	16/02/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		25.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS16773
C.U.P.:	E77H14002900002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_225) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014- SP 120 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e sugli attraversamenti con spurgo degli stessi, ripristino funzionalità dei fossi dal km 11+000 al km 22+000 nei comuni di Montegioco, Avolasca e
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_225

B. Classificazione Campi CSM

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	39.994,29
Totale	39.994,29

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
	Totale	20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716922	24/09/15	19.994,29	0	0	Pagamento	
	Totale	19.994,29	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 20.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	19.994,29	0	19.994,29
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	5,71	5,71
Totale:	19.994,29	5,71	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	50			50	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/02/15	16/02/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	20.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16778
C.U.P.: E17H14002850002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_226) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Ripristino di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km 0+000 - 1+080 - 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_226

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria
PIEMONTE	Alessandria	Garbagna

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 31.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione

Proveniente da Economie

9999 31.000 REGIONE DD 190 del 19/12/2014 N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	57.643,26
Totale	57.643,26

C. Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	31.000	Impegno	
	Totale	31.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716932	24/09/15	26.643,26	0	0	Pagamento	
	Totale	26.643,26	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 31.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	26.643,26	0	26.643,26
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	4.356,74	4.356,74
Totale:	26.643,26	4.356,74	31.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	67			67	

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/01/15	16/01/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre
Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1249 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	28/09/15	28/09/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/09/15	28/09/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	28/09/15	28/09/15			
	604 - Acquisizione Offerte	28/09/15	28/09/15			

DD 1249 - somma urgenza	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	28/09/15	28/09/15	
	606 - Stipula Contratto	28/09/15	28/09/15	31.000
	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14	
DD 1-391 - somma urgenza	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	31.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16790
C.U.P.: E17H14002860002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_227) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Lavori di somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080 nel comune di Garbagna e Dernice
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_227

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2)

Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Aree rurali

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Dernice
PIEMONTE	Alessandria	Garbagna

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **20.000,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	30.013,69
Totale	30.013,69

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
Totale		20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716940	24/09/15	10.013,69	0	0	Pagamento	
Totale		10.013,69	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **20.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	10.013,69	0	10.013,69
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	9.986,31	9.986,31
Totale:	10.013,69	9.986,31	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	25			25	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/03/15	16/03/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			

DD 1-391 - somma urgenza	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	20.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16794
C.U.P.: E37H14003790002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_228) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_228

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria
PIEMONTE	Alessandria	Borghetto di Borbera
PIEMONTE	Alessandria	Garbagna
PIEMONTE	Alessandria	Stazzano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 31.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	31.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/03/15	16/03/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre
Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			

DD 1-391 - somma urgenza	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	31.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16795
C.U.P.: E57H14002610002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_229) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Messa in sicurezza piano viabile, ripristino funzionalità di attraversamento stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel comune di Stazzano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_229

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (6.1.3)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Programmi FS

Programma FS:

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Stazzano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

	Tipo Spesa	Importo
98 - Altro		39.984,78
	Totale	39.984,78

C. Economie

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/03/15	16/03/15	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		20.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16796
C.U.P.: E57H14002620002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_230) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+000 nel comune di Stazzano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_230

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 22.600,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	22.600	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	45.160,96
Totale	45.160,96

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	22.600	Impegno	

Totale	22.600
---------------	---------------

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716976	24/09/15	22.560,96	0	0	Pagamento	
Totale		22.560,96	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **22.600**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	22.560,96	0	22.560,96
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	39,04	39,04
Totale:	22.560,96	39,04	22.600

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	56			56	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		

Esecuzione Lavori	31/12/14	31/12/14	24/09/15	24/09/15
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		22.600	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PRAN.EAS16804

Source Progetto: FAS PIEMONTE
C.U.P.: E57H14002630002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_231) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+200 nel comune di Stazzano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_231

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (A)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Stazzano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 27.120,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	27.120	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	54.067,84
Totale	54.067,84

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	27.120	Impegno	
Totale		27.120		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716979	24/09/15	26.947,84	0	0	Pagamento	
Totale		26.947,84	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 27.120

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	26.947,84	0	26.947,84
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	172,16	172,16
Totale:	26.947,84	172,16	27.120

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	67			67	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/12/14	31/12/14	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14			
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14		27.120	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS16805
C.U.P.:	E97H14002740002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_232) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 11+200 nel comune di Borghetto Borbera
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_232

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorità Qsn:	6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario:	Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica:	Costruzioni
Fonte:	Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale:	Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN:	Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma:		Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-
Indicatore di Programma:	

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Borghetto di Borbera

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 22.600,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	22.600	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	45.174,11
Totale	45.174,11

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	22.600	Impegno	
	Totale	22.600		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
716980	24/09/15	22.574,11	0	0	Pagamento	
	Totale	22.574,11	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 22.600

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	22.574,11	0	22.574,11
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	25,89	25,89
Totale:	22.574,11	25,89	22.600

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	56			56	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/12/14	31/12/14	24/09/15	24/09/15		
Collaudo	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15		
Chiusura intervento	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		
Funzionalità	19/12/20	24/09/15	19/12/20	24/09/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

DD 1-391 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/14	29/12/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/12/14	29/12/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/12/14	29/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	29/12/14	29/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	29/12/14	29/12/14	
	606 - Stipula Contratto	29/12/14	29/12/14	22.600

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16807
C.U.P.: H84E14001690000
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_94) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 24 del 06/11/2014 - Messa in sicurezza fognatura in via Puccini
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_94

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	San Cristoforo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SAN CRISTOFORO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SAN CRISTOFORO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI SAN CRISTOFORO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 48.800,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	48.800	REGIONE Rettifica conto economico per allineamento alle fonti finanziarie	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	48.800
Totale	48.800

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	48.000	Impegno	
1	22/09/16	48.000	Impegno	
2	22/09/16	800	Impegno	
1	13/10/16	800	Impegno	
Totale		97.600		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **48.800**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	48.800	48.800
Totale:	0	48.800	48.800

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere

N

122

122

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	15/10/14	15/10/14	09/03/15	09/03/15		
Collaudo	09/03/15	09/03/15	09/03/15	09/03/15		
Chiusura intervento	19/12/20	09/03/15	19/12/20	09/03/15		
Funzionalità	19/12/20	09/03/15	19/12/20	09/03/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
17/2014 - SOMMA URGENZA	601 - Individuazione Lavori in Economia	17/10/14	17/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	17/10/14	17/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	17/10/14	17/10/14			

17/2014 - SOMMA URGENZA	604 - Acquisizione Offerte	17/10/14	17/10/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	17/10/14	17/10/14	
	606 - Stipula Contratto	17/10/14	17/10/14	48.800
24/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	06/11/14	06/11/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	06/11/14	06/11/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	06/11/14	06/11/14	
	604 - Acquisizione Offerte	06/11/14	06/11/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	06/11/14	06/11/14	
	606 - Stipula Contratto	06/11/14	06/11/14	48.800

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16808
C.U.P.: F76D11000230004
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_104) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 79/2014 - Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_104

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità

Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario:	Prevenzione dei rischi (A2)
Attività Economica:	Costruzioni
Fonte:	Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale:	Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN:	Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma:		Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-
Indicatore di Programma:	

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Serravalle Scrivia

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **292.000,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	292.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	545.134,58
Totale	545.134,58

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	292.000	Impegno	
Totale		292.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707353	06/08/15	175.200	0	0	Pagamento	
717953	01/02/16	42.713,91	0	0	Pagamento	
717954	06/06/16	35.220,67	0	0	Pagamento	
Totale		253.134,58	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **292.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	175.200	0	175.200
2016	77.934,58	0	77.934,58
2017	0	0	0
2018	0	38.865,42	38.865,42
Totale:	253.134,58	38.865,42	292.000

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	730			730	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	29/07/15	29/07/15	06/08/15	06/08/15		
Collaudo	06/08/15	06/08/15	06/08/15	06/08/15		
Chiusura intervento	19/12/20	06/08/15	19/12/20	06/08/15		
Funzionalità	19/12/20	06/08/15	19/12/20	06/08/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

486/2015 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	18/06/15	18/06/15	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	18/06/15	18/06/15	
	603 - Invito a presentare le Offerte	18/06/15	18/06/15	
	604 - Acquisizione Offerte	18/06/15	18/06/15	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	18/06/15	18/06/15	
	606 - Stipula Contratto	18/06/15	18/06/15	292.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16854
C.U.P.: F77H14002060002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_105) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 64-72/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rii
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_105

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (sicurezza)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Serravalle Scrivia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 40.790,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	40.790	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica NUMERO 1 1

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	20/11/14	20/11/14	06/05/15	06/05/15		
Collaudo	06/05/15	06/05/15	06/05/15	06/05/15		
Chiusura intervento	19/12/20	06/05/15	19/12/20	06/05/15		
Funzionalità	19/12/20	06/05/15	19/12/20	06/05/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
64/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14			

64/2014 - somma urgenza 606 - Stipula Contratto 14/10/14 14/10/14 40.790

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16855
C.U.P.: I97E14000080002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_64) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 41,43,53/2014 - Sistemazione rii vari
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_64

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (  )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-

Indicatore Risultato Programma:

Aree ad alta criticità idrogeologica

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Gavi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI GAVI		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI GAVI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI GAVI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 47.336,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	47.336	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	94.669,56
Totale	94.669,56

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
-------------	---------------------------	----------------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	47.336	Impegno	
Totale		47.336		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707345	09/06/15	47.333,56	0	0	Pagamento	
Totale		47.333,56	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 47.336

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	47.333,56	0	47.333,56
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	2,44	2,44
Totale:	47.333,56	2,44	47.336

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	118			118	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	29/11/14	29/11/14	09/06/15	09/06/15		
Collaudo	09/06/15	09/06/15	09/06/15	09/06/15		
Chiusura intervento	19/12/20	09/06/15	19/12/20	09/06/15		
Funzionalità	19/12/20	09/06/15	19/12/20	09/06/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data	Data	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
		Prevista	Effettiva			
41/2014 - SOMMA URGENZA	601 - Individuazione Lavori in Economia	20/10/14	20/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	20/10/14	20/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	20/10/14	20/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	20/10/14	20/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	20/10/14	20/10/14			
	606 - Stipula Contratto	20/10/14	20/10/14		47.336	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16877
C.U.P.: I97H14001230002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_63) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 40-42-44. Da 48 a 52, 54 - Sistemazione rete viaria
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_63

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
---------	-----------	--------

PIEMONTE

Alessandria

Gavi

Coordinate di
georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI GAVI		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI GAVI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI GAVI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 76.810,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	76.810	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	153.620
Totale	153.620

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	10/01/17	76.810	Impegno	
Totale		76.810		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707051	12/08/15	76.810	0	0	Pagamento	
Totale		76.810	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **76.810**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	76.810	0	76.810
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	76.810	0	76.810

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	190			190	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	26/11/14	26/11/14	16/02/15	16/02/15		

Collaudo	16/02/15	16/02/15	16/02/15	16/02/15
Chiusura intervento	19/12/20	12/08/15	19/12/20	12/08/15
Funzionalità	19/12/20	12/08/15	19/12/20	12/08/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
40/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	20/10/14	20/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	20/10/14	20/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	20/10/14	20/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	20/10/14	20/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	20/10/14	20/10/14			
	606 - Stipula Contratto	20/10/14	20/10/14		76.810	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16878
C.U.P.: D56.114000920002

Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_83) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7-8 10/2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza sponde torrente Grue
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_83

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Montegioco

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MONTEGIOCO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MONTEGIOCO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI MONTEGIOCO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 64.300,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	64.300	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	128.600
Totale	128.600

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	64.300	Impegno	
Totale		64.300		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
717927	04/05/15	26.270,61	0	0	Pagamento	
717929	21/09/15	34.995,37	0	0	Pagamento	
717930	28/09/15	3.034,02	0	0	Pagamento	
Totale		64.300	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **64.300**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	64.300	0	64.300
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	64.300	0	64.300

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	161			161	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	24/03/15	24/03/15	04/05/15	04/05/15		
Collaudo	04/05/15	04/05/15	04/05/15	04/05/15		
Chiusura intervento	19/12/20	04/05/15	19/12/20	04/05/15		
Funzionalità	19/12/20	04/05/15	19/12/20	04/05/15		

B. Altre Attività

Data Inizio Data Fine

Fase	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	-----------	----------	-----------	---------------------	------

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O.S. n. 6 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	20/10/14	20/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	20/10/14	20/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	20/10/14	20/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	20/10/14	20/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	20/10/14	20/10/14			
	606 - Stipula Contratto	20/10/14	20/10/14		64.300	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16882
C.U.P.: D56J14000910002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_86) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 193/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rete captazione acque meteoriche
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:

Nota Variazione: 190-2014_86

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Novi Ligure

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI NOVI LIGURE		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI NOVI LIGURE		

Programmatore del progetto A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto COMUNE DI NOVI LIGURE

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 139.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	139.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	277.241,42
Totale	277.241,42

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	139.000	Impegno	
Totale		139.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
717959	31/08/15	53.812,26	0	0	Pagamento	
707332	01/09/15	84.429,16	0	0	Pagamento	
Totale		138.241,42	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 139.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	138.241,42	0	138.241,42
2016	0	0	0

2017	0	0	0
2018	0	758,58	758,58
Totale:	138.241,42	758,58	139.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	347			347	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	27/04/15	27/04/15	31/08/15	31/08/15		
Collaudo	31/08/15	31/08/15	31/08/15	31/08/15		
Chiusura intervento	19/12/20	31/08/15	19/12/20	31/08/15		
Funzionalità	19/12/20	31/08/15	19/12/20	31/08/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
193/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	06/11/14	06/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	06/11/14	06/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	06/11/14	06/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	06/11/14	06/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	06/11/14	06/11/14			
	606 - Stipula Contratto	06/11/14	06/11/14		139.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16885
C.U.P.: C61B14000580002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_87) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 179/2014 - Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_87

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2)

Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Aree rurali

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Novi Ligure

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI NOVI LIGURE		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI NOVI LIGURE		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI NOVI LIGURE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 230.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	230.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	460.000
Totale	460.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	230.000	Impegno	
Totale		230.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707339	20/07/15	217.072,39	0	0	Pagamento	
717965	20/07/15	12.927,61	0	0	Pagamento	
Totale		230.000	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 230.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	230.000	0	230.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	230.000	0	230.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	575			575	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	25/06/15	25/06/15	20/07/15	20/07/15		
Collaudo	20/07/15	20/07/15	20/07/15	20/07/15		
Chiusura intervento	19/12/20	20/07/15	19/12/20	20/07/15		
Funzionalità	19/12/20	20/07/15	19/12/20	20/07/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
179/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	22/10/14	22/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	22/10/14	22/10/14			

179/2014 - somma urgenza	603 - Invito a presentare le Offerte	22/10/14	22/10/14	
	604 - Acquisizione Offerte	22/10/14	22/10/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	22/10/14	22/10/14	
	606 - Stipula Contratto	22/10/14	22/10/14	230.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16893
C.U.P.: B49J14005190002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_16) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17, 18, 19 e 20 del 22/10/2014 - Ripristini urgenti strada comunale e infrastrutture di rete
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_16

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (sicurezza)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Bosio

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI BOSIO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI BOSIO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI BOSIO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 69.700,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	69.700	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	139.074,28

Totale	139.074,28
---------------	-------------------

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	69.700	Impegno	
Totale		69.700		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707442	06/02/15	69.374,28	0	0	Pagamento	
Totale		69.374,28	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **69.700**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	69.374,28	0	69.374,28
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	325,72	325,72
Totale:	69.374,28	325,72	69.700

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	174			174	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	28/11/14	28/11/14	06/02/15	06/02/15		
Collaudo	06/02/15	06/02/15	06/02/15	06/02/15		
Chiusura intervento	19/12/20	06/02/15	19/12/20	06/02/15		
Funzionalità	19/12/20	06/02/15	19/12/20	06/02/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
17/2014 - SOMMA URGENZA	601 - Individuazione Lavori in Economia	22/10/14	22/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	22/10/14	22/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	22/10/14	22/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	22/10/14	22/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	22/10/14	22/10/14			
	606 - Stipula Contratto	22/10/14	22/10/14		69.700	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16894
C.U.P.: B34H14002210002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_96) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 18/10/2014, O.S. n. 4 e 5 del 27/10/2014 - Ripristini urgenti di strade e fognature comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_96

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (B)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Sant'Agata Fossili

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SANT'AGATA FOSSILI		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SANT'AGATA FOSSILI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI SANT'AGATA FOSSILI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 60.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	60.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	119.665,46
Totale	119.665,46

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	60.000	Impegno	
	Totale	60.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707058	10/11/15	59.665,46	0	0	Pagamento	
	Totale	59.665,46	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **60.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	59.665,46	0	59.665,46
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	334,54	334,54
Totale:	59.665,46	334,54	60.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	149			149	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		

Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Esecuzione Lavori	24/10/14	24/10/14	20/10/15	20/10/15
Collaudo	20/10/15	20/10/15	20/10/15	20/10/15
Chiusura intervento	19/12/20	20/10/15	19/12/20	20/10/15
Funzionalità	19/12/20	20/10/15	19/12/20	20/10/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
5/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	27/10/14	27/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	27/10/14	27/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	27/10/14	27/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	27/10/14	27/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	27/10/14	27/10/14			
	606 - Stipula Contratto	27/10/14	27/10/14		60.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16935
C.U.P.: B66J14001240006
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_37) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 7bis/14 - Messa in sicurezza strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_37

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Cassano Spinola

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CASSANO SPINOLA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CASSANO SPINOLA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI CASSANO SPINOLA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 100.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	100.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	200.000
Totale	200.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	100.000	Impegno	
Totale		100.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707669	27/08/15	100.000	0	0	Pagamento	
Totale		100.000	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **100.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	100.000	0	100.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	100.000	0	100.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	250			250	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	20/11/14	20/11/14	27/08/15	27/08/15		
Collaudo	27/08/15	27/08/15	27/08/15	27/08/15		
Chiusura intervento	19/12/20	27/08/15	19/12/20	27/08/15		
Funzionalità	19/12/20	27/08/15	19/12/20	27/08/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
3bis/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14			
	606 - Stipula Contratto	14/10/14	14/10/14		100.000	
7BIS/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14			
	606 - Stipula Contratto	14/10/14	14/10/14		100.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS16968
C.U.P.: I94H14000830004
Titolo Progetto: (A11_2014_AL_38-78_190-2014_3) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS.n. 9 del 16/10/2014, 14 del 21/10/2014, 17 del 28/10/2014, 18 del 28/10/2014 - Sgombero frane e ripristini viabilità
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AL_38-78_190-2014_3

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Arquata Scrivia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 72.413,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	72.413	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	72.413
Totale	72.413

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **72.413**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	72.413	72.413
Totale:	0	72.413	72.413

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	181				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Data Inizio Data Fine

Fase	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	-----------	----------	-----------	---------------------	------

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
9/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	16/10/14	16/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	16/10/14	16/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	16/10/14	16/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	16/10/14	16/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	16/10/14	16/10/14			
	606 - Stipula Contratto	16/10/14	16/10/14		72.413	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS16973
C.U.P.:	F89D14001290002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_42) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 8/2014 - Ripristino viabilità strade comunali e pulizia rii vari
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_42

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
---------------------	--------------------------

Codice Ateco: O-84.11.10
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Castelnuovo Scrivia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA		

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 98.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	98.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	195.540,58
Totale	195.540,58

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	98.000	Impegno	
Totale		98.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707219	19/10/14	97.540,58	0	0	Pagamento	
Totale		97.540,58	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 98.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	97.540,58	0	97.540,58
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	459,42	459,42
Totale:	97.540,58	459,42	98.000

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	245			245	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	22/12/14	22/12/14	17/07/15	17/07/15		
Collaudo	17/07/15	17/07/15	17/07/15	17/07/15		
Chiusura intervento	19/12/20	17/07/15	19/12/20	17/07/15		
Funzionalità	19/12/20	17/07/15	19/12/20	17/07/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

8/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14	
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14	
	606 - Stipula Contratto	14/10/14	14/10/14	98.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17032
C.U.P.: B47H14002410002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_81) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 28/10/2014 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità in strade comunali La Camuna, Via Carrà e Valle Buri
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_81

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Montaldeo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MONTALDEO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MONTALDEO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI MONTALDEO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 80.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	80.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	160.000
Totale	160.000

C.Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	80.000	Impegno	
	Totale	80.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707111	28/07/15	80.000	0	0	Pagamento	
	Totale	80.000	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **80.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	80.000	0	80.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	80.000	0	80.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	200			200	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica NUMERO 1 1

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	17/07/15	17/07/15	28/07/15	28/07/15		
Collaudo	28/07/15	28/07/15	28/07/15	28/07/15		
Chiusura intervento	19/12/20	28/07/15	19/12/20	28/07/15		
Funzionalità	19/12/20	28/07/15	19/12/20	28/07/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
3/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	28/10/14	28/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/10/14	28/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	28/10/14	28/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	28/10/14	28/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	28/10/14	28/10/14			

3/2014 - somma urgenza 606 - Stipula Contratto 28/10/14 28/10/14 80.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17040
C.U.P.: D54H14001370002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_102) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 11 -12 -13/2014 - Lavori idraulici di ripristino torrente Grue
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_102

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attivita Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -

Indicatore Risultato
Programma:

Aree ad alta criticità idrogeologica

Indicatore di
Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Sarezzano

Coordinate di
georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SAREZZANO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SAREZZANO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI SAREZZANO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 160.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	160.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	319.978,17
Totale	319.978,17

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	160.000	Impegno	
Totale		160.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707127	11/04/15	27.983,05	0	0	Pagamento	
707126	18/08/15	131.995,12	0	0	Pagamento	
Totale		159.978,17	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **160.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	159.978,17	0	159.978,17
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	21,83	21,83
Totale:	159.978,17	21,83	160.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	400			400	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	28/02/15	28/02/15	18/08/15	18/08/15		
Collaudo	18/08/15	18/08/15	18/08/15	18/08/15		
Chiusura intervento	19/12/20	18/08/15	19/12/20	18/08/15		
Funzionalità	19/12/20	18/08/15	19/12/20	18/08/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
11/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	24/10/14	24/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	24/10/14	24/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	24/10/14	24/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	24/10/14	24/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	24/10/14	24/10/14			
	606 - Stipula Contratto	24/10/14	24/10/14		160.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17047
C.U.P.: E79J14003520002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_114) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 10- 1/2014 - Ripristino transitabilità strada per Villaggio Primavera e s.c. Bano
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_114

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione PIEMONTE **Provincia** Alessandria **Comune** Tagliolo Monferrato

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 58.500,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	58.500	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	116.993,14
Totale	116.993,14

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	58.500	Impegno	
Totale		58.500		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
718801	13/03/15	58.493,14	0	0	Pagamento	
Totale		58.493,14	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **58.500**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	58.493,14	0	58.493,14
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	6,86	6,86
Totale:	58.493,14	6,86	58.500

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	146,25			146,25	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	02/03/15	02/03/15	13/03/15	13/03/15		

Collaudo	13/03/15	13/03/15	13/03/15	13/03/15
Chiusura intervento	19/12/20	13/03/15	19/12/20	13/03/15
Funzionalità	19/12/20	13/03/15	19/12/20	13/03/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O.S. n. 10 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	16/10/14	16/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	16/10/14	16/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	16/10/14	16/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	16/10/14	16/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	16/10/14	16/10/14			
	606 - Stipula Contratto	16/10/14	16/10/14		58.500	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17050
C.U.P.: F79.114003530002

Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_116) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.15 del 23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_116

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Tagliolo Monferrato

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 160.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	160.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	319.999,8
Totale	319.999,8

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	160.000	Impegno	
Totale		160.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707355	05/11/14	159.999,8	0	0	Pagamento	
Totale		159.999,8	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 160.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	159.999,8	0	159.999,8
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0,2	0,2
Totale:	159.999,8	0,2	160.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	400			400	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	29/06/15	29/06/15	15/07/15	15/07/15		
Collaudo	15/07/15	15/07/15	15/07/15	15/07/15		
Chiusura intervento	19/12/20	15/07/15	19/12/20	15/07/15		
Funzionalità	19/12/20	15/07/15	19/12/20	15/07/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
10/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	16/10/14	16/10/14		160.000	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	16/10/14	16/10/14		160.000	
	603 - Invito a presentare le Offerte	16/10/14	16/10/14		160.000	
	604 - Acquisizione Offerte	16/10/14	16/10/14		160.000	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	16/10/14	16/10/14		160.000	
	606 - Stipula Contratto	16/10/14	16/10/14		160.000	
10 - SOMMA URGENZA	601 - Individuazione Lavori in Economia	16/10/14	16/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	16/10/14	16/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	16/10/14	16/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	16/10/14	16/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	16/10/14	16/10/14			
	606 - Stipula Contratto	16/10/14	16/10/14		58.500	
15/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	23/10/14	23/10/14		160.000	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	23/10/14	23/10/14		160.000	
	603 - Invito a presentare le Offerte	23/10/14	23/10/14		160.000	
	604 - Acquisizione Offerte	23/10/14	23/10/14		160.000	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	23/10/14	23/10/14		160.000	
	606 - Stipula Contratto	23/10/14	23/10/14		160.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17051
C.U.P.: J37H14001910006
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_119) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. da 396 a 399 e da 401 a 407 /2014 - Ripristino viabilità ordinaria ed opere collegate
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_119

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Tortona

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI TORTONA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI TORTONA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI TORTONA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 49.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	49.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	49.000
Totale	49.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Totale

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **49.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	49.000	49.000
Totale:	0	49.000	49.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

**B. Altre
Attività**

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O. S. 396 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	23/10/14	23/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	23/10/14	23/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	23/10/14	23/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	23/10/14	23/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	23/10/14	23/10/14			
	606 - Stipula Contratto	23/10/14	23/10/14		49.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17062
C.U.P.:	D16J14003220005
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_126) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 5 e 6/2014 -Realizzazione lavori di somma urgenza sul territorio comunale
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto

tipo Aiuto: nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_126

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Viguzzolo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI VIGUZZOLO		

Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI VIGUZZOLO
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto	COMUNE DI VIGUZZOLO

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 81.696,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	81.696	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	163.378,92
Totale	163.378,92

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	30/06/16	81.696	Impegno	
Totale		81.696		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707463	20/02/15	81.682,92	0	0	Pagamento	
Totale		81.682,92	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 81.696

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	81.682,92	0	81.682,92
2016	0	0	0

2017	0	0	0
2018	0	13,08	13,08
Totale:	81.682,92	13,08	81.696

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	204			204	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/10/14	31/10/14	20/02/15	20/02/15		
Collaudo	20/02/15	20/02/15	20/02/15	20/02/15		
Chiusura intervento	19/12/20	20/02/15	19/12/20	20/02/15		
Funzionalità	19/12/20	20/02/15	19/12/20	20/02/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
5/2014 - SOMMA URGENZA	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14			
	606 - Stipula Contratto	14/10/14	14/10/14		81.696	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17267
C.U.P.:	G37B15000240002
Titolo Progetto:	(A11_2015_ROBASSOMERO) CONSOLIDAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE SCARPATA DEL CENTRO ABITATO
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	ROBASSOMERO

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorita Qsn:	3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn:	3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità: ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese

Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Robassomero

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI ROBASSOMERO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI ROBASSOMERO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI ROBASSOMERO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.226.396,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	58.400	FSC	N
2016	583.998	FSC	N
2018	583.998	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	583.998
Totale	583.998

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	27/07/15	525.598	Impegno	
1	19/01/16	525.598	Impegno	
2	19/01/16	58.400	Impegno	
Totale		1.109.596		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 583.998

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	583.998	583.998
Totale:	0	583.998	583.998

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	0,3				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	800				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Preliminare	20/07/15	20/07/15	20/07/15			
Progettazione Definitiva	16/09/15		16/10/15			
Progettazione Esecutiva	20/11/15		30/11/15			
Esecuzione Lavori	31/12/15		09/05/16			
Collaudo	09/05/16		24/05/16			
Chiusura intervento	24/05/16		25/05/16			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD109/2009 - Affidamento incarico di progettazione	501 - Individuazione Lavori in Economia	29/12/09	29/12/09		47.196	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17286
C.U.P.: F36J14000820002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_129) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 e 15/2014 Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_129

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (   )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Villalvernia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI VILLALVERNIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI VILLALVERNIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI VILLALVERNIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 42.700,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	42.700	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	42.700
Totale	42.700

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Totale				
---------------	--	--	--	--

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale						
---------------	--	--	--	--	--	--

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **42.700**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	42.700	42.700
Totale:	0	42.700	42.700

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	107			107	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Esecuzione Lavori	03/02/15	03/02/15	30/06/15	30/06/15
Collaudo	30/06/15	30/06/15	30/06/15	30/06/15
Chiusura intervento	19/12/20	30/06/15	19/12/20	30/06/15
Funzionalità	19/12/20	30/06/15	19/12/20	30/06/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
15/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	15/10/14	15/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15/10/14	15/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	15/10/14	15/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	15/10/14	15/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	15/10/14	15/10/14			
	606 - Stipula Contratto	15/10/14	15/10/14		42.700	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17446
C.U.P.: G96J14000780002
Titolo Progetto: (A11_2014_AL_38-78_190-2014_12) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51/2014 - Messa in sicurezza abitato loc. S. Martino di Sorli
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AL_38-78_190-2014_13

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilit  
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit   delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit   sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (  )
Attivit   Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit   di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit   idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Borghetto di Borbera

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI BORGHETTO BORBERA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI BORGHETTO BORBERA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI BORGHETTO BORBERA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 200.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	100.000	A.P. DD 190 del 19/12/2014	N
9999	100.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	100.000
Totale	100.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	100.000	Impegno	
1	31/12/17	100.000	Impegno	
Totale		200.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **100.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	100.000	100.000
Totale:	0	100.000	100.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	250				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
51/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/10/14	31/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/10/14	31/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	31/10/14	31/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	31/10/14	31/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/10/14	31/10/14			
	606 - Stipula Contratto	31/10/14	31/10/14		100.000	
56/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	05/11/14	05/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/11/14	05/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	05/11/14	05/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	05/11/14	05/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	05/11/14	05/11/14			
	606 - Stipula Contratto	05/11/14	05/11/14		15.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17451
C.U.P.: G99J14002080002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_11) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 35-38/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_11

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Borghetto di Borbera

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 41.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	41.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	41.000
Totale	41.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 41.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	41.000	41.000
Totale:	0	41.000	41.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	102,5			102,5	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	23/02/15	23/02/15	06/03/15	06/03/15		
Collaudo	06/03/15	06/03/15	06/03/15	06/03/15		
Chiusura intervento	19/12/20	06/03/15	19/12/20	06/03/15		
Funzionalità	19/12/20	06/03/15	19/12/20	06/03/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
35/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14			
	606 - Stipula Contratto	14/10/14	14/10/14		41.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17455
C.U.P.:	B29J14004090006
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_145) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Messa in sicurezza versante e ripristino viabilità comunale ai piedi dell'abitato "Case Nicolino"
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_145

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Biella	Muzzano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MUZZANO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MUZZANO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		

Realizzatore del progetto

COMUNE DI MUZZANO

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 50.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	50.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	94.387,75
Totale	94.387,75

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	50.000	Impegno	
Totale		50.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
717956	28/06/16	44.387,75	0	0	Pagamento	
Totale		44.387,75	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 50.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	44.387,75	0	44.387,75
2017	0	0	0
2018	0	5.612,25	5.612,25
Totale:	44.387,75	5.612,25	50.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	111			111	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	20/07/15	20/07/15	28/06/16	28/06/16		
Collaudo	28/06/16	28/06/16	28/06/16	28/06/16		
Chiusura intervento	19/12/20	28/06/16	19/12/20	28/06/16		
Funzionalità	19/12/20	28/06/16	19/12/20	28/06/16		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O.S. 101 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	02/12/14	02/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/12/14	02/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	02/12/14	02/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	02/12/14	02/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	02/12/14	02/12/14			
	606 - Stipula Contratto	02/12/14	02/12/14		50.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17461
C.U.P.: I26J14000520002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_160) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51 del 19/11/2014 - Consolidamento movimento franoso sponda sinistra torrente Pescone a valle linea ferroviaria Novara-Domodossola e nelle vicinanze del ponte della SP 229
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_160

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Fonte Dati: ...

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (ALCL)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Novara	Pettenasco

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI PETTENASCO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI PETTENASCO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI PETTENASCO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 55.000,00

Anno Esercizio Importo Finanziato Tipo Finanziamento - Descrizione

Proveniente da Economie

9999 55.000 REGIONE DD 190 del 19/12/2014 N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	109.990,71
Totale	109.990,71

C. Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	55.000	Impegno	
	Totale	55.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
736148	27/04/16	54.990,71	0	0	Pagamento	
	Totale	54.990,71	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 55.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	54.990,71	0	54.990,71
2017	0	0	0
2018	0	9,29	9,29
Totale:	54.990,71	9,29	55.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	137			137	

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	31/12/14	31/12/14	27/04/16	27/04/16		
Collaudo	27/04/16	27/04/16	27/04/16	27/04/16		
Chiusura intervento	19/12/20	27/04/16	19/12/20	27/04/16		
Funzionalità	19/12/20	27/04/16	19/12/20	27/04/16		

B. Altre
Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O. S. 49 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/11/14	14/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/11/14	14/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/11/14	14/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/11/14	14/11/14			

O. S. 49 - somma urgenza	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/11/14	14/11/14	
	606 - Stipula Contratto	14/11/14	14/11/14	55.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17462
C.U.P.: B19J15001700002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_155) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 37 del 14.11.2014 - Lavori di messa in sicurezza unica strada di accesso alla frazione Ara e regimazione acque superficiali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: CSP620

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (6.1.3)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Programmi FS

Programma FS:

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Novara	Grignasco

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI GRIGNASCO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI GRIGNASCO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI GRIGNASCO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 50.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	50.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	50.000
Totale	50.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

 Costo Complessivo (Euro): **50.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	50.000	50.000
Totale:	0	50.000	50.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	125			125	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	18/02/15	18/02/15	30/04/15	30/04/15		
Collaudo	30/04/15	30/04/15	30/04/15	30/04/15		
Chiusura intervento	19/12/20	30/04/15	19/12/20	30/04/15		
Funzionalità	19/12/20	30/04/15	19/12/20	30/04/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
37/2014 - SOMMA URGENZA	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/11/14	14/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/11/14	14/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/11/14	14/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	14/11/14	14/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/11/14	14/11/14			
	606 - Stipula Contratto	14/11/14	14/11/14		50.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17464
C.U.P.: H19J14001590002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_159) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 13/11/2014 e 23 del 18/11/2014 - Messa in sicurezza versante a monte abitato Frazione Alzo
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_159

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Novara	Pella

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI PELLA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI PELLA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI PELLA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **75.000,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	75.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	148.968,01
Totale	148.968,01

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	75.000	Impegno	

Totale	75.000
---------------	---------------

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
717973	14/07/15	73.968,01	0	0	Pagamento	
Totale		73.968,01	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **75.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	73.968,01	0	73.968,01
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	1.031,99	1.031,99
Totale:	73.968,01	1.031,99	75.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	187			187	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		

Esecuzione Lavori	23/12/14	23/12/14	14/07/15	14/07/15
Collaudo	14/07/15	14/07/15	14/07/15	14/07/15
Chiusura intervento	19/12/20	14/07/15	19/12/20	14/07/15
Funzionalità	19/12/20	14/07/15	19/12/20	14/07/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O.S. 23 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	18/11/14	18/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	18/11/14	18/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	18/11/14	18/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	18/11/14	18/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	18/11/14	18/11/14			
	606 - Stipula Contratto	18/11/14	18/11/14		75.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PRAN.EAS17460

Source Progetto: FBRN1A0117409
C.U.P.: B46J14000870006
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_165) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento urgente del versante a seguito di frana a monte della frazione Giordana
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_165

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Chiaverano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CHIAVERANO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CHIAVERANO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI CHIAVERANO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 65.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	65.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	128.651,85
Totale	128.651,85

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	65.000	Impegno	
Totale		65.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
717966	28/12/15	63.651,85	0	0	Pagamento	
Totale		63.651,85	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 65.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	63.651,85	0	63.651,85
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	1.348,15	1.348,15
Totale:	63.651,85	1.348,15	65.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	162			162	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	16/12/15	16/12/15	28/12/15	28/12/15		
Collaudo	28/12/15	28/12/15	28/12/15	28/12/15		
Chiusura intervento	19/12/20	28/12/15	19/12/20	28/12/15		
Funzionalità	19/12/20	28/12/15	19/12/20	28/12/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O. S. 47 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	15/11/14	15/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15/11/14	15/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	15/11/14	15/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	15/11/14	15/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	15/11/14	15/11/14			
	606 - Stipula Contratto	15/11/14	15/11/14		65.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17473
C.U.P.:	F39J14000920002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_169) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Disgaggio massi pericolanti a monte abitato
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_169

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorità Qsn:	6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario:	Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica:	Costruzioni
Fonte:	Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale:	Montagne
Indicatore di Risultato QSN:	Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma:		Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-
Indicatore di Programma:	

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CANNERO RIVIERA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CANNERO RIVIERA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI CANNERO RIVIERA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 90.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	90.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	90.000
Totale	90.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 90.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	90.000	90.000
Totale:	0	90.000	90.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	225				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
1197/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	19/11/14	19/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	19/11/14	19/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	19/11/14	19/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	19/11/14	19/11/14			

1197/2014 - somma urgenza	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	19/11/14	19/11/14	
	606 - Stipula Contratto	19/11/14	19/11/14	90.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17474
C.U.P.: C26J15000630002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_173) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda destra del rio Repastino in loc. bivio per Folsogno
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_173

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Programmi FS

Programma FS:

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Re

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI RE		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI RE		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI RE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 150.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	150.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

	Tipo Spesa	Importo
98 - Altro		299.447,56
	Totale	299.447,56

C. Economie

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	30/06/16	30/06/16	13/10/16	13/10/16		
Collaudo	13/10/16	13/10/16	13/10/16	13/10/16		
Chiusura intervento	19/12/20	13/10/16	19/12/20	13/10/16		
Funzionalità	19/12/20	13/10/16	19/12/20	13/10/16		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
O.S. 11 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	12/11/14	12/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	12/11/14	12/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	12/11/14	12/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	12/11/14	12/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	12/11/14	12/11/14			
	606 - Stipula Contratto	12/11/14	12/11/14		150.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17477
C.U.P.: C53B06000080002
Titolo Progetto: (A11_2007_SANDIGLIANO_MOGLIE) Lavori di sistemazione idraulica rio Moglie - Realizzazione.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: SANDIGLIANO_MOGLIE

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Altre in campo economico
Codice Ateco: O-84.11.10
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2.1)
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Biella	Sandigliano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI SANDIGLIANO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI SANDIGLIANO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI SANDIGLIANO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **4.125.800,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	99.903,3	FSC	N
2016	1.078.896,7	FSC	N
2018	1.178.800	FSC	N
9999	1.768.200	REGIONE 25-7148 del 22/10/2007	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	5.210.152,7
Totale	5.210.152,7

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2018	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	683.847,3

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	09/01/17	2.947.000	Impegno	
	Totale	2.947.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
667752	02/07/12	121	48,4	0	Pagamento	
667782	02/07/12	121	48,4	0	Pagamento	
667811	24/04/13	11.287,85	4.515,14	0	Pagamento	
667816	03/07/13	19.373,95	7.749,58	0	Pagamento	
667827	12/07/13	58.140	23.256	0	Pagamento	
667834	23/08/13	8.400	3.360	0	Pagamento	
667843	17/09/13	1.875,5	750,2	0	Pagamento	
667853	09/10/13	600	240	0	Pagamento	
667858	27/11/13	443,24	177,3	0	Pagamento	
667862	27/11/13	443,24	177,3	0	Pagamento	
667873	16/12/13	6.292	2.516,8	0	Pagamento	
668415	09/01/14	3.772,08	1.508,83	0	Pagamento	
668127	10/01/14	26.348,14	10.539,26	0	Pagamento	
667885	20/01/14	732	292,8	0	Pagamento	
667902	16/04/14	43.310	17.324	0	Pagamento	
667891	13/05/14	122	48,8	0	Pagamento	
667894	13/05/14	122	48,8	0	Pagamento	
667908	20/06/14	202.996,8	81.198,72	0	Pagamento	
667915	20/06/14	74.127,14	29.650,86	0	Pagamento	
667922	20/06/14	44.123,27	17.649,31	0	Pagamento	
667931	20/06/14	53.671,01	21.468,4	0	Pagamento	
667935	31/07/14	10.194,27	4.077,71	0	Pagamento	
667937	07/08/14	6.331,31	2.532,52	0	Pagamento	
667948	11/11/14	12.656,6	5.062,64	0	Pagamento	
667949	11/11/14	103.700	41.480	0	Pagamento	
667951	11/11/14	195.200	78.080	0	Pagamento	
667952	11/11/14	136.518	54.607,2	0	Pagamento	
667940	05/12/14	2.979,14	1.191,66	0	Pagamento	
667942	15/12/14	3.437,96	1.375,18	0	Pagamento	
667958	21/05/15	12.574,63	5.029,85	0	Pagamento	
667953	17/06/15	11.427,65	4.571,06	0	Pagamento	
667956	17/06/15	45.519,9	18.207,96	0	Pagamento	
667961	08/09/15	7.222,4	2.888,96	0	Pagamento	
667964	30/10/15	8.881,6	3.552,64	0	Pagamento	
667970	04/11/15	29.070	11.628	0	Pagamento	
667972	11/11/15	303.644,32	121.457,73	0	Pagamento	
667975	11/11/15	39.040	15.616	0	Pagamento	
667978	11/11/15	28.060	11.224	0	Pagamento	

667981	11/11/15	198.860	79.544	0	Pagamento
692522	12/01/16	31.878,6	12.751,44	0	Pagamento
692529	12/01/16	48.035,43	19.214,17	0	Pagamento
709248	21/04/16	8.099,99	3.240	0	Pagamento
709243	28/04/16	32.200,83	12.880,33	0	Pagamento
709250	05/05/16	15.225,6	6.090,24	0	Pagamento
712497	08/06/16	3.662,88	1.465,15	0	Pagamento
712501	20/06/16	48.114,95	19.245,98	0	Pagamento
712502	20/06/16	44.910,41	17.964,16	0	Pagamento
717964	08/07/16	2.100	840	0	Pagamento
718054	30/08/16	2.968,67	1.187,47	0	Pagamento
718056	12/09/16	46.747,37	18.698,95	0	Pagamento
718058	25/10/16	216.246,78	86.498,71	0	Pagamento
718059	25/10/16	2.303,95	921,58	0	Pagamento
718060	25/10/16	158,89	63,56	0	Pagamento
718061	25/10/16	922,08	368,83	0	Pagamento
718062	27/10/16	899,99	360	0	Pagamento
718063	27/10/16	4.948,32	1.979,33	0	Pagamento
718065	27/10/16	29.070	11.628	0	Pagamento
718066	27/10/16	1.601,71	640,68	0	Pagamento
718068	28/10/16	11.316,25	4.526,5	0	Pagamento
Totale		2.263.152,7	905.261,09	0	

F. Piano dei Costi

 Costo Complessivo (Euro): **2.263.152,7**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	0	0	0
2012	242	0	242
2013	106.855,78	0	106.855,78
2014	920.341,72	0	920.341,72
2015	684.300,5	0	684.300,5
2016	551.412,7	0	551.412,7
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	2.263.152,7	0	2.263.152,7

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	2,84			2,84	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	8.730			8.730	

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	26/04/11	26/04/11	26/04/11	26/04/11		
Progettazione Preliminare	26/04/11	26/04/11	26/04/11	26/04/11		
Progettazione Definitiva	26/04/11	26/04/11	23/11/12	23/11/12		
Progettazione Esecutiva	23/11/12	23/11/12	27/05/13	27/05/13		
Esecuzione Lavori	20/01/14	20/01/14	08/01/16	07/01/16		
Collaudo	31/01/16	31/01/16	01/03/16	10/10/16		
Chiusura intervento	01/03/16	10/10/16	01/04/16	02/11/16		
Funzionalità	01/04/16	07/01/16	01/04/16	10/10/16		

B. Altre
Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
	101 - Pubblicazione Bando	18/03/09	18/03/09		95.000	
314313443A - offerta economicamente più vantaggiosa	102 - Acquisizione Offerte	02/04/09	02/04/09			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	17/04/09	17/04/09			

314313443A - offerta economicamente più vantaggiosa	104 - Aggiudicazione Definitiva	11/05/09	11/05/09	
	105 - Stipula Contratto	04/06/09	04/06/09	95.000
	101 - Pubblicazione Bando	18/03/09	18/03/09	41.197,26
3143384289 - Offerta economicamente più vantaggiosa	102 - Acquisizione Offerte	02/04/09	02/04/09	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	21/04/09	21/04/09	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	11/05/09	11/05/09	
	105 - Stipula Contratto	14/05/09	14/05/09	41.197,26
5227732CE8 - offerta economicamente più vantaggiosa	101 - Pubblicazione Bando	22/07/15	22/07/15	1.886.041,53
	102 - Acquisizione Offerte	19/08/13	19/08/13	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	07/10/13	07/10/13	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	16/10/13	16/10/13	
DT174-2013 - COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI (DT 174 del 20/08/2013)	105 - Stipula Contratto	18/12/13	18/12/13	1.886.041,53
	501 - Individuazione Lavori in Economia	20/08/13	18/11/13	886,48
	DT230-2013 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE (DT 230 DEL 09/10/2013)	501 - Individuazione Lavori in Economia	09/10/13	09/10/13
DT252-2015 - COMPENSO SPETTANTE AL R.U.P. AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	501 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/15	01/07/16	11.316,25
DT55-2015 - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI SERVIZIO IDRICO (affidamento a società "in house") DT 55 del 25/03/2015	501 - Individuazione Lavori in Economia	25/03/15	30/09/15	48.035,43
DT70-2014 - LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI SERVIZIO IDRICO (affidamento a società "in house") DT 70 del 27/03/2014	501 - Individuazione Lavori in Economia	27/03/14	30/09/15	31.878,6

DT8-2014 - INDENNITA' RUP (PROGETTO ESECUTIVO) DT 8 del 09/01/2014	501 - Individuazione Lavori in Economia	09/01/14	15/01/14	3.772,08
X24100DDFA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MOGLIE - SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL DISTRIBUZIONE VIA TRENTO - CODICE RINTRACCIABILITA' N. 58024585	501 - Individuazione Lavori in Economia	31/07/14	26/08/14	10.194,27
X2F100DE00 - LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI	501 - Individuazione Lavori in Economia	17/09/14	01/12/14	3.437,96
Z12140C912 - LAVORI AGGIUNTIVI IMPREVISTI/ IMPREVEDIBILI (ART.174 COMMA 2 - D.LGS. 163/2006)	501 - Individuazione Lavori in Economia	10/04/15	31/05/15	11.427,65
Z220E6BAB8 - affidamento diretto	501 - Individuazione Lavori in Economia	21/03/14	21/03/14	3.900
Z34140C969 - LAVORI AGGIUNTIVI IMPREVISTI/ IMPREVEDIBILI (ART.174 COMMA 2 - D.LGS. 163/2006)	501 - Individuazione Lavori in Economia	10/04/15	10/06/15	45.519,9
Z4814870E0 - SPOSTAMENTO IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI	501 - Individuazione Lavori in Economia	13/05/15	28/08/15	7.222,4
Z5214996C5 - LAVORI DI SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - IMPIANTI ENEL DISTRIBUZIONE	501 - Individuazione Lavori in Economia	21/05/15	29/05/15	12.574,63
Z540ED7913 - LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI RETE GAS	501 - Individuazione Lavori in Economia	16/04/14	09/05/14	43.310
Z6C0121E4B - affidamento diretto	501 - Individuazione Lavori in Economia	07/05/09	07/05/09	15.625
Z900B3CDA9 - INCARICO PER ASSISTENZA AL R.U.P. PER L'ESECUZIONE DELLA GARA D'APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI	501 - Individuazione Lavori in Economia	22/08/13	12/12/13	6.292
ZA40F2AA95 - SOPRALLUOGO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MOGLIE - CODICE RINTRACCIABILITA' N. 58024585 E N. 58025106	501 - Individuazione Lavori in Economia	13/05/14	17/06/14	244
ZAD08DDEB0 - affidamento diretto tramite richiesta preventivi	501 - Individuazione Lavori in Economia	26/02/13	26/02/14	4.726,5
ZC70BFD473 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE	501 - Individuazione Lavori in Economia	30/10/13	13/11/13	732
ZD40AB238A - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	501 - Individuazione Lavori in Economia	09/07/13	23/07/13	1.875,5

ZD80594719 - SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL DISTRIBUZIONE VIA TRENTO E VIA ROMA	501 - Individuazione Lavori in Economia	02/07/12	11/07/12	242
ZEE011C7C1 - affidamento diretto	501 - Individuazione Lavori in Economia	09/08/11	09/08/11	8.970

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17478
C.U.P.: B49H08000210002
Titolo Progetto: (A11_2007_AIPO_TOCEXPVEDVDS604) Completamento argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine sponda destra del fiume Toce. - Realizzazione
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AIPO_TOCEXPVEDVDS604

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: O-84.12.30
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
EMILIA-ROMAGNA	Parma	Parma
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 4.001.400,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2016	1.000.000	FSC	N
2017	895.400	FSC	N
2018	1.895.400	FSC	N
9999	210.600	REGIONE dgr 25-7148 del 22/10/2007	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	2.106.000
Totale	2.106.000

C.Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	2.106.000	Impegno	
	Totale	2.106.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
686559	07/02/12	954,75	859,28	0	Pagamento	
685658	09/08/12	12.100	10.890	0	Pagamento	
685645	18/10/13	7.550,4	6.795,36	0	Pagamento	
685583	28/10/13	15.730,68	14.157,61	0	Pagamento	
685637	28/10/13	7.793,39	7.014,05	0	Pagamento	
685659	01/12/14	6.280,56	5.652,5	0	Pagamento	
685714	21/01/15	732	658,8	0	Pagamento	
685701	27/01/15	746,27	671,64	0	Pagamento	
685662	28/01/15	2.798,88	2.518,99	0	Pagamento	
686823	04/11/15	34.568,2	31.111,38	0	Pagamento	
729369	15/05/16	576,24	518,62	0	Pagamento	
729372	20/06/16	372,95	335,66	0	Pagamento	
729368	13/06/17	19.276	17.348,4	0	Pagamento	
Totale		109.480,32	98.532,29	0		

F. Piano dei Costi

 Costo Complessivo (Euro): **2.106.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	13.054,75	0	13.054,75

2013	31.074,47	0	31.074,47
2014	6.280,56	0	6.280,56
2015	38.845,35	0	38.845,35
2016	949,19	0	949,19
2017	19.276	0	19.276
2018	0	1.996.519,68	1.996.519,68
Totale:	109.480,32	1.996.519,68	2.106.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	0,94				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	2.240				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	8				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale
A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/07	01/01/07	01/01/07			
Esecuzione Lavori	31/01/16	31/01/16	09/01/17			
Collaudo	30/06/16	30/06/16	09/03/17			
Chiusura intervento	22/10/13	22/10/13	22/10/13			

**B. Altre
Attività**

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
5339446A28 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. NOTA: IMPORTO AL NETTO DI IVA E INARCASSA	501 - Individuazione Lavori in Economia	16/04/13	16/04/13		18.500	
5348187786 - ANALISI E RELAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO TERRE DA SCAVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO. NOTA: L'IMPORTO E' INSERITO COME AL SOLITO AL NETTO DI IVA E INARCASSA	501 - Individuazione Lavori in Economia	03/03/14	03/03/14		4.950	
5356474E2A - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AL NETTO DI IVA E INARCASSA. NOTA: IL CIG E' STATO MESSO CON NUMERO NON VERITIERO POICHE' NON TROVATO	501 - Individuazione Lavori in Economia	30/12/10	30/12/10		24.693,63	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17479
C.U.P.: B73B09000000002
Titolo Progetto: (A11_2007_AIPO-SCRIVIA_EXDS605) Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:

Nota Variazione: AIPO-SCRIVIA_EXDS605

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: O-84.25.20
Priorità Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (i)
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
EMILIA-ROMAGNA	Parma	Parma
PIEMONTE	Alessandria	Serravalle Scrivia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		

Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **1.090.600,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2016	516.600	FSC	N
2018	516.600	FSC	N
9999	57.400	REGIONE dgr 25-7148 del 22/10/2007	N

B. Quadro Economico

	Tipo Spesa	Importo
98 - Altro		574.000
	Totale	574.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	574.000	Impegno	
	Totale	574.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
713512	28/07/14	35.836,28	32.252,65	0	Pagamento	
713509	18/12/14	2.586,4	2.327,76	0	Pagamento	
713506	14/06/16	10.771,73	9.694,56	0	Pagamento	
713504	27/06/16	3.013,49	2.712,14	0	Pagamento	
713505	27/06/16	9.626,05	8.663,45	0	Pagamento	
718674	21/09/16	928,5	835,65	0	Pagamento	
718677	21/09/16	447,86	403,07	0	Pagamento	
718678	21/09/16	351,89	316,7	0	Pagamento	
718679	21/09/16	928,5	835,65	0	Pagamento	
718680	21/09/16	928,5	835,65	0	Pagamento	

718681	21/09/16	2.785,51	2.506,96	0	Pagamento
718682	21/09/16	2.210,56	1.989,5	0	Pagamento
718683	21/09/16	552,64	497,38	0	Pagamento
718684	21/09/16	552,64	497,38	0	Pagamento
728844	05/05/17	207,78	187	0	Pagamento
728830	08/05/17	207,78	187	0	Pagamento
728831	08/05/17	207,78	187	0	Pagamento
728833	08/05/17	165,79	149,21	0	Pagamento
728838	08/05/17	623,34	561,01	0	Pagamento
728840	08/05/17	165,79	149,21	0	Pagamento
728842	08/05/17	165,79	149,21	0	Pagamento
729235	02/08/17	125.253,76	112.728,38	0	Pagamento
729373	16/08/17	9,6	8,64	0	Pagamento
730565	25/10/17	127.194,48	114.475,03	0	Pagamento
730711	17/11/17	986,38	887,74	0	Pagamento
730712	17/11/17	9,6	8,64	0	Pagamento
732349	21/12/17	126.295,28	113.665,75	0	Pagamento
742726	29/06/18	79.220,76	71.298,68	0	Pagamento
Totale		532.234,46	479.011	0	

F. Piano dei Costi

 Costo Complessivo (Euro): **574.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	38.422,68	0	38.422,68
2015	0	0	0
2016	33.097,87	0	33.097,87
2017	381.493,15	0	381.493,15
2018	79.220,76	41.765,54	120.986,3
Totale:	532.234,46	41.765,54	574.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere N 713

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	2				

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/07	01/01/07	01/01/07			
Esecuzione Lavori	09/01/17	10/05/17	07/07/17			
Collaudo	06/11/17		30/11/17			
Chiusura intervento	22/10/13		22/10/13			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
1029 - ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA, RELAZIONE PAESAGGISTICA E RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIANTALE	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	12/09/13	12/09/13			

	402 - Invito a presentare le Offerte	12/09/13	12/09/13	
	403 - Acquisizione Offerte	12/09/13	12/09/13	
1029 - ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA, RELAZIONE PAESAGGISTICA E RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIANTALE	404 - Aggiudicazione Provvisoria	12/09/13	12/09/13	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	03/10/13	03/10/13	10.910,86
	406 - Stipula Contratto	23/10/13	23/10/13	10.910,86
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	07/10/13	07/10/13	
Z1C0CA6E61 - EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE	402 - Invito a presentare le Offerte	07/10/13	07/10/13	
	403 - Acquisizione Offerte	29/10/13	29/10/13	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	29/10/13	29/10/13	35.836,28

Z1C0CA6E61 - EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE	405 - Aggiudicazione Definitiva	16/12/13	16/12/13	35.836,28
	406 - Stipula Contratto	08/01/14	08/01/14	35.836,28
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	10/06/14	10/06/14	
	402 - Invito a presentare le Offerte	10/06/14	10/06/14	
Z26100FCE9 - INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE	403 - Acquisizione Offerte	04/07/14	04/07/14	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	14/07/14	14/07/14	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	14/07/14	14/07/14	3.481,75
	406 - Stipula Contratto	06/10/14	06/10/14	3.481,75
Z8D0AA4D4A - INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA, RELAZIONE PAESAGGISTICA E RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIANTALE	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/03/10	02/03/10	
	402 - Invito a presentare le Offerte	02/03/10	02/03/10	
	403 - Acquisizione Offerte	09/03/10	09/03/10	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	09/03/10	09/03/10	

Z8D0AA4D4A - INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA, RELAZIONE PAESAGGISTICA E RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIANTALE	405 - Aggiudicazione Definitiva	16/07/10	16/07/10	42.947,87
	406 - Stipula Contratto	30/08/10	30/08/10	42.947,87

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17480
C.U.P.: B23B08000170002
Titolo Progetto: (A11_2007_AIPO_MONCALI_EXDS606) Nuovo argine in destra del Po a valle dello svincolo autostradale in comune di Moncalieri -Realizzazione
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AIPO_MONCALI_EXDS606

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: O-84.11.10
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2.1)
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche

Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
EMILIA-ROMAGNA	Parma	Parma
PIEMONTE	TORINO	Moncalieri

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 5.022.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2016	2.000.000	FSC	N
2017	142.000	FSC	N
2018	2.142.000	FSC	N
9999	738.000	REGIONE dgr 25-7148 del 22-10/2007	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	2.880.000
Totale	2.880.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	2.880.000	Impegno	
Totale		2.880.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **2.880.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	2.880.000	2.880.000

Totale:	0	2.880.000	2.880.000
---------	---	-----------	-----------

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	2,37				
Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	3.046				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/07	01/01/07	01/01/07			
Esecuzione Lavori	31/05/16	31/05/16	31/05/17			
Collaudo	30/11/16	30/11/16	31/07/17			
Chiusura intervento	22/10/13	22/10/13	22/10/13			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

5318414E0F - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COPIE ELABORATI.IMPORTI SEMPRE AL NETTO DI IVA E INARCASSA	501 - Individuazione Lavori in Economia	26/07/10	26/07/10	30.000
5663124DC0 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.IMPORTO AL NETTO DI IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ESCLUSI	501 - Individuazione Lavori in Economia	16/05/14	16/05/14	6.500

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17498
C.U.P.: B78G08000460002
Titolo Progetto: (A11_2007_AIPO_CASSINE_EXDS607) Opere di completamento rilevati argine Bormida nel comune di Cassine -Realizzazione
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AIPO_CASSINE_EXDS607

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: O-84.11.10
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2.1)
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
EMILIA-ROMAGNA	Parma	Parma
PIEMONTE	Alessandria	Cassine

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **3.636.600,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2016	1.722.600	FSC	N
2018	1.722.600	FSC	N
9999	191.400	REGIONE DGR 25-7148 DEL 22/10/2007	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	3.346.635,34
Totale	3.346.635,34

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	12/10/15	722.600	Impegno	
1	15/01/16	722.600	Impegno	
2	15/01/16	1.191.400	Impegno	
Totale		2.636.600		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
681695	26/01/12	20.641,4	18.577,26	0	Pagamento	
683290	08/06/12	763,8	687,42	0	Pagamento	
682066	06/08/12	12.100	10.890	0	Pagamento	
682735	09/09/12	28.970,67	26.073,6	0	Pagamento	
681704	02/12/12	8.470	7.623	0	Pagamento	
681713	27/03/13	2.930	2.637	0	Pagamento	
681714	27/03/13	95	85,5	0	Pagamento	
682144	06/12/13	878,4	790,56	0	Pagamento	
682163	09/12/13	572,18	514,96	0	Pagamento	
682174	26/02/14	2.654,82	2.389,34	0	Pagamento	
682175	19/11/14	617,41	555,67	0	Pagamento	
682455	19/11/14	331,47	298,32	0	Pagamento	
682040	20/04/15	25.926,16	23.333,54	0	Pagamento	
682027	05/06/15	7.526,15	6.773,54	0	Pagamento	
682241	31/07/15	533.506	480.155,4	0	Pagamento	
681674	23/10/15	4.026	3.623,4	0	Pagamento	

681680	23/10/15	7.027,2	6.324,48	0	Pagamento
682412	04/12/15	571.082	513.973,8	0	Pagamento
686662	04/12/15	10.600,7	9.540,63	0	Pagamento
728203	29/12/15	7.796,06	7.016,45	0	Pagamento
728216	31/07/16	10.660,08	9.594,07	0	Pagamento
728493	31/12/16	925,69	833,12	0	Pagamento
728494	31/12/16	209,25	188,33	0	Pagamento
728495	31/12/16	1.609,6	1.448,64	0	Pagamento
728497	31/12/16	314,6	283,14	0	Pagamento
728498	31/12/16	925,69	833,12	0	Pagamento
728499	31/12/16	1.144	1.029,6	0	Pagamento
728501	31/12/16	5.163,26	4.646,93	0	Pagamento
728502	31/12/16	5.135,96	4.622,36	0	Pagamento
728504	31/12/16	1.144,95	1.030,46	0	Pagamento
728505	31/12/16	750,27	675,24	0	Pagamento
728507	31/12/16	192,58	173,32	0	Pagamento
728509	31/12/16	1.327,04	1.194,34	0	Pagamento
728512	31/12/16	750,27	675,24	0	Pagamento
728513	31/12/16	4.154,17	3.738,75	0	Pagamento
728514	31/12/16	5.135,96	4.622,36	0	Pagamento
728515	31/12/16	412,79	371,51	0	Pagamento
728516	31/12/16	4.711,38	4.240,24	0	Pagamento
728517	31/12/16	1.144,95	1.030,46	0	Pagamento
728519	31/12/16	263,12	236,81	0	Pagamento
728521	31/12/16	1.062,02	955,82	0	Pagamento
728522	31/12/16	1.062,02	955,82	0	Pagamento
728523	31/12/16	1.314,56	1.183,1	0	Pagamento
728526	31/12/16	616,2	554,58	0	Pagamento
728527	31/12/16	148,72	133,85	0	Pagamento
728531	31/12/16	421,38	379,24	0	Pagamento
728533	31/12/16	2.903,86	2.613,47	0	Pagamento
728535	31/12/16	241,91	217,72	0	Pagamento
728537	31/12/16	1.256,5	1.130,85	0	Pagamento
728538	31/12/16	421,38	379,24	0	Pagamento
728539	31/12/16	145,14	130,63	0	Pagamento
728540	31/12/16	2.349,02	2.114,12	0	Pagamento
728541	31/12/16	1.193,58	1.074,22	0	Pagamento
728542	31/12/16	358,46	322,61	0	Pagamento
728543	31/12/16	2.217,46	1.995,71	0	Pagamento
728544	31/12/16	3.990,66	3.591,59	0	Pagamento
728547	31/12/16	412,79	371,51	0	Pagamento
728549	31/12/16	411,84	370,66	0	Pagamento
728550	31/12/16	192,58	173,32	0	Pagamento
728551	31/12/16	762,67	686,4	0	Pagamento
728553	31/12/16	1.832,3	1.649,07	0	Pagamento
728554	31/12/16	730,26	657,23	0	Pagamento

728555	31/12/16	861,82	775,64	0	Pagamento
728556	31/12/16	5.061,76	4.555,58	0	Pagamento
728560	31/12/16	3.092,62	2.783,36	0	Pagamento
728574	31/12/16	3.092,62	2.783,36	0	Pagamento
728239	15/05/17	276,9	249,21	0	Pagamento
728244	25/05/17	17,12	15,41	0	Pagamento
728270	25/05/17	26,92	24,23	0	Pagamento
728272	25/05/17	580,21	522,19	0	Pagamento
728274	25/05/17	418,83	376,95	0	Pagamento
728276	25/05/17	329	296,1	0	Pagamento
728278	25/05/17	329	296,1	0	Pagamento
728279	25/05/17	384,53	346,08	0	Pagamento
728280	25/05/17	384,53	346,08	0	Pagamento
728281	25/05/17	26,82	24,14	0	Pagamento
728282	25/05/17	225,92	203,33	0	Pagamento
728283	25/05/17	225,92	203,33	0	Pagamento
728284	25/05/17	131,3	118,17	0	Pagamento
728286	25/05/17	4.141,95	3.727,76	0	Pagamento
728313	25/05/17	110,94	99,85	0	Pagamento
728287	26/05/17	580,21	522,19	0	Pagamento
728288	26/05/17	131,3	118,17	0	Pagamento
728289	26/05/17	2.212,48	1.991,23	0	Pagamento
728290	26/05/17	65,63	59,07	0	Pagamento
728291	26/05/17	65,63	59,07	0	Pagamento
728296	26/05/17	1.415,75	1.274,18	0	Pagamento
728297	26/05/17	221,96	199,76	0	Pagamento
728299	26/05/17	2,68	2,41	0	Pagamento
728300	26/05/17	731,82	658,64	0	Pagamento
728302	26/05/17	12,01	10,81	0	Pagamento
728304	30/05/17	71,99	64,79	0	Pagamento
728305	30/05/17	314,68	283,21	0	Pagamento
728307	30/05/17	285,68	257,11	0	Pagamento
728310	30/05/17	520,94	468,85	0	Pagamento
728240	31/05/17	1.749,78	1.574,8	0	Pagamento
728592	31/05/17	123,9	111,51	0	Pagamento
728593	31/05/17	173,96	156,56	0	Pagamento
728594	31/05/17	355,94	320,35	0	Pagamento
728595	31/05/17	81	72,9	0	Pagamento
728597	31/05/17	81	72,9	0	Pagamento
728318	01/06/17	591,76	532,58	0	Pagamento
728320	01/06/17	325,43	292,89	0	Pagamento
728591	01/06/17	103,49	93,14	0	Pagamento
728557	05/06/17	4,07	3,66	0	Pagamento
728571	05/06/17	4,07	3,66	0	Pagamento
728215	07/06/17	5.624,27	5.061,84	0	Pagamento
728269	25/06/17	256,97	231,27	0	Pagamento

728294	26/06/17	48,24	43,42	0	Pagamento
730740	28/07/17	149,31	134,38	0	Pagamento
730743	28/07/17	149,31	134,38	0	Pagamento
730745	28/07/17	597,24	537,52	0	Pagamento
730749	28/07/17	736,85	663,17	0	Pagamento
730786	28/07/17	736,85	663,17	0	Pagamento
730789	28/07/17	1.842,12	1.657,91	0	Pagamento
730798	28/07/17	1.498,65	1.348,79	0	Pagamento
730807	28/07/17	8.241,48	7.417,33	0	Pagamento
730809	28/07/17	8.241,48	7.417,33	0	Pagamento
730834	28/07/17	5.864,62	5.278,16	0	Pagamento
730837	28/07/17	544,17	489,75	0	Pagamento
730840	28/07/17	1.012,68	911,41	0	Pagamento
730841	01/08/17	181,39	163,25	0	Pagamento
730842	01/08/17	382,18	343,96	0	Pagamento
730843	01/08/17	1.722,42	1.550,18	0	Pagamento
730845	01/08/17	875,91	788,32	0	Pagamento
730847	01/08/17	5.912,23	5.321,01	0	Pagamento
730848	01/08/17	376,41	338,77	0	Pagamento
731427	01/08/17	376,41	338,77	0	Pagamento
731428	01/08/17	457,58	411,82	0	Pagamento
731432	01/08/17	1.372,73	1.235,46	0	Pagamento
731440	01/08/17	14.268,93	12.842,04	0	Pagamento
731548	09/08/17	1.770,05	1.593,05	0	Pagamento
731552	09/08/17	4.886,02	4.397,42	0	Pagamento
731554	09/08/17	1.222,93	1.100,64	0	Pagamento
731556	09/08/17	1.266,77	1.140,09	0	Pagamento
731559	09/08/17	376,48	338,83	0	Pagamento
731561	09/08/17	632,3	569,07	0	Pagamento
731562	09/08/17	790,81	711,73	0	Pagamento
731565	09/08/17	1.249,69	1.124,72	0	Pagamento
731567	09/08/17	1.038,96	935,06	0	Pagamento
731568	09/08/17	4.143,79	3.729,41	0	Pagamento
731570	09/08/17	2.069,6	1.862,64	0	Pagamento
730605	31/10/17	15,86	14,27	0	Pagamento
730606	31/10/17	10,02	9,02	0	Pagamento
731539	31/10/17	109,55	98,6	0	Pagamento
731540	31/10/17	232,97	209,67	0	Pagamento
731541	31/10/17	23,9	21,51	0	Pagamento
731542	31/10/17	10,1	9,09	0	Pagamento
731543	31/10/17	112,75	101,48	0	Pagamento
731545	31/10/17	4.375,6	3.938,04	0	Pagamento
731546	31/10/17	244,55	220,1	0	Pagamento
Totale		1.432.635,34	1.289.371,83	0	

Costo Complessivo (Euro): **1.914.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	70.945,87	0	70.945,87
2013	4.475,58	0	4.475,58
2014	3.603,7	0	3.603,7
2015	1.167.490,27	0	1.167.490,27
2016	82.229,74	0	82.229,74
2017	103.890,18	0	103.890,18
2018	0	481.364,66	481.364,66
Totale:	1.432.635,34	481.364,66	1.914.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	4,3	3,5		3,5	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	225	225		225	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1	1		1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	21/10/10	09/04/10	29/01/11	06/09/13		
Progettazione Preliminare	21/10/10	09/04/10	29/01/11	06/09/13		
Progettazione Definitiva	21/10/10	09/04/10	29/01/11	06/09/13		
Progettazione Esecutiva	21/10/10	09/04/10	29/01/11	06/09/13		
Esecuzione Lavori	04/12/14	04/04/14	28/10/15	27/10/15		

Collaudo	21/12/15	19/01/17	21/12/15	19/01/17
Chiusura intervento	31/12/15	07/06/17	31/12/15	07/06/17
Funzionalità	31/12/15	07/06/17	31/12/15	07/06/17

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
0556375F28 - ASSICURAZIONE GRUPPO VALIDAZIONE PROGETTO-ESENTE DA IVA	501 - Individuazione Lavori in Economia	04/10/11	04/10/11		972	
	101 - Pubblicazione Bando	15/11/10	15/11/10		128.656	
056760741C - L'IMPORTO SOPRAINDICATO COMPRENDE IL SUPPORTO A PROCEDURE ESPROPRIATIVE NEI SEGUENTI LAVORI: AL-E-1773, VB-E-31, TO-E-1272, AL-E-1775. NOTA: TALE IMPORTO E' AL NETTO DI IVA E CIPAG	102 - Acquisizione Offerte	20/12/10	20/12/10			
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	21/02/11	21/02/11			

056760741C - L'IMPORTO SOPRAINDICATO COMPRENDE IL SUPPORTO A PROCEDURE ESPROPRIATIVE NEI SEGUENTI LAVORI: AL-E-1773, VB-E-31, TO-E-1272, AL-E-1775. NOTA: TALE IMPORTO E' AL NETTO DI IVA E CIPAG	104 - Aggiudicazione Definitiva	12/09/11	12/09/11	
	105 - Stipula Contratto	12/10/11	12/10/11	128.656
108719802C - SUPPORTO AL R.U.P.	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	30/11/10	30/11/10	
	402 - Invito a presentare le Offerte	15/12/10	15/12/10	
	403 - Acquisizione Offerte	14/12/10	14/12/10	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	18/01/11	18/01/11	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	23/03/11	23/03/11	
	406 - Stipula Contratto	31/05/11	31/05/11	12.269,23
1600585C86 - RILIEVI TOPOGRAFICI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	601 - Individuazione Lavori in Economia	03/05/10	03/05/10	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	03/05/10	03/05/10	
	603 - Invito a presentare le Offerte	03/05/10	03/05/10	
	604 - Acquisizione Offerte	01/06/10	01/06/10	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	26/11/10	26/11/10	
	606 - Stipula Contratto	18/05/11	18/05/11	9.500
16012755ED - INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/05/10	14/05/10	

	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/05/10	14/05/10	
	603 - Invito a presentare le Offerte	14/05/10	14/05/10	
16012755ED - INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	604 - Acquisizione Offerte	14/06/10	14/06/10	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	26/11/10	26/11/10	
	606 - Stipula Contratto	18/05/11	18/05/11	17.000
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	21/03/13	21/03/13	
	402 - Invito a presentare le Offerte	11/04/13	11/04/13	
5340697296 - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI	403 - Acquisizione Offerte	11/04/13	11/04/13	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	04/10/13	04/10/13	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	16/12/13	16/12/13	
	406 - Stipula Contratto	24/01/14	24/01/14	17.028,65
5372040BA3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RILEVATI ARGINALI DEL FIUME BORMIDA NEI COMUNI DI CASSINE, SEZZADIO E GAMALERO. NOTA: IMPORTO COMPRESIVO DI ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ESPROPRIATI VARI(AVENTI STESSO	101 - Pubblicazione Bando	30/10/13	30/10/13	1.099.918,64

	102 - Acquisizione Offerte	10/12/13	10/12/13	
5372040BA3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RILEVATI ARGINALI DEL FIUME BORMIDA NEI COMUNI DI CASSINE, SEZZADIO E GAMALERO. NOTA: IMPORTO COMPRESIVO DI ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ESPROPRIATI VARI(AVENTI STESSO	103 - Aggiudicazione Provvisoria	15/04/14	15/04/14	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	20/08/14	20/08/14	
	105 - Stipula Contratto	16/10/14	16/10/14	1.099.918,64
5824495D50 - VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO E INCENTIVO DIPENDENTI AlPo	501 - Individuazione Lavori in Economia	23/07/14	23/07/14	8.221,13
61225220FD - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA AGLI SCAVI	501 - Individuazione Lavori in Economia	25/02/15	25/02/15	5.760
Z330C0E168 - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE	501 - Individuazione Lavori in Economia	06/09/13	06/09/13	2.682,15

Z3404EB6E2 - PUBBLICAZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE-DIRITTO FISSO EURO 7,50	501 - Individuazione Lavori in Economia	20/04/12	20/04/12	10.000
Z450C24449 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. NOTA:	501 - Individuazione Lavori in Economia	25/01/13	25/01/13	716,72
Z600C244B3 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	501 - Individuazione Lavori in Economia	25/01/13	25/01/13	740,69
	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/09/09	14/09/09	
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/09/09	14/09/09	
Z6705FBB20 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	603 - Invito a presentare le Offerte	14/09/09	14/09/09	
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/09	14/10/09	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/04/10	09/04/10	
	606 - Stipula Contratto	21/10/10	21/10/10	23.777,55

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17499
C.U.P.: B69H08000340002
Titolo Progetto: (A11_2007_AIPO_BOVES_EXDS609) Sistemazione della spoda destra torrente Gesso nel comune di Boves - Realizzazione.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: AIPO_BOVES_EXDS609

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: O-84.11.10
Priorita Qsn: 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo
Obiettivo Qsn: 3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
Obiettivo Specifico Qsn: 3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2A2)
Attività Economica: Amministrazioni pubbliche
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Non applicabile
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
EMILIA-ROMAGNA	Parma	Parma
PIEMONTE	Cuneo	Boves

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Destinatario del finanziamento del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 938.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2016	268.000	FSC	N
2018	268.000	FSC	N
9999	402.000	REGIONE dgr 25-7148 del 22/10/2007	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	1.229.197,71
Totale	1.229.197,71

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	670.000	Impegno	
	Totale	670.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
686561	07/02/12	329,82	131,93	0	Pagamento	
683892	14/10/13	137.671,38	55.068,55	0	Pagamento	
683908	13/11/13	271.936,78	108.774,71	0	Pagamento	
683924	24/04/14	23.032,43	9.212,97	0	Pagamento	
683983	02/11/15	105.045,83	42.018,33	0	Pagamento	
683996	27/11/15	119,88	47,95	0	Pagamento	
684005	27/11/15	387,18	154,87	0	Pagamento	
684011	27/11/15	2.516,4	1.006,56	0	Pagamento	
684014	27/11/15	24,3	9,72	0	Pagamento	
684015	27/11/15	2.609,82	1.043,93	0	Pagamento	
684019	27/11/15	564,3	225,72	0	Pagamento	
684036	27/11/15	266,76	106,7	0	Pagamento	
684551	27/11/15	37,44	14,98	0	Pagamento	
684566	27/11/15	18,72	7,49	0	Pagamento	
684032	11/12/15	2.853,25	1.141,3	0	Pagamento	
684039	11/12/15	131,22	52,49	0	Pagamento	
684020	14/12/15	149,4	59,76	0	Pagamento	
684025	14/12/15	149,4	59,76	0	Pagamento	
684042	14/12/15	149,4	59,76	0	Pagamento	
735666	27/03/16	5.709,6	2.283,84	0	Pagamento	
742918	18/06/18	5.494,4	2.197,76	0	Pagamento	
Totale		559.197,71	223.679,08	0		

F. Piano dei Costi

 Costo Complessivo (Euro): **670.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	329,82	0	329,82
2013	409.608,16	0	409.608,16
2014	23.032,43	0	23.032,43
2015	115.023,3	0	115.023,3
2016	5.709,6	0	5.709,6
2017	0	0	0
2018	5.494,4	110.802,29	116.296,69
Totale:	559.197,71	110.802,29	670.000

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	0,4	0,45		0,45	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	375	375		375	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1	1		1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/07	01/01/07	01/01/07	08/06/12		
Esecuzione Lavori	18/04/13	18/04/13	15/10/13	26/06/15		
Collaudo	27/05/15	27/05/15	28/02/16			
Chiusura intervento	22/10/13	22/10/13	22/10/13			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
4676782A96 - procedura ristretta semplificata	201 - Pubblicazione Bando	29/11/12	29/11/12		422.799,19	
	202 - Selezione Offerenti	29/11/12	29/11/12			
	203 - Acquisizione Offerte	29/11/12	29/11/12			

4676782A96 - procedura ristretta semplificata	204 - Aggiudicazione Provvisoria	29/11/12	29/11/12	
	205 - Aggiudicazione Definitiva	29/11/12	29/11/12	
	206 - Stipula Contratto	28/03/13	28/03/13	422.799,19

5332186316 - ACCORPAMENTO DI 2 CONTRATTI (N. 995 DEL 12/02/2014 E N. 738 DEL 14/02/2011): PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZ. LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA I

501 - Individuazione Lavori in Economia	14/02/11	14/02/11	22.766,04
---	----------	----------	-----------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17505
C.U.P.: D67H16000030002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_19) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 30-34-37-40 - Sistemazione strade comunali varie ed opere correlate
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_19

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A&A)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Brignano-Frascata

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 52.072,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	52.072	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	104.122,92
Totale	104.122,92

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	52.072	Impegno	
Totale		52.072		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707172	12/08/15	33.936,25	0	0	Pagamento	
707199	12/08/15	18.114,67	0	0	Pagamento	
Totale		52.050,92	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **52.072**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	52.050,92	0	52.050,92
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	21,08	21,08
Totale:	52.050,92	21,08	52.072

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	130			130	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	17/02/15	17/02/15	12/08/15	12/08/15		
Collaudo	12/08/15	12/08/15	12/08/15	12/08/15		
Chiusura intervento	19/12/20	12/08/15	19/12/20	12/08/15		
Funzionalità	19/12/20	12/08/15	19/12/20	12/08/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
30/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	14/10/14	14/10/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	14/10/14	14/10/14			

30/2014 - somma urgenza	603 - Invito a presentare le Offerte	14/10/14	14/10/14	
	604 - Acquisizione Offerte	14/10/14	14/10/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	14/10/14	14/10/14	
	606 - Stipula Contratto	14/10/14	14/10/14	52.072

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17524
C.U.P.: D67H16000040002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_21) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.46/2014- Ripristino viabilità s.c per loc. Valdato -Ciocale - Cà del Gatto - Vallescura
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_21

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Brignano-Frascata

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 105.885,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	105.885	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	211.770

Totale	211.770
---------------	----------------

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	105.885	Impegno	
Totale		105.885		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
707052	12/08/15	105.885	0	0	Pagamento	
Totale		105.885	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **105.885**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	105.885	0	105.885
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Totale:	105.885	0	105.885

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	260			260	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	12/08/14	12/08/14	16/02/15	16/02/15		
Collaudo	16/02/15	16/02/15	16/02/15	16/02/15		
Chiusura intervento	19/12/20	12/08/15	19/12/20	12/08/15		
Funzionalità	19/12/20	12/08/15	19/12/20	12/08/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
46/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	07/11/14	07/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	07/11/14	07/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	07/11/14	07/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	07/11/14	07/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	07/11/14	07/11/14			
	606 - Stipula Contratto	07/11/14	07/11/14		105.885	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17549
C.U.P.: D99J14004020002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_257) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 - Rifacimento attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in comune di Roasio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_257

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (B)
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Aree rurali
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Roasio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	39.999,64
Totale	39.999,64

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
	Totale	20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
736572	09/02/15	19.999,64	0	0	Pagamento	
	Totale	19.999,64	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **20.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	19.999,64	0	19.999,64
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0,36	0,36
Totale:	19.999,64	0,36	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	50			50	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: **Realizzazione OOPP**

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		

Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Esecuzione Lavori	26/01/15	26/01/15	09/02/15	09/02/15
Collaudo	09/02/15	09/02/15	09/02/15	09/02/15
Chiusura intervento	19/12/20	09/02/15	19/12/20	09/02/15
Funzionalità	19/12/20	09/02/15	19/12/20	09/02/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3375 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	30/12/14	30/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	30/12/14	30/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	30/12/14	30/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	30/12/14	30/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	30/12/14	30/12/14			
	606 - Stipula Contratto	30/12/14	30/12/14		20.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17550
C.U.P.: D39J14002740002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_258) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 70 "Serravalle Sesia - Romagnano Sesia" - Ripristino delle fondazioni dell'attraversamento stradale rio Scalvai in località Vintebbio di Serravalle Sesia
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_258

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (A)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Vercelli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine	Longitudine
------------	-------------

Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 25.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	25.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	49.757,31
Totale	49.757,31

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	25.000	Impegno	
Totale		25.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
736576	04/03/15	24.757,31	0	0	Pagamento	
Totale		24.757,31	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **25.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	24.757,31	0	24.757,31
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	242,69	242,69
Totale:	24.757,31	242,69	25.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	62			62	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	13/02/15	13/02/15	04/03/15	04/03/15		
Collaudo	04/03/15	04/03/15	04/03/15	04/03/15		
Chiusura intervento	19/12/20	04/03/15	19/12/20	04/03/15		
Funzionalità	19/12/20	04/03/15	19/12/20	04/03/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3376 - lavori pubblici	601 - Individuazione Lavori in Economia	30/12/14	30/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	30/12/14	30/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	30/12/14	30/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	30/12/14	30/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	30/12/14	30/12/14			
	606 - Stipula Contratto	30/12/14	30/12/14		25.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17551
C.U.P.:	D97H14001550003
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_259) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 76 - Lavori di regimazione acque provenienti dal versante in prossimità della galleria Cremosina, mediante convogliamento delle stesse in tubazione esistente in comune di Valduggia
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA

Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA

Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_259

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Valduggia

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

Programmatore del progetto A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto PROVINCIA DI VERCELLI

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 50.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	50.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	94.031,14
Totale	94.031,14

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	50.000	Impegno	
Totale		50.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
736961	05/11/15	44.031,14	0	0	Pagamento	
Totale		44.031,14	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 50.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	44.031,14	0	44.031,14
2016	0	0	0
2017	0	0	0

2018	0	5.968,86	5.968,86
Totale:	44.031,14	5.968,86	50.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	125			125	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	27/02/15	27/02/15	05/11/15	05/11/15		
Collaudo	05/11/15	05/11/15	05/11/15	05/11/15		
Chiusura intervento	19/12/20	05/11/15	19/12/20	05/11/15		
Funzionalità	19/12/20	05/11/15	19/12/20	05/11/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3379 - lavori pubblici	601 - Individuazione Lavori in Economia	30/12/14	30/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	30/12/14	30/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	30/12/14	30/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	30/12/14	30/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	30/12/14	30/12/14			
	606 - Stipula Contratto	30/12/14	30/12/14		50.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17552
C.U.P.: D39J14002750002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_260) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 , 71, 76, 77, 78, 102, 103 - Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità interrotta
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_260

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali. Le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di

Obiettivo Specifico Qsn: trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Vercelli

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 22.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	22.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	43.985,63
Totale	43.985,63

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	22.000	Impegno	
	Totale	22.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
737024	21/04/15	21.985,63	0	0	Pagamento	
	Totale	21.985,63	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **22.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	21.985,63	0	21.985,63
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	14,37	14,37
Totale:	21.985,63	14,37	22.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Giornate/uomo attivate fase di cantiere

N

55

55

Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	20/03/15	20/03/15	21/04/15	21/04/15		
Collaudo	21/04/15	21/04/15	21/04/15	21/04/15		
Chiusura intervento	19/12/20	21/04/15	19/12/20	21/04/15		
Funzionalità	19/12/20	21/04/15	19/12/20	21/04/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3381 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/12/14	31/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/12/14	31/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	31/12/14	31/12/14			

DD n. 3381 - somma urgenza	604 - Acquisizione Offerte	31/12/14	31/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/12/14	31/12/14	
	606 - Stipula Contratto	31/12/14	31/12/14	22.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17553
C.U.P.: D39J14002710002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_261) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 77 - Intervento di sistemazione della sede stradale danneggiata con ripristino delle barriere stradali di sicurezza in comune di Celloio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_261

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programmi ES

Programma FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programma FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Cellio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 25.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	25.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	49.998,82
Totale	49.998,82

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	25.000	Impegno	
Totale		25.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
737027	21/04/15	24.998,82	0	0	Pagamento	
Totale		24.998,82	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **25.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	24.998,82	0	24.998,82
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	1,18	1,18
Totale:	24.998,82	1,18	25.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	62			62	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	19/03/15	19/03/15	21/04/15	21/04/15		
Collaudo	21/04/15	21/04/15	21/04/15	21/04/15		
Chiusura intervento	19/12/20	21/04/15	19/12/20	21/04/15		
Funzionalità	19/12/20	21/04/15	19/12/20	21/04/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3382 - lavori pubblici	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/12/14	31/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/12/14	31/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	31/12/14	31/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	31/12/14	31/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/12/14	31/12/14			
	606 - Stipula Contratto	31/12/14	31/12/14		25.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17554
C.U.P.: D39J14002720002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_263) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP102 - SP 103 - Lavori di ripristino banchina a seguito di cedimento del corpo stradale in località Bosco e Fronto in comune di Cellio
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_263

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (sicurezza)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Cellio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 35.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	35.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	69.999,99
Totale	69.999,99

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

1	31/10/18	35.000	Impegno
Totale		35.000	

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
738425	02/04/15	34.999,99	0	0	Pagamento	
Totale		34.999,99	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **35.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	34.999,99	0	34.999,99
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0,01	0,01
Totale:	34.999,99	0,01	35.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	87			87	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		

Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14
Esecuzione Lavori	10/03/15	10/03/15	02/04/15	02/04/15
Collaudo	02/04/15	02/04/15	02/04/15	02/04/15
Chiusura intervento	19/12/20	02/04/15	19/12/20	02/04/15
Funzionalità	19/12/20	02/04/15	19/12/20	02/04/15

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3385 - lavori pubblici	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/12/14	31/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/12/14	31/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	31/12/14	31/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	31/12/14	31/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/12/14	31/12/14			
	606 - Stipula Contratto	31/12/14	31/12/14		35.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

Codice Progetto: PBAN-FAS17558
C.U.P.: D89J14001940002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_262) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - Lavori di disgaggio versante e ripristino porzione di barriera paramassi in comune di Civiasco
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_262

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A.2.2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Civiasco
PIEMONTE	Vercelli	Varallo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

--	--	--	--	--	--

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	39.998,85
Totale	39.998,85

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/03/18	20.000	Impegno	
Totale		20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
738444	07/04/15	19.998,85	0	0	Pagamento	
Totale		19.998,85	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **20.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	19.998,85	0	19.998,85
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	1,15	1,15
Totale:	19.998,85	1,15	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	50			50	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	13/02/15	13/02/15	07/04/15	07/04/15		
Collaudo	07/04/15	07/04/15	07/04/15	07/04/15		
Chiusura intervento	19/12/20	07/04/15	19/12/20	07/04/15		
Funzionalità	19/12/20	07/04/15	19/12/20	07/04/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3384 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/12/14	31/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/12/14	31/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	31/12/14	31/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	31/12/14	31/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/12/14	31/12/14			
	606 - Stipula Contratto	31/12/14	31/12/14		20.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17560
C.U.P.:	D39J14002730002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_264) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - SP 105 - Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in comune di Civiasco - Varallo
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA

Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA

Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_264

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	PIEMONTE	Vercelli	Civiasco
	PIEMONTE	Vercelli	Varallo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

Programmatore del progetto A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto PROVINCIA DI VERCELLI

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	40.000
Totale	40.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	20.000	Impegno	
	Totale	20.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
738442	17/02/15	20.000	0	0	Pagamento	
	Totale	20.000	0	0		

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 20.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	20.000	0	20.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0

2018	0	0	0
Totale:	20.000	0	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	50			50	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	17/02/15	17/02/15	03/03/15	03/03/15		
Collaudo	03/03/15	03/03/15	03/03/15	03/03/15		
Chiusura intervento	19/12/20	03/03/15	19/12/20	03/03/15		
Funzionalità	19/12/20	03/03/15	19/12/20	03/03/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD 3386 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/12/14	31/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/12/14	31/12/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	31/12/14	31/12/14			
	604 - Acquisizione Offerte	31/12/14	31/12/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/12/14	31/12/14			
	606 - Stipula Contratto	31/12/14	31/12/14		20.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17561
C.U.P.: D97H14001530003
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_265) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 102 - Intervento di ripristino stabilità del corpo stradale in comune di Quarona
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_265

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali. Le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di

Obiettivo Specifico Qsn: trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (   )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Quarona
PIEMONTE	Vercelli	Vercelli

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERCELLI		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 45.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione		Proveniente da Economie
9999	45.000	REGIONE	DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	45.000
Totale	45.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 45.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	45.000	45.000
Totale:	0	45.000	45.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	112			112	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	25/02/15	25/02/15	17/03/15	17/03/15		
Collaudo	17/03/15	17/03/15	17/03/15	17/03/15		
Chiusura intervento	19/12/20	17/03/15	19/12/20	17/03/15		
Funzionalità	19/12/20	17/03/15	19/12/20	17/03/15		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 3387 - lavori pubblici	601 - Individuazione Lavori in Economia	31/12/14	31/12/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/12/14	31/12/14			

DD n. 3387 - lavori pubblici	603 - Invito a presentare le Offerte	31/12/14	31/12/14	
	604 - Acquisizione Offerte	31/12/14	31/12/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	31/12/14	31/12/14	
	606 - Stipula Contratto	31/12/14	31/12/14	45.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto
A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17562
C.U.P.: F77H14002090002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_239) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Sgombero detriti sede stradale al tratti saltuari in comune vari
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_239

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 20.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	20.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	20.000

Totale	20.000
--------	--------

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Totale	
--------	--

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale						
--------	--	--	--	--	--	--

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **20.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	20.000	20.000
Totale:	0	20.000	20.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 1641 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	09/11/15	09/11/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/11/15	09/11/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	09/11/15	09/11/15			
	604 - Acquisizione Offerte	09/11/15	09/11/15			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/11/15	09/11/15			
	606 - Stipula Contratto	09/11/15	09/11/15		20.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17572
C.U.P.: F17H14002630002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_240) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Spurgo tombini - Formazione paratia micropali - ripristino condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte al km 1+200 in comune di Omegna
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_240

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Omegna
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 185.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	185.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	185.000
Totale	185.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	185.000		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	185.000	185.000
Totale:	0	185.000	185.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 1641 - lavori pubblici	601 - Individuazione Lavori in Economia	09/11/15	09/11/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/11/15	09/11/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	09/11/15	09/11/15			
	604 - Acquisizione Offerte	09/11/15	09/11/15			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/11/15	09/11/15			
	606 - Stipula Contratto	09/11/15	09/11/15		185.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17581
C.U.P.:	F17H14002640002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_248) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 90 "Rovegno-Cicogna"- Consolidamento muri e parapetti - Consolidamento versanti al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	190-2014_248

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno
	PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		

Realizzatore del progetto

PROVINCIA DI VERBANIA

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 60.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	60.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	60.000
Totale	60.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 60.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	60.000	60.000
Totale:	0	60.000	60.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 1641 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	09/11/15	09/11/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/11/15	09/11/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	09/11/15	09/11/15			

DD n. 1641 - somma urgenza	604 - Acquisizione Offerte	09/11/15	09/11/15	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/11/15	09/11/15	
	606 - Stipula Contratto	09/11/15	09/11/15	60.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17584
C.U.P.: F67H14001860002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_249) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Strade varie VCO - Sgombero frane a tratti saltuari in comune di vari
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_249

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (6.1.3)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

Programma FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programma FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI VERBANIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 50.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	50.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

	Tipo Spesa	Importo
98 - Altro		50.000
	Totale	50.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Totale				
---------------	--	--	--	--

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale						
---------------	--	--	--	--	--	--

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **50.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	50.000	50.000
Totale:	0	50.000	50.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
DD n. 1641 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	09/11/15	09/11/15			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/11/15	09/11/15			
	603 - Invito a presentare le Offerte	09/11/15	09/11/15			
	604 - Acquisizione Offerte	09/11/15	09/11/15			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/11/15	09/11/15			
	606 - Stipula Contratto	09/11/15	09/11/15		50.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17595
C.U.P.: E59J15000080002
Titolo Progetto: (A11_2014_190-2014_166) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Realizzazione urgente di regimazione acque meteoriche a seguito di gravi allamenti e smottamenti in aree abitate residenziali
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_166

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (A) (A)
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Mercenasco

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI MERCENASCO		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI MERCENASCO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI MERCENASCO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : **65.000,00**

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	65.000	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	126.406,9
Totale	126.406,9

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/18	65.000	Impegno	
Totale		65.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
736201	18/01/16	61.406,9	0	0	Pagamento	

Totale	61.406,9	0	0
--------	----------	---	---

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **65.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	61.406,9	0	61.406,9
2017	0	0	0
2018	0	3.593,1	3.593,1
Totale:	61.406,9	3.593,1	65.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1			1	
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	162			162	
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1			1	
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Preliminare	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Definitiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Progettazione Esecutiva	01/10/14	01/10/14	01/10/14	01/10/14		
Esecuzione Lavori	09/07/15	09/07/15	18/01/16	18/01/16		
Collaudo	18/01/16	18/01/16	18/01/16	18/01/16		
Chiusura intervento	19/12/20	18/01/16	19/12/20	18/01/16		
Funzionalità	19/12/20	18/01/16	19/12/20	18/01/16		

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
22/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	19/11/14	19/11/14			
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	19/11/14	19/11/14			
	603 - Invito a presentare le Offerte	19/11/14	19/11/14			
	604 - Acquisizione Offerte	19/11/14	19/11/14			
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	19/11/14	19/11/14			
	606 - Stipula Contratto	19/11/14	19/11/14		65.000	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17596
C.U.P.:	D37H14001580002
Titolo Progetto:	(A11_2014_190-2014_175) Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SSn. 8 del 10/11/2014 e nn. 21-22-23-24-25-26-27 del 18/11/2014 - Realizzazione opere di contenimento scarpate e muri di sostegno lungo le strade comunali per le frazioni Agua, Allera, Arva, Bosco d
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI

Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: 190-2014_175

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilit  delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (  )
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Vercelli	Cellio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI CELLIO		

Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI CELLIO
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto	COMUNE DI CELLIO

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 53.270,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	53.270	REGIONE DD 190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	53.270
Totale	53.270

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 53.270

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

2017	0	0	0
2018	0	53.270	53.270
Totale:	0	53.270	53.270

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	133				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/10/14		01/10/14			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

**B. Altre
Attività**

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
21/2014 - somma urgenza	601 - Individuazione Lavori in Economia	18/11/14	18/11/14			

21/2014 - somma urgenza	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	18/11/14	18/11/14	
	603 - Invito a presentare le Offerte	18/11/14	18/11/14	
	604 - Acquisizione Offerte	18/11/14	18/11/14	
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	18/11/14	18/11/14	
	606 - Stipula Contratto	18/11/14	18/11/14	53.270

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17694
C.U.P.: E53B00000020002
Titolo Progetto: (A11_2015_ALL_00) Realizzazione scolmatore del Riolasso lotto 1
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: ALL_00

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (A) (A)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Fiorano Canavese

Coordinate di georeferenzazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI FIORANO CANAVESE		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI FIORANO CANAVESE		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI FIORANO CANAVESE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.937.033,82

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	1.136.301	FSC	N
2017	46.562,64	FSC	N
2018	518.301	FSC	N

2019 235.869,18 FSC N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	518.301
Totale	518.301

C. Economie

Anno Tipo Finanziamento Importo

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	29/02/16	1.136.301	Impegno	
1	23/11/17	618.000	Disimpegno	
1	23/11/17	1.136.301	Impegno	
Totale		2.890.602		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 518.301

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	518.301	518.301
Totale:	0	518.301	518.301

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
-------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Lunghezza rete oggetto di intervento KILOMETRI 0,36

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	425				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	22/12/11		19/02/16			
Esecuzione Lavori	01/10/18		31/05/19			
Collaudo	01/06/19		31/07/19			
Chiusura intervento	31/07/19		31/07/19			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
0000188148 - affidamento progettazione e direzione lavori	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	01/01/15	01/01/15			
	402 - Invito a presentare le Offerte	01/01/15	01/01/15			
	403 - Acquisizione Offerte	01/01/15	01/01/15			

0000188148 - affidamento progettazione e direzione lavori	404 - Aggiudicazione Provvisoria	01/01/15	01/01/15	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	01/01/15	01/01/15	
	406 - Stipula Contratto	01/01/15	01/01/15	100.000

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17695
C.U.P.: J77H15000980002
Titolo Progetto: (A11_2003_ALL_00) SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con galleria paramassi al km 36+550 in comune di Pessinetto
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: ALL_00

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A2) (A2) (A2)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Torino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
Destinatario del finanziamento del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 7.000.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	3.500.000	FSC	N
2018	3.500.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	3.500.000
Totale	3.500.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **3.500.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	3.500.000	3.500.000
Totale:	0	3.500.000	3.500.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				

Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/03		01/01/03			
Chiusura intervento	08/01/09		08/01/09			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
459-26191 - incentivo personale interno (Fondo per la progettazione 80% + Fondo per la innovazione 20%)	501 - Individuazione Lavori in Economia	12/11/15	12/11/15		29.784,64	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione Data Inizio Data Fine Prevista Data Fine Effettiva

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17696
C.U.P.: J67H15001700002
Titolo Progetto: (A11_2003_ALL_00-1) Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: ALL_00-1

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione
PIEMONTE

Provincia
TORINO

Comune
Torino

Coordinate di
georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
Destinatario del finanziamento del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	300.000	FSC	N
2018	300.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	300.000
Totale	300.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
---------------------	--------------	---------	--------------	------

Totale

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
-----------------------	----------------	---------	-------------	-----------------	----------------	------

Totale

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 300.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	300.000	300.000
Totale:	0	300.000	300.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/03		01/01/03			
Chiusura intervento	08/01/09		08/01/09			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
702-21601 - incentivo di progettazione	501 - Individuazione Lavori in Economia	29/06/10	29/06/10		1.125	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17703
C.U.P.:	J11B10000090003
Titolo Progetto:	(A11_2003_CSP639) Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Meta Mediana:	000000

Nota Variazione: CSP639

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Virle Piemonte

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
Destinatario del finanziamento del progetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		

Realizzatore del progetto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 1.800.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	900.000	FSC	N
2018	900.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	900.000
Totale	900.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 900.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0

2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	900.000	900.000
Totale:	0	900.000	900.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/03		01/01/03			
Chiusura intervento	08/01/09		08/01/09			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
259-19574 - incentivo personale interno (Fondo per la progettazione 80% + Fondo per la innovazione 20%)	501 - Individuazione Lavori in Economia	28/07/15	28/07/15		9.858,23	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17704
C.U.P.: E67H15001790002
Titolo Progetto: (A11_2015_CSP640) SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: CSP640

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (sicurezza)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Gamalero
PIEMONTE	TORINO	Torino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 320.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	160.000	FSC	N
2018	160.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	160.000
Totale	160.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	30/12/15	160.000	Impegno	
	Totale	160.000		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
	Totale					

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **160.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	160.000	160.000
Totale:	0	160.000	160.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
----------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/07/15		01/07/15			
Chiusura intervento	29/12/21		29/12/21			

**B. Altre
Attività**

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
205-107184 - incentivo art.93 dlgs 163/2006	501 - Individuazione Lavori in Economia	28/12/15	28/12/15		2.342,06	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17706

C.U.P.: E97H15002240002
Titolo Progetto: (A11_2015_CSP642) SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 12+800 nel comune di Gavi
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: CSP642

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorità Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Gavi
PIEMONTE	TORINO	Torino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 300.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	150.000	FSC	N
2018	150.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	150.000
Totale	150.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **150.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	150.000	150.000
Totale:	0	150.000	150.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B.Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/07/15		01/07/15			
Chiusura intervento	29/12/21		29/12/21			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
ZOF1A64C91 - Ampliamento di precedente det. art. 36 dlgs 50/2016	501 - Individuazione Lavori in Economia	12/05/16	12/05/16		6.398,66	
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/05/15	29/05/15			
	402 - Invito a presentare le Offerte	29/05/15	29/05/15			
Z2614BE1FA - affidamento al massimo ribasso	403 - Acquisizione Offerte	11/06/15	11/06/15			
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	11/06/15	11/06/15			
	405 - Aggiudicazione Definitiva	19/06/15	19/06/15			
	406 - Stipula Contratto	24/08/15	24/08/15		4.458,86	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS17707
C.U.P.:	E17H15002190002
Titolo Progetto:	(A11_2015_CSP643) SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al km 33+000 in comune di Voltaggio
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	NO
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	CSP643

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09

Priorità Qsn:	o - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario:	Prevenzione dei rischi ()
Attività Economica:	Costruzioni
Fonte:	Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale:	Urbano
Indicatore di Risultato QSN:	Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC:	2007PI002FA011	P.A. FAS Piemonte
Linea:	221	Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione:	2211	Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma:		Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:	
Asse:	-
Obiettivo:	-
Indicatore di Programma:	

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria
PIEMONTE	Alessandria	Votaggio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 600.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	300.000	FSC	N
2018	300.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	300.000
Totale	300.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 300.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	300.000	300.000
Totale:	0	300.000	300.000

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/07/15		01/07/15			
Chiusura intervento	29/12/21		29/12/21			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
207-107186 - incentivo art.93 dlgs 163/2006	501 - Individuazione Lavori in Economia	28/12/15	28/12/15		4.944	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17708
C.U.P.: E97H15002250002
Titolo Progetto: (A11_2015_CSP644) SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto Borbera
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: CSP644

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria
PIEMONTE	Alessandria	Borghetto di Borbera

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 700.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	350.000	FSC	N
2018	350.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	350.000
Totale	350.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **350.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	350.000	350.000
Totale:	0	350.000	350.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/07/15		01/07/15			

Chiusura intervento 29/12/21 29/12/21

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
ZA414BE0A4 - affidamento al massimo ribasso	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/05/15	29/05/15			
	402 - Invito a presentare le Offerte	29/05/15	29/05/15			
	403 - Acquisizione Offerte	11/06/15	11/06/15			
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	11/06/15	11/06/15			
	405 - Aggiudicazione Definitiva	18/06/15	18/06/15			
	406 - Stipula Contratto	03/09/15	03/09/15		5.136,74	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17709
C.U.P.: E17H15002200002
Titolo Progetto: (A11_2015_CSP645) SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di Cantalupa Ligure
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche

Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: CSP645

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (A) (C)
Attività Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilità di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Cantalupo Ligure

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale

Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 300.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	150.000	FSC	N
2018	150.000	FSC	N

B. Quadro Economico

	Tipo Spesa	Importo
98 - Altro		150.000
Totale		150.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): 150.000

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
------	------------------	---------------------	--------------

2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	150.000	150.000
Totale:	0	150.000	150.000

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	1				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/07/15		01/07/15			
Chiusura intervento	29/12/21		29/12/21			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività

206-107185 - incentivo art.93 dlgs 163/2006 501 - Individuazione Lavori in Economia 28/12/15 28/12/15 2.305,9

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A. Informazioni Generali

Codice Progetto: PBAN-FAS17710
C.U.P.: E47H15001630002
Titolo Progetto: (A11_2015_CSP646) SP 456 - Opera di sostegno al km 72-600 in comune di Ovada
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: SI
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: CSP646

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Amministrazione Generale
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Urbano
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo **Obiettivo:** -
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticità idrogeologica **Indicatore di Programma:**

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	Alessandria	Alessandria
PIEMONTE	Alessandria	Ovada

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Destinatario del finanziamento del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	PROVINCIA DI ALESSANDRIA		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 480.000,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2015	240.000	FSC	N
2018	240.000	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	240.000
Totale	240.000

C. Economie

A.Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/07/15		01/07/15			
Chiusura intervento	29/12/21		29/12/21			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
SC714BE336 - affidamento al massimo ribasso	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/05/15	29/05/15			
	402 - Invito a presentare le Offerte	29/05/15	29/05/15			
	403 - Acquisizione Offerte	16/06/15	16/06/15			
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	16/06/15	16/06/15			
	405 - Aggiudicazione Definitiva	18/06/15	18/06/15			
	406 - Stipula Contratto	16/09/15	16/09/15		4.604,13	

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

Codice Progetto: PBAN-FAS18412
C.U.P.: F41B12000260002
Titolo Progetto: (A11_2014_PONTE_PELLICE) Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino.
Tipo: Realizzazione di opere pubbliche
Cardine: NO
Tipo Aiuto: Nessun regime di aiuto
Intesa: INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:
Nota Variazione: PONTE_PELLICE

B. Classificazione Comuni QSN

Settore CPT: Agricoltura
Codice Ateco: F-42.99.09
Priorita Qsn: 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn: 6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn: 6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili
Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi ()
Attivit  Economica: Costruzioni
Fonte: Aiuti non rimborsabili
Dimensione Territoriale: Montagne
Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte
Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche
Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo
Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:
Asse: -
Obiettivo: -
Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Torre Pellice

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

--	--	--	--	--	--

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI TORRE PELLICE		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI TORRE PELLICE		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI TORRE PELLICE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 814.822,00

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
9999	814.822	REGIONE DD. n.190 del 19/12/2014	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	814.822
Totale	814.822

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
1	31/10/17	814.822	Impegno	
Totale		814.822		

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro):	814.822		
Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	814.822	814.822
Totale:	0	814.822	814.822

3 - Sezione Fisica

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	0,1				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	3.000				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	01/01/07		01/01/07			
Chiusura intervento	19/12/20		19/12/20			

**B. Altre
Attività**

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C.Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D.Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione	Data Inizio	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
-------------	-------------	--------------------	---------------------

1 - Anagrafica Progetto

A.Informazioni Generali

Codice Progetto:	PBAN-FAS18769
C.U.P.:	E53B00000020002
Titolo Progetto:	(A11_2015_ALL_001) Realizzazione Scolmatore del Riolasso lotto 2
Tipo:	Realizzazione di opere pubbliche
Cardine:	SI
Tipo Aiuto:	Nessun regime di aiuto
Intesa:	INTESA NON FORMALIZZATA
Nota Progetto:	
Nota Variazione:	ALL_001

B.Classificazione Comuni QSN

Settore CPT:	Amministrazione Generale
Codice Ateco:	F-42.99.09
Priorità Qsn:	6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Obiettivo Qsn:	6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo
Obiettivo Specifico Qsn:	6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di

trasporto a livello regionale e promuovere modalit  sostenibili

Tema Prioritario: Prevenzione dei rischi (   )

Attivit  Economica: Costruzioni

Fonte: Aiuti non rimborsabili

Dimensione Territoriale: Urbano

Indicatore di Risultato QSN: Disponibilit  di risorse idropotabili

C. Programmi FSC

Programma FSC: 2007PI002FA011 P.A. FAS Piemonte

Linea: 221 Sistema fluviale del PO e reti idriche

Azione: 2211 Interventi di difesa del suolo

Indicatore Risultato Programma: Aree ad alta criticit  idrogeologica

Programmi FS

Programma FS:

Asse: -

Obiettivo: -

Indicatore di Programma:

Programma Poc

Programma Poc

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	Fiorano Canavese

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Soggetti Responsabili:

Ruolo:	Responsabile	Indirizzo Soggetto	Rappresentante Legale
Attuatore del progetto	COMUNE DI FIORANO CANAVESE		
Destinatario del finanziamento del progetto	COMUNE DI FIORANO CANAVESE		
Programmatore del progetto	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		
Realizzatore del progetto	COMUNE DI FIORANO CANAVESE		

2 - Sezione Finanziaria

A. Finanziamento del progetto

Totale Finanziamento : 947.346,04

Anno Esercizio	Importo Finanziato	Tipo Finanziamento - Descrizione	Proveniente da Economie
2017	40.692,08	FSC	N
2018	618.000	FSC	N
2019	288.653,96	FSC	N

B. Quadro Economico

Tipo Spesa	Importo
98 - Altro	618.000
Totale	618.000

C. Economie

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

D. Impegni

Progressivo Impegno	Data Impegno	Importo	Tipo Impegno	Note
Totale				

E. Pagamenti

Progressivo Pagamento	Data Pagamento	Importo	Importo FAS	Importo Ammesso	Tipo Pagamento	Note
Totale						

F. Piano dei Costi

Costo Complessivo (Euro): **618.000**

Anno	Costo Realizzato	Costo Da Realizzare	Costo Totale
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	618.000	618.000
Totale:	0	618.000	618.000

Indicatore Fisico	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Lunghezza rete oggetto di intervento	KILOMETRI	0,85				
Obiettivi Progetti Rif. B. Indicatore Occupazionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	460				
Indicatore di Programma	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica	NUMERO	1				
Indicatore Opzionale	Unita Misura	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline

4 - Sezione Procedurale

A. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	22/12/11		19/02/13			
Esecuzione Lavori	01/06/19		31/01/20			
Collaudo	01/02/20		31/03/20			
Chiusura intervento	31/03/20		31/03/20			

B. Altre Attività

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Approvazioni

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

D. Procedura di Aggiudicazione

CIG	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Importo	Note Attività
-----	----------	---------------	----------------	---------------------	---------	---------------

E. Revoche e Rinunce

Tipo Revoca	Motivo Revoca	Importo Revoca	Data Revoca
-------------	---------------	----------------	-------------

F. Sospensioni

Sospensione

Data Inizio

Data Fine Prevista

Data Fine Effettiva



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Regione Piemonte



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo I Atto integrativo

Allegato 1.c

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Roma, dicembre 2018

Nu m prog r	Codice intervento	Beneficiario	Titolo intervento	Costo intervento FSC	Cofinanziam ento regionale	Costo complessivo	Cronoprogramma Finanziario																			
							Costo Realizzato						Costo da Realizzare													
							Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020									
1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGRATI DALLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013																										
1	A11_2007_SAND IGLIANO_MOGLI E	COMUNE DI SANDIGLIANO	Lavori di sistemazione idraulica rio Moglie - Realizzazione.	1.178.800,00	1.768.200,00	2.947.000,00		242,00	106.855,7 8	920.341,7 2	684.300,5 0	551.412,7 0	683847,3													
2	A11_2007_AIPO_ MONCALI_EXDS6 06	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	Nuovo argine in destra del Po a valle dello svincolo autostradale in comune di Moncalieri - Realizzazione	2.142.000,00	738.000,00	2.880.000,00					50.000,00			100.000,0 0	2.730.000 ,00											
3	A11_2007_AIPO_ TOCEXPEDVDS6 04	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	Completamento argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine sponda destra del fiume Toce. - Realizzazione	1.895.400,00	210.600,00	2.106.000,00		13.054,75	31.074,47	10.557,71	34.568,20	949,19	19.276,00	50.000,00	1.946.519 ,68											

4	A11_2007_AIPO-CASSINE_EXDS607	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel comune di Cassine - Realizzazione	1.722.600,00	191.400,00	1.914.000,00	29.111,40	41.834,47	7.130,40	948,88	1.167.490,27	83.979,52	22.016,75	561.488,31			
5	A11_2007_AIPO-BOVES_EXDS609	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	Sistemazione della spoda destra torrente Gesso nel comune di Boves - Realizzazione.	268.000,00	402.000,00	670.000,00			20.000,00	350.000,00	170.000,00			130.000,00			
6	A11_2007_AIPO-SCRIVIA_EXDS605	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione	516.600,00	57.400,00	574.000,00				38.422,68	12.639,54	20.458,33	126.997,81	375.481,64			
TOTALE PARZIALE						11.091.000,00	29111,40		55.131,22	165.060,65	1.320.270,99	2.118.998,51	656.799,74	852.137,86	1.216.969,95	4676519,68	
2. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO																	
1	A11_2015_CSP645	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di Cantalupa Ligure	150.000,00	0,00	150.000,00								45.000,00	105.000,00		
2	A11_2015_CSP642	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 12+800 nel comune di Gavi	150.000,00	0,00	150.000,00								45.000,00	105.000,00		

3	A11_2015_CSP640	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero	160.000,00	0,00	160.000,00									48.000,00	112.000,00	
4	A11_2015_CSP646	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	SP 456 - Opera di sostegno al km 72-600 in comune di Ovada	240.000,00	0,00	240.000,00									72.000,00	168.000,00	
5	A11_2003_ALL_00-1	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana	300.000,00	0,00	300.000,00									90.000,00	180.000,00	30.000,00
6	A11_2015_CSP643	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al km 33+000 in comune di Voltaggio	300.000,00	0,00	300.000,00									90.000,00	180.000,00	30.000,00
7	A11_2015_CSP644	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto Borbera	350.000,00	0,00	350.000,00									105.000,00	210.000,00	35.000,00
8	A11_2015_ROBASSOMERO	COMUNE DI ROBASSOMERO	CONSOLIDAMENTO E RECUPERO AMBIENTALE SCARPATA DEL CENTRO ABITATO	583.998,00	0,00	583.998,00									175.199,40	350.398,80	58.399,80
9	A11_2003_CSP639	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle	900.000,00	0,00	900.000,00									270.000,00	540.000,00	90.000,00
10	A11_2015_ALL_00	COMUNE DI FIORANO	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto1	518.301,00	0,00	518.301,00									155.490,00	310.980,60	51.830,10

		CANAVESE																	
11	A11_2015_ALL_001	COMUNE FIORANO CANAVESE	DI Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto2	618.000,00	0,00	618.000,00											185.400,00	370.800,00	61.800,00
12	A11_2003_ALL_00	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	DI SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con galleria paramassi al km 36+550 in comune di Pessinetto	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00											1.050.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
TOTALE PARZIALE						7.770.299,00											2.331.089,70	3.682.179,40	1.757.029,90
3. INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI																			
1	A11_2014_190-2014_104	COMUNE SERRAVALLE SCRIVIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 79/2014 - Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole	0,00	292.000,00	292.000,00											292.000,00		
2	A11_2014_190-2014_87	COMUNE NOVI LIGURE	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 179/2014 - Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale	0,00	230.000,00	230.000,00											230.000,00		

3	A11_2014_190-2014_240	PROVINCIA VERBANIA	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Spurgo tombini - Formazione paratia micropali - ripristino condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte al km 1+200 in comune di Omegna	0,00	185.000,00	185.000,00										185.000,00			
4	A11_2014_190-2014_102	COMUNE SAREZZANO	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 11 -12 -13/2014 - Lavori idraulici di ripristino torrente Grue	0,00	160.000,00	160.000,00											160.000,00		
5	A11_2014_190-2014_116	COMUNE TAGLIOLO MONFERRATO	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.15 del 23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali	0,00	160.000,00	160.000,00											160.000,00		
6	A11_2014_190-2014_173	COMUNE DI RE		Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda destra del rio Repastino in loc. bivio per Folsogno	0,00	150.000,00	150.000,00											150.000,00		
7	A11_2014_190-2014_86	COMUNE NOVI LIGURE	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 193/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rete captazione acque meteoriche	0,00	139.000,00	139.000,00											139.000,00		

8	A11_2014_190-2014_21	COMUNE BRIGNANO FRASCATA	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.46/2014- Ripristino viabilità s.c per loc. Valdato -Ciocale - Cà del Gatto - Vallescura	0,00	105.885,00	105.885,00											105.885,00		
9	A11_2014_190-2014_37	COMUNE CASSANO SPINOLA	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 7bis/14 - Messa in sicurezza strade comunali	0,00	100.000,00	100.000,00											100.000,00		
10	A11_2014_AL_38-78_190-2014_12	COMUNE BORGHETTO BORBERA	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51/2014 - Messa in sicurezza abitato loc. S. Martino di Sorli	0,00	100.000,00	100.000,00											100.000,00		
11	A11_2014_190-2014_42	COMUNE CASTELNUOVO SCRIVIA	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 8/2014 - Ripristino viabilità strade comunali e pulizia rii vari	0,00	98.000,00	98.000,00											98.000,00		
12	A11_2014_AL_38-78_190-2014_67	COMUNE GAVI	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 61/2014 - Difesa abitato sottostante il Forte via Circonvallazione Porta Genova	0,00	98.000,00	98.000,00											98.000,00		
13	A11_2014_190-2014_169	COMUNE CANNERO RIVIERA	DI	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Disgaggio massi pericolanti a monte abitato	0,00	90.000,00	90.000,00											90.000,00		

14	A11_2014_190-2014_126	COMUNE VIGUZZOLO	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 5 e 6/2014 - Realizzazione lavori di somma urgenza sul territorio comunale	0,00	81.696,00	81.696,00										81.696,00		
15	A11_2014_190-2014_81	COMUNE MONTALDEO	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 28/10/2014 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità in strade comunali La Camuna, Via Carrà e Valle Buri	0,00	80.000,00	80.000,00										80.000,00		
16	A11_2014_190-2014_63	COMUNE GAVI	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 40-42-44. Da 48 a 52, 54 - Sistemazione rete viaria	0,00	76.810,00	76.810,00					76.810,00							
17	A11_2014_190-2014_159	COMUNE PELLA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 13/11/2014 e 23 del 18/11/2014 - Messa in sicurezza versante a monte abitato Frazione Alzo	0,00	75.000,00	75.000,00										75.000,00		

22	A11_2014_190-2014_83	COMUNE MONTEGIOCO	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7-8 10/2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza sponde torrente Grue	0,00	64.300,00	64.300,00										64.300,00		
23	A11_2014_190-2014_96	COMUNE SANT'AGATA FOSSILI	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 18/10/2014, O.S. n. 4 e 5 del 27/10/2014 - Ripristini urgenti di strade e fognature comunali	0,00	60.000,00	60.000,00										60.000,00		
24	A11_2014_190-2014_248	PROVINCIA VERBANIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 90 "Rovegro-Cicogna"- Consolidamento muri e parapetti - Consolidamento versanti al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno	0,00	60.000,00	60.000,00										60.000,00		
25	A11_2014_190-2014_114	COMUNE TAGLIOLO MONFERRATO	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 10- 1/2014 - Ripristino transitabilità strada per Villaggio Primavera e s.c. Bano	0,00	58.500,00	58.500,00										58.500,00		

			rii														
45	A11_2014_190-2014_205	PROVINCIA ALESSANDRIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Bis - Ripristino piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia	0,00	38.000,00	38.000,00										38.000,00	
46	A11_2014_190-2014_263	PROVINCIA VERCELLI	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP102 - SP 103 - Lavori di ripristino banchina a seguito di cedimento del corpo stradale in località Bosco e Fronto in comune di Cellio	0,00	35.000,00	35.000,00										35.000,00	
47	A11_2014_190-2014_226	PROVINCIA ALESSANDRIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Ripristino di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km 0+000 - 1+080 - 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice	0,00	31.000,00	31.000,00										31.000,00	

60	A11_2014_190-2014_260	PROVINCIA VERCELLI	DI 64 , 71, 76, 77, 78, 102, 103 - Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità interrotta	0,00	22.000,00	22.000,00											22.000,00		
61	A11_2014_190-2014_264	PROVINCIA VERCELLI	DI 78 - SP 105 - Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in comune di Civiasco - Varallo	0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00		
62	A11_2014_190-2014_262	PROVINCIA VERCELLI	DI 78 - Lavori di disaggancio versante e ripristino porzione di barriera paramassi in comune di Civiasco	0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00		
63	A11_2014_190-2014_257	PROVINCIA VERCELLI	DI 64 - Rifacimento attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in comune di Roasio	0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00		

64	A11_2014_190-2014_227	PROVINCIA ALESSANDRIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Lavori di somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080 nel comune di Garbagna e Dernice	0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00		
65	A11_2014_190-2014_217	PROVINCIA ALESSANDRIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 139 - Ripristino stradale di n. 5 frane/pulizia piano viabile/messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili	0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00		
66	A11_2014_190-2014_229	PROVINCIA ALESSANDRIA	DI Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Messa in sicurezza piano viabile, ripristino di funzionalità di attraversamento stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel comune di Stazzano	0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00		

71	A11_2014_190-2014_129	COMUNE DI VILLALVERNIA	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 e 15/2014 Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania	0,00	42.700,00	42.700,00											42.700,00		
72	TO_DB14_3964_11_337	COMUNE DI TORRE PELLICE	Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino.	0,00	814.822,00	814.822,00						814.822,00							
TOTALE PARZIALE						5.194.660,00					125.610,00	814.822,00					4.254.228,00		
TOTALE						24.055.959,00	29.111,40	55131,22	165060,65	1.320.270,99	2.244.608,51	1.584.425,94	1.251.619,03	2.116.288,19	10.339.268,82	4.850.174,25		100.000,00	



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Regione Piemonte



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro per interventi di difesa del suolo I Atto integrativo

Allegato 1d

SCHEDA DESCRITTIVA DI GESTIONE E CONTROLLO

Roma, dicembre 2018

La Regione Piemonte ha previsto l'istituzione di un organismo deputato ad effettuare i controlli di II livello (Organismo di audit - OdA) sin dal primo PAR FSC 2007-2013 (approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2014), con l'OdA coincidente con l'Autorità di Audit dei Fondi strutturali; tale scelta è stata positivamente valutata dall'UVER nella nota "Valutazione preliminare di adeguatezza del SI.GE.CO." trasmessa il 19/11/2012.

Nei successivi aggiornamenti del PAR FSC di luglio 2013 (approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2014 e del 4 giugno 2015 DGR n. 2-1519) è stata confermata la presenza dell'OdA, individuata nella Struttura Speciale Controllo di Gestione presso il Gabinetto della Presidenza, e viene previsto il ricorso ad una struttura esterna di assistenza tecnica.

L'UVER effettuerà la valutazione del SI.GE.CO. regionale valutando l'effettiva messa in opera delle attività di gestione e controllo, in linea con quanto descritto dalla stessa Regione nel PAR e nel Manuale SI.GE.CO. già oggetto di esame.

La valutazione di adeguatezza del suddetto Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) è intervenuta in data 19/11/2012, con riferimento al sistema adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 37 – 4154 del 12/07/2012, da parte dell'UVER (ora (NUVEC), in qualità di Organismo preposto dal CIPE alla valutazione dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, come descritto nella scheda riportata successivamente.

A3) Chiaro organigramma complessivo	SI	B3) Chiara definizione delle piste di controllo	Da verific.	C3) Adeguato colloquio tra sistema SGP e sistema regionale	SI
A4) Chiara esplicitazione referenti designati e loro riferimenti	SI	B4) Adeguata organizzazione dei controlli di I livello	SI	C4) Adeguata attività di informazione e di comunicazione*	SI
A5) Adeguatazza numerica personale preposto	Da verific.	B5) Previsione di controlli di II livello	SI	
A6) Adeguatazza delle competenze del personale preposto	Da verific.	B6) Chiara modalità di rilevazione e gestione delle irregolarità	In parte	
A7) Indipendenza degli uffici di controllo	SI	B7) Adeguata modalità di tenuta documentazione amministrativa	SI	

* I punti B1) e C4) rappresentano elementi non obbligatori ma comunque qualificanti il Sistema di Gestione e controllo

- riservandosi di confermare la valutazione preliminare presente sulla scorta di successive e più approfondite verifiche, anche in loco, del suddetto Si.Ge.Co:

valuta il Si.Ge.Co. in esame: **ADEGUATO/Non ADEGUATO**

formulando le seguenti:

RACCOMANDAZIONI:

A5) Il Si.Ge.Co trasmesso non consente di valutare l'adeguatezza numerica del personale assegnato alle attività di gestione e controllo che dovrà pertanto essere riscontrata nell'ambito delle successive verifiche da effettuarsi in loco;

A6) Il Si.Ge.Co trasmesso non consente di valutare le qualifiche e l'esperienza del personale assegnato alle attività di gestione e di controllo che dovranno pertanto essere riscontrate nell'ambito delle successive verifiche da effettuarsi in loco;

B2), B3) Vanno predisposte check list e piste di controllo richiamate al paragrafo "I controlli", che dovranno pertanto essere riscontrate nell'ambito delle successive verifiche in loco;

B6) E' opportuno prevedere, per maggiore chiarezza espositiva, una sezione con la descrizione delle modalità di rilevazione e gestione delle irregolarità, benché alcuni riferimenti siano comunque rinvenibili all'interno del paragrafo dedicato ai compiti dell'organismo di certificazione e di quello relativo alla "verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa".

Le raccomandazioni saranno riscontrate in occasione della prima verifica di sistema presso gli uffici regionali

PRESCRIZIONI:

Il superamento delle prescrizioni è condizione necessaria per il rilascio di una valutazione di adeguatezza

Luogo e Data

UVER

ROMA,19/11/2012

VALUTAZIONE EX ANTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO (1° atto integrativo)

INDICE

1. IL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI	3
La difesa del suolo e l'assetto idrogeologico in Piemonte	3
La rete idrografica del Piemonte e i dissesti	4
La difesa del suolo nel PAR FSC Piemonte	4
I criteri di selezione degli interventi	17
2. COERENZA STRATEGICA E PROGRAMMATICA	17
Coerenza strategica	17
Coerenza programmatica	19
3. RISULTATI ATTESI	20
4. INDICATORI	21
5. LA FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	22

1. IL PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

La difesa del suolo e l'assetto idrogeologico in Piemonte

Il suolo è una risorsa sottoposta a pressioni in continua crescita connesse alla perdita di superfici idonee alla produzione agricola, alla diminuzione dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica, alla compromissione dei meccanismi che regolano i cicli biogeochimici e idrogeologici che in esso hanno sede, nonché alla progressiva destrutturazione degli ambiti urbani.

Normative settoriali attuano forme di tutela circoscritte; esse, però, sono dettate da esigenze specifiche, quali ad esempio quelle connesse alla prevenzione del dissesto idrogeologico o alla tutela delle aree protette, ma non esiste una disciplina che valorizzi il suolo in quanto tale. Nel campo della normativa del settore si richiama la legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 152/2006 riportante "Norme in materia ambientale" con la quale si attribuiscono, ai vari soggetti istituzionali - Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare, Autorità di Distretto idrografico, Regioni, Enti locali - nuovi compiti e ruoli.

Ad oggi, nell'attesa dell'istituzione delle Autorità di Distretto idrografico, il processo pianificatorio è diretto dalle Autorità di bacino. Il Piemonte, ricadendo nel bacino del fiume Po, ha appunto come riferimento l'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Nel campo della pianificazione territoriale, il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 prevede alcune norme relativamente alla difesa del suolo in senso lato ed alle modalità attuative del PAI. Il PTR, fornisce indirizzi e direttive alla pianificazione locale, orientandola a un uso sostenibile del suolo, per coniugare gli obiettivi di crescita e sviluppo con la salvaguardia della risorsa suolo. In quest'ottica il PTR disincentiva l'espansione edilizia su aree libere, favorendo la riqualificazione delle aree urbanizzate e degli insediamenti esistenti, introducendo il ricorso a misure di compensazione ecologica e l'utilizzo di tecniche perequative; in quest'ottica, il PTR ammette, in via transitoria, che i comuni possano prevedere ogni cinque anni incrementi di consumo di suolo a uso insediativi non superiori al 3% della superficie urbanizzata esistente (art. 31 "delle Norme di Attuazione - Contenimento del consumo di suolo").

I caratteri morfologici e climatici del territorio piemontese lo rendono esposto ai processi naturali quali le piogge intense e persistenti che, al suolo, si manifestano con i effetti quali: movimenti di versante, erosioni da parte dei corsi d'acqua delle proprie aree di deposito, esondazioni diffuse, ecc. Questi fenomeni interessano sempre di più infrastrutture locali e/o strategiche, aree urbanizzate di piccola o media dimensione ed aree con presenza di attività produttive. I beni esposti al rischio sono sia di carattere pubblico sia di carattere privato ed il loro valore economico è molto elevato.

Il contesto generale della difesa del suolo, ha visto prevalere negli anni passati, la logica dell'emergenza rispetto a quella della programmazione, e la logica localistica rispetto a quella interregionale, benché la problematica della difesa del suolo oltrepassi i confini regionali ed investa il complesso sistema dei bacini idrografici.

La rete idrografica del Piemonte e i dissesti

La porzione di bacino del fiume Po ricadente nel territorio della Regione Piemonte è caratterizzata da un fitta rete idrografica sia naturale che artificiale (la rete idrografica del Piemonte costituisce il 36% dell'intero reticolo del bacino del fiume Po). La rete idrografica naturale può dividersi in rete principale (aste fluviali con lunghezza superiore a 20 km) e rete secondaria; la rete secondaria ha un'estensione di circa 10 volte l'estensione della rete principale. Non esistono dati certi sulla lunghezza complessiva del reticolo idrografico ma stime approssimative parlano di diverse migliaia di km. Sul territorio piemontese è rilevante anche la presenza di un reticolo idrografico artificiale costituito, prevalentemente, da reti con finalità irrigue e la cui consistenza è molto significativa, anche dal punto di vista paesaggistico; tale è la rilevanza e l'estensione territoriale, nella pianura che si estende tra i fiumi Dora Baltea, Po e Ticino.

Se risulta facilmente intuibile la problematica della sicurezza legata ai dissesti che si verificano lungo i corsi d'acqua naturali in caso di eventi pluviometrici particolari, ciò lo è meno nel caso del reticolo idrografico artificiale. Il reticolo idrografico artificiale, essendo collegato al reticolo naturale, per ovvie ragioni di prelievo e recapito della risorsa, viene da esso alimentato anche nei momenti in cui sul reticolo naturale si manifestano fenomeni straordinari (piene non controllate che disarticolano le prese ed i sistemi di chiusura presenti), inoltre il reticolo artificiale stesso, funzionando da rete di drenaggio delle acque che precipitano sul proprio bacino, apportano tali acque verso i recapiti finali (Po, Sesia, Ticino); il percorso dei canali si trova spesso in prossimità o all'interno di centri urbani che, in condizioni di eventi meteorici particolarmente significativi, si possono ritrovare allagati con rilevanti livelli idrici. Tale situazione di crisi già verificata anche nel recente passato, in diverse occasioni, è stata oggetto di pianificazione del PAI; la cartografia del PAI infatti individua l'area interessata dai canali (in particolare quella intorno alla città di Vercelli) come soggetta ad allagamenti ed indica la necessità di adeguamento idraulico del reticolo artificiale esistente ovvero di provvedere affinché i sistemi di deflusso siano adeguati a limitare o eliminare i fenomeni di esondazione nei centri urbani.

Per quanto riguarda i dissesti di versante che interessano i rilievi alpini ed appenninici e le colline, si vuole qui riportare un solo dato a titolo esemplificativo: circa il 50% della superficie del territorio Piemonte è caratterizzato da dissesto di versante di varia fenomenologia e gravità. Poiché per la programmazione di cui alla presente Relazione non si è tenuto conto di tale ambito, non vengono forniti al riguardo ulteriori dati o informazioni.

La difesa del suolo nel PAR FSC Piemonte

Nel PAR-FSC sono stati descritti ampiamente gli obiettivi prioritari della linea "Sistema fluviale del PO e reti idriche" e della linea di intervento "Difesa del suolo", nonché il contesto di programmazione degli interventi selezionati dell'ambito del Piano di Assetto Idrogeologico, in coerenza con il PSS Valle Po, con la pianificazione e programmazione regionale di settore, in molti casi coerenti anche con gli obiettivi generali e strategici degli APQ sottoscritti con la precedente programmazione FAS 2000-2006.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per il bacino del fiume Po (D.P.C.M. del 24/5/2001) ha evidenziato che il territorio piemontese presenta ancora numerose e diffuse situazioni di dissesto sia di carattere locale, sia di carattere esteso con ricadute dirette sulla gestione degli eventi eccezionali nella parte bassa del bacino. La situazione è più complessa ed articolata nel campo del dissesto idraulico; infatti, se pur a partire dal 2001 sono stati realizzati un significativo numero di interventi a carattere puntuale con copertura finanziaria statale di tipo straordinario, restano da affrontare numerose situazioni di dissesto. Il contesto generale della difesa del suolo in Piemonte, inoltre, così come nel resto del territorio nazionale con le dovute differenze, ha visto prevalere nel campo dell'attuazione degli interventi, una logica dell'emergenza rispetto a quella della programmazione e una logica di gestione di tipo "regionale" rispetto a quella multiregionale, anche dove la problematica della difesa del suolo oltrepassa i confini regionali e concerne il complesso sistema del bacino fluviale del fiume Po. Rispetto a quest'ultimo aspetto va comunque detto che negli ultimi anni le Regioni del bacino padano hanno già introdotto qualche elemento innovativo come l'istituzione, nel 2001, dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO), che svolge in modo unitario, le funzioni tecniche e gestionali del reticolo principale del bacino stesso per conto e sotto il controllo delle Regioni del bacino del Po. Occorrerebbe un ulteriore sforzo al fine di corrispondere alla completa attuazione della Direttiva 2007/60/CE nel campo della pianificazione e programmazione oltre che nel campo della gestione degli eventi calamitosi (oggi demandata alle regioni o a loro Enti strumentali).

Gli interventi finanziati interessano corsi d'acqua, lungo le cui sponde insistono centri urbani importanti che sono stati, nel recente passato, protagonisti di esondazioni di carattere alluvionale e per tali ragioni sono stati delimitati, in termini di pericolosità idraulica, con atti dell'Autorità di Bacino del fiume Po, a partire dalle Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e successivamente con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po. Gli interventi finanziati sono previsti nel Piano di Assetto idrogeologico (PAI), e ripongono l'obiettivo di prevenire e mitigare fenomeni naturali pericolosi.

Il PAI, principale strumento per la programmazione degli interventi di difesa del suolo in Piemonte, individua le situazioni di dissesto idraulico e idrogeologico e delinea una metodologia di "Strategic planning" che prevede anche l'attivazione di processi interattivi con gli attori locali di collaborazione e condivisione di scelte.

Gli obiettivi generali degli APQ in materia di difesa del suolo, sia quelli sottoscritti in attuazione della precedente programmazione 2000-2006, sia quelli programmati per la programmazione FSC 2007-2013 sono finalizzati in linea generale alla rimozione del pericolo o alla riduzione del rischio idrogeologico, in ambiti strategici previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), attraverso una azione condivisa tra livello regionale e quello nazionale.

Nell'APQ del 2014, il primo stipulato con la programmazione FSC 2007-2013, sono stati proposti interventi atti a mitigare il rischio nei nodi critici di Casale Monferrato e di Savigliano in quanto, fra quelli non ancora risolti, condizionavano le maggiori porzioni di territorio.

Il presente APQ contiene sia **interventi "migrati"** dalla precedente programmazione FSC 2000-2006 (interventi strutturali di difesa del suolo la cui copertura finanziaria regionale è parzialmente venuta a mancare per effetto della perenzione amministrativa e per i quali si garantisce il cofinanziamento regionale tramite gli acconti già erogati), sia **interventi nuovi**, in parte strutturali

(interventi prioritari di sistemazione idraulica e idrogeologica individuati con gli strumenti di pianificazione) e in parte conseguenti ad eventi alluvionali (piccoli interventi di sistemazione di corsi d'acqua o difesa dei centri abitati in ordine agli eventi alluvionali del 2008 e del 2014).

▪

Interventi strutturali migrati dalla programmazione 2000-2006 a quella 2007-2013

Nell'ambito della programmazione FSC 2000-2006, è stato stipulato nel 2007 il 3°Atto integrativo in materia di difesa del suolo, che prevedeva la realizzazione di n. 50 interventi per un valore complessivo di circa 56 milioni di euro. Quest'ultimo accordo ha contribuito ad ampliare il quadro degli interventi promossi in questo ambito settoriale attraverso i precedenti 3 APQ. Alla stipula, il documento prevedeva risorse complessive per € 56.375.026,19, di cui risorse FSC per € 22.210.371,43 e risorse regionali per € 34.164.654,76.

L'APQ del 2007, in linea con i precedenti, prevedeva la realizzazione di lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico quali la realizzazione di sistemi di difesa lungo i tratti dei fiumi Po, Tanaro, Bormida, Toce, dei torrenti e rii minori nonché il rafforzamento delle sistemazioni idrogeologiche e la stabilizzazione di movimenti franosi.

Considerata la necessità di sopperire ad una parziale criticità di risorse regionali per la realizzazione di sei interventi in particolare, specificati successivamente, è stata chiesta al Tavolo dei Sottoscrittori l'autorizzazione ad inserire nella programmazione 2007-2013 detti interventi e conseguentemente la migrazione del loro monitoraggio dal sistema nazionale SGP 2000-2006 a quello regionale (Gestionale Finanziamenti) per il monitoraggio bimestrale dei dati della Banca dati nazionale IGRUE

Il MISE, acquisito anche il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole e concluso la procedura del TDS (nota protocollo n. ALCT-DPS 3279 del 27/04/2015) nonché approvato la seguente riprogrammazione pari a € 11.091.000, di cui € 7.723.400 di fonte FSC 2007-2013 e € 3.367.600 di cofinanziamento regionale.

Nuovi interventi

Nel dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato (DGR n. 2-2703 del 29.12.2015), previa consultazione del Comitato di Pilotaggio, l'attivazione di ulteriori interventi in materia di difesa del suolo, per un valore totale di € 12.964.959 di cui risorse FSC per € 7.770.299 e risorse regionali per € 5.194.660, e suddivisi tra:

- nuovi interventi *strutturali*, in aggiunta a quelli "migrati" di cui al punto precedente;
- interventi per il *ripristino dei danni alluvionali*.

L'evento alluvionale dell'autunno 2014, ripetuto in più fenomeni distribuiti nell'arco di 40 giorni circa, ha causato danni per circa 300 milioni di euro, suddivisi in interventi di somma urgenza (circa 32 milioni), opere di riduzione del rischio (circa 150 milioni) e opere di carattere definitivo o strutturale (circa 128 milioni).

Con le risorse specifiche messe in campo dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea (52 milioni circa) si è potuto puntare essenzialmente ad una riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dei fenomeni, privilegiando la protezione degli abitati, un minimo di riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti (soprattutto le province di Alessandria, Biella, Vercelli).

Poiché il divario tra la conta dei danni e le disponibilità è notevole, molti interventi di importo medio grande sono rimasti esclusi da ogni forma di contribuzione, in specie molti lavori di pertinenza delle reti viarie delle province, in taluni casi ridotte ad uno stato ragionevolmente inaccettabile in termini di sicurezza e di fruibilità.

Tra queste situazioni si sono individuati alcuni casi ritenuti prioritari per importanza dell'infrastruttura e per livello di dissesto specificatamente in provincia di Alessandria, la più colpita dall'evento in parola.

Inoltre si è fatta la dovuta attenzione ad una serie di altri interventi nel territorio della Città Metropolitana di Torino per il consolidamento o la riduzione del rischio di strade di competenza, in punti noti da tempo per la loro delicata condizione nei confronti della sicurezza del transito, prima tra tutte la riduzione del rischio di caduta massi sulla S.P. n. 1 in comune di Pessinetto.

A ciò si sono infine aggiunti altri due interventi nei comuni di Robassomero e Fiorano Canavese completamenti di interventi strutturali generali già in buona parte eseguiti e finalizzati alla loro piena funzionalità.

In tabella 1 si riporta il dettaglio degli interventi.

Tabella 1 - Programma degli interventi cantierabili

n.	Codice intervento	Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (Lavori/ servizi/ forniture)	Quota FSC 2007-2013	Quota Regionale	Costo complessivo intervento	FASE	Tipo Fase
1	A11_2007_SANDIGLIANO_MOGLIE	Lavori di sistemazione idraulica rio Moglie - Realizzazione.	COMUNE DI SANDIGLIANO	LAVORI	1.178.800	1.768.200	2.947.000	Funzionalità	Conclusa
2	A11_2007_AIPO_MONCALI_EXDS606	Nuovo argine in destra del Po a valle dello svincolo autostradale in comune di Moncalieri - Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	2.142.000	738.000	2.880.000	Esecuzione lavori	Da avviare
3	A11_2007_AIPO_TOCEXPEDVDS604	Completamento argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine sponda destra del fiume Toce. - Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	1.895.400	210.600	2.106.000	Funzionalità	Conclusa
4	A11_2007_AIPO_CASSINE_EXDS607	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel comune di Cassine -Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	1.722.600	191.400	1.914.000	Esecuzione lavori	Conclusa
5	A11_2007_AIPO_BOVES_EXDS609	Sistemazione della sponda destra torrente Gesso nel comune di Boves - Realizzazione.	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	268.000	402.000	670.000	Esecuzione lavori	Conclusa
6	A11_2007_AIPO_SCRIVIA_EXDS605	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	LAVORI	516.600	57.400	574.000	Esecuzione lavori	Da avviare
TOTALE PARZIALE					7.723.400	3.367.600	1.1091000		
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO									
1	A11_2015_CSP645	SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di Cantalupa Ligure	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	150.000	0	150.000	Esecuzione lavori	Da avviare
2	A11_2015_CSP642	SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 12+800 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	150.000	0	150.000	Esecuzione lavori	Conclusa
3	A11_2015_CSP640	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	160.000	0	160.000	Esecuzione lavori	In corso
4	A11_2015_CSP646	SP 456 - Opera di sostegno al km 72-600 in comune di Ovada	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	240.000	0	240.000	Esecuzione lavori	Da avviare
5	A11_2003_ALL_00-1	Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	LAVORI	300.000	0	300.000	Esecuzione lavori	Da avviare
6	A11_2015_CSP643	SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al km 33+000 in comune di Voltaggio	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	300.000	0	300.000	Esecuzione lavori	Da avviare

7	A11_2015_CSP644	SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto Borbera	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	350.000	0	350.000	Esecuzione lavori	Conclusa
8	A11_2015_ROBASSOMERO	Consolidamento e recupero ambientale scarpata del centro abitato	COMUNE DI ROBASSOMERO	LAVORI	583.998	0	583.998	Esecuzione lavori	Da avviare
9	A11_2003_CSP639	Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	LAVORI	900.000	0	900.000	Esecuzione lavori	Da avviare
10	A11_2015_ALL_00	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto1	COMUNE DI FIORANO CANAVESE	LAVORI	518.301	0	516.456	Esecuzione lavori	Da avviare
11	A11_2015_ALL_001	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto2	COMUNE DI FIORANO CANAVESE	LAVORI	618.000	0	618.000	Esecuzione lavori	Da avviare
12	A11_2003_ALL_00	SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con galleria paramassi al km 36+550 in comune di Pessinetto	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	LAVORI	3.500.000	0	3.500.000	Esecuzione lavori	Da avviare
TOTALE PARZIALE					7.770.299	0	7.770.299		
1	A11_2014_190-2014_104	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 79/2014 - Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	LAVORI	0	292.000	292.000	Funzionalità	Conclusa
2	A11_2014_190-2014_87	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 179/2014 - Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale	COMUNE DI NOVI LIGURE	LAVORI	0	230.000	230.000	Funzionalità	Conclusa
3	A11_2014_190-2014_240	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Spurgo tombini - Formazione paratia micropali - ripristino condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte al km 1+200 in comune di Omegna	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0	185.000	185.000	Esecuzione lavori	Da avviare
4	A11_2014_190-2014_102	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 11 -12 -13/2014 - Lavori idraulici di ripristino torrente Grue	COMUNE DI SAREZZANO	LAVORI	0	160.000	160.000	Funzionalità	Conclusa
5	A11_2014_190-2014_116	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.15 del 23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO	LAVORI	0	160.000	160.000	Funzionalità	Conclusa
6	A11_2014_190-2014_173	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda destra del rio Repastino in loc. bivio per Folsogno	COMUNE DI RE	LAVORI	0	150.000	150.000	Esecuzione lavori	Da avviare
7	A11_2014_190-2014_86	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 193/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rete captazione acque meteoriche	COMUNE DI NOVI LIGURE	LAVORI	0	139.000	139.000	Funzionalità	Conclusa
8	A11_2014_190-2014_21	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.46/2014- Ripristino viabilità s.c per loc. Valdato -Ciocale - Cà del Gatto - Vallescura	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA	LAVORI	0	105.885	105.885	Funzionalità	Conclusa

9	A11_2014_190-2014_37	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 7bis/14 - Messa in sicurezza strade comunali	COMUNE DI CASSANO SPINOLA	LAVORI	0	100.000	100.000	Funzionalità	Conclusa
10	A11_2014_AL_38-78_190-2014_12	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51/2014 - Messa in sicurezza abitato loc. S. Martino di Sorli	COMUNE DI BORGHETTO BORBERA	LAVORI	0	100.000	100.000	Esecuzione lavori	Da avviare
11	A11_2014_190-2014_42	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 8/2014 - Ripristino viabilità strade comunali e pulizia rii vari	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	LAVORI	0	98.000	98.000	Funzionalità	Conclusa
12	A11_2014_AL_38-78_190-2014_67	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 61/2014 - Difesa abitato sottostante il Forte via Circonvallazione Porta Genova	COMUNE DI GAVI	LAVORI	0	98.000	98.000	Funzionalità	Conclusa
13	A11_2014_190-2014_169	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Disgaggio massi pericolanti a monte abitato	COMUNE DI CANNERO RIVIERA	LAVORI	0	90.000	90.000	Esecuzione lavori	Da avviare
14	A11_2014_190-2014_126	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 5 e 6/2014 - Realizzazione lavori di somma urgenza sul territorio comunale	COMUNE DI VIGUZZOLO	LAVORI	0	81.696	81.696	Funzionalità	Conclusa
15	A11_2014_190-2014_81	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 28/10/2014 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità in strade comunali La Camuna, Via Carrà e Valle Buri	COMUNE DI MONTALDEO	LAVORI	0	80.000	80.000	Funzionalità	Conclusa
16	A11_2014_190-2014_63	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 40-42-44. Da 48 a 52, 54 - Sistemazione rete viaria	COMUNE DI GAVI	LAVORI	0	76.810	76.810	Funzionalità	Conclusa
17	A11_2014_190-2014_159	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 13/11/2014 e 23 del 18/11/2014 - Messa in sicurezza versante a monte abitato Frazione Alzo	COMUNE DI PELLA	LAVORI	0	75.000	75.000	Funzionalità	Conclusa
18	A11_2014_AL_38-78_190-2014_3	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS.n. 9 del 16/10/2014, 14 del 21/10/2014, 17 del 28/10/2014, 18 del 28/10/2014 - Sgombero frane e ripristini viabilità	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	LAVORI	0	72.413	72.413	Esecuzione lavori	Da avviare
19	A11_2014_190-2014_16	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17, 18, 19 e 20 del 22/10/2014 - Ripristini urgenti strada comunale e infrastrutture di rete	COMUNE DI BOSIO	LAVORI	0	69.700	69.700	Funzionalità	Conclusa
20	A11_2014_190-2014_165	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento urgente del versante a seguito di frana a monte della frazione Giordana	COMUNE DI CHIAVERANO	LAVORI	0	65.000	65.000	Funzionalità	Conclusa
21	A11_2014_190-2014_166	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Realizzazione urgente di regimazione acque meteoriche a seguito di gravi allagamenti e smottamenti in aree abitate residenziali	COMUNE DI MERCENASCO	LAVORI	0	65.000	65.000	Esecuzione lavori	Da avviare
22	A11_2014_190-2014_83	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7-8 10/2014 - Lavori di somma	COMUNE DI MONTEGIOCO	LAVORI	0	64.300	64.300	Funzionalità	Conclusa

		urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza sponde torrente Grue								
23	A11_2014_190-2014_96	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 18/10/2014, O.S. n. 4 e 5 del 27/10/2014 - Ripristini urgenti di strade e fognature comunali	COMUNE DI SANT'AGATA FOSSILI	LAVORI	0	60.000	60.000	Funzionalità	Conclusa	
24	A11_2014_190-2014_248	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 90 "Rovegro-Cicogna"- Consolidamento muri e e parapetti - Consolidamento versanti al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0	60.000	60.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
25	A11_2014_190-2014_114	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 10- 1/2014 - Ripristino transitabilità strada per Villaggio Primavera e s.c. Bano	COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO	LAVORI	0	58.500	58.500	Funzionalità	Conclusa	
26	A11_2014_AL_38-78_190-2014_186	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino viabilità con rifacimento provvisorio spalla ponte al km 2+500 nel comune di Basaluzzo	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	57.828	57.828	Funzionalità	Conclusa	
27	A11_2014_190-2014_222	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Ripristino corpo stradale danneggiato e barriere di sicurezza al km 26+000 nella fraz. Molo in comune di Borghetto Borbera	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	55.000	55.000	Funzionalità	Conclusa	
28	A11_2014_190-2014_160	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51 del 19/11/2014 - Consolidamento movimento franoso sponda sinistra torrente Pescone a valle linea ferroviaria Novara-Domodossola e nelle vicinanze del ponte della SP 229	COMUNE DI PETTENASCO	LAVORI	0	55.000	55.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
29	A11_2014_AL_38-78_190-2014_66	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 56/2014 - Raccolta, trasporto e smaltimento straordinario di rifiuti da immobili alluvionati	COMUNE DI NOVI LIGURE	LAVORI	0	55.000	55.000	Funzionalità	Conclusa	
30	A11_2014_190-2014_175	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SSn. 8 del 10/11/2014 e nn. 21-22-23-24-25-26-27 del 18/11/2014 - Realizzazione opere di contenimento scarpate e muri di sostegno lungo le strade comunali per le frazioni Agua, Allera, Arva, Bosco d	COMUNE DI CELLIO	LAVORI	0	53.270	53.270	Esecuzione lavori	Da avviare	
31	A11_2014_190-2014_19	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 30-34-37-40 - Sistemazione strade comunali varie ed opere correlate	COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA	LAVORI	0	52.072	52.072	Funzionalità	Conclusa	
32	A11_2014_AL_38-78_190-2014_188	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159 - Ricostruzione del corpo stradale con scarpata di valle realizzata con prismate in cls al km 7+300 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	51.240	51.240	Funzionalità	Conclusa	
33	A11_2014_190-	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno	COMUNE DI	LAVORI	0	50.000	50.000	Funzionalità	Conclusa	

	2014_155	2014 - O.S. n. 37 del 14.11.2014 - Lavori di messa in sicurezza unica strada di accesso alla frazione Ara e regimazione acque superficiali	GRIGNASCO							
34	A11_2014_190-2014_145	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Messa in sicurezza versante e ripristino viabilità comunale ai piedi dell'abitato "Case Nicolino"	COMUNE DI MUZZANO	LAVORI	0	50.000	50.000	Funzionalità	Conclusa	
35	A11_2014_190-2014_259	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 76 - Lavori di regimazione acque provenienti dal versante in prossimità della galleria Cremosina, mediante convogliamento delle stesse in tubazione esistente in comune di Valduggia	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	50.000	50.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
36	A11_2014_190-2014_190	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con gabbioni al km 11+800 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	50.000	50.000	Funzionalità	Conclusa	
37	A11_2014_190-2014_249	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Strade varie VCO - Sgombero frane a tratti saltuari in comune di vari	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0	50.000	50.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
38	A11_2014_BI_38-78_190-2014_15	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Interventi sul versante sottoscarpa della s.c. per frazione Quario	COMUNE DI STRONA	LAVORI	0	50.000	50.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
39	A11_2014_190-2014_119	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. da 396 a 399 e da 401 a 407 /2014 - Ripristino viabilità ordinaria ed opere collegate	COMUNE DI TORTONA	LAVORI	0	49.000	49.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
40	A11_2014_190-2014_94	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 24 del 06/11/2014 - Messa in sicurezza fognatura in via Puccini	Comune di San Cristoforo	LAVORI	0	48.800	48.800	Funzionalità	Conclusa	
41	A11_2014_190-2014_64	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 41,43,53/2014 - Sistemazione rii vari	COMUNE DI GAVI	LAVORI	0	47.336	47.336	Funzionalità	Conclusa	
42	A11_2014_190-2014_265	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 102 - Intervento di ripristino stabilità del corpo stradale in comune di Quarona	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	45.000	45.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
43	A11_2014_190-2014_11	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 35-38/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità	COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA	LAVORI	0	41.000	41.000	Funzionalità	Conclusa	
44	A11_2014_190-2014_105	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 64-72/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rii	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	LAVORI	0	40.790	40.790	Funzionalità	Conclusa	
45	A11_2014_190-2014_205	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Bis - Ripristino piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	38.000	38.000	Funzionalità	Conclusa	
46	A11_2014_190-2014_263	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP102 - SP 103 - Lavori di ripristino	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	35.000	35.000	Esecuzione lavori	Da avviare	

		banchina a seguito di cedimento del corpo stradale in località Bosco e Fronto in comune di Cellio								
47	A11_2014_190-2014_226	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Ripristino di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km 0+000 - 1+080 - 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	31.000	31.000	Funzionalità	Conclusa	
48	A11_2014_190-2014_228	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura transito sede stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	31.000	31.000	Funzionalità	Conclusa	
49	A11_2014_190-2014_216	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Protezione spalle e muri d'ala erosi del ponte sul torrente Grue al km 6+600 nel comune di Sarezzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	30.178	30.178	Funzionalità	Conclusa	
50	A11_2014_190-2014_199	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 176 - Messa in sicurezza del ponte sul torrente Albedosa al km 7+900 nel comune di Castelletto d'Orba	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	30.000	30.000	Funzionalità	Conclusa	
51	A11_2014_190-2014_191	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino corpo stradale con muro in c.a. al km 12+200 nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	30.000	30.000	Funzionalità	Conclusa	
52	A11_2014_190-2014_193	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159-160-161-162-170 - Pulizia fango e detriti, rimozione smottamenti, ricostruzione banchine e fossi nel comune di Gavi	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	30.000	30.000	Funzionalità	Conclusa	
53	A11_2014_190-2014_231	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+200 nel comune di Stazzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	27.120	27.120	Funzionalità	Conclusa	
54	A11_2014_190-2014_261	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 77 - Intervento di sistemazione della sede stradale danneggiata con ripristino delle barriere stradali di sicurezza in comune di Cellio	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	25.000	25.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
55	A11_2014_190-2014_258	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 70 "Serravalle Sesia - Romagnano Sesia" - Ripristino delle fondazioni dell'attraversamento stradale rio Scalvai in località Vintebbio di Serravalle Sesia	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	25.000	25.000	Esecuzione lavori	Da avviare	
56	A11_2014_190-2014_207	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Ter - Allagamenti/smottamenti: ripristini fossi, banchine e strade poderali per messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+900 al km 6+670 nei comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	25.000	25.000	Funzionalità	Conclusa	

57	A11_2014_190-2014_224	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014- SP 120 -Rimozione fango e detriti da monte agli imbocchi della galleria, pulizia della carreggiata per ripristino transitabilità in prossimità della galleria, pulizia fosso spurgo attraversamento dal	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	25.000	25.000	Funzionalità	Conclusa
58	A11_2014_190-2014_230	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 8+000 nel comune di Stazzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	22.600	22.600	Funzionalità	Conclusa
59	A11_2014_190-2014_232	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino banchina stradale di valle al km 11+200 nel comune di Borghetto Borbera	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	22.600	22.600	Funzionalità	Conclusa
60	A11_2014_190-2014_260	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 , 71, 76, 77, 78, 102, 103 - Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità interrotta	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	22.000	22.000	Esecuzione lavori	Da avviare
61	A11_2014_190-2014_264	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - SP 105 - Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in comune di Civiasco - Varallo	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	20.000	20.000	Esecuzione lavori	Da avviare
62	A11_2014_190-2014_262	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - Lavori di disaggancio versante e ripristino porzione di barriera paramassi in comune di Civiasco	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	20.000	20.000	Esecuzione lavori	Da avviare
63	A11_2014_190-2014_257	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 - Rifacimento attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in comune di Roasio	PROVINCIA DI VERCELLI	LAVORI	0	20.000	20.000	Esecuzione lavori	Da avviare
64	A11_2014_190-2014_227	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Lavori di somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080 nel comune di Garbagna e Dernice	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	20.000	20.000	Funzionalità	Conclusa
65	A11_2014_190-2014_217	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 139 - Ripristino stradale di n. 5 frane/pulizia piano viabile/messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	20.000	20.000	Funzionalità	Conclusa
66	A11_2014_190-2014_229	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Messa in sicurezza piano viabile, ripristino funzionalità di attraversamento stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel comune di Stazzano	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	20.000	20.000	Funzionalità	Conclusa
67	A11_2014_190-2014_209	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 10 - Pulizia piano viabile allagato al km 120+890 nel comune di Pontecurone	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	20.000	20.000	Funzionalità	Conclusa

68	A11_2014_190-2014_225	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014- SP 120 - Rimozione fango e detriti sulla sede stradale e sugli attraversamenti con spurgo degli stessi, ripristino funzionalità dei fossi dal km 11+000 al km 22+000 nei comuni di Montegioco, Avolasca e	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	20.000	20.000	Funzionalità	Conclusa
69	A11_2014_190-2014_202	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 168 - Ricostruzione banchine e fossi dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Gavi - Parodi Ligure	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	LAVORI	0	20.000	20.000	Funzionalità	Conclusa
70	A11_2014_190-2014_239	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle Strona"- Sgombero detriti sede stradale al tratti saltuari in comune vari	PROVINCIA DI VERBANIA	LAVORI	0	20.000	20000	Esecuzione lavori	Da avviare
71	A11_2014_190-2014_129	Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 e 15/2014 Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania	COMUNE DI TORTONA	LAVORI	0	42.700	42.700	Esecuzione lavori	Da avviare
72	TO_DB14_3964_11_337	Ricostruzione ponte dell'Albertenga sul torrente Pellice in collaborazione con la Provincia di Torino.	COMUNE DI TORRE PELLICE	LAVORI	0	814.822	814.822	Esecuzione lavori	In corso
TOTALE PARZIALE					0	5.194.660	5.194.660		
TOTALE GENERALE					15.493.699	8.562.260	24.055.959		

I criteri di selezione degli interventi

Interventi infrastrutturali di difesa del suolo migrati dalla programmazione FSC 2000-2006

Come precedentemente descritto, al fine di sopperire ad una parziale criticità di risorse regionali per la realizzazione delle opere previste dal 3°Atto integrativo in materia di difesa del suolo (che prevedeva la realizzazione di n. 50 interventi per un valore complessivo di circa 56 milioni di euro), la Regione Piemonte aveva proposto di inserire nella programmazione 2007-2013 detti interventi. In riferimento alla realizzazione di opere di queste opere si specifica che esse sono state sottoposte all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori e che, dopo l'assenso da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il MISE ha espresso parere favorevole e concluso la procedura con nota protocollo n. ALCT-DPS 3279 del 27/04/2015.

Successivamente il Comitato di Pilotaggio del PAR-FSC 2007-2013 del 17 dicembre 2015 ha accettato la proposta regionale contenuta nella DGR 2-1519 del 2/06/2015 rendendo definitiva la programmazione.

Nuovi interventi strutturali e ripristino dei danni alluvionali Nel dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato (DGR n. 2-2703 del 29.12.2015), previa consultazione del Comitato di Pilotaggio, l'attivazione di ulteriori interventi in materia di difesa del suolo, per un valore totale di € 12.964.959 di cui risorse FSC per € 7.770.299 e risorse regionali per € 5.194.660, e suddivisi tra:

- nuovi interventi *strutturali*, in aggiunta a quelli "migrati" di cui al punto precedente;
- interventi per il *ripristino dei danni alluvionali*.

Come ampiamente descritto nell'accordo di programma quadro proposto per questa programmazione, i criteri di scelta degli interventi, in via generale, sono stati determinati dall'esigenza di realizzare interventi medio – grandi di difesa del territorio, rimasti esclusi da ogni forma di contribuzione, effettuata in emergenza per l'alluvione del 2014, con risorse diverse dal FSC.

Per la selezione delle opere sono stati privilegiati:

- interventi infrastrutturali delle reti viarie per garantire sicurezza e fruibilità alle popolazioni. Tra queste situazioni si sono individuati alcuni casi ritenuti prioritari per importanza dell'infrastruttura e per livello di dissesto specificatamente in provincia di Alessandria, la più colpita dall'evento in parola;
- interventi nel territorio della Città Metropolitana di Torino per il consolidamento o la riduzione del rischio di strade di competenza, in punti noti da tempo per la loro delicata condizione nei confronti della sicurezza del transito, prima tra tutte la riduzione del rischio di caduta massi sulla s.p. n. 1 in comune di Pessinetto;
- interventi nei comuni di Robassomero e Fiorano Canavese completamenti di interventi strutturali generali già in buona parte eseguiti e finalizzati alla loro piena funzionalità.

2. COERENZA STRATEGICA E PROGRAMMATICA

Il capitolo è finalizzato ad analizzare: a) la coerenza strategica tra gli obiettivi della linea di intervento del PAR FSC, che trova attuazione attraverso l'APQ oggetto della presente valutazione ex ante, e le strategie comunitarie, nazionali e regionali; b) la coerenza programmatica tra gli interventi iscritti nell'APQ e i Programmi, i Piani e le normative di settore a livello comunitario, nazionale e regionale.

Coerenza strategica

Interventi infrastrutturali di difesa del suolo (migrati e nuovi)

La linea di intervento del PAR FSC "Interventi di difesa del suolo", iscritta nella linea di azione 2.2 "Sistema fluviale del PO e reti idriche", ed attuata attraverso l'APQ "Difesa del Suolo" oggetto della presente valutazione ex ante, si propone quali obiettivi operativi:

- gli interventi su nodi idraulici critici, anche mediante progettazione di importanti ed impattanti opere sul territorio, finalizzati alla riduzione dei livelli idrici, a valle degli interventi, interessanti porzioni di territorio densamente urbanizzato e/insediato;
- la riduzione dei livelli idrici lungo il fiume Po a valle della confluenza della Dora Baltea, mediante adeguamento idraulico di infrastrutture interferenti con il corso del fiume Po;
- l'adeguamento e miglioramento di sistemi difensivi, al fine di ridurre esondazioni ed erosioni che interessano centri urbani ed aree industriali rilevanti a livello regionale situate in prospicenza a corsi d'acqua di pianura affluenti del fiume Po;
- il contenimento e smaltimento in Po di portate idriche del reticolo idrografico secondario reso impossibilitato, a causa di opere di arginatura, al libero deflusso nel verificarsi la piena del Po.

Tali obiettivi sono riconducibili all'obiettivo generale di "ridurre/eliminare le numerose situazioni di rischio idrogeologico presenti sul territorio e di mettere in sicurezza persone, centri abitati e infrastrutture e consentire lo sviluppo delle comunità locali in condizioni di maggiore sicurezza". Data la sua conformazione geomorfologia, il Piemonte è particolarmente vulnerabile ai rischi naturali di dissesto e alluvione, ragion per cui lo sviluppo socio-economico della Regione non può prescindere dal perseguimento dell'obiettivo della "sicurezza", garantendo le condizioni di naturalità nelle aree più esposte a tali rischi. Tale obiettivo è in linea con la strategia europea del Piano per l'Innovazione, la Crescita e l'Occupazione, che pone la tutela dell'ambiente tra le priorità.

L'obiettivo di assicurare condizioni di sicurezza, con particolare attenzione per le aree caratterizzate da alto rischio di inondazioni e dissesti, inoltre, è coerente con la priorità 3 del QSN "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo". Per questo motivo, l'indicatore QSN selezionato per la linea di intervento "Interventi di difesa del

suolo” attuata con l’APQ in oggetto si riferisce alla percentuale di aree ad alta criticità idrogeologica (fonte: Ministero dell’Ambiente su elaborazione PAI). Altrettanto evidente è anche la coerenza con la strategia delineata nella priorità 8 del DUP, Riqualficazione ambientale e territoriale.

La tabella 3 riassume schematicamente la coerenza strategica tra gli obiettivi della linea di intervento del PAR FSC, che trova attuazione attraverso l’APQ oggetto della presente valutazione ex ante, e le strategie comunitarie, nazionali e regionali.

Tabella 2 - Coerenza strategica tra obiettivi e strategie UE, nazionali, regionali

Obiettivi generali	Strategia UE	Strategia nazionale	Strategia regionale
Ridurre/eliminare le situazioni di rischio idrogeologico e mettere in sicurezza persone, centri abitati e infrastrutture e consentire lo sviluppo delle comunità locali in condizioni di maggiore sicurezza	Priorità 5 PICO Tutela dell’ambiente	Priorità 3 QSN Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo	Priorità 8 DUP Riqualficazione ambientale e territoriale

Coerenza programmatica

L’ambito di programmazione settoriale è riconducibile, in via generale, alle priorità strategiche individuate dal QSR della Regione Piemonte e nel Documento Unitario di Programmazione (DUP), in particolare alla Priorità *Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili*, e alla Priorità *Riqualficazione ambientale e territoriale*. Nello specifico si fa riferimento al “*sistema Fluviale del Po e reti idriche*”. La Linee d’intervento è, inoltre, ricompresa tra gli obiettivi della Priorità 3 (Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo) del QSN.

Con i fondi ex FAS del periodo 2000-2006 sono stati programmati complessivamente 135,61 milioni di euro per realizzare un numero di interventi pari a circa 400.

I principali riferimenti normativi del settore della Difesa del Suolo sono:

- D. lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Direttiva 2007/60/CE;
- L.R. n. 54/1975;
- Piano Stralcio 45;
- PAI approvato con DPCM del 24/5/2001;
- Piano Stralcio 267;
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998;
- Piano stralcio di integrazione al Pai approvato con DPCM del 30 giugno 2003);

- Progetto Strategico per lo Sviluppo locale (PSS); Protocollo di Intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po;
- Programma generale di gestione dei sedimenti dell'alveo del fiume Po - Stralcio da confluenza Stura di Lanzo;
- Variante del Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico - Rete idrografica minore della Regione Piemonte;
- Direttiva Piena di progetto, Direttiva gestione sedimenti, ecc (redatte dall'Autorità di Bacino a seguito di specifica delle norme del PAI).

3. RISULTATI ATTESI

Gli effetti attesi dagli interventi previsti nell'Accordo di Programma sono strettamente collegati agli obiettivi generali di contenimento dei fenomeni alluvionali e dei relativi danni a persone e beni mobili e immobili, nonché al ripristino delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalle recenti alluvioni.

Tabella 3 - Risultati attesi

n.	Interventi	Risultati attesi
1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGRATI DALLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013		
2	Nuovo argine in destra del Po a valle dello svincolo autostradale in comune di Moncalieri - Realizzazione	L'intervento realizzato nella sua interezza (lotti 1 e 2), unitamente alle opere in progetto da parte del Comune di Moncalieri, consentirà di mitigare il rischio idraulico a cui sono attualmente soggette le aree abitate della Città di Moncalieri poste a tergo del rilevato autostradale della A55 e la medesima arteria autostradale (strategica per la città di Torino).
3	Completamento argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine sponda destra del fiume Toce. - Realizzazione	Messa in sicurezza sponda destra del F. Toce in comune di Gravellona e Verbania con realizzazione sistema difensivo arginale, fascia "B" PAI ai fini del contenimento eventi di piena con tempo ritorno anni 200
4	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel comune di Cassine -Realizzazione	Contenimento livelli di piena con tempo di ritorno di anni 200 entro il limite della fascia "B" di progetto del PAI
5	Sistemazione della sponda destra torrente Gesso nel comune di Boves - Realizzazione	L'azione di contrasto è finalizzata ad impedire ulteriori aggravamenti dei fenomeni erosivi in atto e nel contempo a garantire adeguato grado di sicurezza per l'abitato e per infrastrutture interessate dagli stessi.
6	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione	Contenimento dei livelli di piena con tempo di ritorno di anni 200 entro il limite della fascia "B" di progetto del PAI e protezione della sponda per la messa in sicurezza dell'abitato della località "Fabbricone". Intervento avente anche valenza ambientale, considerata la concomitante presenza nell'area retrostante del sito contaminato denominato "Ecolibarna"
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO		
1	SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di Cantalupa Ligure	Consolidamento del muro di sottoscarpa

2	SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 12+800 nel comune di Gavi	Messa in sicurezza del corpo stradale in frana insistente su edifici di civile abitazione
3	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero	Ripristino della viabilità nel tratto di strada chiusa al traffico a seguito di frana
4	SP 456 - Opera di sostegno al km 72-600 in comune di Ovada	Cessazione del fenomeno di erosione superficiale e del conseguente dissesto idrogeologico
5	Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana	Completamento delle opere a protezione della infrastruttura del ponte sul torrente Sangone lungo la SP 193, danneggiata e ricostruita a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, con consolidamento della sponda.
6	SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al km 33+000 in comune di Voltaggio	Ripristino della viabilità compromessa da cedimento del corpo stradale causato da movimento franoso
7	SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto Borbera	Riapertura al traffico veicolare della S.P. n. 135 al km 11+200
8	Consolidamento e recupero ambientale scarpata del centro abitato	Messa in sicurezza della scarpata sottostante il centro abitato
9	Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle	Adeguamento idraulico dell'infrastruttura stradale secondo normativa
10	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto1	Raccogliere le acque di piena del Riolasso a monte del concentrico e scaricarle direttamente nel Rio dell'Acqua Rossa, nell'area golenale in destra della Dora Baltea, bypassando il centro abitato di Fiorano ed evitando così esondazioni che danneggerebbero le abitazioni adiacenti al rio.
11	Realizzazione scolmatore del Riolasso - lotto2	
12	SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con galleria paramassi al km 36+550 in comune di Pessinetto	Completamento delle opere a protezione della infrastruttura danneggiata a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, con consolidamento della sponda lato Torrente Stura (lavori già in parte realizzati) e protezione della sede stradale dalla caduta massi del versante sopratstnte
3. INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI		
Progetti 1-72		Riduzione della quota di rischio evidenziatasi nel corso dell'alluvione del 2014, privilegiando la protezione degli abitati, il riassetto idraulico dei corsi d'acqua, la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate o distrutte comunali e provinciali, il tutto al fine di una ripresa sia pure parziale delle normali condizioni di vita nei territori colpiti

1

4. INDICATORI

Per il monitoraggio e la valutazione dell'APQ "Difesa del suolo" è stato previsto un sistema di indicatori utili sia a misurare le realizzazioni degli interventi che i risultati da questi ottenuti, oltre che per osservare nel tempo fenomeni di interesse per le politiche (in particolare criticità e potenzialità individuate nel QSN). Per ciascuno degli interventi inseriti in APQ il Nuval ha concordato con l'OdP del PAR FSC e con i referenti della Direzione responsabile dell'APQ un set di indicatori, in linea con le previsioni contenute nella nota Mise "Informazioni da trasmettere al sistema informativo di governo del FAS", nel "Dizionario generale dei termini di riferimento dei progetti QSN con particolare riferimento al FAS". Nella Scheda Progetto di ciascuno degli interventi inseriti in APQ vengono riportati gli indicatori selezionati relativi all'intervento, che i beneficiari dovranno avere cura di popolare nel Gestionale Finanziamenti, così come illustrato nei corsi di formazione a cura dell'OdP PAR FSC e del CSI-Piemonte.

Per facilitare la compilazione degli indicatori di propria competenza sul Gestionale Finanziamenti, il NUVAL ha inviato ai responsabili delle linee di intervento del PAR FSC e

ai loro incaricati un breve documento di orientamento; in tale documento, a partire dalle relative Schede Progetto, si spiegherà in che modo valorizzare gli indicatori all'interno del Gestionale Finanziamenti. In tabella 7 si riportano gli indicatori suddivisi per intervento, così come riportati nelle Schede Progetto. Nella Scheda Progetto per ciascuno degli indicatori di Realizzazione fisica ed Occupazionali andrà indicato il valore target, ovvero il valore che ci si propone di raggiungere attraverso la realizzazione dell'intervento; tale valore nella Scheda Progetto è denominato *valore iniziale*.

Tabella 4 - Indicatori

Indicatori	QSN*	Realizzazione fisica	Occupazionali	Programma*
1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGRATI DALLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013				
Progetti 1-6	Disponibilità di risorse idropotabili	Lunghezza rete oggetto di intervento	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI DIFESA DEL SUOLO				
Progetti 1-12	Disponibilità di risorse idropotabili	Lunghezza rete oggetto di intervento	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica
3. INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI				
Progetti 1-72	Disponibilità di risorse idropotabili	Lunghezza rete oggetto di intervento	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica

5. LA FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

L'accantonamento programmatico complessivo del presente APQ è di € 24.055.959, di cui:

- risorse FSC per € 15.493.699
- cofinanziamento regionale per € 8.562.260.

Interventi infrastrutturali di difesa del suolo migrati dalla programmazione FSC 2000-2006

Come precedentemente descritto, al fine di sopperire ad una parziale criticità di risorse regionali per la realizzazione delle opere previste dal 3° Atto integrativo in materia di difesa del suolo (che prevedeva la realizzazione di n. 50 interventi per un valore

complessivo di circa 56 milioni di euro), la regione Piemonte aveva proposto di inserire nella programmazione 2007-2013 detti interventi, proposta accettata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Ministero dell'Ambiente.

Successivamente il Comitato di Pilotaggio del PAR-FSC 2007-2013 del 17 dicembre 2015 ha accettato la proposta regionale contenuta nella DGR 2-1519 del 2/06/2015 rendendo definitiva la programmazione.

La copertura finanziaria degli interventi è assicurata: per euro 7.723.400, da risorse FSC destinate al PAR 2007-2013, iscritte sul capitolo 235108 mediante prelievo dal fondo per l'attuazione del PAR FSC (capitolo 199150) e successivamente interamente impegnate; per euro 3.367.600, da risorse regionali (acconti Programmazione 2000/2006) già erogati sul capitolo 239820.

Interventi infrastrutturali di difesa del suolo nuovi

La copertura finanziaria degli interventi, il cui costo complessivo ammonta a euro 7.770.299, è assicurata da risorse FSC destinate al PAR 2007-2013 attualmente iscritte sul fondo per l'attuazione del PAR (capitolo 199150) e da cui, dopo l'approvazione dello schema di accordo, verranno prelevate e stanziare sull'apposito capitolo del bilancio pluriennale 2017-2019 nel rispetto dei cronoprogrammi di spesa. Interventi per il ripristino dei danni alluvionali

La copertura finanziaria degli interventi, il cui costo complessivo ammonta a euro 5.194.660, è assicurata da risorse regionali iscritte sui capitoli 233982/2014 e 223982/2017.

-