

Nr. prog.	Regione	Provincia	Comune	Fase di intervento	AVANZAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	ANNO
1	Piemonte	Torino	Alpette	1	ordine effettuato il 3 luglio	2018
2	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	1	ordine effettuato il 11 luglio	2018
3	Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	2	ordine effettuato il 18 ottobre	2018
4	Piemonte	Alessandria	Bosio	2	ordine effettuato il 9 luglio	2018
5	Piemonte	Novara	Briona	2	ordine effettuato il 22 maggio	2018
6	Piemonte	Cuneo	Canale	1	ordine effettuato il 30 novembre	2018
7	Piemonte	Torino	Cantoira	1	ordine effettuato il 21 settembre	2018
8	Piemonte	Cuneo	Carrù	1	ordine effettuato il 12 ottobre	2018
9	Piemonte	Torino	Cesana Torinese	1	ordine effettuato il 14 dicembre	2018
10	Piemonte	Cuneo	Ceva	2	ordine effettuato il 17 ottobre	2018
11	Piemonte	Cuneo	Cherasco	1	ordine effettuato il 30 ottobre	2018
12	Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	1	ordine effettuato il 18 ottobre	2018
13	Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	2	ordine il 29 ottobre	2018
14	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevaladossola	1	ordine il 7 agosto	2018
15	Piemonte	Cuneo	Dogliani	1	ordine il 25 settembre	2018
16	Piemonte	Novara	Dormelletto	1	ordine il 29 ottobre	2018
17	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	1	ordine effettuato il 23 maggio	2018
18	Piemonte	Asti	Ferrere	2	ordine effettuato il 18 giugno	2018
19	Piemonte	Torino	La Cassa	1	ordine effettuato il 9 ottobre	2018
20	Piemonte	Torino	Locana	1	ordine effettuato il 26 ottobre	2018
21	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	1	ordine effettuato 8 ottobre	2018
22	Piemonte	Torino	Mezzenile	1	Ordine effettuato 8 ottobre	2018
23	Piemonte	Asti	Mombaruzzo	2	ordine effettuato il 18 maggio	2018
24	Piemonte	Cuneo	Mondovì	1	ordine firmato il 14 settembre	2018
25	Piemonte	Cuneo	Montà	1	ordine effettuato il 18 ottobre	2018
26	Piemonte	Torino	Oulx	1	ordine effettuato il 14 ottobre	2018
27	Piemonte	Torino	Perosa Argentina	1	ordine effettuato il 12 ottobre	2018
28	Piemonte	Torino	Pessinetto	1	ordine effettuato il 13 agosto	2018
29	Piemonte	Novara	Pettenasco	1	ordine effettuato il 2 agosto	2018
30	Piemonte	Torino	Pianezza	1	ordine effettuato il 25 luglio	2018
31	Piemonte	Torino	Pont-Canavese	1	ordina il 3 ottobre	2018
32	Piemonte	Asti	Portacomaro	2	ordine effettuato il 28 giugno	2018
33	Piemonte	Asti	Quaranti	2	ordine effettuato il 7 maggio	2018
34	Piemonte	Cuneo	Roaschia	1	ordine effettuato il 30 maggio	2018
35	Piemonte	Cuneo	Robilante	1	Ordine effettuato il 5 novembre	2018
36	Piemonte	Cuneo	Roburent	2	ordine emesso 8 ottobre	2018
37	Piemonte	Biella	Ronco Biellese	1	ordine effettuato il 3 luglio	2018
38	Piemonte	Torino	Salbertrand	1	ordine effettuato il 13 giugno	2018
39	Piemonte	Vercelli	Saluggia	1	ordine emesso 11 ottobre	2018
40	Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	1	ordine effettuato il 26 settembre	2018
41	Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	1	ordine effettuato il 10 settembre	2018
42	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	1	Ordine effettuato 8 ottobre	2018
43	Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	1	ordine effettuato il 4 ottobre	2018
44	Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	1	ordine effettuato il 30 novembre	2018
45	Piemonte	Torino	Sparone	1	ordine il 11 ottobre	2018
46	Piemonte	Torino	Traves	1	ordine effettuato il 6 luglio	2018

Nr. prog.	Regione	Provincia	Comune	Fase di intervento	AVANZAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	ANNO
47	Piemonte	Torino	Val della Torre	1	ordine effettuato il 21 settembre	2018
48	Piemonte	Cuneo	Vernante	1	ordine effettuato il 10 settembre	2018
49	Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	2	ordine effettuato il 14 ottobre	2018
50	Piemonte	Torino	Viù	1	ordine firmato il 25 ottobre	2018
51	Piemonte	Biella	TERNENGO	1	ordine firmato il 1 giugno	2018
52	Piemonte	Biella	Sostegno	2	ordine firmato il 2 luglio	2018
53	Piemonte	Alessandria	Mornese	2	ordine firmato il 30 luglio	2018
54	Piemonte	Cuneo	Brossasco	2	ordine il 4 ottobre	2018
55	Piemonte	Biella	Candelo	2	ordine firmato il 8 agosto	2018
56	Piemonte	Vercelli	Moncrivello	2	ordine firmato il 21 agosto.	2018
57	Piemonte	Vercelli	Cellio / Breia	2	ordine firmato il 7 settembre	2018
58	Piemonte	Biella	Mottalciata	2	ordine firmato il 7 settembre	2018
59	Piemonte	Biella	Campiglia Cervo/ SPC/ QUITTENGO	UNO/QUATTRO/UNO	ordine firmato il 13 settembre	2018
60	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	1	ordine firmato il 14 settembre	2018
61	Piemonte	Biella	Sordevolo	2	ordine firmato il 17 settembre	2018
62	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo- Orasso	2	ordine firmato il 28 settembre	2018
63	Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	2	ordine firmato il 28 settembre	2018
64	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	2	ordina il 2 ottobre	2018
65	Piemonte	Biella	Sala Biellese	2	ordina il 3 ottobre	2018
66	Piemonte	Biella	Pettinengo/Selve Marcone	2	ordina il 5 ottobre	2018
67	Piemonte	Alessandria	Grondona	2	ordine effettuato il 9 ottobre	2018
68	Piemonte	Alessandria	Brignano- Frascata	2	ordine effettuato il 9 ottobre	2018
69	Piemonte	Biella	Mongrando	2	ordine effettuato il 12 ottobre	2018
70	Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	2	ordine effettuato il 15 ottobre	2018
71	Piemonte	Torino	Noasca	2	ordine effettuato il 15 ottobre	2018
72	Piemonte	Alessandria	Rocchetta ligure	2	ordine effettuato il 16 ottobre	2018
73	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana / Viganella/ Borgomezzavalle	1	ordine effettuato il 16 ottobre	2018
74	Piemonte	Alessandria	Ovada	2	ordine effettuato il 23 ottobre	2018
75	Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	2	ordine effettuato il 24 ottobre	2018
76	Piemonte	Cuneo	Nucetto	2	ordine effettuato il 24 ottobre	2018
77	Piemonte	Cuneo	Priola	2	ordine effettuato il 25 ottobre	2018
78	Piemonte	Asti	Castel Boglione	2	ordine effettuato il 30 ottobre	2018
79	Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	2	ordine effettuato il 30 ottobre	2018
80	Piemonte	Cuneo	Lesegno	2	ordine effettuato il 5 novembre	2018
81	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio - Spoccia	1	ordine effettuato il 6 novembre	2018
82	Piemonte	Cuneo	Cervasca	1	ordine effettuato il 6 novembre	2018
83	Piemonte	Torino	Mattie	2	ordine effettuato 8 novembre	2018
84	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	1	ordine effettuato 8 novembre	2018
85	Piemonte	Torino	Vallo Torinese	1	ordine effettuato 9 novembre	2018
86	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	2	ordine effettuato il 13 novembre	2018
87	Piemonte	Cuneo	Entracque	1	ordine effettuato il 13 novembre	2018
88	Piemonte	Torino	Varisella	1	ordine effettuato il 15 novembre	2018
89	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	2	ordine effettuato il 15 novembre	2018
90	Piemonte	Alessandria	Valenza	2	ordine effettuato il 19 novembre	2018
91	Piemonte	Asti	Cessole	2	ordine effettuato il 19 novembre	2018
92	Piemonte	Vercelli	Cigliano	2	ordine effettuato il 20 novembre	2018

Nr. prog.	Regione	Provincia	Comune	Fase di intervento	AVANZAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	ANNO
93	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	1	ordine effettuato il 20 novembre	2018
94	Piemonte	Torino	Mathi	2	ordine effettuato il 21 novembre	2018
95	Piemonte	Asti	Sessame	2	ordine effettuato il 21 novembre	2018
96	Piemonte	Cuneo	Pamparato	2	ordine effettuato il 22 novembre	2018
97	Piemonte	Cuneo	Valgrana	1	ordine effettuato il 22 novembre	2018
98	Piemonte	Torino	Germagnano	1	ordine effettuato il 26 novembre	2018
99	Piemonte	Asti	Revigliasco D'Asti	2	ordine effettuato il 27 novembre	2018
100	Piemonte	Cuneo	Peeveragno	1	ordine effettuato il 27 novembre	2018
101	Piemonte	Biella	Pollone	2	ordine effettuato il 28 novembre	2018
102	Piemonte	Torino	Lugnacco	2	ordine effettuato il 28 novembre	2018
103	Piemonte	Biella	Zubiena	2	ordine effettuato il 6 dicembre	2018
104	Piemonte	Asti	Loazzolo	2	ordine effettuato il 7 dicembre	2018
105	Piemonte	Alessandria	Pareto	2	ordine effettuato il 7 dicembre	2018
106	Piemonte	Cuneo	Bagnasco	1	ordine effettuato il 7 dicembre	2018
107	Piemonte	Asti	Settime	3	ordine effettuato il 7 dicembre	2018
108	Piemonte	Alessandria	Melazzo	2	ordine effettuato il 14 dicembre	2018
109	Piemonte	Cuneo	Somano	3	ordine effettuato il 18 dicembre	2018
110	Piemonte	Torino	Ala di Stura	1	ordine effettuato il 18 dicembre	2018
111	Piemonte	Torino	Venaus	2	ordine effettuato il 19 dicembre	2018
112	Piemonte	Biella	Ponderano	3	ordine effettuato il 19 dicembre	2018
113	Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	2	ordine effettuato il 20 dicembre	2018
114	Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	1	ordine effettuato il 16 gennaio	2019
115	Piemonte	Torino	Cumiana	2	ordine effettuato il 16 gennaio	2019
116	Piemonte	Torino	Giaglione	1	ordine effettuato il 16 gennaio	2019
117	Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	2	ordine effettuato il 18 gennaio	2019
118	Piemonte	Torino	Ceres	1	ordine effettuato il 21 gen	2019
119	Piemonte	Alessandria	Cassinelle	4	ordine effettuato il 21 gen	2019
120	Piemonte	Vercelli	Villata	3	ordine effettuato il 23 gen	2019
121	Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	2	ordine effettuato il 29 gen	2019
122	Piemonte	Torino	Caravino	3	ordine effettuato il 29 gen	2019
123	Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	2	ordine effettuato il 31 gen	2019
124	Piemonte	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	4	ordine effettuato il 31 gen	2019
125	Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	3	ordine effettuato il 4 Feb	2019
126	Piemonte	Torino	Rueglio	2	ordine effettuato il 5 Feb	2019
127	Piemonte	Alessandria	Montaldeo	4	ordine effettuato il 5 Feb	2019
128	Piemonte	Cuneo	Paroldo	3	ordine effettuato il 12 Feb	2019
129	Piemonte	Torino	Vische	3	ordine effettuato il 13 Feb	2019
130	Piemonte	Alessandria	Fraconalto	4	ordine effettuato il 13 Feb	2019
131	Piemonte	Vercelli	Ronsecco	3	ordine effettuato il 13 Feb	2019
132	Piemonte	Novara	Cavaglietto	3	ordine effettuato il 14 Feb	2019
133	Piemonte	Alessandria	Olivola	4	ordine effettuato il 19 feb	2019
134	Piemonte	Torino	Pramollo	4	ordine effettuato il 19 feb	2019
135	Piemonte	Vercelli	Balmuccia	4	ordine effettuato il 19 feb	2019
136	Piemonte	Vercelli	Alice Castello	3	ordine effettuato il 21 feb	2019
137	Piemonte	Vercelli	Tricerro	3	ordine effettuato il 22 feb	2019
138	Piemonte	Vercelli	Lamporo	3	ordine effettuato il 26 feb	2019

Nr. prog.	Regione	Provincia	Comune	Fase di intervento	AVANZAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	ANNO
139	Piemonte	Alessandria	Gremiasco	4	ordine effettuato il 26 feb	2019
140	Piemonte	Alessandria	Treville	4	ordine effettuato il 26 feb	2019
141	Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	3	ordine effettuato il 26 feb	2019
142	Piemonte	Alessandria	Carrosio	2	ordine effettuato il 26 feb	2019
143	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	4	ordine effettuato il 26 feb	2019
144	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	2	ordine effettuato il 28 feb	2019
145	Piemonte	Alessandria	Carezzano	4	ordine effettuato il 4 marzo	2019
146	Piemonte	Torino	Borgiallo	4	ordine effettuato il 4 marzo	2019
147	Piemonte	Alessandria	Rosignano Monferrato	3	ordine effettuato il 4 marzo	2019
148	Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	3	ordine effettuato il 12 marzo	2019
149	Piemonte	Vercelli	Caresana	3	ordine effettuato il 12 marzo	2019
150	Piemonte	Vercelli	Stroppiana	3	ordine effettuato il 12 marzo	2019
151	Piemonte	Vercelli	Motta dei Conti	3	ordine effettuato il 12 marzo	2019
152	Piemonte	Asti	Villa San Secondo	3	ordine effettuato il 15 marzo	2019
153	Piemonte	Vercelli	Crova	4	ordine effettuato il 15 marzo	2019
154	Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	2	ordine effettuato il 15 marzo	2019
155	Piemonte	Torino	Strambinello	4	ordine effettuato il 15 marzo	2019
156	Piemonte	Asti	Montabone	4	ordine effettuato il 18 marzo	2019
157	Piemonte	Alessandria	Sardigliano	4	ordine effettuato il 18 marzo	2019
158	Piemonte	Alessandria	Villamiroglio	3	ordine effettuato il 18 marzo	2019
159	Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	4	ordine effettuato il 19 marzo	2019
160	Piemonte	Alessandria	Grogardo	4	ordine effettuato il 20 marzo	2019
161	Piemonte	Vercelli	Pertengo	4	ordine effettuato il 20 marzo	2019
162	Piemonte	Novara	Terdobbiate	3	ordine effettuato il 22 marzo	2019
163	Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	3	ordine effettuato il 22 marzo	2019
164	Piemonte	Vercelli	Rive	4	ordine effettuato il 25 marzo	2019
165	Piemonte	Alessandria	Costa Vescovato	4	ordine effettuato il 25 marzo	2019
166	Piemonte	Biella	Tollegno	3	ordine effettuato il 25 marzo	2019
167	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	2	ordine effettuato il 25 marzo	2019
168	Piemonte	Biella	Pralungo	3	ordine effettuato il 25 marzo	2019
169	Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	4	ordine effettuato il 2 aprile	2019
170	Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	3	ordine effettuato il 2 aprile	2019
171	Piemonte	Novara	Sizzano	3	ordine effettuato il 4 aprile	2019
172	Piemonte	Vercelli	Costanzana	3	ordine effettuato il 4 aprile	2019
173	Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	3	ordine effettuato il 4 aprile	2019
174	Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	3	ordine effettuato il 4 aprile	2019
175	Piemonte	Biella	Bioglio	2	ordine effettuato il 4 aprile	2019
176	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca Castiglione	1	ordine effettuato 8 aprile	2019
177	Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	2	ordine effettuato 8 aprile	2019
178	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	3	ordine effettuato 8 aprile	2019
179	Piemonte	Alessandria	Montacuto	4	ordine effettuato il 12 aprile	2019
180	Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	3	ordine effettuato il 29 aprile	2019
181	Piemonte	Torino	Ciconio	4	ordine effettuato il 29 aprile	2019
182	Piemonte	Cuneo	Valloriate	4	ordine effettuato il 29 aprile	2019
183	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	4	ordine effettuato il 29 aprile	2019
184	Piemonte	Torino	Perrero	1	ordine effettuato il 3 maggio	2019