

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
1	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	Chiuso
2	Piemonte	Cuneo	Carrù	Chiuso
3	Piemonte	Vercelli	Crova	Chiuso
4	Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	Chiuso
5	Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	Chiuso
6	Piemonte	Alessandria	Bosio	Chiuso
7	Piemonte	Alessandria	Mornese	Chiuso
8	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	Chiuso
9	Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	Chiuso
10	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	Chiuso
11	Piemonte	Alessandria	Lerma	Chiuso
12	Piemonte	Vercelli	Moncrivello	Chiuso
13	Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	Chiuso
14	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	Chiuso
15	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	Chiuso
16	Piemonte	Vercelli	Olcenengo	Chiuso
17	Piemonte	Cuneo	Piozzo	Chiuso
18	Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	Chiuso
19	Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	Chiuso
20	Piemonte	Vercelli	Costanzana	Chiuso
21	Piemonte	Vercelli	Desana	Chiuso
22	Piemonte	Vercelli	Pertengo	Chiuso
23	Piemonte	Vercelli	Rive	Chiuso
24	Piemonte	Vercelli	Stroppiana	Chiuso
25	Piemonte	Vercelli	Alice Castello	Chiuso
26	Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	Chiuso
27	Piemonte	Biella	Candelo	Chiuso
28	Piemonte	Torino	Caravino	Chiuso
29	Piemonte	Alessandria	Carezzano	Chiuso
30	Piemonte	Torino	Germagnano	Chiuso
31	Piemonte	Alessandria	Grondona	Chiuso

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
32	Piemonte	Torino	Lessolo	Chiuso
33	Piemonte	Torino	Mathi	Chiuso
34	Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	Chiuso
35	Piemonte	Biella	Mongrando	Chiuso
36	Piemonte	Alessandria	Montaldeo	Chiuso
37	Piemonte	Torino	Pianezza	Chiuso
38	Piemonte	Torino	Venaus	Chiuso
39	Piemonte	Novara	Cavaglietto	Chiuso
40	Piemonte	Asti	Montabone	Chiuso
41	Piemonte	Novara	Briona	Chiuso
42	Piemonte	Vercelli	Lamporo	Chiuso
43	Piemonte	Torino	Agliè	Chiuso
44	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	Chiuso
45	Piemonte	Vercelli	Borgo d'Ale	Chiuso
46	Piemonte	Vercelli	Buronzio	Chiuso
47	Piemonte	Biella	Campiglia Cervo	Chiuso
48	Piemonte	Torino	Ceres	Chiuso
49	Piemonte	Vercelli	Cigliano	Chiuso
50	Piemonte	Torino	Coazze	Chiuso
51	Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	Chiuso
52	Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	Chiuso
53	Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	Chiuso
54	Piemonte	Biella	Pollone	Chiuso
55	Piemonte	Biella	Quittengo	Chiuso
56	Piemonte	Alessandria	Rocchetta Ligure	Chiuso
57	Piemonte	Vercelli	Ronsecco	Chiuso
58	Piemonte	Biella	San Paolo Cervo	Chiuso
59	Piemonte	Biella	Sostegno	Chiuso
60	Piemonte	Biella	Tavigliano	Chiuso
61	Piemonte	Vercelli	Tricerro	Chiuso
62	Piemonte	Torino	Val della Torre	Chiuso

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
63	Piemonte	Vercelli	Balmuccia	Chiuso
64	Piemonte	Cuneo	Feisoglio	Chiuso
65	Piemonte	Alessandria	Olivola	Chiuso
66	Piemonte	Torino	Sparone	Chiuso
67	Piemonte	Alessandria	Cassinelle	Chiuso
68	Piemonte	Vercelli	Lignana	Chiuso
69	Piemonte	Alessandria	Sardigliano	Chiuso
70	Piemonte	Novara	Terdobbiate	Chiuso
71	Piemonte	Vercelli	Villarboit	Chiuso
72	Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	Chiuso
73	Piemonte	Vercelli	Borgo Vercelli	Chiuso
74	Piemonte	Vercelli	Caresanablot	Chiuso
75	Piemonte	Novara	Carpignano Sesia	Chiuso
76	Piemonte	Torino	Cumiana	Chiuso
77	Piemonte	Asti	Ferrere	Chiuso
78	Piemonte	Vercelli	Guardabosone	Chiuso
79	Piemonte	Torino	Maglione	Chiuso
80	Piemonte	Biella	Miagliano	Chiuso
81	Piemonte	Cuneo	Narzole	Chiuso
82	Piemonte	Biella	Pettinengo	Chiuso
83	Piemonte	Vercelli	Pezzana	Chiuso
84	Piemonte	Vercelli	Postua	Chiuso
85	Piemonte	Vercelli	Prarolo	Chiuso
86	Piemonte	Vercelli	Quinto Vercellese	Chiuso
87	Piemonte	Biella	Selve Marcone	Chiuso
88	Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	Chiuso
89	Piemonte	Cuneo	Valgrana	Chiuso
90	Piemonte	Biella	Ailoche	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
91	Piemonte	Vercelli	Albano Vercellese	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
92	Piemonte	Torino	Alpette	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
93	Piemonte	Vercelli	Arborio	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
94	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
95	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
96	Piemonte	Alessandria	Balzola	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
97	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
98	Piemonte	Biella	Benna	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
99	Piemonte	Vercelli	Bianzè	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
100	Piemonte	Biella	Bioglio	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
101	Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
102	Piemonte	Torino	Borgiallo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
103	Piemonte	Biella	Borriana	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
104	Piemonte	Vercelli	Breia	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
105	Piemonte	Alessandria	Brignano-Frascata	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
106	Piemonte	Torino	Brosso	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
107	Piemonte	Vercelli	Caresana	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
108	Piemonte	Vercelli	Casanova Elvo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
109	Piemonte	Asti	Castel Boglione	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
110	Piemonte	Asti	Castelletto Molina	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
111	Piemonte	Asti	Cessole	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
112	Piemonte	Torino	Ciconio	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
113	Piemonte	Alessandria	Coniolo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
114	Piemonte	Alessandria	Costa Vescovato	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
115	Piemonte	Cuneo	Cravanzana	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
116	Piemonte	Biella	Crosa	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
117	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
118	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
119	Piemonte	Cuneo	Faule	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
120	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
121	Piemonte	Torino	Giaglione	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
122	Piemonte	Vercelli	Greggio	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
123	Piemonte	Alessandria	Grogardo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
124	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
125	Piemonte	Torino	La Cassa	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
126	Piemonte	Asti	Loazzolo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
127	Piemonte	Vercelli	Lozzolo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
128	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
129	Piemonte	Cuneo	Melle	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
130	Piemonte	Vercelli	Motta de' Conti	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
131	Piemonte	Biella	Mottalciata	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
132	Piemonte	Torino	Noasca	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
133	Piemonte	Torino	Oglianico	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
134	Piemonte	Torino	Pecco	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
135	Piemonte	Torino	Perrero	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
136	Piemonte	Torino	Piverone	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
137	Piemonte	Asti	Portacomaro	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
138	Piemonte	Asti	Quaranti	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
139	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
140	Piemonte	Asti	Revigliasco d'Asti	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
141	Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
142	Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
143	Piemonte	Biella	Rosazza	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
144	Piemonte	Torino	Rueglio	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
145	Piemonte	Vercelli	Salasco	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
146	Piemonte	Vercelli	San Giacomo Vercellese	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
147	Piemonte	Asti	San Martino Alfieri	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
148	Piemonte	Torino	San Ponso	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
149	Piemonte	Asti	Sessame	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
150	Piemonte	Cuneo	Somano	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
151	Piemonte	Torino	Strambinello	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
152	Piemonte	Biella	Ternengo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
153	Piemonte	Alessandria	Treville	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
154	Piemonte	Biella	Vallanzengo	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
155	Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
156	Piemonte	Asti	Viale	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
157	Piemonte	Vercelli	Villata	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
158	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
159	Piemonte	Torino	Vistrorio	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
160	Piemonte	Biella	Zubiena	Chiuso con Certificato di ultimazione lavori - in attesa di collaudo
161	Piemonte	Cuneo	Cervasca	quarto trimestre 2020
162	Piemonte	Torino	Moriondo Torinese	quarto trimestre 2020
163	Piemonte	Torino	Villar Dora	quarto trimestre 2020
164	Piemonte	Torino	Viù	quarto trimestre 2020
165	Piemonte	Cuneo	Montà	quarto trimestre 2020
166	Piemonte	Cuneo	Roaschia	quarto trimestre 2020
167	Piemonte	Biella	Zumaglia	quarto trimestre 2020
168	Piemonte	Novara	Vespolate	quarto trimestre 2020
169	Piemonte	Biella	Andorno Micca	quarto trimestre 2020
170	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	quarto trimestre 2020
171	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	quarto trimestre 2020
172	Piemonte	Cuneo	Paroldo	quarto trimestre 2020
173	Piemonte	Cuneo	Caprauna	quarto trimestre 2020
174	Piemonte	Alessandria	Fresonara	quarto trimestre 2020
175	Piemonte	Torino	Pramollo	quarto trimestre 2020
176	Piemonte	Biella	Callabiana	primo semestre 2021
177	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	primo semestre 2021
178	Piemonte	Asti	Penango	primo semestre 2021
179	Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	primo semestre 2021
180	Piemonte	Novara	Vinzaglio	primo semestre 2021
181	Piemonte	Cuneo	Peveragno	primo semestre 2021
182	Piemonte	Biella	Crevacuore	primo semestre 2021
183	Piemonte	Biella	Masserano	primo semestre 2021
184	Piemonte	Biella	Pray	primo semestre 2021
185	Piemonte	Asti	Castello di Annone	primo semestre 2021
186	Piemonte	Vercelli	Oldenico	primo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
187	Piemonte	Biella	Casapinta	primo semestre 2021
188	Piemonte	Biella	Camandona	primo semestre 2021
189	Piemonte	Vercelli	Livorno Ferraris	primo semestre 2021
190	Piemonte	Biella	Massazza	primo semestre 2021
191	Piemonte	Torino	Alice Superiore	primo semestre 2021
192	Piemonte	Biella	Castelletto Cervo	primo semestre 2021
193	Piemonte	Torino	Pomaretto	primo semestre 2021
194	Piemonte	Torino	Ala di Stura	primo semestre 2021
195	Piemonte	Torino	Cafasse	primo semestre 2021
196	Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	primo semestre 2021
197	Piemonte	Torino	Carignano	primo semestre 2021
198	Piemonte	Cuneo	Canale	primo semestre 2021
199	Piemonte	Novara	Casalbeltrame	primo semestre 2021
200	Piemonte	Biella	Lessona	primo semestre 2021
201	Piemonte	Cuneo	Bernezzo	primo semestre 2021
202	Piemonte	Biella	Curino	primo semestre 2021
203	Piemonte	Vercelli	Cellio	primo semestre 2021
204	Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	primo semestre 2021
205	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	primo semestre 2021
206	Piemonte	Alessandria	Gabiano	primo semestre 2021
207	Piemonte	Asti	Calliano	primo semestre 2021
208	Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	primo semestre 2021
209	Piemonte	Asti	Grazzano Badoglio	primo semestre 2021
210	Piemonte	Torino	Issiglio	primo semestre 2021
211	Piemonte	Vercelli	Lenta	primo semestre 2021
212	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	primo semestre 2021
213	Piemonte	Novara	Meina	primo semestre 2021
214	Piemonte	Torino	Mercenasco	primo semestre 2021
215	Piemonte	Asti	Mombercelli	primo semestre 2021
216	Piemonte	Asti	Moncucco Torinese	primo semestre 2021
217	Piemonte	Cuneo	Monesiglio	primo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
218	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	primo semestre 2021
219	Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana	primo semestre 2021
220	Piemonte	Torino	Locana	primo semestre 2021
221	Piemonte	Torino	Novalesa	primo semestre 2021
222	Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	primo semestre 2021
223	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	primo semestre 2021
224	Piemonte	Torino	Mombello di Torino	primo semestre 2021
225	Piemonte	Torino	Perosa Argentina	primo semestre 2021
226	Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	primo semestre 2021
227	Piemonte	Biella	Piatto	primo semestre 2021
228	Piemonte	Torino	Poirino	primo semestre 2021
229	Piemonte	Torino	Cantoira	primo semestre 2021
230	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	primo semestre 2021
231	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	primo semestre 2021
232	Piemonte	Vercelli	Saluggia	primo semestre 2021
233	Piemonte	Asti	Rocchetta Palafea	primo semestre 2021
234	Piemonte	Vercelli	Rovasenda	primo semestre 2021
235	Piemonte	Biella	Sala Biellese	primo semestre 2021
236	Piemonte	Torino	San Pietro Val Lemina	primo semestre 2021
237	Piemonte	Torino	San Secondo di Pinerolo	primo semestre 2021
238	Piemonte	Biella	Soprana	primo semestre 2021
239	Piemonte	Novara	Pettenasco	primo semestre 2021
240	Piemonte	Cuneo	Centallo	primo semestre 2021
241	Piemonte	Biella	Sordevolo	primo semestre 2021
242	Piemonte	Torino	Traves	primo semestre 2021
243	Piemonte	Biella	Valdengo	primo semestre 2021
244	Piemonte	Biella	Valle Mosso	primo semestre 2021
245	Piemonte	Torino	Vallo Torinese	primo semestre 2021
246	Piemonte	Torino	Varisella	primo semestre 2021
247	Piemonte	Biella	Veglio	primo semestre 2021
248	Piemonte	Biella	Verrone	primo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
249	Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	primo semestre 2021
250	Piemonte	Biella	Villa del Bosco	primo semestre 2021
251	Piemonte	Asti	Villa San Secondo	primo semestre 2021
252	Piemonte	Cuneo	Roburent	primo semestre 2021
253	Piemonte	Alessandria	Castelletto Merli	primo semestre 2021
254	Piemonte	Torino	Vinovo	primo semestre 2021
255	Piemonte	Cuneo	Viola	primo semestre 2021
256	Piemonte	Torino	Pont-Canavese	primo semestre 2021
257	Piemonte	Torino	Angrogna	primo semestre 2021
258	Piemonte	Torino	Lugnacco	primo semestre 2021
259	Piemonte	Torino	Barbania	primo semestre 2021
260	Piemonte	Asti	Cellarengo	primo semestre 2021
261	Piemonte	Cuneo	Aisone	primo semestre 2021
262	Piemonte	Alessandria	Gremiasco	primo semestre 2021
263	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	primo semestre 2021
264	Piemonte	Cuneo	Revello	primo semestre 2021
265	Piemonte	Alessandria	Camino	primo semestre 2021
266	Piemonte	Asti	Capriglio	primo semestre 2021
267	Piemonte	Asti	Valfenera	primo semestre 2021
268	Piemonte	Biella	Piedicavallo	primo semestre 2021
269	Piemonte	Asti	Cortanze	primo semestre 2021
270	Piemonte	Biella	Pralungo	primo semestre 2021
271	Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	primo semestre 2021
272	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	primo semestre 2021
273	Piemonte	Biella	Ronco Biellese	primo semestre 2021
274	Piemonte	Torino	Montalenghe	primo semestre 2021
275	Piemonte	Novara	Nibbiola	primo semestre 2021
276	Piemonte	Torino	Palazzo Canavese	primo semestre 2021
277	Piemonte	Alessandria	Ottiglio	primo semestre 2021
278	Piemonte	Torino	Ceresole Reale	primo semestre 2021
279	Piemonte	Biella	Tollegno	primo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
280	Piemonte	Biella	Torrazzo	primo semestre 2021
281	Piemonte	Torino	Vische	primo semestre 2021
282	Piemonte	Novara	Dormelletto	primo semestre 2021
283	Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	secondo semestre 2021
284	Piemonte	Asti	Antignano	secondo semestre 2021
285	Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	secondo semestre 2021
286	Piemonte	Cuneo	Bagnasco	secondo semestre 2021
287	Piemonte	Torino	Baldissero Torinese	secondo semestre 2021
288	Piemonte	Alessandria	Bassignana	secondo semestre 2021
289	Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre	secondo semestre 2021
290	Piemonte	Cuneo	Brossasco	secondo semestre 2021
291	Piemonte	Biella	Camburzano	secondo semestre 2021
292	Piemonte	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	secondo semestre 2021
293	Piemonte	Cuneo	Canosio	secondo semestre 2021
294	Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	secondo semestre 2021
295	Piemonte	Torino	Carmagnola	secondo semestre 2021
296	Piemonte	Alessandria	San Sebastiano Curone	secondo semestre 2021
297	Piemonte	Alessandria	Carrosio	secondo semestre 2021
298	Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	secondo semestre 2021
299	Piemonte	Alessandria	Casalnoceto	secondo semestre 2021
300	Piemonte	Cuneo	Beinette	secondo semestre 2021
301	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	secondo semestre 2021
302	Piemonte	Biella	Cerrione	secondo semestre 2021
303	Piemonte	Torino	Cesana Torinese	secondo semestre 2021
304	Piemonte	Cuneo	Ceva	secondo semestre 2021
305	Piemonte	Torino	Colleretto Giacosa	secondo semestre 2021
306	Piemonte	Torino	Cossano Canavese	secondo semestre 2021
307	Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	secondo semestre 2021
308	Piemonte	Alessandria	Cuccaro Monferrato	secondo semestre 2021
309	Piemonte	Alessandria	Denice	secondo semestre 2021
310	Piemonte	Cuneo	Dogliani	secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
311	Piemonte	Cuneo	Entracque	secondo semestre 2021
312	Piemonte	Alessandria	Fabbrica Curone	secondo semestre 2021
313	Piemonte	Cuneo	Cherasco	secondo semestre 2021
314	Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	secondo semestre 2021
315	Piemonte	Alessandria	Fraconalto	secondo semestre 2021
316	Piemonte	Alessandria	Fubine	secondo semestre 2021
317	Piemonte	Biella	Gaglianico	secondo semestre 2021
318	Piemonte	Alessandria	Gamalero	secondo semestre 2021
319	Piemonte	Alessandria	Garbagna	secondo semestre 2021
320	Piemonte	Cuneo	Cigliè	secondo semestre 2021
321	Piemonte	Biella	Cossato	secondo semestre 2021
322	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	secondo semestre 2021
323	Piemonte	Asti	Dusino San Michele	secondo semestre 2021
324	Piemonte	Cuneo	Lesegno	secondo semestre 2021
325	Piemonte	Alessandria	Morano sul Po	secondo semestre 2021
326	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	secondo semestre 2021
327	Piemonte	Alessandria	Masio	secondo semestre 2021
328	Piemonte	Torino	Mattie	secondo semestre 2021
329	Piemonte	Alessandria	Melazzo	secondo semestre 2021
330	Piemonte	Torino	Mezzenile	secondo semestre 2021
331	Piemonte	Asti	Moncalvo	secondo semestre 2021
332	Piemonte	Alessandria	Montacuto	secondo semestre 2021
333	Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	secondo semestre 2021
334	Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese	secondo semestre 2021
335	Piemonte	Alessandria	Morbello	secondo semestre 2021
336	Piemonte	Biella	Mosso	secondo semestre 2021
337	Piemonte	Biella	Muzzano	secondo semestre 2021
338	Piemonte	Cuneo	Nucetto	secondo semestre 2021
339	Piemonte	Cuneo	Ormea	secondo semestre 2021
340	Piemonte	Alessandria	Ovada	secondo semestre 2021
341	Piemonte	Alessandria	Paderna	secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
342	Piemonte	Cuneo	Paesana	secondo semestre 2021
343	Piemonte	Cuneo	Pamparato	secondo semestre 2021
344	Piemonte	Alessandria	Pareto	secondo semestre 2021
345	Piemonte	Torino	Pessinetto	secondo semestre 2021
346	Piemonte	Asti	Mombaruzzo	secondo semestre 2021
347	Piemonte	Alessandria	Pomaro Monferrato	secondo semestre 2021
348	Piemonte	Biella	Ponderano	secondo semestre 2021
349	Piemonte	Cuneo	Mondovì	secondo semestre 2021
350	Piemonte	Biella	Portula	secondo semestre 2021
351	Piemonte	Cuneo	Priola	secondo semestre 2021
352	Piemonte	Cuneo	Robilante	secondo semestre 2021
353	Piemonte	Alessandria	Rocca Grimalda	secondo semestre 2021
354	Piemonte	Torino	Salbertrand	secondo semestre 2021
355	Piemonte	Torino	Oulx	secondo semestre 2021
356	Piemonte	Asti	Vesime	secondo semestre 2021
357	Piemonte	Alessandria	Sant'Agata Fossili	secondo semestre 2021
358	Piemonte	Vercelli	Scopello	secondo semestre 2021
359	Piemonte	Novara	Sizzano	secondo semestre 2021
360	Piemonte	Biella	Trivero	secondo semestre 2021
361	Piemonte	Alessandria	Valenza	secondo semestre 2021
362	Piemonte	Cuneo	Valloriate	secondo semestre 2021
363	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	secondo semestre 2021
364	Piemonte	Cuneo	Vernante	secondo semestre 2021
365	Piemonte	Alessandria	Villamirogio	secondo semestre 2021
366	Piemonte	Alessandria	Vottaggio	secondo semestre 2021
367	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	secondo semestre 2021
368	Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	secondo semestre 2021
369	Piemonte	Vercelli	Varallo	secondo semestre 2021
370	Piemonte	Torino	Caluso	secondo semestre 2021
371	Piemonte	Asti	Settime	secondo semestre 2021
372	Piemonte	Asti	Bubbio	secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure a novembre 2020
373	Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Bormida	secondo semestre 2021
374	Piemonte	Vercelli	Cervatto	secondo semestre 2021
375	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	secondo semestre 2021
376	Piemonte	Vercelli	Civiasco	secondo semestre 2021
377	Piemonte	Asti	Cortazzone	secondo semestre 2021
378	Piemonte	Torino	Fiano	secondo semestre 2021
379	Piemonte	Alessandria	Frugarolo	secondo semestre 2021
380	Piemonte	Biella	Graglia	secondo semestre 2021
381	Piemonte	Torino	Lusernetta	secondo semestre 2021
382	Piemonte	Torino	Monastero di Lanzo	secondo semestre 2021
383	Piemonte	Alessandria	Morsasco	secondo semestre 2021
384	Piemonte	Torino	Osasco	secondo semestre 2021
385	Piemonte	Cuneo	Prunetto	secondo semestre 2021
386	Piemonte	Torino	San Giorio di Susa	secondo semestre 2021
387	Piemonte	Cuneo	Rodello	secondo semestre 2021
388	Piemonte	Biella	Strona	secondo semestre 2021
389	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	secondo semestre 2021
390	Piemonte	Asti	Roccaerverano	secondo semestre 2021
391	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	secondo semestre 2021