

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
500	Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	FASE 1	29/07/2021	FEASR
498	Alessandria	Guazzora	FASE 4	28/07/2021	FSC NAZ.
499	Torino	Cuceglio	FASE 2	28/07/2021	FEASR
497	Verbano-Cusio-Ossola	Premia	FASE 4	27/07/2021	FEASR
496	Torino	Virle Piemonte	FASE 2	26/07/2021	FSC NAZ.
495	Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	FASE 4	14/07/2021	FSC NAZ.
493	Torino	Castiglione Torinese	FASE 4	09/07/2021	FESR+FSC REG.
494	Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	FASE 2	09/07/2021	FEASR
492	Asti	Cortandone	FASE 3	08/07/2021	FEASR
488	Novara	Boca	FASE 4	07/07/2021	FSC NAZ.
489	Asti	Cisterna d'Asti	FASE 2	07/07/2021	FEASR
490	Asti	Tonengo	FASE 4	07/07/2021	FSC NAZ.
491	Torino	Pancalieri	FASE 3	07/07/2021	FESR+FSC REG.
487	Cuneo	Roddino	FASE 4	06/07/2021	FSC NAZ.
486	Alessandria	Pasturana	FASE 4	02/07/2021	FSC NAZ.
483	Asti	Berzano di San Pietro	FASE 4	01/07/2021	FSC NAZ.
484	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	FASE 3	01/07/2021	FSC NAZ.
485	Torino	Moncenisio	FASE 4	01/07/2021	FSC NAZ.
481	Torino	Osasio	FASE 2	30/06/2021	FSC NAZ.
482	Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	FASE 2	30/06/2021	FEASR
480	Vercelli	Quarona	FASE 3	28/06/2021	FSC NAZ.
479	Torino	Frassinetto	FASE 4	25/06/2021	FSC NAZ.
478	Alessandria	San Cristoforo	FASE 3	24/06/2021	FEASR
476	Alessandria	Carrega Ligure	FASE 4	23/06/2021	FSC NAZ.
477	Novara	Miasino	FASE 2	23/06/2021	FEASR
474	Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	FASE 4	21/06/2021	FSC NAZ.
475	Vercelli	Carisio	FASE 3	21/06/2021	FSC NAZ.
472	Alessandria	Alluvioni Cambiò	FASE 3	17/06/2021	FSC NAZ.
473	Asti	Rocchetta Tanaro	FASE 3	17/06/2021	FEASR
468	Asti	Albugnano	FASE 4	16/06/2021	FSC NAZ.
469	Novara	Mezzomerico	FASE 4	16/06/2021	FSC NAZ.
470	Torino	Fiorano Canavese	FASE 3	16/06/2021	FEASR
471	Vercelli	Roasio	FASE 4	16/06/2021	FSC NAZ.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
465	Torino	Lemie	FASE 4	11/06/2021	FSC NAZ.
466	Torino	Lombriasco	FASE 2	11/06/2021	FESR+FSC REG.
467	Torino	Rorà	FASE 4	11/06/2021	FSC NAZ.
464	Torino	Albiano d'Ivrea	FASE 4	10/06/2021	FESR+FSC REG.
462	Torino	Rivara	FASE 2	09/06/2021	FEASR
463	Torino	Sciolze	FASE 3	09/06/2021	FEASR
460	Torino	Borgomasino	FASE 4	08/06/2021	FSC NAZ.
461	Vercelli	Formigliana	FASE 4	08/06/2021	FSC NAZ.
457	Asti	Pino d'Asti	FASE 4	31/05/2021	FSC NAZ.
458	Torino	Garzigliana	FASE 3	31/05/2021	FSC NAZ.
459	Torino	Prarostino	FASE 4	31/05/2021	FSC NAZ.
456	Vercelli	Mollia	FASE 4	25/05/2021	FSC NAZ.
455	Torino	Bobbio Pellice	FASE 4	21/05/2021	FSC NAZ.
453	Torino	Rondissone	FASE 3	13/05/2021	FESR+FSC REG.
454	Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	FASE 4	13/05/2021	FESR+FSC REG.
451	Vercelli	Carcoforo	FASE 4	10/05/2021	FSC NAZ.
452	Biella	Roppolo	FASE 4	10/05/2021	FSC NAZ.
449	Asti	Soglio	FASE 4	05/05/2021	FSC NAZ.
450	Torino	San Sebastiano da Po	FASE 3	05/05/2021	FEASR
446	Alessandria	Basaluzzo	FASE 2	26/04/2021	FESR+FSC REG.
447	Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	FASE 3	26/04/2021	FESR+FSC REG.
448	Vercelli	Sabbia	FASE 4	26/04/2021	FSC NAZ.
444	Alessandria	Solonghello	FASE 4	19/04/2021	FSC NAZ.
445	Torino	Chianocco	FASE 2	19/04/2021	FEASR
442	Alessandria	Montecastello	FASE 3	14/04/2021	FEASR
443	Torino	Trausella	FASE 4	14/04/2021	FEASR
441	Alessandria	Alzano Scrivia	FASE 2	08/04/2021	FSC NAZ.
439	Alessandria	Cremolino	FASE 2	06/04/2021	FEASR
440	Torino	Prali	FASE 1	06/04/2021	FEASR
438	Vercelli	Rima San Giuseppe	FASE 4	02/04/2021	FSC NAZ.
437	Vercelli	Rossa	FASE 4	01/04/2021	FSC NAZ.
436	Biella	Coggiola	FASE 3	24/03/2021	FSC NAZ.
431	Asti	Grana	FASE 4	15/03/2021	FSC NAZ.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
432	Asti	Monastero Bormida	FASE 2	15/03/2021	FEASR
433	Torino	Traversella	FASE 4	15/03/2021	FSC NAZ.
434	Vercelli	Fobello	FASE 4	15/03/2021	FSC NAZ.
435	Vercelli	Rimasco	FASE 4	15/03/2021	FSC NAZ.
430	Alessandria	Ponti	FASE 4	05/03/2021	FSC NAZ.
428	Alessandria	Ricaldone	FASE 4	04/03/2021	FSC NAZ.
429	Vercelli	Rimella	FASE 4	04/03/2021	FSC NAZ.
427	Asti	Montegrosso d'Asti	FASE 2	02/03/2021	FEASR
426	Cuneo	Fossano	FASE 2	26/02/2021	FESR+FSC REG.
425	Cuneo	Rocchetta Belbo	FASE 4	25/02/2021	FSC NAZ.
424	Torino	Cavour	FASE 1	16/02/2021	FESR+FSC REG.
423	Asti	Passerano Marmorito	FASE 4	05/02/2021	FESR+FSC REG.
422	Novara	Lesa	FASE 4	04/02/2021	FESR+FSC REG.
421	Cuneo	Treiso	FASE 3	03/02/2021	FEASR
419	Cuneo	Bene Vagienna	FASE 1	02/02/2021	FSC NAZ.
420	Torino	Ozegna	FASE 4	02/02/2021	FESR+FSC REG.
418	Alessandria	Orsara Bormida	FASE 3	25/01/2021	FSC NAZ.
417	Alessandria	Visone	FASE 3	14/01/2021	FEASR
416	Torino	Piscina	FASE 4	13/01/2021	FSC NAZ.
412	Alessandria	Franca Villa Bisio	FASE 4	12/01/2021	FSC NAZ.
413	Alessandria	Mirabello Monferrato	FASE 4	12/01/2021	FSC NAZ.
414	Cuneo	Benevello	FASE 3	12/01/2021	FEASR
415	Cuneo	Pradlevés	FASE 4	12/01/2021	FSC NAZ.
411	Alessandria	Montechiaro d'Acqui	FASE 4	16/12/2020	FSC NAZ.
408	Asti	Montaldo Scarampi	FASE 4	15/12/2020	FSC NAZ.
409	Cuneo	Neviglie	FASE 4	15/12/2020	FSC NAZ.
410	Cuneo	Serralunga d'Alba	FASE 4	15/12/2020	FSC NAZ.
407	Biella	Zimone	FASE 4	20/11/2020	FSC NAZ.
406	Cuneo	Salmour	FASE 4	19/11/2020	FSC NAZ.
405	Torino	Torrazza Piemonte	FASE 3	10/11/2020	FESR+FSC REG.
404	Novara	Pella	FASE 2	26/10/2020	FEASR
403	Torino	Verolengo	FASE 2	23/10/2020	FESR+FSC REG.
395	Alessandria	Alfiano Natta	FASE 3	19/10/2020	FEASR

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
396	Asti	Mombaldone	FASE 4	19/10/2020	FSC NAZ.
397	Cuneo	Polonghera	FASE 4	19/10/2020	FSC NAZ.
398	Cuneo	Sale delle Langhe	FASE 2	19/10/2020	FEASR
399	Novara	San Pietro Mosezzo	FASE 3	19/10/2020	FESR+FSC REG.
400	Novara	Tornaco	FASE 3	19/10/2020	FESR+FSC REG.
401	Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	FASE 4	19/10/2020	FSC NAZ.
402	Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	FASE 4	19/10/2020	FSC NAZ.
394	Alessandria	San Sebastiano Curone	FASE 3	02/10/2020	FEASR
393	Cuneo	Beinette	FASE 3	25/09/2020	FSC NAZ.
392	Cuneo	Albaretto della Torre	FASE 3	21/09/2020	FEASR
390	Asti	Dusino San Michele	FASE 2	17/09/2020	FEASR
391	Asti	Vesime	FASE 2	17/09/2020	FEASR
389	Vercelli	Varallo	FASE 3	03/09/2020	FEASR
386	Alessandria	Morano sul Po	FASE 3	07/08/2020	FSC NAZ.
387	Cuneo	Cigliè	FASE 4	07/08/2020	FSC NAZ.
388	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	FASE 1	07/08/2020	FEASR
385	Asti	Bubbio	FASE 2	29/07/2020	FEASR
384	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	FASE 3	24/07/2020	FSC NAZ.
383	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	FASE 1	23/07/2020	FEASR
380	Asti	Cortazzone	FASE 3	22/07/2020	FEASR
381	Torino	Monastero di Lanzo	FASE 4	22/07/2020	FEASR
382	Vercelli	Civiasco	FASE 4	22/07/2020	FSC NAZ.
377	Alessandria	Spineto Scrivia	FASE 4	14/07/2020	FSC NAZ.
378	Asti	Roccamare	FASE 4	14/07/2020	FSC NAZ.
379	Vercelli	Cervatto	FASE 4	14/07/2020	FSC NAZ.
376	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	FASE 4	02/07/2020	FSC NAZ.
375	Novara	Nibbiola	FASE 3	18/06/2020	FESR+FSC REG.
374	Torino	San Giorio di Susa	FASE 3	29/04/2020	FSC NAZ.
372	Alessandria	Fresonara	FASE 4	22/04/2020	FSC NAZ.
373	Biella	Strona	FASE 3	22/04/2020	FSC NAZ.
371	Alessandria	Morsasco	FASE 2	17/04/2020	FEASR
363	Alessandria	Frugarolo	FASE 4	08/04/2020	FSC NAZ.
364	Asti	Capriglio	FASE 4	08/04/2020	FSC NAZ.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
365	Asti	Cortanze	FASE 4	08/04/2020	FSC NAZ.
366	Biella	Torrazzo	FASE 4	08/04/2020	FSC NAZ.
367	Cuneo	Revello	FASE 2	08/04/2020	FSC NAZ.
368	Novara	Vespolate	FASE 3	08/04/2020	FESR+FSC REG.
369	Torino	Pomaretto	FASE 1	08/04/2020	FEASR
370	Vercelli	Livorno Ferraris	FASE 2	08/04/2020	FESR+FSC REG.
362	Cuneo	Monterosso Grana	FASE 4	20/03/2020	FSC NAZ.
359	Cuneo	Ormea	FASE 4	18/03/2020	FSC NAZ.
360	Cuneo	Rocca Cigliè	FASE 4	18/03/2020	FSC NAZ.
361	Vercelli	Oldenico	FASE 4	18/03/2020	FSC NAZ.
358	Asti	Valfenera	FASE 3	09/03/2020	FSC NAZ.
356	Torino	Caluso	FASE 2	05/03/2020	FSC NAZ.
357	Torino	Lusernetta	FASE 4	05/03/2020	FSC NAZ.
355	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	FASE 4	02/03/2020	FSC NAZ.
352	Alessandria	Castelnuovo Bormida	FASE 4	28/02/2020	FESR+FSC REG.
353	Asti	Castelletto Molina	FASE 2	28/02/2020	FEASR
354	Cuneo	Frabosa Sottana	FASE 2	28/02/2020	FEASR
348	Asti	Moncalvo	FASE 3	24/02/2020	FEASR
349	Biella	Valle Mosso	FASE 2	24/02/2020	FEASR
350	Cuneo	Centallo	FASE 1	24/02/2020	FESR+FSC REG.
351	Torino	Maglione	FASE 4	24/02/2020	FSC NAZ.
345	Biella	Curino	FASE 4	18/02/2020	FSC NAZ.
346	Biella	Graglia	FASE 4	18/02/2020	FEASR
347	Torino	Angrogna	FASE 4	18/02/2020	FSC NAZ.
343	Biella	Mosso	FASE 2	17/02/2020	FEASR
344	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	FASE 1	17/02/2020	FEASR
341	Cuneo	Prunetto	FASE 3	12/02/2020	FEASR
342	Torino	Osasco	FASE 3	12/02/2020	FSC NAZ.
337	Alessandria	Ottiglio	FASE 3	06/02/2020	FEASR
338	Torino	Barbania	FASE 4	06/02/2020	FSC NAZ.
339	Torino	Fiano	FASE 1	06/02/2020	FEASR
340	Torino	Palazzo Canavese	FASE 3	06/02/2020	FEASR
336	Alessandria	Camino	FASE 3	05/02/2020	FEASR

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
334	Cuneo	Montelupo Albese	FASE 4	04/02/2020	FSC NAZ.
335	Torino	Baldissero Torinese	FASE 2	04/02/2020	FEASR
331	Torino	Alice Superiore	FASE 2	31/01/2020	FEASR
332	Torino	Cossano Canavese	FASE 4	31/01/2020	FSC NAZ.
333	Torino	Montalenghe	FASE 3	31/01/2020	FEASR
330	Torino	San Secondo di Pinerolo	FASE 3	29/01/2020	FEASR
329	Cuneo	Rodello	FASE 2	28/01/2020	FEASR
321	Alessandria	Cuccaro Monferrato	FASE 4	21/01/2020	FEASR
322	Alessandria	Rocca Grimalda	FASE 2	21/01/2020	FEASR
323	Asti	Antignano	FASE 2	21/01/2020	FEASR
324	Cuneo	Paesana	FASE 4	21/01/2020	FEASR
325	Torino	Brosso	FASE 2	21/01/2020	FEASR
326	Torino	Issiglio	FASE 4	21/01/2020	FSC NAZ.
327	Torino	Novalesa	FASE 2	21/01/2020	FEASR
328	Torino	Vistrorio	FASE 3	21/01/2020	FEASR
317	Asti	Grazzano Badoglio	FASE 3	15/01/2020	FEASR
318	Novara	Castelletto sopra Ticino	FASE 1	15/01/2020	FEASR
319	Torino	Moriondo Torinese	FASE 4	15/01/2020	FSC NAZ.
320	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	FASE 2	15/01/2020	FEASR
316	Biella	Trivero	FASE 3	13/01/2020	FEASR
315	Asti	Cellarengo	FASE 3	10/01/2020	FSC NAZ.
299	Alessandria	Castelletto Merli	FASE 3	02/01/2020	FEASR
300	Alessandria	Fabbrica Curone	FASE 4	02/01/2020	FEASR
301	Alessandria	Gamalero	FASE 4	02/01/2020	FSC NAZ.
302	Asti	Calliano	FASE 2	02/01/2020	FEASR
303	Asti	Mombercelli	FASE 3	02/01/2020	FEASR
304	Asti	Penango	FASE 4	02/01/2020	FSC NAZ.
305	Biella	Muzzano	FASE 4	02/01/2020	FSC NAZ.
306	Biella	Valdengo	FASE 3	02/01/2020	FSC NAZ.
307	Cuneo	Costigliole Saluzzo	FASE 3	02/01/2020	FEASR
308	Cuneo	Monesiglio	FASE 3	02/01/2020	FEASR
309	Novara	Carpignano Sesia	FASE 4	02/01/2020	FESR+FSC REG.
310	Torino	Cafasse	FASE 3	02/01/2020	FEASR

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
311	Torino	Colleretto Giacosa	FASE 4	02/01/2020	FSC NAZ.
312	Torino	Villar Dora	FASE 3	02/01/2020	FEASR
313	Vercelli	Lenta	FASE 4	02/01/2020	FSC NAZ.
314	Vercelli	Quinto Vercellese	FASE 4	02/01/2020	FSC NAZ.
293	Alessandria	Paderna	FASE 4	16/12/2019	FSC NAZ.
294	Biella	Veglio	FASE 4	16/12/2019	FEASR
295	Torino	Mercenasco	FASE 4	16/12/2019	FSC NAZ.
296	Torino	Piverone	FASE 4	16/12/2019	FSC NAZ.
297	Vercelli	Caresanablot	FASE 2	16/12/2019	FESR+FSC REG.
298	Vercelli	Rovasenda	FASE 3	16/12/2019	FESR+FSC REG.
287	Biella	Casapinta	FASE 4	13/12/2019	FSC NAZ.
288	Biella	Cossato	FASE 2	13/12/2019	FEASR
289	Biella	Lessona	FASE 2	13/12/2019	FEASR
290	Biella	Piatto	FASE 4	13/12/2019	FSC NAZ.
291	Torino	Ceresole Reale	FASE 2	13/12/2019	FEASR
292	Torino	San Pietro Val Lemina	FASE 2	13/12/2019	FEASR
282	Alessandria	Fubine	FASE 4	02/12/2019	FSC NAZ.
283	Asti	Castello di Annone	FASE 3	02/12/2019	FSC NAZ.
284	Biella	Massazza	FASE 3	02/12/2019	FSC NAZ.
285	Biella	Portula	FASE 4	02/12/2019	FEASR
286	Cuneo	Frabosa Soprana	FASE 2	02/12/2019	FEASR
280	Cuneo	Viola	FASE 2	29/11/2019	FEASR
281	Torino	Pecco	FASE 2	29/11/2019	FEASR
276	Alessandria	Morbello	FASE 4	27/11/2019	FSC NAZ.
277	Biella	Villa del Bosco	FASE 4	27/11/2019	FSC NAZ.
278	Novara	Meina	FASE 2	27/11/2019	FEASR
279	Vercelli	Salasco	FASE 4	27/11/2019	FSC NAZ.
270	Alessandria	Bassignana	FASE 4	26/11/2019	FSC NAZ.
271	Asti	Rocchetta Palafea	FASE 4	26/11/2019	FSC NAZ.
272	Biella	Zumaglia	FASE 4	26/11/2019	FSC NAZ.
273	Cuneo	Aisone	FASE 3	26/11/2019	FEASR
274	Torino	Carmagnola	FASE 1	26/11/2019	FESR+FSC REG.
275	Torino	Mombello di Torino	FASE 4	26/11/2019	FSC NAZ.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
266	Alessandria	Casalnoceto	FASE 3	18/11/2019	FSC NAZ.
267	Alessandria	Gabiano	FASE 3	18/11/2019	FEASR
268	Asti	Moncucco Torinese	FASE 3	18/11/2019	FEASR
269	Novara	Casalbeltrame	FASE 4	18/11/2019	FSC NAZ.
262	Biella	Masserano	FASE 4	11/11/2019	FESR+FSC REG.
263	Cuneo	Casalgrasso	FASE 2	11/11/2019	FESR+FSC REG.
264	Torino	Agliè	FASE 2	11/11/2019	FEASR
265	Vercelli	Bianzè	FASE 3	11/11/2019	FSC NAZ.
260	Asti	Viale	FASE 3	05/11/2019	FEASR
261	Biella	Camburzano	FASE 4	05/11/2019	FSC NAZ.
253	Alessandria	Balzola	FASE 3	31/10/2019	FESR+FSC REG.
254	Alessandria	Masio	FASE 3	31/10/2019	FESR+FSC REG.
255	Asti	San Martino Alfieri	FASE 2	31/10/2019	FEASR
256	Biella	Miagliano	FASE 4	31/10/2019	FEASR
257	Biella	Pray	FASE 3	31/10/2019	FEASR
258	Cuneo	Bernezzo	FASE 1	31/10/2019	FEASR
259	Cuneo	Narzole	FASE 2	31/10/2019	FESR+FSC REG.
246	Biella	Piedicavallo	FASE 4	23/10/2019	FESR+FSC REG.
247	Biella	Vallanzengo	FASE 4	23/10/2019	FESR+FSC REG.
248	Biella	Verrone	FASE 2	23/10/2019	FESR+FSC REG.
249	Torino	Poirino	FASE 2	23/10/2019	FESR+FSC REG.
250	Torino	San Ponso	FASE 4	23/10/2019	FESR+FSC REG.
251	Vercelli	Prarolo	FASE 3	23/10/2019	FESR+FSC REG.
252	Vercelli	Scopello	FASE 4	23/10/2019	FESR+FSC REG.
245	Biella	Callabiana	FASE 4	09/10/2019	FESR+FSC REG.
242	Alessandria	Denice	FASE 4	07/10/2019	FESR+FSC REG.
243	Biella	Camandona	FASE 4	07/10/2019	FESR+FSC REG.
244	Torino	Oglianico	FASE 2	07/10/2019	FESR+FSC REG.
240	Alessandria	Pomaro Monferrato	FASE 4	02/10/2019	FESR+FSC REG.
241	Biella	Soprana	FASE 4	02/10/2019	FESR+FSC REG.
238	Cuneo	Faule	FASE 4	01/10/2019	FESR+FSC REG.
239	Torino	Vinovo	FASE 2	01/10/2019	FESR+FSC REG.
236	Biella	Cerrione	FASE 2	30/09/2019	FEASR

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
237	Vercelli	Arborio	FASE 3	30/09/2019	FESR+FSC REG.
232	Biella	Borriana	FASE 4	27/09/2019	FESR+FSC REG.
233	Torino	Lessolo	FASE 2	27/09/2019	FEASR
234	Vercelli	Borgo d'Ale	FASE 2	27/09/2019	FEASR
235	Vercelli	Postua	FASE 4	27/09/2019	FESR+FSC REG.
231	Vercelli	Villarboit	FASE 4	23/09/2019	FESR+FSC REG.
230	Biella	Andorno Micca	FASE 4	19/09/2019	FESR+FSC REG.
227	Alessandria	Sant'Agata Fossili	FASE 4	17/09/2019	FESR+FSC REG.
228	Biella	Crosa	FASE 4	17/09/2019	FEASR
229	Vercelli	Borgo Vercelli	FASE 2	17/09/2019	FESR+FSC REG.
226	Biella	Tavigliano	FASE 4	13/09/2019	FESR+FSC REG.
225	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	FASE 2	09/09/2019	FESR+FSC REG.
223	Biella	Crevacuore	FASE 2	04/09/2019	FEASR
224	Vercelli	Lozzolo	FASE 4	04/09/2019	FESR+FSC REG.
220	Biella	Ailoche	FASE 4	03/09/2019	FESR+FSC REG.
221	Vercelli	Guardabosone	FASE 4	03/09/2019	FESR+FSC REG.
222	Vercelli	Olcenengo	FASE 3	03/09/2019	FESR+FSC REG.
219	Alessandria	Coniolo	FASE 4	27/08/2019	FESR+FSC REG.
217	Cuneo	Piozzo	FASE 2	26/08/2019	FESR+FSC REG.
218	Vercelli	Casanova Elvo	FASE 4	26/08/2019	FESR+FSC REG.
215	Torino	Coazze	FASE 3	06/08/2019	FESR+FSC REG.
216	Vercelli	Greggio	FASE 4	06/08/2019	FESR+FSC REG.
214	Novara	Vinzaglio	FASE 4	01/08/2019	FESR+FSC REG.
213	Alessandria	Garbagna	FASE 3	23/07/2019	FEASR
210	Biella	Rosazza	FASE 4	22/07/2019	FESR+FSC REG.
211	Cuneo	Feisoglio	FASE 4	22/07/2019	FESR+FSC REG.
212	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	FASE 4	22/07/2019	FESR+FSC REG.
208	Cuneo	Caprauna	FASE 4	19/07/2019	FESR+FSC REG.
209	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	FASE 2	19/07/2019	FEASR
207	Cuneo	Melle	FASE 2	09/07/2019	FEASR
206	Alessandria	Voltaggio	FASE 2	08/07/2019	FEASR
204	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	FASE 4	26/06/2019	FESR+FSC REG.
205	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	FASE 4	26/06/2019	FESR+FSC REG.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
202	Alessandria	Lerma	FASE 2	24/06/2019	FEASR
203	Vercelli	Lignana	FASE 3	24/06/2019	FESR+FSC REG.
201	Torino	Carignano	FASE 2	18/06/2019	FESR+FSC REG.
199	Biella	Gaglianico	FASE 3	14/06/2019	FESR+FSC REG.
200	Vercelli	Buronzio	FASE 3	14/06/2019	FESR+FSC REG.
197	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	FASE 4	07/06/2019	FESR+FSC REG.
198	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	FASE 3	07/06/2019	FESR+FSC REG.
196	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	FASE 4	05/06/2019	FESR+FSC REG.
195	Biella	Benna	FASE 3	30/05/2019	FESR+FSC REG.
194	Biella	Castelletto Cervo	FASE 3	22/05/2019	FEASR
191	Cuneo	Canosio	FASE 4	10/05/2019	FESR+FSC REG.
192	Cuneo	Cravanzana	FASE 4	10/05/2019	FESR+FSC REG.
193	Vercelli	Desana	FASE 4	10/05/2019	FESR+FSC REG.
190	Vercelli	Albano Vercellese	FASE 4	09/05/2019	FESR+FSC REG.
188	Torino	Perrero	FASE 1	08/05/2019	FEASR
189	Vercelli	Pezzana	FASE 3	08/05/2019	FESR+FSC REG.
185	Cuneo	Valloriate	FASE 4	30/04/2019	FESR+FSC REG.
186	Torino	Ciconio	FASE 4	30/04/2019	FESR+FSC REG.
187	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	FASE 4	30/04/2019	FESR+FSC REG.
184	Vercelli	Asigliano Vercellese	FASE 3	29/04/2019	FESR+FSC REG.
183	Alessandria	Montacuto	FASE 4	15/04/2019	FESR+FSC REG.
182	Vercelli	Palazzolo Vercellese	FASE 3	12/04/2019	FESR+FSC REG.
180	Alessandria	Cantalupo Ligure	FASE 2	10/04/2019	FESR+FSC REG.
181	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	FASE 3	10/04/2019	FESR+FSC REG.
176	Biella	Bioglio	FASE 2	08/04/2019	FEASR
177	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	FASE 1	08/04/2019	FESR+FSC REG.
178	Vercelli	Costanzana	FASE 3	08/04/2019	FESR+FSC REG.
179	Vercelli	Tronzano Vercellese	FASE 3	08/04/2019	FESR+FSC REG.
173	Novara	Sizzano	FASE 3	04/04/2019	FEASR
174	Vercelli	Ghislarengo	FASE 4	04/04/2019	FESR+FSC REG.
175	Vercelli	San Giacomo Vercellese	FASE 3	04/04/2019	FESR+FSC REG.
171	Biella	Pralungo	FASE 3	01/04/2019	FESR+FSC REG.
172	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	FASE 2	01/04/2019	FEASR

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
170	Biella	Tollegno	FASE 3	28/03/2019	FESR+FSC REG.
169	Alessandria	Costa Vescovato	FASE 4	27/03/2019	FESR+FSC REG.
168	Vercelli	Rive	FASE 4	26/03/2019	FESR+FSC REG.
166	Alessandria	Montaldo Bormida	FASE 3	25/03/2019	FESR+FSC REG.
167	Novara	Terdobbiate	FASE 3	25/03/2019	FESR+FSC REG.
165	Vercelli	Pertengo	FASE 4	22/03/2019	FESR+FSC REG.
163	Alessandria	Grogna	FASE 4	21/03/2019	FESR+FSC REG.
164	Alessandria	Villamiroglio	FASE 3	21/03/2019	FEASR
152	Alessandria	Alice Bel Colle	FASE 2	20/03/2019	FEASR
153	Alessandria	Casal Cermelli	FASE 3	20/03/2019	FESR+FSC REG.
154	Alessandria	Parodi Ligure	FASE 4	20/03/2019	FESR+FSC REG.
155	Alessandria	Sardigliano	FASE 4	20/03/2019	FESR+FSC REG.
156	Asti	Montabone	FASE 4	20/03/2019	FESR+FSC REG.
157	Asti	Villa San Secondo	FASE 3	20/03/2019	FEASR
158	Torino	Strambinello	FASE 4	20/03/2019	FESR+FSC REG.
159	Vercelli	Caresana	FASE 3	20/03/2019	FESR+FSC REG.
160	Vercelli	Crova	FASE 4	20/03/2019	FESR+FSC REG.
161	Vercelli	Motta de' Conti	FASE 3	20/03/2019	FESR+FSC REG.
162	Vercelli	Stroppiana	FASE 3	20/03/2019	FESR+FSC REG.
151	Alessandria	Rosignano Monferrato	FASE 3	06/03/2019	FEASR
149	Alessandria	Carezzano	FASE 4	05/03/2019	FESR+FSC REG.
150	Torino	Borgiallo	FASE 4	05/03/2019	FESR+FSC REG.
142	Alessandria	Belforte Monferrato	FASE 3	04/03/2019	FESR+FSC REG.
143	Alessandria	Carrosio	FASE 2	04/03/2019	FEASR
144	Alessandria	Gremiasco	FASE 4	04/03/2019	FESR+FSC REG.
145	Alessandria	Treville	FASE 4	04/03/2019	FESR+FSC REG.
146	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	FASE 4	04/03/2019	FESR+FSC REG.
147	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	FASE 2	04/03/2019	FEASR
148	Vercelli	Lamporo	FASE 3	04/03/2019	FESR+FSC REG.
141	Torino	Pramollo	FASE 4	26/02/2019	FESR+FSC REG.
138	Vercelli	Alice Castello	FASE 3	22/02/2019	FESR+FSC REG.
139	Vercelli	Balmuccia	FASE 4	22/02/2019	FESR+FSC REG.
140	Vercelli	Tricerro	FASE 3	22/02/2019	FESR+FSC REG.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
137	Alessandria	Olivola	FASE 4	21/02/2019	FESR+FSC REG.
132	Alessandria	Fraconalto	FASE 4	15/02/2019	FESR+FSC REG.
133	Cuneo	Paroldo	FASE 3	15/02/2019	FEASR
134	Novara	Cavaglietto	FASE 3	15/02/2019	FEASR
135	Torino	Vische	FASE 3	15/02/2019	FESR+FSC REG.
136	Vercelli	Ronsecco	FASE 3	15/02/2019	FESR+FSC REG.
129	Alessandria	Montaldeo	FASE 4	05/02/2019	FESR+FSC REG.
130	Torino	Rueglio	FASE 2	05/02/2019	FEASR
131	Vercelli	San Germano Vercellese	FASE 3	05/02/2019	FESR+FSC REG.
127	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	FASE 4	01/02/2019	FESR+FSC REG.
128	Cuneo	Ceresole Alba	FASE 2	01/02/2019	FEASR
125	Alessandria	Tagliolo Monferrato	FASE 2	30/01/2019	FEASR
126	Torino	Caravino	FASE 3	30/01/2019	FEASR
121	Alessandria	Cassinelle	FASE 4	24/01/2019	FESR+FSC REG.
122	Cuneo	Monastero di Vasco	FASE 2	24/01/2019	FEASR
123	Torino	Ceres	FASE 1	24/01/2019	FESR+FSC REG.
124	Vercelli	Villata	FASE 3	24/01/2019	FESR+FSC REG.
118	Alessandria	Arquata Scrivia	FASE 1	16/01/2019	FEASR
119	Torino	Cumiana	FASE 2	16/01/2019	FEASR
120	Torino	Giaglione	FASE 1	16/01/2019	FEASR
116	Biella	Ponderano	FASE 3	21/12/2018	FESR+FSC REG.
117	Biella	Valle San Nicolao	FASE 2	21/12/2018	FEASR
114	Torino	Ala di Stura	FASE 1	19/12/2018	FESR+FSC REG.
115	Torino	Venaus	FASE 2	19/12/2018	FEASR
113	Cuneo	Somano	FASE 3	18/12/2018	FEASR
111	Alessandria	Melazzo	FASE 2	14/12/2018	FEASR
112	Torino	Cesana Torinese	FASE 1	14/12/2018	FESR+FSC REG.
107	Alessandria	Pareto	FASE 2	10/12/2018	FESR+FSC REG.
108	Asti	Loazzolo	FASE 2	10/12/2018	FESR+FSC REG.
109	Asti	Settime	FASE 3	10/12/2018	FEASR
110	Cuneo	Bagnasco	FASE 1	10/12/2018	FEASR
106	Biella	Zubiena	FASE 2	07/12/2018	FESR+FSC REG.
104	Cuneo	Canale	FASE 1	30/11/2018	FESR+FSC REG.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
105	Torino	Lugnacco	FASE 2	30/11/2018	FEASR
100	Asti	Revigliasco d'Asti	FASE 2	28/11/2018	FESR+FSC REG.
101	Biella	Pollone	FASE 2	28/11/2018	FESR+FSC REG.
102	Cuneo	Peveragno	FASE 1	28/11/2018	FESR+FSC REG.
103	Cuneo	Sommariva del Bosco	FASE 1	28/11/2018	FESR+FSC REG.
99	Torino	Germagnano	FASE 1	27/11/2018	FESR+FSC REG.
97	Cuneo	Pamparato	FASE 2	23/11/2018	FESR+FSC REG.
98	Cuneo	Valgrana	FASE 1	23/11/2018	FESR+FSC REG.
93	Asti	Cessole	FASE 2	22/11/2018	FESR+FSC REG.
94	Torino	Mathi	FASE 2	22/11/2018	FESR+FSC REG.
95	Verbano-Cusio-Ossola	Re	FASE 1	22/11/2018	FESR+FSC REG.
96	Vercelli	Cigliano	FASE 2	22/11/2018	FESR+FSC REG.
91	Alessandria	Valenza	FASE 2	21/11/2018	FESR+FSC REG.
92	Asti	Sessame	FASE 2	21/11/2018	FESR+FSC REG.
87	Cuneo	Villanova Mondovì	FASE 2	19/11/2018	FESR+FSC REG.
88	Torino	Oulx	FASE 1	19/11/2018	FESR+FSC REG.
89	Torino	Varisella	FASE 1	19/11/2018	FESR+FSC REG.
90	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	FASE 2	19/11/2018	FEASR
84	Cuneo	Entracque	FASE 1	14/11/2018	FESR+FSC REG.
85	Torino	Vallo Torinese	FASE 1	14/11/2018	FESR+FSC REG.
86	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	FASE 1	14/11/2018	FESR+FSC REG.
83	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	FASE 2	13/11/2018	FESR+FSC REG.
82	Torino	Mattie	FASE 2	08/11/2018	FESR+FSC REG.
78	Cuneo	Cervasca	FASE 1	07/11/2018	FESR+FSC REG.
79	Cuneo	Leegno	FASE 2	07/11/2018	FESR+FSC REG.
80	Cuneo	Robilante	FASE 1	07/11/2018	FESR+FSC REG.
81	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	FASE 1	07/11/2018	FESR+FSC REG.
74	Alessandria	Casaleggio Boiro	FASE 2	30/10/2018	FESR+FSC REG.
75	Asti	Castel Boglione	FASE 2	30/10/2018	FESR+FSC REG.
76	Cuneo	Cherasco	FASE 1	30/10/2018	FESR+FSC REG.
77	Novara	Dormelletto	FASE 1	30/10/2018	FESR+FSC REG.
72	Asti	Costigliole d'Asti	FASE 2	29/10/2018	FESR+FSC REG.
73	Torino	Locana	FASE 1	29/10/2018	FESR+FSC REG.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
68	Cuneo	Nucetto	FASE 1	25/10/2018	FESR+FSC REG.
69	Cuneo	Priola	FASE 1	25/10/2018	FESR+FSC REG.
70	Torino	Coassolo Torinese	FASE 1	25/10/2018	FESR+FSC REG.
71	Torino	Viù	FASE 1	25/10/2018	FESR+FSC REG.
67	Alessandria	Ovada	FASE 2	23/10/2018	FESR+FSC REG.
63	Alessandria	Borghetto di Borbera	FASE 2	19/10/2018	FESR+FSC REG.
64	Cuneo	Ceva	FASE 2	19/10/2018	FESR+FSC REG.
65	Cuneo	Chiusa di Pesio	FASE 1	19/10/2018	FESR+FSC REG.
66	Cuneo	Montà	FASE 1	19/10/2018	FESR+FSC REG.
56	Alessandria	Roccaforte Ligure	FASE 2	16/10/2018	FESR+FSC REG.
57	Alessandria	Rocchetta Ligure	FASE 2	16/10/2018	FESR+FSC REG.
58	Biella	Mongrando	FASE 2	16/10/2018	FESR+FSC REG.
59	Cuneo	Carrù	FASE 1	16/10/2018	FESR+FSC REG.
60	Torino	Noasca	FASE 2	16/10/2018	FESR+FSC REG.
61	Torino	Perosa Argentina	FASE 1	16/10/2018	FESR+FSC REG.
62	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	FASE 1	16/10/2018	FESR+FSC REG.
53	Alessandria	Brignano-Frascata	FASE 2	11/10/2018	FESR+FSC REG.
54	Torino	Sparone	FASE 1	11/10/2018	FESR+FSC REG.
55	Vercelli	Saluggia	FASE 1	11/10/2018	FESR+FSC REG.
48	Alessandria	Grondona	FASE 2	09/10/2018	FESR+FSC REG.
49	Torino	La Cassa	FASE 1	09/10/2018	FESR+FSC REG.
50	Torino	Mezzenile	FASE 1	09/10/2018	FESR+FSC REG.
51	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	FASE 1	09/10/2018	FESR+FSC REG.
52	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	FASE 1	09/10/2018	FESR+FSC REG.
45	Biella	Pettinengo	FASE 2	08/10/2018	FESR+FSC REG.
46	Biella	Selve Marcone	FASE 4	08/10/2018	FESR+FSC REG.
47	Cuneo	Roburent	FASE 2	08/10/2018	FESR+FSC REG.
43	Cuneo	Brossasco	FASE 2	05/10/2018	FESR+FSC REG.
44	Vercelli	Serravalle Sesia	FASE 1	05/10/2018	FESR+FSC REG.
40	Biella	Sala Biellese	FASE 2	03/10/2018	FESR+FSC REG.
41	Torino	Pont-Canavese	FASE 1	03/10/2018	FESR+FSC REG.
42	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	FASE 1	03/10/2018	FESR+FSC REG.
38	Biella	Occhieppo Superiore	FASE 2	01/10/2018	FESR+FSC REG.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
39	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	FASE 1	01/10/2018	FESR+FSC REG.
36	Asti	San Damiano d'Asti	FASE 1	27/09/2018	FESR+FSC REG.
37	Cuneo	Dogliani	FASE 1	27/09/2018	FESR+FSC REG.
35	Torino	Val della Torre	FASE 1	24/09/2018	FESR+FSC REG.
34	Torino	Cantoira	FASE 1	21/09/2018	FESR+FSC REG.
31	Biella	Sordevolo	FASE 2	18/09/2018	FESR+FSC REG.
32	Cuneo	Mondovì	FASE 1	18/09/2018	FESR+FSC REG.
33	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	FASE 1	18/09/2018	FESR+FSC REG.
28	Biella	Campiglia Cervo	FASE 1	14/09/2018	FESR+FSC REG.
29	Biella	Quittengo	FASE 1	14/09/2018	FESR+FSC REG.
30	Biella	San Paolo Cervo	FASE 4	14/09/2018	FESR+FSC REG.
27	Cuneo	Vernante	FASE 1	12/09/2018	FESR+FSC REG.
25	Biella	Mottalciata	FASE 2	10/09/2018	FESR+FSC REG.
26	Novara	San Maurizio d'Opaglio	FASE 1	10/09/2018	FESR+FSC REG.
23	Vercelli	Breia	FASE 4	07/09/2018	FSC NAZ.
24	Vercelli	Cellio	FASE 2	07/09/2018	FESR+FSC REG.
22	Vercelli	Moncrivello	FASE 2	21/08/2018	FESR+FSC REG.
21	Torino	Pessinetto	FASE 1	20/08/2018	FESR+FSC REG.
20	Biella	Candelo	FASE 2	10/08/2018	FESR+FSC REG.
19	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	FASE 1	07/08/2018	FESR+FSC REG.
18	Novara	Pettenasco	FASE 1	03/08/2018	FESR+FSC REG.
17	Alessandria	Mornese	FASE 2	31/07/2018	FESR+FSC REG.
16	Torino	Pianezza	FASE 1	25/07/2018	FESR+FSC REG.
15	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	FASE 1	11/07/2018	FESR+FSC REG.
14	Alessandria	Bosio	FASE 2	09/07/2018	FESR+FSC REG.
13	Torino	Traves	FASE 1	06/07/2018	FESR+FSC REG.
12	Torino	Alpette	FASE 1	03/07/2018	FESR+FSC REG.
11	Asti	Portacomaro	FASE 2	28/06/2018	FESR+FSC REG.
10	Biella	Sostegno	FASE 2	26/06/2018	FESR+FSC REG.
9	Biella	Ronco Biellese	FASE 1	25/06/2018	FESR+FSC REG.
8	Asti	Ferrere	FASE 2	18/06/2018	FESR+FSC REG.
7	Torino	Salbertrand	FASE 1	13/06/2018	FESR+FSC REG.
6	Biella	Ternengo	FASE 1	05/06/2018	FESR+FSC REG.

Comuni con progetto esecutivo approvato al 30 luglio 2021 (FTTH)

Nr. prog.	Provincia	Comune	Fase di intervento	DATA EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE	FONDO
5	Cuneo	Roaschia	FASE 1	31/05/2018	FESR+FSC REG.
3	Novara	Briona	FASE 2	24/05/2018	FESR+FSC REG.
4	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	FASE 1	24/05/2018	FESR+FSC REG.
2	Asti	Mombaruzzo	FASE 2	22/05/2018	FESR+FSC REG.
1	Asti	Quaranti	FASE 2	07/05/2018	FESR+FSC REG.