



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
LA REGIONE PIEMONTE

**Relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del Decreto-legge
124/2023 e dell'art. 5, comma 2 dell'Accordo**

2^ RELAZIONE SEMESTRALE

Gennaio 2025 – Giugno 2025

INDICE

Premessa.....	3
Primi adempimenti	4
Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV).....	6
Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo	13
1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 (<i>Delibera CIPESS numero 27, del 23 Aprile 2024</i>).....	13
2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021.....	25
Piano di comunicazione e buone prassi.....	28

Premessa

L'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte è stato sottoscritto il 7 dicembre 2023, recepito con la Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 “Regione Piemonte - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. Approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023”.

La Delibera CIPESS n. 27/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 06-08-2024.

Il valore complessivo dell'Accordo ammonta a 865.305.613,29 euro, di cui 125.353.922,91 assegnate da delibera CIPESS 79/2021 (anticipazione), 694.215.368,32 provenienti da delibera CIPESS 25/2023 (ordinarie) e 45.736.321,96 derivano da diversi cofinanziamenti (PSC Piemonte, PNRR, risorse ordinarie nazionali, regionali e locali). Una quota dell'assegnazione FSC ordinaria, pari a 170.000.000, è stata destinata al cofinanziamento regionale del PR FESR Piemonte (ai sensi dell'art. 23, c. 1-ter, DL 152/2021).

Il sistema di governance dell'Accordo poggia su un Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza composto da quattro componenti: un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante della Regione Piemonte.

In ordine alle organismi coinvolti nella gestione e attuazione dell'Accordo, fermo restando che il ruolo del Responsabile Unico dell'Accordo è svolto dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, sono stati individuati: come Autorità di Gestione, il Settore regionale “Programmazione Negoziata”; come Organismo di Certificazione, il Settore regionale “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie”; come referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP (DGR 27 settembre 2024, n. 24-207, “FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo”).

I documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo sono stati approvati il 7 ottobre 2024 (DD 308/A2104B/2024), rispettando i tempi previsti dall'Accordo, e sono disponibili sul sito regionale, a questo indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/sistema-gestione-controllo-accordo-per-coesione-fsc-2021-2027>

Primi adempimenti

La tabella sottostante illustra la distribuzione delle risorse dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, articolate per ambiti di intervento e fonti di finanziamento. L'investimento complessivo, inclusa la quota destinata al PR FESR Piemonte, è di 865,3 milioni di euro.

Quadro finanziario complessivo

Tabella art. 3 Accordo per la coesione Regione Piemonte									
AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti
	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	Totale Cofinanziamento con altre risorse (*)	
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00
Riqualificazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72
Totale Ambiti di Intervento	125.353.922,91	524.215.368,32	649.569.291,23	199.034,40	2.000.000,00	20.281.665,41	23.255.622,15	45.736.321,96	695.305.613,19
Cofinanziamento PR		170.000.000,00	170.000.000,00						170.000.000,00
Totale Generale	125.353.922,91	694.215.368,32	819.569.291,23						865.305.613,19

Le risorse provenienti da fonti diverse dal FSC ammontano complessivamente a 45.736.321,96 euro. Tali risorse, già indicate nell'Accordo, risultano sostanzialmente confermate, come comunicato nella nota del 31 ottobre 2024 (Oggetto: Accordo per la coesione Regione Piemonte. Riscontro primi adempimenti), trasmessa in risposta alla richiesta del 25 ottobre scorso. Si precisa, tuttavia, che per quanto riguarda l'intervento denominato "PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI" (CUP J47B23000120001), inserito nell'Ambito di Intervento "Cultura", la fonte del cofinanziamento (importo 2.000.000 di euro) è da ricondursi a "Altre risorse ordinarie nazionali" (DM 74/2019 e DM 59/2020), e non al "PNRR", come riportato nel file "cofinanziamento. Pertanto, **si confermano le fonti di cofinanziamento dei singoli interventi così come indicate nel file allegato "Accordo Coesione Regione PIEMONTE_cofinanziamenti_30.06.2025"**.

Con la medesima nota si dava inoltre conferma che tutte le linee di azione erano state avviate. In particolare, nel mese di settembre 2024 si è provveduto ad individuare i Responsabili regionali di attuazione e controllo per tutte le linee di azione e gli interventi indicati

nell'Accordo per la Coesione (DGR 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Per quanto riguarda le attività di selezione degli interventi, si segnala che questa fase procedurale è stata completata per le risorse FSC assegnate in anticipazione: tutti gli interventi hanno raggiunto le OGV entro il 31 dicembre 2024, e il processo di attuazione procede regolarmente. In un contesto in cui la fase di impegno delle risorse può considerarsi sostanzialmente conclusa (con il 98,2% delle risorse FSC già allocate su 82 interventi), si rileva nell'ultimo semestre un incremento dei pagamenti, passati da 63,6 a 71,5 milioni di euro, con una crescita del 12%.

Per quanto riguarda l'assegnazione ordinaria delle risorse FSC, si evidenzia che tutte le aree tematiche e relative linee di intervento sono state attivate (si veda il focus sulle assegnazioni) ed anche per questa componente si registra un'evoluzione positiva sul piano attuativo. Nell'ultimo semestre, infatti, il numero di interventi selezionati e identificabili con codice CUP è aumentato in modo significativo, passando da 46 a 1.064. Parallelamente, gli impegni sono cresciuti da 46,2 milioni a oltre 139 milioni di euro, mentre i pagamenti sono saliti da 2,2 milioni a 22,4 milioni di euro.

Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV)

Il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza è composto da:

- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante della Regione Piemonte.

Il responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo è individuato nel Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei (DGR 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Si sono finora avanzate tre richieste di modificazione.

1. Con la prima, nota prot. 7210 del 16 aprile 2024, il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto al Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR", la modifica degli allegati all'Accordo, resa necessaria in seguito allo spostamento, dall'Allegato A2 all'Allegato A1 dell'Accordo stesso, degli interventi la cui copertura finanziaria è assicurata con le risorse riassegnate ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023, pari complessivamente a 6.659.743,44.

Con nota n. 7104 del 17 aprile 2024 il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, pur non comportando tali modifiche variazioni sostanziali ai contenuti dell'Accordo, ha sottoposto detta richiesta al Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza che non ha avanzato osservazioni al riguardo.

2. Con la seconda, nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00050306 del 20 novembre 2024, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" la richiesta di attivazione della procedura di modifica del cronoprogramma dell'Accordo per la Coesione in ragione delle tempistiche intercorse tra la programmazione e l'effettiva assegnazione delle risorse, avvenuta soltanto in data 6 agosto 2024 con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Repubblica Italiana della delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0023675-P-10/12/2024 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 4 dell'Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, che in data 20 dicembre 2024 si è riunito per la relativa disamina;

con nota prot. n. 55797 del 31 dicembre 2024, il Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, inviando i nuovi allegati A1, B1 e B2 e la conferma dell'allegato A2 invariato.

Si riportano le tabelle risultanti, opportunamente modificate, alla luce di quanto sopracitato.

3. Con la terza, nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00007765 del 21 febbraio 2025, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" la richiesta di attivazione della procedura scritta per la proposta di modifica degli allegati

all'Accordo relativamente alla linea di azione FSCRI_RI_147. Tale modifica è risultata necessaria per ottimizzare le opzioni di scelta dei progetti da attivare, rendendo più efficace la selezione dei progetti strategici, di rilevanza regionale e nazionale, ricadenti nella suddetta linea d'azione. Si è confermato l'importo complessivo delle risorse assegnate alla linea d'azione, pari a 60 milioni di euro.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0003435-P-24/02/2025 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 4 dell'Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, al quale si è chiesto di far pervenire eventuali osservazioni entro e non oltre venerdì 28 febbraio 2025.

- con nota prot. n. 0000279-P-31/12/2024, il Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, inviando i nuovi allegati A1, B2 e la conferma dell'allegato A2 e B1 invariati.

Si riportano le tabelle risultanti, opportunamente modificate, alla luce di quanto sopracitato.

.

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CLP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_1232	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_1234	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_1235	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_13	REGIONE PIEMONTE	12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72	-	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_147	REGIONE - PIEMONTE – Settore Sport e Tempo libero – I beneficiari saranno individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica o tramite procedure negoziate	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, intese, Accordi o altri strumenti tra amministrazioni pubbliche	60.000.000,00	60.000.000,00		1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_174	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002440006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60	199.034,40	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_176	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00	-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_181	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00	-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_182	REGIONE PIEMONTE - BANDO IN CORSO DI ATTIVAZIONE (APERTURA 24/8/23 - CHIUSURA 25/09/2023); SI INDIVIDUERANNO I COMUNI BENEFICIARI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	AVVISO PER GLI ANNI 2023-2025 PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	34.849.287,56	31.749.287,56	3.100.000,00	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_193	COMUNE DI BARDONECCHIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	C34I24000030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00	-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_201	REGIONE PIEMONTE	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	J47B23000120001	PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_25	REGIONE PIEMONTE - SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO - IN SEGUITO SI INDIVIDUERANNO I BENEFICIARI DEI PROGETTI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00	10.500.000,00	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_27	TRENITALIA S.P.A.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	J69B23000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00	-	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_342	REGIONE PIEMONTE	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE, TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2028
NUOVO	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J25B23000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2026
	REGIONE PIEMONTE	03.COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00		1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J71B20000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J41B19000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44	10.737.287,56	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Cuneo	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00	1.590.969,00	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Asti	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J47H20000060003	S.P. 27 "Castello D'Annone – Nizza Monferrato" - interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rocchetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27

Area/Tematica	Linea di Intervento	Cup	Titolo	Importo FSC 21-27
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	B35118000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	82.946,62
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	34.702,26
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000110006.	19.072,90
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	21.058,96
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	316.838,95
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOSIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	67.628,93
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	844.560,00
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo	32.343,00
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero Frazione San Bovo	13.000,00
05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00
05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00
05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETTO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI (Turismo)	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI (Turismo)	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti pubblici che gestiscono impianti sciistici	1.000.000,00
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00
06.Cultura	ATTIVITA' CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00
02.Digitalizzazione	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00
02.Digitalizzazione	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00
11.Istruzione e formazione	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP	35.992.650,00
11.Istruzione e formazione	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00
07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	1.590.969,00
06.Cultura	PATRIMONIO E PAESAGGIO	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte
Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell'Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
Cronoprogramma FSC 21-27	1.465.312,80	71.647.914,34	145.339.854,29	123.680.965,89	94.834.935,86	69.075.537,42	17.170.000,00	1.000.847,72	524.215.368,32

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)																		
ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21- 27	COFINANZIAMENT O CON ALTRE RISORSE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
FSCRI_RI_1232	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00	-	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.491.314,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_1234	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00	-	0,00	0,00	13.000.000,00	17.000.000,00	15.696.321,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_1235	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00	-	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.812.365,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_13	REGIONE PIEMONTE	12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72	-	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	1.000.847,72	
FSCRI_RI_147	REGIONE - PIEMONTE – Settore Sport e Tempo libero – I beneficiari saranno individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica o tramite procedure negoziate	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, Intese, Accordi o altri strumenti tra amministrazioni pubbliche	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
FSCRI_RI_174	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002440006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60	199.034,40	0,00	788.482,80	788.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_176	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00	-	0,00	46.830,00	421.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_181	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00	-	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_182	REGIONE PIEMONTE - BANDO IN CORSO DI ATTIVAZIONE (APERTURA 24/8/23 - CHIUSURA 25/09/2023); SI INDIVIDUERANNO I COMUNI BENEFICIARI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	AVVISO PER GLI ANNI 2023-2025 PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	34.849.287,56	31.749.287,56	3.100.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.749.287,56	0,00	0,00	
FSCRI_RI_193	COMUNE DI BARDONECCHIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	C34J2400030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00	-	0,00	200.000,00	2.500.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_201	REGIONE PIEMONTE	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	J47B23000120001	PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
FSCRI_RI_25	REGIONE PIEMONTE - SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO - IN SEGUITO SI INDIVIDUERANNO I BENEFICIARI DEI PROGETTI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
FSCRI_RI_27	TRENITALIA S.P.A.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	J68B23000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00	-	0,00	0,00	13.021.987,20	28.214.305,60	2.170.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSCRI_RI_542	REGIONE PIEMONTE	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE,TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
NUOVO	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J25B23000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00			130.000,00	650.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REGIONE PIEMONTE	03.COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J71B20000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J41B19000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44	10.737.287,56	0,00	0,00	305.071,24	610.142,49	610.142,49	762.678,11	762.678,11	0,00	0,00	
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Cuneo	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00	1.590.969,00	0,00	0,00	40.903,10	81.806,20	81.806,20	102.257,75	102.257,75	0,00	0,00	
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Asti	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J47H20000060003	S.P. 27 "Castello D'Annone – Nizza Monferrato" - Interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rocchetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Accordo per la Coesione Governo – Regione Piemonte – Tabella art. 3- PIANO FINANZIARIO PER AMBITI DI INTERVENTO

AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti	Numero interventi/ linee di azione
	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	Totale Cofinanziamento con altre risorse (*)		
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00	2
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00	5
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00	1
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91	14
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00	3
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00	5
Riqualificazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56	9
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00	2
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00	2
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72	1
Totale Ambiti di Intervento	125.353.922,91	524.215.368,32	649.569.291,23	199.034,40	2.000.000,00	20.281.665,41	23.255.622,15	45.736.321,96	695.305.613,19	44
Cofinanziamento PR		170.000.000,00	170.000.000,00						170.000.000,00	
Totale Generale	125.353.922,91	694.215.368,32	819.569.291,23						865.305.613,19	

Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo

Prosegue il percorso di attuazione del programma di interventi promosso dall'Accordo per la Coesione. Gli interventi avviati con l'anticipazione FSC hanno rispettato i tempi previsti per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2024. Con riferimento agli interventi finanziati mediante le risorse FSC ordinarie, si segnala che, alla data del 31 dicembre 2024, l'ammontare complessivo dei pagamenti registrati ha rispettato il target di spesa previsto.

1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 (Delibera CIPESS numero 27, del 23 Aprile 2024)

La tabella sottostante mostra lo stato di attuazione delle risorse ordinarie nell'ambito dell'Accordo di Coesione, offrendo un quadro dell'avanzamento finanziario rispetto agli impegni e ai pagamenti effettivi. Il costo totale delle iniziative previste ammonta a oltre 565 milioni di euro, di cui circa 524 milioni derivano dal FSC 2021-2027 (quota ordinaria). I numeri evidenziano la fase di decollo operativo in cui si trovano gli interventi promossi con l'Accordo. Al 30 giugno 2025, gli impegni a valere sulle risorse FSC ammontano al 26,5% delle risorse disponibili, corrispondenti a circa 139 milioni di euro. I pagamenti erogati risultano invece pari al 4,2%, equivalenti a 22,4 milioni di euro, indicando un avanzamento finanziario coerente con le tempistiche tipiche delle prime fasi di implementazione.


Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione finanziario (giugno 2025)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.	NUMERO INTERVEN
	a	b	c=b/a	d	e=d/a		
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1
04-ENERGIA	23.812.365,00	23.812.365,00	3.282.904,32	13,79%	1.380.459,43	5,80%	26
04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	23.812.365,00	23.812.365,00	3.282.904,32	13,79%	1.380.459,43	5,80%	26
06-CULTURA	12.000.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,00%	0,00	0,00%	1
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	12.000.000,00	10.000.000,00	500.000,00	5,00%	0,00	0,00%	1
07-TRASPORTI E MOBILITA'	75.803.655,00	50.066.367,44	43.774.751,90	87,43%	0,00	0,00%	5
07.01-TRASPORTO STRADALE	32.397.031,00	6.659.743,44	368.127,90	5,53%	0,00	0,00%	4
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	43.406.624,00	43.406.624,00	43.406.624,00	100,00%	0,00	0,00%	1
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	221.967.187,56	208.168.153,16	24.189.464,90	11,62%	3.188.012,65	1,53%	846
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	221.967.187,56	208.168.153,16	24.189.464,90	11,62%	3.188.012,65	1,53%	846
10-SOCIALE E SALUTE	188.187.635,00	188.187.635,00	27.014.961,65	14,36%	17.858.940,06	9,49%	184
10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SAN	188.187.635,00	188.187.635,00	27.014.961,65	14,36%	17.858.940,06	9,49%	184
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3.980.847,72	3.980.847,72	331.091,61	8,32%	0,00	0,00%	1
12.02-ASSISTENZA TECNICA	3.980.847,72	3.980.847,72	331.091,61	8,32%	0,00	0,00%	1
TOTALE COMPLESSIVO	565.751.690,28	524.215.368,32	139.093.174,38	26,53%	22.427.412,14	4,28%	1.064

Tra le aree tematiche considerate, l'ambito "Competitività imprese" risulta integralmente impegnato (100% delle risorse) ma non registra pagamenti. Nell'ambito "Energia", gli impegni si attestano al 13,79% delle risorse disponibili, mentre i pagamenti raggiungono il 4,33%. Valori sostanzialmente analoghi si riscontrano nell'ambito "Sociale e Salute", dove gli impegni risultano pari al 12,17% e i pagamenti al 2,85%. Più avanzata appare invece l'area "Riqualficazione urbana", che rappresenta il settore con il numero più elevato di interventi, molti dei quali avviati nell'ultimo semestre; in questo caso, si rileva un consistente avanzamento per quanto riguarda gli impegni, quota pari al 65,96% delle risorse FSC, mentre i pagamenti si attestano al 5,25%. Gli ambiti "Cultura", "Trasporti e Mobilità" e "Capacità amministrativa" evidenziano un livello di impegni contenuto, inferiore al 10% delle risorse disponibili, e l'assenza di pagamenti.

Con riferimento alle previsioni di spesa per annualità, la precedente relazione semestrale evidenziava il **rispetto del target di spesa previsto per il 2024**; i pagamenti ammontavano infatti a circa 2,2 milioni di euro, superando il valore dell'obiettivo annuale stabilito nel piano finanziario, pari a 1,46 milioni di euro.

Il grafico sottostante evidenzia il significativo avanzamento finanziario registrato nel primo semestre dell'anno (gennaio giugno 2025). Gli impegni passano da circa 46,2 milioni di euro a oltre 139 milioni, segnalando un'accelerazione rilevante nell'attivazione delle risorse disponibili. Anche i pagamenti registrano una crescita consistente, passando da 2,2 milioni a oltre 22,4 milioni di euro, evidenziando un netto avanzamento nella fase di realizzazione degli interventi.



Il sensibile progresso nell'utilizzo delle risorse è tuttavia accompagnato da alcune criticità.

In particolare, nelle more della messa in esercizio del Sistema Nazionale di Monitoraggio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, è stato predisposto un meccanismo di rilevamento dati extra-sistema con template in excel.

Questo sistema rende difficoltoso verificare l'avanzamento della spesa, in quanto il sistema è totalmente manuale.

Inoltre, l'assenza di indicazioni anche solo previsionali circa le tempistiche della messa a disposizione del nuovo sistema di monitoraggio per le regioni che, come il Piemonte, hanno optato per utilizzare direttamente ReGis come sistema mittente, rendono incerta e difficoltosa la programmazione delle attività future.

Alcuni interventi avviati nell'ambito dell'Accordo sono negativamente condizionati, sotto il profilo dei tempi di attuazione e di avanzamento finanziario, dalla concomitanza con i lavori previsti dal PNRR, soggetti a regole e scadenze particolarmente stringenti per la conclusione delle opere. Più in generale, la presenza simultanea, nelle agende finanziarie delle amministrazioni competenti, di molteplici programmi di investimento in corso (PNRR, POC, Accordo di Coesione) può inoltre generare un rilevante sovraccarico operativo per le strutture attuative, oltre a introdurre rigidità nella gestione di cassa all'interno dei bilanci (sostanziale impossibilità ad anticipare le risorse per i pagamenti).

Attualmente un intervento risulta potenzialmente in ritardo per quanto riguarda la spesa da sostenere nel corso dell'anno 2025: ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE – CUP: J69B23000480001. Il contratto con Trenitalia prevede la consegna dei primi treni entro il 2025 con il conseguente pagamento, tuttavia tale consegna è in ritardo e avrebbe dovuto concludersi già a inizio anno. A causa della necessità di consegnare materiale rotabile per forniture PNRR e con altri fondi, pur essendo attualmente previsto il rispetto della consegna entro ottobre 2025, i tempi risultano incerti per circostanze non imputabili al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

Oltre alla criticità appena richiamata, **non si rilevano interventi o linee d'azione in ritardo**. Nella pagina successiva si riporta la tabella relativa agli interventi e alle linee d'azione con ritardi, a cui segue una breve descrizione relativa sullo stato di attuazione procedurale delle diverse aree tematiche.

In allegato si riporta la tabella con l'elenco dei progetti e i relativi CUP generati dalle linee di intervento attivate (del 25_23 progetti e CUP).

Tabella: interventi/LdA che presentano ritardi

[illegible]

1.1 Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione procedurale

In questo paragrafo si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti principali, e relativo stato di attuazione procedurale, delle linee di azione attivate.

COMPETITIVITA' IMPRESE

Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria: incentivi per il rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi

Costo totale: 40.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 40.000.000

Questa area tematica comprende un'unica linea d'intervento volta a favorire la rapida sostituzione degli autobus più inquinanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) con veicoli a minore impatto ambientale. L'intervento utilizza i criteri e i metodi di cui al "Programma regionale 2019–2023 degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma" ex D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 78-4445 del 22 dicembre 2021, ai fini di ottemperare alle previsioni del piano regionale di qualità dell'aria, adottato in esito alla procedura di VAS con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024, di sostituzione di almeno 100 autobus di classe emissiva fino a Euro 3 entro il 2025.

RIQUALIFICAZIONE URBANA [aggiornato]

Strategie territoriali d'area omogenea

Costo totale: 115.500.000 - Importo FSC 2021-2027: 105.000.000

Con questa linea di intervento, la Regione ha avviato un percorso di programmazione integrata di sviluppo e riqualificazione territoriale. L'iniziativa si colloca in un disegno di più ampio respiro, promosso dalla Regione, volto a coinvolgere tutte le amministrazioni locali piemontesi in programmi di investimento e sviluppo finanziati, in parte, con risorse aggiuntive: Strategia Aree interne, Strategie Urbane d'Area e Strategie territoriali d'area omogenea (DGR 6 febbraio 2023, n. 1-6477, Indirizzi per la programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del PR FESR 2021-2027, del FSC 2021-2027 e della programmazione di fondi regionali.

Attraverso le Strategie Territoriali d'area omogenea, una parte del territorio regionale è stata suddivisa in 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), composte da un numero variabile di comuni. Ciascuna ATO, coordinata da un soggetto capofila, elabora e attua un piano di interventi mirato a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. L'operazione coinvolge 805 amministrazioni comunali e più di 1 milione e 158mila cittadini. A seguito di una fase di condivisione con gli enti coinvolti, la Giunta regionale ha deliberato (DGR n. 8152 del 12 febbraio 2024), la composizione definitiva delle 24 Aree Territoriali Omogenee nonché le modalità attuative della linea di intervento. Si sono concluse le procedure di approvazione dei programmi delle singole ATO, corredati dei relativi progetti di rilevanza comunale e sovra-locale.

Con la determinazione dirigenziale n. 157 del 31 maggio 2024 è stato attivato l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle "Strategie territoriali d'area omogenea" in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024.

A seguito dei lavori della commissione, sono stati valutati e selezionati i progetti ammissibili e tra fine novembre e dicembre 2024 sono state assunte le 24 determinazioni con l'approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria.

Successivamente alla fase di ammissibilità, i soggetti proponenti hanno richiesto i codici CUP dei progetti e predisposto una scheda con ulteriori dettagli in merito ai progetti ammessi a finanziamento.

A seguito della verifica documentale, sono stati assunti tutti gli atti di concessione relativi alle 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), di seguito elencate:

- 1 Area Alta Val Tanaro e Cebano
- 2 Area Alto Monferrato
- 3 Area Appennino alessandrino
- 4 Area Bacino del Tanaro
- 5 Area Baraggia
- 6 Area Biellese
- 7 Area Borghi delle Vie d'Acqua
- 8 Area Canavese
- 9 Area Laghi
- 10 Area Monferrato Casalese Terre di Po
- 11 Area Monferrato Heritage UNESCO
- 12 Area Monregalese
- 13 Area Novarese
- 14 Area Orco e Soana
- 15 Area Ossola
- 16 Area Pianura cuneese
- 17 Area Pianura torinese
- 18 Area Roero
- 19 Area Terra di Langa
- 20 Area Terre del Monviso
- 21 Area Terre di Langa e Monferrato
- 22 Area Val di Susa
- 23 Area Valle Stura
- 24 Area Valli Chisone e Germanasca

Tra il 27 marzo 2025 e il 22 maggio 2025 sono state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte le 24 determinazioni dirigenziali di concessione dei contributi, disponibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/aree-territoriali-omogenee-concessione-contributi-fsc-2021-2027>

Inoltre, sono in corso le procedure di definizione degli ulteriori progetti finanziabili con le risorse premiali, pari al 5% del totale previsto dalla linea di intervento.

Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli accordi di programma

Costo totale: 34.849.287,56 - Importo FSC 2021-2027: 31.749.287,56

Attraverso questa seconda linea di intervento, la Regione, in collaborazione con alcune amministrazioni locali, ha definito sei Accordi di programma composti da interventi mirati a soddisfare le esigenze di sviluppo delle comunità locali, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale e il rispetto dei principi della programmazione FSC 2021-2027.

Il percorso che ha portato all'attivazione della linea d'azione e alla sottoscrizione degli accordi di programma si è articolato nei seguenti passaggi.

Con D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 sono state approvate, per il triennio 2023-2025, le disposizioni relative all'Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale. A tale iniziativa è stata destinata una dotazione iniziale di 3.000.000 euro, suscettibile di successiva integrazione attraverso risorse provenienti da fondi regionali, fondi FSC del PSC Piemonte (Piano di Sviluppo e Coesione 2000/2020) e dalle assegnazioni della programmazione FSC 2021-2027.

Con D.D. n. 246 del 3 agosto 2023 è stata disposta l'attivazione dell'Avviso, definendo nel dettaglio tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle domande. Successivamente, con D.D. n. 360 del 30 ottobre 2023, a seguito delle valutazioni condotte da un'apposita commissione, sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse e non ammesse.

Con DGR 67-7973 del 18 dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi di carattere generale sulla collocazione degli interventi di sviluppo locale da realizzare mediante lo strumento dell'accordo di programma, in attuazione della D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Coesione Piemonte, sono state integrate le risorse. A seguito della pubblicazione della delibera CIPESS n. 27 del 2024 di assegnazione delle risorse, si sono perfezionati gli atti per l'avvio dei progetti, come di seguito specificato:

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 14-490

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area Lanzo e Canavese** - Avviso pubblico,

anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Foglizzo, Lanzo Torinese, Locana, Nole, Rivarolo Canavese e Viù. Risorse pari ad euro 4.570.500,00.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 15-491

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante nord est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Massino Visconti, Palazzolo Vercellese, Rimella, Ronsecco, Rosazza e Varallo. Risorse pari ad euro 3.196.593,96.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 16-492

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante sud est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Castellero, Castelnuovo Scrivia, Monleale e l'unione Montana Valli Borbera e Spinti. Risorse pari ad euro 2.457.931,80.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 17-493

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area sud ovest metropolitano** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Bibiana, Carmagnola, Orbassano, Poirino, Rivalta di Torino, Sangano e Villar Perosa. Risorse pari ad euro 3.336.254,78.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 18-494

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Territorio delle valli cuneesi** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Bagnolo Piemonte, Boves, Castelletto Stura, Entracque, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mombasiglio, Mondovì e Morozzo. Risorse pari ad euro 5.114.417,66.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2025, n. 8-1050

FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte del 7 dicembre 2023. CIPESS n. 27/2024. Linea d'intervento "Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli Accordi di programma". Disposizioni, per un importo pari ad euro 1.200.000,00, per lo scorrimento della graduatoria approvata, in attuazione alla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023.

Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando

Costo totale: 60.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 60.000.000

Questa linea di intervento sostiene progetti di investimento per stazioni sciistiche al fine di potenziare l'attrattività turistica del territorio montano. Suddivisi per ambiti territoriali che comprendono la Provincia di Cuneo, la Città Metropolitana di Torino e le altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania e Alessandria), gli interventi finanziabili riguardano la sostituzione, la realizzazione e il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, includendo attrezzature, opere accessorie e bacini idrici.

Le procedure per la selezione dei progetti da finanziare sono state avviate con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 18 ottobre 2024, n. 6 - 272 e del 21 novembre 2024, n. 9 - 397.

Con D.G.R. n. 6 - 272 del 18 ottobre 2024, la Giunta regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, del sopra citato Accordo per la coesione ed ai sensi della legge regionale n.2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), stabilendo una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50.000.000,00.

Con D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024, nell'ambito del suddetto «Accordo per la Coesione», la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli Enti locali piemontesi finalizzati a sostenere gli interventi in parola, con una spesa regionale complessiva massima pari ad euro 50.375.000,00;

Con D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025 la Giunta regionale ha approvato le modifiche dell'allegato A alla D.G.R. n. 9 - 397 del 21 novembre 2024, recependole in un testo coordinato riportato nell'allegato Abis e demandando alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

In attuazione delle sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica con determinazione dirigenziale n. 532 del 27/12/2024, ha provveduto:

- ad approvare l'offerta di servizio e lo schema di contratto da stipulare con Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione dei servizi connessi all'indizione, gestione e controllo del bando di assegnazione dei contributi in argomento, a fronte delle risorse già stanziare con D.G.R. 6 - 272 del 18 ottobre 2024;
- ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. l'importo di euro 50.000.000,00, a titolo di trasferimento per la copertura dell'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando", secondo la seguente ripartizione:
 - euro 6.000.000,00 sul cap 281270, annualità 2025;
 - euro 44.000.000,00 sul cap 281270, annualità 2026.

L'ufficio ha quindi formalizzato il contratto di servizio con Finpiemonte SpA per la gestione del bando in argomento per un totale di euro 310.349,44 (IVA inclusa); il contratto è stato sottoscritto il 29/4/2025 ed è stato repertoriato con numero 274/2025.

Con determinazione dirigenziale n. 137 del 13/05/2025, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica ha provveduto:

- all'approvazione del "Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 – 2030";
- all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, stabilendo che le istanze dovevano essere presentate esclusivamente per via telematica tramite l'applicativo "FINanziamenti DOMande", entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento.

ENERGIA – SOCIALE E SALUTE

Tre linee di azioni riguardano le strutture sanitarie regionali prevedendo interventi di riqualificazione energetica (costo totale: 23.812.365, importo FSC 2021-2027: 23.812.365), ammodernamento del parco tecnologico (costo totale: 47.696.321 - importo FSC 2021-2027: 47.696.321) e potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale ed ospedaliera (costo totale: 140.491.314 - importo FSC 2021-2027: 140.491.314).

Tali linee di azione sono state attivate con la D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024 avente ad oggetto "Decreto legge 124/2023. Delibera CIPESS 25/2023. Indirizzi per il tempestivo avvio delle linee d'azione dell'ambito "Sociale e salute" ed "Energia", di cui all'Accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023, tra il Governo e la Regione Piemonte, riguardante le risorse di assegnazione ordinaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Individuazione del Responsabile dell'Attuazione e del [...]” con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'individuazione e l'attuazione degli interventi degli ambiti “Sociale e salute” ed “Energia”, per la realizzazione del macro progetto di rilancio della sanità pubblica di importo complessivo di euro 212.000.000.

Inoltre, con D.D. 547 del 07/08/2024 si è provveduto ad assicurare la tempestiva pubblicazione dell'avviso per la presentazione da parte degli Enti del SSR degli interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto “Rilancio della sanità pubblica”, disciplinando che le istanze di ammissione a finanziamento e le relative schede progetto sono oggetto di un'istruttoria regionale che prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità della domanda e di ammissibilità del soggetto proponente e del progetto/investimento proposto a finanziamento;
- valutazione tecnico/finanziaria e di merito del progetto/investimento, ivi compresa la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono l'attribuzione di eventuali premialità.

Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 le ASR hanno provveduto a fornire indicazioni in merito ai progetti di investimento. In particolare, nel primo semestre 2025 si è provveduto ad:

1. ammettere a finanziamento la prima quota di interventi delle Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.) a valere sulle risorse FSC 2021-2027 a seguito dell'avviso come da D.D. n. 547 del 07/08/2024;
2. adottare per le tre linee di azioni che riguardano le strutture sanitarie regionali, il documento per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), elemento fondamentale per il monitoraggio degli interventi in itinere ed i successivi controlli ex post.

In particolare, con Determina Dirigenziale (D.D.) n. 98 del 25/02/2025, avente ad oggetto “DD 547 del 07/08/2024. Ammissione degli interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto “Rilancio della sanità pubblica” in attuazione alla D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024. Sub-impegni della somma di euro 102.394.371,96 sui capitoli annualità 2024 nn. 224550, 224560, 224570, con relativi impegni nn. 24922, 24928 e 24931, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, per investimenti inerenti la medicina territoriale, l’ammodernamento del parco tecnologico e la riqualificazione energetica (progetto “Rilancio della sanità pubblica” a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC).”, sono stati ammessi a finanziamento i primi interventi delle A.S.R. piemontesi finalizzati alla realizzazione del macro progetto “Rilancio della sanità pubblica”. Il totale degli interventi ammessi con il provvedimento ammonta ad euro 102.394.371,96, i quali sono ripartiti sulle tre macro linee di azione come da D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024 (riqualificazione energetica, ammodernamento del parco tecnologico e potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale ed ospedaliera).

È stato anche adottato per la gestione degli interventi ammessi a valere sulle risorse FSC 2021-2027 amministrate dalla Direzione Sanità, il format descrittivo delle funzioni e delle procedure in essere inerenti il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co). Esso è stato assunto con D.D. n. 176 del 30/03/2025 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024. Recepimento dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ed ai relativi Allegati per le Linee del progetto “Rilancio della sanità pubblica”, a seguito dell’Accordo per la Coesione 2021-2027 (FSC) siglato dalla Regione Piemonte.”. La succitata D.D. è stata trasmessa alle A.S.R. piemontesi con nota regionale prot. 8216 del 01/04/2025.

Successivamente, con apposite determinate della Direzione Sanità, si è proceduto alla rimodulazione di alcuni interventi già ammessi con la D.D. n. 98 del 25/02/2025 grazie alla quale si sono liberate alcune risorse che hanno consentito di integrare con ulteriori progetti ritenuti urgenti e non procrastinabili, senza modificare sostanzialmente le risorse FSC complessivamente assegnate.

In particolare, gli atti amministrativi di rimodulazione-integrazione sono stati i seguenti:

- D.D. n. 247 del 24/04/2025 avente ad oggetto “DD 98 del 25/02/2025. Modifica parziale della DD 547 del 07/08/2024 per l’AOU Città della salute. Ammissione degli interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto “Rilancio della sanità pubblica” in attuazione alla D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024.”, con la quale sono stati ammessi a finanziamento quattro nuovi interventi per l’azienda AOU città della Salute e della Scienza di Torino, nonché rimodulati con riduzione altri due suoi interventi precedentemente ammessi a finanziamento con D.D. n. 98 del 25/02/2025;
- D.D. n. 253 del 28/04/2025 avente ad oggetto “D.D. n. 98 del 25/02/2025. Modifica numero CUP errato dell’A.S.L. Cuneo 1 per un intervento ammesso a finanziamento FSC finalizzato alla realizzazione del macro progetto “Rilancio della sanità pubblica” in attuazione alla D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024.”, con la quale, come si evince dal

titolo, è stato rettificato un numero di CUP di un intervento precedentemente ammesso con D.D. n. 98 del 25/02/2025.

Infine, oltre al monitoraggio bimestrale richiesto dal MEF IGRUE compilato dal settore A1416D – Controllo di gestione e sistemi informativi della Direzione Sanità, nel mese di giugno sono state avviate le azioni propedeutiche per l'acquisizione della documentazione aziendale probatoria prevista dal Si.Ge.Co (Sistema di Gestione e Controllo). Informazioni aggiuntive verranno rese nella relazione del secondo semestre 2025 quanto sarà a regime il sistema di monitoraggio regionale della documentazione resa delle A.S.R.

Sulla base delle informazioni disponibili non si rilevano peraltro elementi di attenzione rispetto al vigente cronoprogramma finanziario.

CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Assistenza Tecnica FSC 2021-2027 – Costo totale e Importo FSC 2021-2027: 3.980.847,72

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 3 comma 3, che nell'ambito delle risorse assegnate, l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 3.980.847,72 a valere sulla dotazione ordinaria - inferiore alla misura massima del 4 per cento del FSC 2021-2027 al lordo delle anticipazioni ma al netto del cofinanziamento dei Programmi Regionali europei – sia destinato all'assistenza tecnica a supporto della gestione e attuazione dell'Accordo. La linea di azione è finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, le verifiche e le valutazioni dell'Accordo.

La DGR n. 24-207 del 27 settembre 2024, prendendo atto di quanto definito dalla Delibera CIPESS 27/2024, ha individuato il settore Programmazione Negoziata quale Responsabile dell'attuazione della linea di azione nonché Autorità di Gestione dell'Accordo, e il settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli quale Responsabile dei Controlli.

Con DGR n. 30-212 del 27 settembre 2024 “Iscrizione di fondi statali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, ai sensi della Deliberazione CIPESS n. 27/2024” sono state stanziato le risorse sul bilancio regionale afferenti a tale linea di azione pari a euro 3.980.847,72.

Nel mese di ottobre 2024 è stato acquisito il CUP J69B24000240001 e sono state avviate le attività per definire soluzioni e fabbisogni organizzativi relativi alla gestione, valutazione e monitoraggio degli interventi e delle linee di azione dell'Accordo.

Al 31.12.2024 è stato sottoscritto il primo contratto con Finpiemonte per la gestione del bando di erogazione contributi agli enti locali piemontesi per sport montani e sono impegnate risorse per un totale di euro 310.349,44.

Nel corso del primo semestre 2025 sono state avviate ulteriori procedure per i seguenti affidamenti:

- servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione dell'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte FSC 2021-2027;
- stipula contratto con IRES Piemonte per l'attività di collaborazione alla redazione delle relazioni semestrali di attuazione, nonché per lo svolgimento di analisi e approfondimenti tematici e settoriali a supporto dell'attuazione dell'Accordo 2021-2027;
- avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi tecnico-professionali di comunicazione pluriennale integrata per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 21-27, per il triennio 2025 - 2027.

2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021

La tabella sottostante offre una panoramica dettagliata dello stato di avanzamento procedurale e finanziario e degli interventi promossi con le Anticipazioni FSC. Sotto il profilo procedurale, si segnala che **tutti gli interventi hanno rispettato i tempi previsti per il conseguimento delle OGV** al 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda il profilo finanziario, si rileva nel complesso un buon livello di avanzamento. Gli impegni raggiungono il 98% dell'importo assegnato, con un valore pari a circa 122,8 milioni di euro su 125,3 milioni disponibili; la quota dei pagamenti si attesta al 57%, pari a circa 71,5 milioni di euro, evidenziando un avanzamento significativo anche per la fase di realizzazione degli interventi.


Accordo di Coesione – Risorse Anticipazione: stato di attuazione (giugno 2025)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui:	IMPEGNI FSC 21-27	%	PAGAMENTI FSC 21-27	%	NUMERO INTERVENTI	di cui con	%
		FSC 21-27						OGV conseguita	
		a	b	c=b/a	d	e=d/a	f	g	h=g/f
02-DIGITALIZZAZIONE	13.000.000,00	13.000.000,00	12.199.887,02	93,8%	6.790.581,92	52,2%	2	2	100%
02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	13.000.000,00	13.000.000,00	12.199.887,02	93,8%	6.790.581,92	52,2%	2	2	100%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	23.500.000,00	23.500.000,00	22.644.455,13	96,4%	18.421.010,07	78,4%	7	7	100%
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	23.500.000,00	23.500.000,00	22.644.455,13	96,4%	18.421.010,07	78,4%	7	7	100%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.837.822,91	1.837.822,91	1.828.636,84	99,5%	1.651.645,90	89,9%	13	13	100%
05.02-RISORSE IDRICHE	199.500,00	199.500,00	190.315,55	95,4%	95.315,55	47,8%	3	3	100%
05.04-BONIFICHE	1.638.322,91	1.638.322,91	1.638.321,29	100,0%	1.556.330,35	95,0%	10	10	100%
06-CULTURA	10.500.000,00	10.500.000,00	9.924.623,80	94,5%	2.752.482,14	26,2%	2	2	100%
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.857.691,13	97,2%	0,00	0,0%	1	1	100%
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.066.932,67	92,1%	2.752.482,14	50,0%	1	1	100%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	1.590.969,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,5%	0,00	0,0%	1	1	100%
07.01-TRASPORTO STRADALE	1.590.969,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,5%	0,00	0,0%	1	1	100%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	74.925.131,00	74.925.131,00	74.887.321,06	99,9%	41.894.842,06	55,9%	57	57	100%
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	74.925.131,00	74.925.131,00	74.887.321,06	99,9%	41.894.842,06	55,9%	57	57	100%
TOTALE COMPLESSIVO	125.353.922,91	125.353.922,91	122.844.664,01	98,0%	71.510.562,09	57,0%	82	82	100%

Un'analisi più approfondita evidenzia che l'ambito "Ambiente e Risorse Naturali" risulta essere il più avanzato in termini complessivi, con un livello di impegni prossimo al totale delle risorse disponibili e pagamenti che si attestano intorno all'86%. Su valori analoghi si colloca anche l'area "Competitività imprese", con una quota di impegni pari al 96,4% e pagamenti che raggiungono il 78%. Gli ambiti "Istruzione e Formazione" e "Digitalizzazione" mostrano un andamento simile, caratterizzato da un'elevata quota di impegnato, superiore al 90%, con pagamenti che superano il 50% delle disponibilità. Diversa la situazione per "Cultura" e "Trasporti e Mobilità", che pur registrando quote di impegno elevate – pari rispettivamente al 94% e all'85% delle risorse – presentano un livello di pagamenti più contenuto, pari al 26,2% e al 27,1%.

Il grafico sottostante illustra l'andamento finanziario degli interventi sostenuti attraverso le anticipazioni nel primo semestre del 2025. In un contesto in cui la fase di impegno delle risorse può ormai considerarsi pressoché conclusa, con il 98% delle disponibilità del FSC già allocate,

si osserva un incremento degli impegni pari al 4%, con un passaggio da 118,3 a 122,8 milioni di euro. Anche sul fronte dei pagamenti si registra un'evoluzione positiva, con una crescita del 12% che ha portato l'importo complessivo da 63,6 a 71,5 milioni di euro.



In allegato si riporta la tabella aggiornata con l'elenco dei progetti e i relativi CUP generati dalle diverse linee di azione attivate (del 79_21_dettagli).

Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi

Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.
					a	b	c=b/a	d	e=d/a
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00	5.500.000,00	4.986.277,60	90,66%	3.634.309,17	66,08%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00	7.500.000,00	7.213.609,42	96,18%	3.156.272,75	42,08%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed ent ipubblici che gestiscono impianti sciistici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	200.000,00	20,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00	6.000.000,00	5.852.289,39	97,54%	3.766.355,94	62,77%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00	12.000.000,00	11.966.763,00	99,72%	11.895.942,00	99,13%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00	4.500.000,00	3.825.402,74	85,01%	2.558.712,13	56,86%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00	55.300,00	46.504,06	84,09%	46.504,06	84,09%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00	25.200,00	24.811,49	98,46%	24.811,49	98,46%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%	24.000,00	20,17%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79	192.748,79	192.748,79	100,00%	192.748,79	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	21.058,96	21.058,96	21.058,96	100,00%	21.058,96	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	316.838,95	316.838,95	316.838,95	100,00%	316.838,95	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	F37F180000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOSIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	67.628,93	67.628,93	67.628,93	100,00%	67.628,93	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo e frazione San Bovo	45.343,00	45.343,00	45.343,00	100,00%	45.343,00	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50	13.422,50	13.422,50	100,00%	7.973,18	59,40%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di intervento 13	844.560,00	844.560,00	844.558,38	100,00%	844.558,38	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000110006.	19.072,90	19.072,90	19.072,90	100,00%	19.072,90	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	34.702,26	34.702,26	34.702,26	100,00%	34.702,26	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	B35I18000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	82.946,62	82.946,62	82.946,62	100,00%	6.405,00	7,72%
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00	5.000.000,00	4.857.691,13	97,15%	0,00	0,00%
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00	5.500.000,00	5.066.932,67	92,13%	2.752.482,14	50,05%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	1.590.969,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,47%	0,00	0,00%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00	38.932.481,00	38.932.479,00	100,00%	5.940.000,00	15,26%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di leFP	35.992.650,00	35.992.650,00	35.954.842,06	99,89%	35.954.842,06	99,89%

125.353.922,91 122.844.664,01 98,00% 71.510.562,09 57,05%

Piano di comunicazione e buone prassi

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 8 che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo stesso siano pubblicizzate sulla base di un **Piano di comunicazione** predisposto dalla Regione.

Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, con DGR n. n. 24-207 del 27 settembre 2024 la Giunta regionale ha nominato quale referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

Le attività di informazione e pubblicizzazione dell'Accordo incidono in particolar modo sulla trasparenza, sulla diffusione dei risultati e sulla valorizzazione dei progetti più significativi, con particolare riferimento alle azioni ritenute strategiche per la realizzazione complessiva dell'Accordo. Le comunicazioni rivolte ai beneficiari/soggetti attuatori, ai potenziali beneficiari/soggetti attuatori e, in generale, al pubblico anche da parte dei beneficiari/soggetti attuatori, devono contenere i seguenti loghi:



Gli interventi dell'Accordo, monitorati sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto. Le relazioni semestrali, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per l'Accordo, sono rese disponibili sul sito web della Regione Piemonte, nell'apposita sezione Regione Piemonte FSC 2021-2027.

Sono in fase di avvio le procedure per definire, in un'ottica di piano di comunicazione pluriennale, le attività di comunicazione integrata connesse all'attuazione dell'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte.

Nell'ambito dell'Accordo per la Coesione, linea di intervento "Educazione e Formazione", è stata promossa una misura dedicata al consolidamento delle Accademie di filiera, un modello didattico innovativo fondato su un collegamento stabile e continuo tra il sistema formativo e il mondo produttivo, che viene qui brevemente illustrata come **buona prassi**. Avviata in forma sperimentale nel triennio 2022-2024, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la misura si colloca al crocevia tra politiche attive del lavoro, innovazione produttiva e strategie di crescita territoriale, nel duplice obiettivo di rafforzare le competenze tecniche in settori strategici per l'economia regionale e di offrire risposte concrete alle difficoltà delle imprese nel reperire e valorizzare professionalità qualificate. In un'epoca segnata da trasformazioni rapide e profonde – dall'espansione delle tecnologie digitali e dell'automazione alla crescente centralità della sostenibilità e della transizione ecologica – la formazione, soprattutto quella di

carattere professionale, riveste un ruolo cruciale. I percorsi formativi devono infatti non solo rispondere alle esigenze attuali del mercato, ma anche anticiparne l'evoluzione, dotando giovani e adulti in fase di riqualificazione delle competenze tecniche e trasversali indispensabili per competere con successo in un sistema sempre più dinamico. Per offrire una risposta tempestiva, concreta ed efficace alle necessità delle imprese locali, la Regione Piemonte ha promosso un percorso sperimentale finalizzato alla realizzazione di nuovi modelli di formazione, maggiormente flessibili e innovativi.

L'idea alla base della misura è quella di istituire, per le principali filiere economiche che compongono il tessuto produttivo regionale, vere e proprie Accademie di filiera: spazi specializzati e dedicati alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi mirati, rivolti sia a lavoratori già inseriti nelle imprese della filiera di riferimento, sia a persone disoccupate in cerca di nuove opportunità professionali. Più in particolare, l'Accademia si configura come una rete stabile e aperta, composta da agenzie formative (singole o associate), a cui si affiancano, in un partenariato aperto sia imprese con capacità formativa appartenenti alla filiera, sia altri soggetti in grado di offrire un contributo qualificato in termini di competenze formative specifiche (università, Fondazioni ITS, centri di ricerca, poli di innovazione, ecc.).

Grazie alle risorse umane, strutturali e tecnologiche messe a disposizione da questo partenariato, l'Accademia progetta e realizza percorsi mirati sia di aggiornamento e riqualificazione (upskilling e reskilling) di lavoratori occupati, assicurando un continuo aggiornamento e potenziamento delle competenze, sia per l'inserimento (o reinserimento) dei disoccupati, fornendo conoscenze e abilità calibrate sui fabbisogni delle imprese della filiera, facilitando così l'accesso al mercato del lavoro. All'interno di questi percorsi formativi, le imprese diventano protagoniste attive del processo formativo, partecipando direttamente alla definizione e alla realizzazione dei contenuti didattici.

Il percorso di messa in opera dell'iniziativa si articola in due fasi principali - la costituzione dell'Accademia e la successiva formulazione e realizzazione delle proposte formative - entrambe opportunamente governate dall'amministrazione regionale (tramite avvisi, bandi e disciplinari). In considerazione delle caratteristiche delle diverse filiere, sono stabiliti requisiti specifici per la composizione del partenariato. In alcuni settori caratterizzati da una forte presenza di micro imprese e ditte individuali, viene ad esempio valorizzata la partecipazione di maestri di mestiere e formatori artigiani, il cui contributo risulta essenziale per garantire la trasmissione di competenze pratiche e specialistiche. Ogni Accademia ha un comitato di indirizzo, i cui componenti sono individuati dal partenariato, i cui compiti principali sono: facilitare e promuovere i rapporti tra formazione e contesto produttivo, avvicinando i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro: monitorare l'adeguamento continuo dell'offerta formativa, valutare l'efficacia degli interventi in termini formativi e occupazionali. I progetti formativi messi in campo, di diversa dimensione e natura, sono realizzati garantendo specifici livelli standard di erogazione e di contenuto, in coerenza con le disposizioni della programmazione del FSE. Sono infine previste azioni di sistema orientate allo sviluppo, consolidamento e diffusione che si sostanziano, tra le altre cose, in attività di animazione territoriale, coordinamento, monitoraggio e valutazione.

La prima fase sperimentale, finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è stata avviata nel triennio 2022-2024 (D.G.R. n. 40-4135 del 19 novembre 2021 integrata dalla D.G.R. n. 8-5281 del 1/7/2022) e ha portato all'istituzione di due Accademie: Mobilità integrata, innovativa e sostenibile; Tessile, abbigliamento, moda e green jobs. Il buon

esito della sperimentazione delle prime due Accademie (oltre 4.000 partecipanti) ha evidenziato l'importanza e la rilevanza di questo modello di intervento, confermandone la necessità di estenderlo ad altre filiere produttive ritenute strategiche per lo sviluppo del Piemonte.

Nel 2023, con l'approvazione della Direttiva "Academy di filiera del Piemonte, periodo 2023-2026" (D.G.R. 5-7231 del 17 luglio 2023), è stato avviato il processo che ha portato alla nascita di altre nove Accademie, con l'obiettivo di garantire una copertura completa delle principali filiere economiche regionali. Le nuove Accademie si riferiscono ai seguenti ambiti:

- Agrifood;
- Costruzioni, infrastrutture e manutenzione del territorio orientate alla sostenibilità;
- Sistemi della logistica, a valore aggiunto e per l'e-commerce;
- Turismo (servizi, ristorazione, ospitalità, artigianato) e montagna;
- Commercio e artigianato di servizio;
- Tecnologie informatiche e digitali;
- Manifattura avanzata;
- Chimica, farmaceutica e biotech;
- Welfare, coesione e innovazione sociale

In linea con il principio di integrazione, le attività formative promosse dalle Accademie di filiera si inseriscono in un quadro programmatico coerente con gli obiettivi del Programma Regionale FSE+ 2021- 2027 e si allineano alle priorità individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Piemonte.