

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

POR FESR 2007/2013

COMITATO DI SORVEGLIANZA
11 GIUGNO 2015

Presentazione del RAE al 31 dicembre 2014



FESR accendiamo lo sviluppo

www.regione.piemonte.it/europa

ASPETTI PRINCIPALI DEL RAE 2014

- A. Programmazione e attuazione finanziaria del POR**
- B. Stato di avanzamento degli Assi prioritari**
- C. Principali problematiche emerse e soluzioni adottate**
- D. Principali Realizzazioni, Risultati e Impatti conseguiti**
- E. Contributo all'attuazione delle Policy comunitarie**
- F. Attività di gestione e controllo**
- G. Funzionamento del Sistema di sorveglianza**

A - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL POR (1)

1. Le **risorse programmate** del POR FESR 2007-13 ammontano a oltre 1.068,7 Meuro di spesa pubblica, di cui 422,9 Meuro di FESR, 495,6 Meuro di Stato e 150,2 Meuro di Regione/Altri
2. La **spesa pubblica certificata** alla CE e allo Stato, pari a 814,2 Meuro, ha permesso di conseguire l'obiettivo di spesa fissato per la fine del 2014 (N+2), corrispondente a 808,9 Meuro
3. Gli **impegni giuridicamente vincolanti** assunti da Regione, OI ed altri beneficiari del POR, ammontano ad oltre 1.163,8 Meuro, corrispondenti a circa il 109% del budget totale del POR (1.068,7 Meuro), grazie anche a risorse regionali aggiuntive che operano in funzione di overbooking
4. **Procedure e risorse attivate:** nell'ambito dei 3 Assi prioritari principali del POR nel 2014 sono state attivate 7 nuove procedure per l'assegnazione di circa 20,1 Meuro di contributi pubblici. Sono 66 i bandi complessivi pubblicati dal POR, che hanno consentito di mettere a disposizione del territorio il totale delle risorse pubbliche programmate

A – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL POR (2)

La spesa certificata dagli Assi prioritari (Meuro)			
Asse Prioritario	Fondi Totali	Spesa Certificata	Tasso di attuazione
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b/a</i>
I - Innovazione e transizione produttiva	498,0	446,8	90%
II - Sostenibilità ed efficienza energetica	244,4	195,1	80%
III - Riqualificazione territoriale	283,6	148,9	52%
IV - Assistenza tecnica	42,7	23,4	55%
TOTALE	1.068,7	814,2	76%

B – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI (1):

ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA

- ✓ **5 nuovi Bandi** attivati per circa 13,6 Meuro aggiuntivi che portano ad un totale di 43 Bandi che mettono a disposizione l'intera dotazione finanziaria dell'Asse (498 Meuro)
- ✓ Molti obiettivi già raggiunti alla fine dell'anno
- ✓ Costo ammesso: **602 Meuro** anche grazie a risorse regionali aggiuntive in funzione di overbooking
- ✓ Impegni giuridicamente vincolanti: **585 Meuro** (118% del totale programmato)
- ✓ **1.159 Meuro di investimenti** (di cui 524 Meuro di investimenti privati)
- ✓ 4.519 progetti finanziati, di cui 2.437 sono stati ultimati (54%)

B – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI (2):

ASSE II – SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

- ✓ **2 nuovi Bandi** attivati per circa 6,5 Meuro aggiuntivi per un totale di 17 Bandi che mettono a disposizione l'intera dotazione finanziaria dell'Asse (244 Meuro)
- ✓ Costo ammesso: **289 Meuro** (+ 45 Meuro delle risorse programmate dal piano finanziario dell'Asse) per 359 Meuro di investimenti attivati
- ✓ Impegni giuridicamente vincolanti: **256,5 Meuro** (105% del totale programmato)
- ✓ 43 Meuro di spesa aggiuntiva nel 2014 che porta a **195 Meuro di spesa certificata** (80% del budget previsto per l'Asse)
- ✓ Monitoraggio/pagamenti: **215 Meuro di pagamenti sostenuti**, pari a circa l'88% del Piano finanziario dell'Asse (244 Meuro)
- ✓ **606 progetti finanziati**; di cui: 337 Produzione EERR; 229 EE; 12 Misti
- ✓ **428 progetti conclusi**, pari al 71% di quelli finanziati

B – STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI (3):

ASSE III – *RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE*

- ✓ **6 bandi** complessivamente attivati che assorbono l'intera dotazione della spesa pubblica dell'Asse (284 Meuro) con ulteriori risorse regionali per circa 102 Meuro che portano ad un totale di 386 Meuro di costo ammesso a favore degli enti locali e territoriali del POR
- ✓ Forti progressi registrati nel 2014 tuttavia non ancora sufficienti per allineare l'Asse alla performance del POR
- ✓ Impegni giuridicamente vincolanti: **286 Meuro**, pari al 101% del totale programmato (+ 65% rispetto al 2013)
- ✓ **149 Meuro di spesa certificata** nel 2014 (+ 42% rispetto al 2013), pari al 53% del budget programmato per l'Asse
- ✓ **212 progetti finanziati** (386 Meuro) di cui 149 trasferiti a Monitweb (310 Meuro)
- ✓ **34 progetti conclusi** e saldati, pari al 16% di quelli finanziati con altri **42 progetti (70 Meuro) prossimi alla conclusione**. I rimanenti progetti: cronoprogramma con fine lavori entro il 31 dicembre 2015

C – PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE E MISURE ADOPTATE (1)

Il caso delle Misure di aiuti alle imprese

Problematiche emerse

Allungamento dei tempi di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese connessi agli effetti della crisi economico finanziaria ed alle difficoltà di accesso al credito che hanno caratterizzato gli anni di attuazione del POR

Misure adottate per risolverle

- ✓“Clausole di premialità” per i progetti che comprimono i tempi di esecuzione degli investimenti nell’ambito dei nuovi bandi
- ✓Finanziamento agevolato: anticipazione della presentazione della delibera bancaria di attestazione del merito creditizio al momento della presentazione della domanda di contributo (e non più al momento della verifica dei requisiti)
- ✓“Monitoraggio rafforzato” (più vicino alla gestione e più assiduo e continuo nei confronti dei Beneficiari) dei progetti finanziati

C – PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE E MISURE ADOPTATE (2)

Il caso delle Misure che realizzano infrastrutture

Problematiche emerse

Difficoltà a realizzare le opere finanziate nel rispetto dei cronoprogrammi previsti in fase di concessione del contributo pubblico (Patto di stabilità, misure di contenimento della spesa pubblica)

Misure adottate per risolverle

- ✓ Presentazione del “*progetto definitivo*” (invece del progetto preliminare) da parte dei beneficiari nell’ambito delle procedure attivate nel 2014
- ✓ *Appalti pubblici*: rafforzamento del presidio regionale nei confronti dei Beneficiari e misure di formazione specifica del personale regionale
- ✓ “Monitoraggio rafforzato” (più vicino alla gestione e più assiduo e continuo nei confronti dei Beneficiari) dei progetti finanziati

D - PRINCIPALI REALIZZAZIONI, RISULTATI E IMPATTI (1)

- ✓ ***N. di progetti R&S (CI 4):*** 490 operazioni che si attestano ad oltre la metà del target atteso alla conclusione del POR (900 operazioni) e realizzano 2.076 progetti da parte di imprese, università e centri di ricerca
- ✓ ***N. di progetti di cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (CI 5):*** 373 operazioni realizzate, pari a circa la metà del target finale atteso per il POR (750), che coinvolgono 1.928 progetti di R&S svolti in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca
- ✓ ***N. di progetti relativi ad aiuti agli investimenti delle PMI (CI 7):*** 1.288 progetti finanziati nell'ambito delle misure dell'obiettivo operativo I.I ormai vicini al target previsto dal POR (1.300) e 16.417 progetti finanziati nell'ambito dell'obiettivo operativo I.IV che superano già ampiamente il target stabilito dal POR (2.800)
- ✓ ***N. di progetti Società dell'informazione (CI 11):*** 298 progetti, pari a circa l'83% del target atteso (360)

D - PRINCIPALI REALIZZAZIONI, RISULTATI E IMPATTI (2)

- ✓ *Investimenti indotti per i soli soggetti privati (CI 10):* 524 Meuro nell'Asse I - *Innovazione e transizione produttiva* con un valore superiore all'obiettivo stimato (450 Meuro); 69 Meuro nell'Asse II – *Sostenibilità ed efficienza energetica*, anche in questo caso superiore all'obiettivo finale del POR (60 Meuro)
- ✓ *N. di progetti relativi ad energie rinnovabili (CI 23):* 337 progetti che consentono di superare il target complessivo fissato per il POR (300 interventi)
- ✓ *Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili – MW (CI 24):* 102,2 MW di capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la realizzazione degli interventi dell'Asse II – *Sostenibilità ed efficienza energetica*, superiore al target atteso alla conclusione del POR (50)

D - PRINCIPALI REALIZZAZIONI, RISULTATI E IMPATTI (3)

- ✓ ***Occupati attivati (CI 1):*** 2.430 nuovi posti di lavoro complessivamente creati dai progetti conclusi, pari al 40,5% del target previsto alla conclusione del POR (6.000)

Il maggiore contributo attualmente è fornito dall'Asse I – *Innovazione e transizione produttiva* (76% del totale) seguito dall'Asse II – *Sostenibilità ed efficienza energetica* (16%)

Tipologia di beneficiari: l'81% dei nuovi posti di lavoro creati riguarda PMI

- ✓ ***Posti di lavoro creati per donne (CI 3):*** 775 nuovi posti di lavoro creati per donne, corrispondenti a circa il 39% del target previsto dal POR (2.000) ed al 32% del totale dei posti di lavoro finora creati dalle misure del Programma (2.430)

E - CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLE POLICY COMUNITARIE (1)

Il contributo effettivo del POR al perseguimento della rinnovata “**Strategia di Lisbona**” (*earmarking*), alla fine del 2014, viene evidenziato:

- ✓ dalla **performance occupazionale** conseguita nel complesso dalle misure del POR interessate all'*earmarking* (2.245 posti di lavoro creati)
- ✓ dalla partecipazione del FESR al “*costo ammesso per l'earmarking*” che ammonta a oltre 333 Meuro, pari a circa il 77% della quota del FESR del “*costo ammesso per il totale dei temi prioritari del POR*” (431 Meuro) alla fine del 2014, a fronte di un target stimato nell'ambito del POR per l'*earmarking* del 69%

E - CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLE POLICY COMUNITARIE (2)

Il contributo del POR in termini di promozione delle *pari opportunità e non discriminazione* è testimoniato dagli aspetti e dai risultati seguenti:

- ✓ 472 *progetti avviati* complessivamente che interessano **imprese a titolarità femminile**
- ✓ **Occupazione femminile** generata dai *progetti conclusi* alla fine del 2014 di 775 unità lavorative, pari al 32% del totale dei posti di lavoro creati dal POR (2.430 unità)
- ✓ Nell'ambito dei PISU dell'Asse 3 – *Riqualificazione territoriale*, sono stati finanziati 5 progetti che valorizzano in particolare l'impatto sociale mediante **misure a favore di categorie socialmente deboli e soggetti marginali**

F - ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DEL POR

Controlli di primo livello. Nel corso del 2014 sono stati realizzati:

- ✓ i controlli amministrativi e documentali sul 100% delle spese certificate incluse nelle domande di pagamento presentate alla CE e allo Stato
- ✓ i controlli in loco, su un campione di 254 progetti, per una spesa controllata pari al 16,6% circa della spesa complessivamente certificata alla CE alla fine del 2013 (641,5 Meuro)

Controlli di sistema AdG

I controlli di sistema, svolti dal Settore Attività di Raccordo e Controllo di Gestione dell'AdG, hanno riguardato la verifica di modalità di gestione e attuazione delle misure da parte degli Uffici responsabili, in relazione al rispetto dei tempi previsti dai bandi ed alla normativa di riferimento. Inoltre è stato effettuato un follow-up in relazione agli esiti delle verifiche completate nell'ambito della seconda fase dei controlli di sistema del 2013, riguardanti l'Attività I.4.1- *Accesso al credito delle PMI*

G - SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEL POR

Sistema Informatico: prosegue il processo di implementazione da parte di CSI - Piemonte del SI del POR, che garantisce il supporto per la certificazione della spesa e lo scambio informatizzato dei dati con il Monitweb del MEF/IGRUE

Piano di Assistenza tecnica: prosecuzione dell'attività di Assistenza tecnica all'AdG nelle aree di programmazione, attuazione, sorveglianza e controllo

Piano di Valutazione: implementazione delle attività del Valutatore Indipendente del POR

Autorità Ambientale: prosegue l'attività di sostegno tecnico da parte dell'AA regionale per le funzioni di integrazione ambientale e di orientamento alla sostenibilità del POR