



**REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE REGIONALE  
*COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE***

**POR FESR 2007-2013**

**COMITATO DI SORVEGLIANZA**

**13 Maggio 2016**

**Avanzamento finanziario e processo  
di chiusura del Programma**



## PRESENTAZIONE

- A. Programmazione e attuazione finanziaria del POR**
- B. Monitoraggio finanziario e Certificazione della spesa degli Assi Prioritari**
- C. Caratteri della performance finanziaria del POR**
- D. Performance finanziaria a principali problematiche di attuazione**
- E. Processo di chiusura del Programma**



## A - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL POR

- Le **risorse complessivamente programmate** dal POR FESR 2007-2013 ammontano a circa **1.027,8 Meuro di Spesa pubblica**, di cui 422,9 Meuro di FESR, 464 Meuro di Stato e 150,2 Meuro di Regione/Altri
- La **Spesa pubblica certificata** dalla Regione alla Commissione Europea e allo Stato al **31 marzo 2016** è di circa **1.074,7 Meuro, pari al 105% del previsto**: è stato pienamente utilizzato e certificato dunque tutto il budget disponibile del Programma e si dispone inoltre di un **overbooking di spesa** sostenuta dai Beneficiari degli interventi che dovrebbe consentire, anche dopo la chiusura del POR, di assorbire eventuali problematiche che dovessero emergere in fase di verifiche ex post

**B - SPESA SOSTENUTA DAGLI ASSI PRIORITARI AL 31.3.2016  
CERTIFICATA (MEURO)**

<b>Asse Prioritario</b>	<b>Fondi Totali</b>	<b>Spesa Certificata</b>	<b>Tasso di attuazione</b>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b/a</i>
<b>I - Innovazione e transizione produttiva</b>	<b>498,0</b>	<b>527,9</b>	<b>106%</b>
<b>II - Sostenibilità ed efficienza energetica</b>	<b>236,6</b>	<b>244,1</b>	<b>103%</b>
<b>III - Riqualificazione territoriale</b>	<b>252,2</b>	<b>262,7</b>	<b>104%</b>
<b>IV - Assistenza tecnica</b>	<b>41,1</b>	<b>40,0</b>	<b>97%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.027,8</b>	<b>1.074,7</b>	<b>105%</b>



## C - PERFORMANCE FINANZIARIA DEL POR

- Si tratta di una **performance finanziaria molto soddisfacente, anche se non definitiva** ai fini della certificazione finale della spesa alla Commissione Europea da inviare entro il 31 marzo 2017, destinata a:
  - migliorare ulteriormente via via che verranno svolte e completate le verifiche tecnico-amministrative dei progetti che hanno completato l’attuazione della spesa negli ultimi mesi del 2015
  - assestarsi e consolidarsi definitivamente a seguito della chiusura dell’operatività degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria del POR che, in coerenza con i regolamenti comunitari, stanno continuando ad operare fino a concludere l’attuazione finanziaria entro la fine del 2016



## C - PERFORMANCE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

- Con i contributi pubblici del POR attualmente sono stati realizzati, da parte del sistema delle imprese e degli enti locali e territoriali, **oltre 1.920 Milioni di euro di investimenti** complessivi sul territorio regionale, con una forte concentrazione in particolare nei settori di:
  - **Ricerca e Innovazione**, con circa 1.075 Meuro di investimenti realizzati
  - **Efficientamento energetico ed Energie rinnovabili**, con circa 356 Meuro di investimenti effettuati da parte sia di soggetti pubblici (111,6 Meuro), che del sistema delle imprese (244,4 Meuro)
  - **Riqualficazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile e per una più elevata competitività territoriale**, con 193 Meuro di investimenti finora complessivamente realizzati, per conseguire obiettivi particolarmente ambiziosi quali la Riqualficazione di 6 importanti aree dismesse di livello regionale e la realizzazione di 8 Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) da parte delle Città capoluogo del Piemonte
  - **Valorizzazione ambientale e dei Beni Culturali e Naturali**, con 165 Meuro di investimenti realizzati



## D - PERFORMANCE FINANZIARIA E PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE DEL POR / 1

- I risultati finanziari conseguiti dal POR FESR assumono un rilievo positivo ancora più significativo se si tiene conto della grave crisi economico-finanziaria che ha interessato anche il Piemonte durante l'intero ciclo di vita del Programma (dal 2008 ad oggi), con forti implicazioni negative sull'implementazione:
  - sia delle **misure di aiuti alle imprese**, che hanno pesantemente subito **gli effetti delle politiche di restrizione del credito**, facendo registrare ritardi nell'attuazione degli investimenti (oltre la metà dei progetti finanziati si sono conclusi nel biennio 2014-2015), nonché numerose rinunce dei contributi pubblici del POR da parte dei beneficiari (con tassi di revoca nettamente superiori a quelli evidenziati da sempre dai Programmi comunitari del FESR in Piemonte)
  - sia delle **misure che realizzano interventi infrastrutturali** da parte degli Enti locali e territoriali, che hanno fortemente scontato le **difficoltà derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno e dalle politiche di contenimento della spesa pubblica** (con maggiori difficoltà e tempi di esecuzione degli interventi sensibilmente più lunghi di quelli previsti e, più in generale, di quelli osservati in precedenza in Piemonte)



## D - PERFORMANCE FINANZIARIA E PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE DEL POR / 2

- Problematiche più specifiche e rilevanti hanno dovuto affrontare i Comuni capoluogo beneficiari dei PISU che – nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno e delle politiche di contenimento della spesa pubblica – hanno realizzato interventi integrati:
  - di dimensioni finanziarie complessivamente piuttosto rilevanti
  - caratterizzati da una maggiore complessità sia tecnica che procedurale (progettazione, gare di appalto, gestione e rendicontazione finanziaria, ecc.)
  - che, in applicazione della “clausola di flessibilità” prevista dai Regolamenti comunitari, in alcuni casi hanno riguardato unitamente alle opere finanziate dal FESR interventi finanziati tipicamente dal FSE
  - che in alcuni casi hanno realizzato progetti di infrastrutture associati a misure di aiuti alle imprese





## E - PROCESSO DI CHIUSURA DEL POR: ADEMPIMENTI E SCADENZE

- Dichiarazione di spesa intermedia: **31.3.2016**
- Ultima Dichiarazione di spesa intermedia: entro **30.6.2016**
- Presentazione Relazione SIF al 31.12.2015: entro **30.6.2016**
- Certificazione finale di spesa: l'Autorità di Gestione invia all'Autorità di Certificazione la Dichiarazione finale delle spese controllate dai Responsabili di Controllo delle Attività del POR entro il **30.9.2016**
- Autorità di Certificazione e Autorità di Audit potranno svolgere le rispettive attività per la chiusura del POR a partire dal **mese di ottobre 2016**
- Rapporto Finale di Esecuzione: attività avviata alla fine di aprile 2016 con conclusione prevista entro il **31.12.2016**
- Presentazione dei tre “Documenti di chiusura” (Domanda di pagamento finale, RFE, Dichiarazione di chiusura e Rapporto di controllo finale) alla Commissione Europea: **max entro il 31.3.2017**