



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“SISTEMA RICERCA E INNOVAZIONE”

Roma, marzo 2015

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (Banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree

deprese di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la delibera CIPE n. 21/2014 approvata dal CIPE nella seduta del 30/06/2014 che conferma il termine ultimo per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alla Amministrazioni centrali ed alle regioni, a qualsiasi titolo e per l’intero ciclo di programmazione 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 166/2007, alla data del 31/12/2015 e le sanzioni previste per il mancato rispetto della scadenza predetta che prevedono per i primi sei mesi di ritardo l’applicazione di una sanzione pari all’1,5% delle risorse FSC e che, decorso inutilmente tale, ulteriore, termine le risorse saranno definitivamente revocate;

VISTA la delibera del CIPE del 30/06/2014 n. 21 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE N. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;

VISTA la circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del DPS n. 8625 del 17.09.2014 avente ad oggetto l’attuazione della delibera CIPE n.21/2014;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, ed in particolare i punti 3.1 e 3.2 che prescrivono, fra l’altro, che si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ), con le modalità ivi previste, integrati dalle valutazioni ex ante e dall’indicazione dei criteri di selezione e ammissione degli interventi nel caso delle azioni cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d’atto;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo e che tali elementi sono contenuti nel Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007 – 2013 della “Regione Piemonte” di cui ha preso atto il CIPE con delibera sopra richiamata;

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012 n. 78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013” in particolare il punto n. 4 che specifica l’obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d’atto, avesse già prescritto il ricorso all’APQ;

CONSIDERATO inoltre che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC)

per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale, Programma integrato con deliberazione n 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la delibera n. 11 del 6 marzo 2009;

- nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC, così come rimodulate, la Giunta regionale, con delibera n. 10-1998 del 9 maggio 2011, ha inteso confermare il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013 (di cui FSC per euro 750.022.200,00), proponendo la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private;
- la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), all'articolo 8, ha adottato il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per l'attuazione degli interventi, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi;
- alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, la Giunta regionale con delibera n 37-4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il documento PAR FSC opportunamente modificato, al fine di concentrare maggiormente le risorse sugli interventi di rilievo strategico e rafforzare alcune linee di intervento;
- con la medesima delibera la Giunta regionale ha approvato, altresì, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, che individua le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati, il sistema informativo "Gestionale Finanziamenti", il Piano di Comunicazione, finalizzato a comunicare il valore strategico ed economico del PAR FSC come strumento "di sistema" integrativo delle politiche sui grandi interventi di sviluppo e il Disegno di Valutazione PAR FSC, contenente la cornice di riferimento della valutazione del FSC nell'ambito di un disegno più complessivo previsto nel Piano di valutazione della Politica Regionale Unitaria e successivamente approvato dall'UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data;
- i documenti sopra detti sono stati previamente approvati nella riunione del 18 aprile 2012 del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Interno 16/12/2009;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato apposite Linee guida per la gestione delle risorse stanziare sui Fondi istituiti dalla citata legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di uniformare gli iter procedurali da adottare e rendere efficace la gestione finanziaria degli interventi;
- sono intervenute ulteriori modifiche al PAR FSC con apposita procedura di consultazione per iscritto, di cui all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di pilotaggio;

- la Giunta regionale, con delibera n. 16-5785 del 13 maggio 2013, ha deciso di aggiornare il valore complessivo del PAR FSC 2007-2013, di cui risorse FSC pari ad euro 567.636.430,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 14 dell' 8 marzo 2013 e ai sensi del Decreto Legge n.35/2013;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo PAR FSC 2007/2013, dopo la consultazione in Comitato di Pilotaggio riunitosi in data 11 luglio 2013, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie e degli esiti dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni dell'11 luglio 2013 in riferimento alla spesa per gli anni 2013 e 2014;
- la Giunta regionale con la D.G.R. n. 84-6286 del 02/08/2013 ha preso atto del nuovo Piano finanziario del PAR FSC 2007/2013 assegnando integralmente sul bilancio regionale 2013 - 2015 le risorse del Programma (di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013);

DATO ATTO che nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, Asse Innovazione e transizione produttiva, è individuata la linea d'azione "Competitività industria e artigianato", suddivisa su 4 linee di intervento individuate con le lettere da a) a d);

VISTA in particolare la linea di cui alla lettera d): "interventi di sostegno per la realizzazione di attività e progetti di ricerca per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese e per la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese attraverso il finanziamento di:

- progetti di ricerca scientifica selezionati con bando DD n. 132/2010 per l'attuazione della misura II.3 del Piano straordinario per l'occupazione "Regimi d'aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese";
- interventi di sostegno per l'avvio, l'allestimento, l'animazione di un centro di eccellenza e di elevata specializzazione per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e per la fornitura di servizi per l'innovazione rivolti alle imprese esistenti, nonché alla nascita di start up o spin off, da insediare in una struttura del Comune di Novara, struttura già oggetto di finanziamento a valere su risorse P.I.S.U.;
- interventi a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo di cui al bando tematico "Tecnologie Smart";
- interventi a sostegno delle funzioni di coordinamento del Cluster Tecnologico Nazionale per le Tecnologie per le Smart Communities (CTN-TSN), Cluster per cui il MIUR ha ammesso a finanziamento un importo pari ad € 43.168.881,00 (Avviso di cui al Decreto Direttoriale del MIUR prot. 257/RIC del 30 maggio 2012; Decreto Direttoriale del MIUR n. 18 del 14 dicembre 2012), i cui beneficiari saranno individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato e di procedura ad evidenza pubblica.

e che, per l'attivazione delle risorse residue su tale linea di azione, la Regione ha manifestato la propria disponibilità ad avviare le opportune forme di cooperazione interistituzionale per l'attuazione anche attraverso la sottoscrizione di un Accordo di programma Quadro, come previsto dalla delibera CIPE n. 41/2012, previa verifica con il Ministero competente;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 approvato dal CIPE in data 23 marzo 2011;

VISTO l'"Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali" pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università (M.I.U.R) con Decreto Direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012;

CONSIDERATO che il Cluster Tecnologico Nazionale rappresenta un riferimento per l'aggregazione multiregionale di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, focalizzato su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idoneo a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 co. 3 dell'”Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali” le Regioni, possono trovare nel CTN un ambito organizzativo per azioni collaborative e di condivisione per la valorizzazione dei propri interventi definiti nell'ambito della Strategia di “Smart Specialisation” secondo gli indirizzi di Europa 2020;

VISTO il D.D. del Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca prot. n. 18 del 14 dicembre 2012, che ha approvato le graduatorie finali relative alle domande presentate per l'Avviso D. D. n. 257/Ric del 30 maggio 2012 relativo al Bando Cluster Tecnologici Nazionali e giudicato ammissibili alle agevolazioni n. 8 (otto) domande presentate, e tra queste, quella individuata con la sigla CTN01_00034 Tecnologie per le “Smart Communities” (CTN-TSC);

VISTO che con Decreto Direttoriale n. 1883 dell' 11 ottobre 2013 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha provveduto alla rideterminazione dei costi dei progetti ammessi a finanziamento, di cui alla graduatoria approvata con Decreto Direttoriale del 14 dicembre 2012, n. 18, per un importo complessivo pari a € 39.161.95340;

VISTA la legge regionale n. 4/2006: “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione” con la quale la Regione Piemonte organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 22 novembre 2004 (“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”);

VISTI i principali documenti di programmazione regionale ed in particolare:

- il “Piano Straordinario per l'Occupazione, il Lavoro, il Futuro” approvato con la D.G.R. n. 2 – 230 del 29 giugno 2010;
- il “Piano per la Competitività 2011-2015” approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010;
- le “Linee Generali di Intervento” approvate, ai sensi dell'art. 4 della già citata L.R. n. 4/2006, con D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. n. 37 – 2369 del 22 luglio 2011), che identificano le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità della legge;
- il Programma 2011/2015 per le Attività produttive, approvato con D.G.R. n. 36 – 2237 del 26 giugno 2011;
- il Programma strategico per lo sviluppo del distretto tecnologico ICT in Piemonte approvato con D.G.R. n. 15-10119 del 24 novembre 2008;
- Il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Fondazione Torino Wireless sottoscritto in data 11 agosto 2009 (Rep. n. 14634);

VISTA la Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTA la D.G.R. n. 36 - 7053 dell'8 ottobre 2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione Europea del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte;

VISTA la D.G.R. n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha definito il contenuto di una misura di intervento finalizzata alla costituzione ed al funzionamento per l'animazione dei Poli di Innovazione e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 230 del 17/09/2009 di approvazione del Bando per l'accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento di 'Poli di innovazione (Intervento 3);

VISTA la D.G.R. n. 47 - 12882 del 21/12/2009 recante: "Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. - Asse III (Riqualificazione territoriale) - attività III.2.2. (Riqualificazione aree degradate) - Approvazione dei contenuti generali di una misura a supporto di interventi di riqualificazione di aree urbane degradate" (Intervento 5);

VISTA la D.G.R. n. 22-808 del 15/10/2010 recante "Misura II. 3 Linea A Piano Straordinario dell'Occupazione - Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese" con la quale è stata approvata la misura limitatamente alla parte relativa ai progetti di ricerca e sviluppo, specificandone il contenuto e la copertura finanziaria, pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 4/11/2010 (Intervento 1);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 18/10/2010 con la quale è stato approvato il Bando: "Misura II. 3 Linea A Piano Straordinario dell'Occupazione - Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese" (Intervento 1);

VISTA, in particolare, l'art. 12 del Bando che dà a Finpiemonte mandato di nomina della commissione di valutazione scegliendo tra gli esperti indicati nella lista della DG Ricerca della Commissione Europea;

VISTA la Convenzione Rep. n. 15864 del 29 dicembre 2010, con cui il settore Ricerca, Innovazione e Competitività (DB2102) ha affidato a Finpiemonte S.p.A. lo svolgimento delle attività relative alla gestione della Misura II.3 linea a) del Piano Straordinario dell'Occupazione "Regime di Aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese" (Intervento 1);

VISTA la D.G.R. n. 18-2173 del 13/06/2011 recante "Misura II. 3 Linea A Piano Straordinario dell'Occupazione - Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese" - Valutazione conclusiva di merito pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 07/07/2011 (Intervento 1) in base alla quale risultano approvati in totale n. 28 progetti di ricerca;

CONSIDERATO che le risorse inizialmente previste non sono risultate sufficienti ad esaurire la graduatoria di cui alla DGR sopracitata e pertanto:

- con DD n. 147 del 12 luglio 2011 è stata disposta l'ammissione a finanziamento dei primi 8 progetti in elenco con fondi regionali fino a esaurimento delle risorse disponibili;
- con DD n. 122 del 30 novembre 2012, preso atto della rinuncia pervenuta da parte di uno dei 20 successivi beneficiari in graduatoria, è stata approvata l'ammissione a finanziamento di ulteriori 19 progetti a valere con risorse PAR FSC 2007/2013;
- con DD n. 152 del 27/12/2012 si è provveduto all'individuazione del Responsabile dell'attuazione della linea (responsabile del settore dr.ssa Erica Gay), nonché del responsabile dei controlli di primo livello della Misura in oggetto (responsabile pro tempore

del settore Controlli di Finpiemonte S.p.A.). Con la medesima DD si è provveduto, altresì, all'approvazione delle piste di controllo e di specifiche disposizioni per i beneficiari;
- con la successiva DD n. 157 del 12/09/2013 di allineamento delle prenotazioni di impegno al nuovo piano finanziario del PAR FSC 2007-2013 si è preso atto della decadenza dal contributo intervenuta nei confronti di n. 4 beneficiari e pertanto, a parziale correzione della DD 122/2012 è stato approvato l'elenco definitivo delle proposte progettuali ammesse a finanziamento che, con l'esclusione dei soggetti decaduti risulta complessivamente pari a n. 15 unità;

VISTA la D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio della Linea di Azione 3 “Competitività industria e artigianato “linea e) – ora linea d) prevista nel PAR FSC (Intervento 1 e Intervento 2);

VISTA la D.G.R. n. 22 – 3140 del 19 dicembre 2011 recante: “Partecipazione della Regione Piemonte al Comitato Promotore previsto per la realizzazione del progetto relativo alla costituzione di un parco Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni nella città di Novara” (Intervento 5);

VISTA la DGR n. 20 – 4599 del 24 settembre 2012 recante: “MIUR - Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali - Presa d'atto ed individuazione dei criteri per la manifestazione di interesse regionale”(Intervento 3);

VISTA la D.G. R. n. 7 – 6881 del 18 dicembre 2013 recante “Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione": Asse 1 - attività I.1.2: "Poli di Innovazione". Estensione periodo di finanziamento della Misura” (Intervento 3);

VISTA la D.G.R. n. 19 – 7490 del 23 aprile 2014 recante “PAR-FSC 2007-2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - Linea di Azione I.3 "Competitività industria e artigianato", linea di intervento 1.3.d. Estensione periodo massimo di finanziamento delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di innovazione” (Intervento 3);

VISTA la D.G.R. n. 20 – 7491 del 23 aprile 2014 recante: “Cluster tecnologici nazionali - Approvazione dello schema Accordo di programma multiregionale per azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione dei cluster tecnologici nazionali” (Intervento 3);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 18/07/2014 recante: “Approvazione del Bando regionale in materia di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche” a valere sui fondi PAR FSC 2007/2013 (Intervento 2);

VISTA la comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01) in materia di Aiuto di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione;

VISTO il regime di aiuto n. 302/2007 “Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione” che approva le misure di aiuto normate dal Decreto 27 marzo 2008, n. 87 “Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (GURI 20 maggio 2008, n. 117), notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato relative ai settori di cui al presente Accordo applicabili nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione ed in particolare il "Regolamento generale di esenzione per categoria" (Regolamento (UE) n. 651 del 26 giugno 2014);

VISTA la Comunicazione del 4/02/2014 prot. n. 544/DB.21.02 con la quale il Settore Ricerca, Innovazione e Competitività ha inviato al MISE la documentazione prevista per la richiesta di potersi avvalere del regime di aiuto n. 30272007, relativamente al Bando tematico Tecnologie Smart emanato e gestito dalla Fondazione Torino Wireless (Intervento 4);

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale -Divisioni -del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia;

VISTO il comma 9 del citato art. 10 del d.l. n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" il MIUR;

VISTA la D.G.R.. 20- 318 del 15.09.2014 con cui la Giunta regionale ha attivato la prima fase del percorso programmatico di riorganizzazione delle strutture regionali ridisegnando, in diminuzione, quelle di vertice portandole da 16 a 10;

RILEVATO che per effetto della D.G.R. 2-663 del 26.11.2014 la data di decorrenza della operatività delle nuove strutture regionali di vertice (direzioni) è stato fissato a decorrere dal 9.12.2014.

VISTA l'acquisizione da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte degli esiti della valutazione ex-ante effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per la definizione degli Accordi di programma Quadro.

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli interventi già avviati portati a cofinanziamento delle risorse FSC la Regione da atto del rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente applicabile per l'attuazione degli interventi stessi.

CONSIDERATA la puntuale sussistenza, per ciascun intervento incluso nel presente Accordo, di ogni presupposto e requisito richiesto dall'intera normativa di riferimento per l'ammissione al finanziamento, accertata dalla Regione Piemonte nell'ambito delle proprie autonome competenze e responsabilità istituzionali;

Tutto ciò premesso

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

e

la Regione Piemonte

Direzione Competitività del sistema regionale

Direzione Risorse finanziarie e patrimonio

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli Allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1a. Relazioni tecniche;
 - 1b. Schede riferite agli interventi;
 - 1c. Piano finanziario per annualità;
 2. il Programma degli interventi non cantierabili (allegato 2).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro;
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, le procedure per l'individuazione dei progetti che saranno attivate a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
 - d) per “Programma di interventi”, l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
 - e) per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara; nel caso di bandi per progetti di ricerca quelli ove sussistano tutte le condizioni necessarie per attivare procedure di selezione;
 - f) per "Interventi non cantierabili", quelli per i quali non sussistono le condizioni per esperire la procedura di gara o nel caso di bandi per progetti di ricerca quelli ove ancora non sussistano tutte le condizioni necessarie ad attivare le procedure di selezione;
 - g) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” gli applicativi informatici di monitoraggio e l'attuazione degli interventi;
 - h) Per “Relazione tecnica” il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino all'avvio dei progetti finanziati;
 - i) per “Scheda”, la scheda, in versione informatica, compilabile tramite il sistema informatico e trasferita alla BDU che identifica per ciascun progetto il soggetto attuatore, il referente di progetto, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - j) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - k) per “Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti regionali;
 - l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - m) per "RAE", il Rapporto Annuale di Esecuzione del PAR FSC (ex PAR FAS);
 - n) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel P.A.R. e

nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;

- o) per “PAR FSC” il Programma Attuativo Regionale della Regione Piemonte approvato con delibera n. 37- 4154 del 12 luglio 2012, e s.m.i.;
- p) per “Piano di valutazione”, il documento, previsto nel PAR FAS 2007/2013 al paragrafo 5.2.5 "Valutazione".

Articolo 3 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili individuati e descritti negli Allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c.
2. Il presente Accordo prevede anche un intervento non cantierabile individuato nell’allegato 2.
3. Il programma di interventi cantierabili comprende in totale n. 4 interventi (Allegato 1.a Interventi da 1 a 4) finalizzati al sostegno alla ricerca industriale, svolta anche in forma collaborativa, al trasferimento tecnologico, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca ed alla promozione della cooperazione tra università ed imprese.
4. L’ambito di intervento prioritario del presente Accordo è individuato nell’integrazione tra il sistema della ricerca e alta formazione e il sistema produttivo regionale piemontese. A tal fine è data priorità alla realizzazione di interventi congiunti, a sostegno dell’integrazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo.
5. In particolare sono oggetto del presente Accordo n. 5 interventi:

5.1. Interventi cantierabili

5.1.a. L’intervento è descritto nell’Allegato 1.a (intervento 1) e consiste nell’integrare i finanziamenti disponibili per il bando di cui alla D.G.R. n. 18-2173 del 13 giugno 2011, finanziando n. 15 progetti di ricerca fondamentale, industriale e/o sviluppo sperimentale approvati con la graduatoria della D.G.R. n. 18-2173 del 13 giugno 2011 e che non avevano trovato copertura finanziaria con i fondi regionali. All’esito della selezione dei progetti, la graduatoria finale, di cui alla già citata D.G.R. n. 18-2173 del 13 giugno 2011, è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 27 del 07/07/2011. Le proposte progettuali sono state valutate dal punto di vista tecnico-scientifico, finanziario avvalendosi del supporto esperti individuati da Finpiemonte S.p.A. in forza della Convenzione Rep. n. 15864 del 29 dicembre 2010 tra quelli presenti nella lista di esperti della DG Ricerca delle Commissione europea. L’intervento è descritto nell’Allegato 1.a - Intervento 1.

5.1.b L’intervento, di cui all’Allegato 1.a - Intervento 2, consiste in una misura di finanziamento di progetti di ricerca realizzati in forma congiunta tra organismi di ricerca e imprese, volti allo sviluppo di soluzioni innovative in tema di patologie del sistema immunitario con particolare riferimento alle malattie autoimmuni o allergiche. L’intervento rientra tra le misure previste dalla D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012 e.s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio della Linea di Azione 3 “Competitività industria e artigianato “linea e) – ora linea d) prevista nel PAR FSC.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 18/07/2014 è stato approvato il “Bando regionale in materia di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche” a valere sui fondi PAR FSC 2007/2013.

L’identificazione e la selezione dei progetti avverrà nel rispetto della normativa vigente in tema di aiuti di stato (Regolamento (UE) n. 651 /2014) e di contratti

pubblici. I valutatori incaricati della valutazione di merito possono essere iscritti: nell'apposito elenco del MIUR (art. 6, comma 3, del D.M. 115/2013), nell'albo del MISE (esperti in innovazione tecnologica ex art. 14 della L. 17-2-1982, n. 46) o nella lista di esperti della DG Ricerca della Commissione Europea.

5.1.c L'intervento consiste nel finanziare le attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del cluster Tecnologico nazionale "Tecnologie per le smart communities" di cui al decreto direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012 del MIUR con cui è stata approvata la relativa graduatoria finale. L'intervento è descritto nell'Allegato 1.a Intervento 3. La Regione da atto che sono finanziate le sole attività e con le intensità compatibili con la normativa sugli aiuti di stato di cui ai Poli di innovazione verificata la coerenza con la nuova normativa europea sugli aiuti di stato emanata nel 2014. La Regione da atto che la selezione dei soggetti gestori dei Poli di Innovazione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa sui contratti pubblici e sugli aiuti di stato di cui alla Misura Poli di Innovazione approvata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 12-9282 del 28/07/2008 a valere sul regime di aiuto n. 302/2007: Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione".

5.1.d. L'intervento consiste nell'utilizzare una quota dei fondi del PAR FSC, assegnati alla Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile (DDGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e n. 8-6174 del 29 luglio 2013) per il finanziamento di n. 7 progetti di ricerca e sviluppo tecnologico selezionati con il Bando tematico Tecnologie Smart emanato dalla Fondazione Torino Wireless nella sua veste di soggetto deputato a sovrintendere alla organizzazione del distretto tecnologico ICT piemontese, che non hanno trovato copertura finanziaria con i fondi regionali.

L'intervento si colloca nel seguente contesto:

- con la D.G.R. n. 15-10119 del 24 novembre 2008 la Regione Piemonte ha approvato il Piano strategico a sostegno del distretto tecnologico ICT piemontese, che contempla tra le azioni previste l'attivazione di bandi tematici, a carattere continuativo e con dotazione economica commisurata sulle aziende del Distretto, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, con l'obiettivo di favorire e stimolare l'adozione dell'innovazione nelle imprese, in particolare PMI, nonché di accrescerne la capacità di sviluppare e gestire l'innovazione stessa;

- in data 11 agosto 2009, Rep. n. 14634, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato e la Fondazione Torino Wireless hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per il sostegno al Distretto Tecnologico ICT piemontese" che disciplina l'attività della Fondazione Torino Wireless quale organismo deputato a sovrintendere all'organizzazione del Distretto Tecnologico ICT, nonché le obbligazioni in capo alle parti in merito al sostegno e allo sviluppo del distretto ICT;

- nell'ambito del suddetto Protocollo la Fondazione Torino Wireless ha emesso il Bando tematico "Tecnologie smart", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 12.05.2011, e rivolto a micro, piccole e medie imprese ed organismi di ricerca. Le tematiche oggetto del bando sono state individuate in coerenza con gli obiettivi della politica di sviluppo regionale contenuti nelle linee strategiche del Piano per la Competitività 2011-2015 approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010;

- per la valutazione delle proposte progettuali la Fondazione Torino Wireless si è avvalsa di un Comitato scientifico indipendente costituito da esperti in materia individuati tra quelli inseriti nelle liste MIUR e comunque di provenienza accademica;

- la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento è stata pubblicata sul sito Internet della Fondazione Torino Wireless in data 12/09/2011.

L'intervento è descritto nell'Allegato 1.a Intervento 4.

5.2 Interventi non cantierabili.

5.2.a L'intervento consiste nell'avvio del Centro di eccellenza sulle malattie autoimmuni e allergiche da attuarsi in coerenza con la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti.

L'intervento descritto nell'Allegato 2 (Intervento 5) si inserisce all'interno di un disegno progettuale più ampio rappresentato dal Programma Integrato di Sviluppo Urbano (di seguito P.I.S.U.) della città di Novara, finanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III - Attività III.2.2. Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani (D.G.R. n. 47-12882 del 21.12.2009; D.D. n. 393/DB1606 del 3.10.2011). Nell'ambito del suddetto programma è previsto l'intervento in zona Sant'Agabio, col quale si prevede di realizzare il "Centro Servizi, Imprese, Persone". All'interno della suddetta struttura - di proprietà del Comune di Novara - è previsto che trovi la propria collocazione il "Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche". L'intervento è inserito tra gli interventi non cantierabili in quanto allo stato, risulta necessario approfondire quali tipologie di interventi possono essere finanziati all'interno dell'APQ nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, sugli aiuti di stato e di quella che disciplina il FSC e le relative spese ammissibili.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso in cui la tempistica di verifica istruttoria avviata sull'intervento in oggetto non sia compatibile con il rispetto delle tempistiche previste dal PAR FSC e, ancora, nel caso in cui all'esito del percorso valutativo del "*Bando regionale in materia di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche*" approvato con la D.D. n. 195 del 18/07/2014 a valere sui fondi PAR FSC 2007/2013 descritto al precedente paragrafo 5.1.b. (Intervento 2), si registri una insufficienza di risorse finanziarie rispetto ai fabbisogni espressi da uno o più progetti di ricerca inseriti nella apposita graduatoria finale, la quota di risorse finanziarie prevista per l'avvio del Centro di eccellenza sulle malattie autoimmuni e allergiche potrà essere destinata, d'intesa con il Tavolo dei sottoscrittori del presente Accordo, per implementare la dotazione finanziaria del bando, al fine di garantire l'integrità delle proposte ammesse a contributo e/o consentire l'eventuale scorrimento della graduatoria.

6. La gestione, il monitoraggio ed il controllo dei progetti selezionati ed ammessi a contributo saranno espletati secondo le procedure stabilite dalla Regione per l'attuazione del PAR FAS.
7. Le parti si riservano la possibilità di utilizzare parte dei fondi FSC disponibili per finanziare progetti di ricerca congiunta tra organismi di ricerca ed imprese, proposti da soggetti operanti in Regione Piemonte ed ammessi o ammissibili a ricevere il contributo, tramite lo scorrimento di graduatorie di bandi nazionali e/o regionali già approvati o che saranno approvati, nel rispetto delle normative vigenti di riferimento previa verifica del permanere della validità dei progetti ammessi a finanziamento, integrando opportunamente l'APQ.
8. Considerata la tipologia di azioni finanziabili la Regione Piemonte garantisce, per tutti e 5 gli interventi, l'applicazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato vigenti ed il rispetto della normativa sui contratti pubblici secondo le modalità specificate nelle relative relazioni tecniche (allegati da 1 a 2).

Articolo 4 Contenuto degli Allegati

1. **Nell'Allegato 1** "Programma Interventi cantierabili" sono riportati i seguenti elementi: una breve premessa di inquadramento generale e l'elenco degli interventi cantierabili recante il titolo, i soggetti beneficiari, gli eventuali partner, l'oggetto del finanziamento, l'ammontare del finanziamento e la relativa fonte (PAR FSC) e lo stato procedurale.
2. **Nell'Allegato 1.a** "Relazione Tecnica Interventi Cantierabili" sono riportati i seguenti elementi: l'oggetto dell'intervento e la copertura finanziaria, la descrizione e localizzazione di ciascun intervento, la coerenza programmatica e la contestualizzazione dell'intervento, i risultati attesi, gli indicatori di realizzazione, il soggetto attuatore, il responsabile del procedimento.
3. **Nell'Allegato 1.b** "Schede di Intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi allo stato di avanzamento riscontrabile sul sistema informativo regionale "Gestione Finanziamenti" e trasferite alla Banca dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del MEF (Banca Dati Unitaria).
4. **Nell'Allegato 1.c** "Piano Finanziario per Annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun dei 4 interventi cantierabili inseriti nel presente Accordo.
5. **L'Allegato 2** contiene la descrizione dell'intervento non cantierabile, il relativo fabbisogno finanziario, lo stato dell'istruttoria degli approfondimenti in corso nonché la tempistica prevista per la chiusura della fase di progettazione.

Articolo 5 Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria assicurata dalle risorse PAR FSC 2007/2013 (ex Delibera CIPE 1/2011) ammonta ad euro 12.962.262,00 suddivisi come indicati in tabella 1.

Tabella 1

Sintesi della copertura finanziaria assicurata agli interventi dell'Accordo.

Tutti gli interventi riportati nella successiva tabella afferiscono e compongono la Linea d'azione "Progetti di ricerca industriale" del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte.

Progetti di ricerca industriale	Risorse FSC 2007/2013	Avviato/non avviato
INTERVENTO 1: Misura II.3, linea a, del piano straordinario per l'occupazione approvato con D.G.R. 2-230 del 29 06 2010; regime di aiuto per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. D.D n. 157/2013 del 12 09 2013. scorrimento della graduatoria di merito	8.315.997,00	Avviato
INTERVENTO 2: Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle malattie autoimmuni e allergiche	1.400.000,00	Avviato

INTERVENTO 3: Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del cluster tecnologico nazionale “tecnologie per le smart communities” di cui al decreto direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012	1.146.265,00	Non avviato
INTERVENTO 4: Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico selezionati con il bando tematico Tecnologie smart della Regione Piemonte attuato in collaborazione con la Fondazione Torino Wireless	1.500.000,00	Avviato
INTERVENTO 5 (non cantierabile): Centro di eccellenza per le malattie autoimmuni	600.000,00	Non avviato
Totale Generale	12.962.262,00	

2. Relativamente agli interventi cantierabili, ancora da selezionare, di cui agli allegati 1, 1.a,1.b,1.c la Regione garantisce:

- a) la sostenibilità finanziaria degli interventi in ordine alla disponibilità di risorse, selezionando progetti la cui richiesta di contributi complessiva non superi l'ammontare delle risorse messe a disposizione;
- b) la sostenibilità gestionale degli interventi prevedendo, in sede di selezione dei progetti, una valutazione degli elementi che ne consentano una piena e corretta realizzazione.

3. La Regione garantisce altresì, coerentemente con quanto sopra esposto, i progetti già selezionati ed avviati.

4. Relativamente all'intervento di cui all'Allegato 2 (intervento non cantierabile) ai fini del passaggio dello stesso alla fase realizzativa la Regione si impegna a verificare che sussistano almeno le seguenti condizioni di cantierabilità:

- a) il rispetto e la compatibilità con tutta la normativa sin qui richiamata;
- b) la definizione della qualificazione e della missione da riconoscere al Centro di eccellenza, in accordo con il Comune di Novara nella sua qualità di ente proprietario delle aree interessate dal Progetto Integrato di Sviluppo Urbano di Novara (P.I.S.U.) denominato: “Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant'Agabio”;
- c) l'individuazione di un veicolo operativo per l'intervento, tramite selezione pubblica, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e della disciplina in materia di aiuti di stato tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE 651/2014;
- d) ai fini dell'inserimento dell'intervento nell'allegato 1 la Regione, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori, garantisce: in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la realizzazione, la sostenibilità finanziaria; e la sostenibilità gestionale, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui, agli allegati da 1 ad 1.c. costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati da 1 ad 1.c. del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, per l'attuazione del presente Accordo, si impegna a svolgere un ruolo di facilitatore e promotore per la collaborazione con gli enti pubblici di ricerca vigilati;
 - c) la Regione Piemonte per il tramite della Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio (già Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) e della Direzione regionale Competitività del sistema regionale (già Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile):
 - 1) garantisce che l'esecuzione degli interventi del presente Accordo è stata avviata (Interventi 1, 3 e 4) o sarà avviata (Intervento 2 e Intervento 5) attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici;
 - 2) garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato richiamate in premessa e di affidamenti pubblici;
 - 3) provvede al compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, di tutti gli atti approvativi, autorizzativi, valutativi e di tutti gli altri atti di competenza comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati da 1 ad 1.c.;
 - 4) garantisce altresì l'esecuzione delle attività di coordinamento e di vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo, l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati da 1 ad 1.c, nonché l'attivazione di tutte le attività di propria competenza per quanto concerne l'avveramento delle condizioni di cantierabilità per l'intervento previsto nell'Allegato 2 (Intervento 5 – non cantierabile);
 - 5) provvede alle attività di gestione dei bandi, alle attività di rendicontazione, controllo e pagamento nonché all'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU;
 - 6) provvede all'attivazione delle risorse umane e strumentali occorrenti a realizzare tutte le attività ad essa ascrivibili.
 - 7) garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori coerentemente con quanto previsto nelle schede di intervento compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità;
 - 8) provvede all'istituzione di un nucleo tecnico di valutazione per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'Intervento 2, in osservanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2006. I valutatori possono essere iscritti: nell'apposito elenco del

MIUR (art. 6, comma 3, del D.M. 115/2013), nell'albo del MISE (esperti in innovazione tecnologica ex art. 14 della L. 17-2-1982, n. 46) o nella lista di esperti della DG Ricerca della Commissione europea;

9) garantire il rispetto del cronoprogramma (allegato 1.b).

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione, di valutazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
- e) rispettare termini, condizioni e tempi convenuti nel presente Accordo;
- f) attivare e utilizzare integralmente in tempi rapidi le risorse finanziarie di cui al presente Accordo per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Per gli interventi di cui agli allegati da 1 a 2, le economie riprogrammabili e le eventuali risorse non allocate, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi medesimi e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure previste nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo e le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e *governance* dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di monitorare l'attuazione del presente Accordo, anche con incontri periodici da definire entro sei mesi dalla firma del presente e comunque nel primo incontro del Tavolo dei sottoscrittori che è già programmato per la prima decade del mese di ottobre e di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - b. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - c. promozione di atti integrativi.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati negli allegati al presente Accordo;
 - b. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - c. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;

- d. ad assicurare l'alimentazione del monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i..
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, successivamente alla adozione del RAE, su proposta del RUA, sarà presentato al Tavolo dei sottoscrittori lo stato di avanzamento degli interventi anche allo scopo di concertare eventuali iniziative di comunicazione.

Articolo 9 **Responsabile Unico delle Parti**

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10 **Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Responsabile della Direzione Competitività del sistema regionale.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
 - e) coordinare le attività di immissione dati dei singoli interventi;
 - f) assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g) provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
 - h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile del coordinamento dell'attuazione dei singoli interventi è il RUA di cui al precedente articolo 10.
2. I responsabili dei singoli interventi sono individuati:
 - a. per gli interventi di cui agli Interventi 1, 2, 3, 5: il Responsabile pro tempore del settore regionale Ricerca, Innovazione e Competitività;
 - b. per l'intervento di cui all'Intervento 4: il legale rappresentante pro tempore della Fondazione Torino Wireless.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR della Regione, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma;
 - b. indicatore occupazionale;
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.
4. Per quanto riguarda gli indicatori si fa riferimento a quanto previsto dalla Regione Piemonte nel PAR FSC 2007-2013.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In coerenza con quanto previsto dal "Piano di valutazione" di cui al PAR, in sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione in itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12.
3. L'avviso pubblico che darà attuazione all'Intervento 2 provvederà una attività di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) sui singoli progetti.
4. I predetti rapporti sono trasmessi al NUVAL ed al MIUR per le valutazioni di competenza.

Articolo 14
Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si darà notizia, a cura del RUPA, agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15
Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. In caso di scostamento dal cronoprogramma previsto il Tavolo dei sottoscrittori individuerà modalità di verifica degli scostamenti e soluzioni volte a rimuovere le criticità intervenute.

Articolo 16
Sistema di gestione e controllo

1. Al presente Accordo si applica il sistema di gestione e controllo del PAR FSC adottato con D.G.R.n .37-4154 del 12/07/2012 ed approvato dall’UVER con nota del 19/11/2012 trasmessa con comunicazione e-mail di pari data.

Articolo 17
Interventi cantierabili - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione degli interventi previsti nel presente Accordo in tempi certi rappresenta un motivo essenziale dello stesso; a tal fine le tempistiche indicate negli allegati da 1 ad 1.c sono assunte come riferimento primario per l’applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma per l’approvazione della graduatoria (Intervento 2), allorquando il ritardo superi 120 giorni, ovvero in tutti i casi previsti nel Manuale di Gestione e Controllo della Regione Piemonte, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l’iniziativa per la revoca totale/parziale del finanziamento disposto in favore dell’intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Pilotaggio del PAR FSC..
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma degli interventi cantierabili (Intervento 1, Intervento 2, Intervento 3, Intervento 4), allorquando il ritardo superi 90 giorni, ovvero in tutti i casi previsti nel Manuale di Gestione e Controllo della Regione Piemonte il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l’iniziativa per la revoca totale/parziale del finanziamento disposto in favore dell’intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Pilotaggio del PAR FSC..
4. In fase di istruttoria e valutazione gli eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma, comportano l’applicazione nei confronti di eventuali soggetti terzi incaricati

dalla Regione Piemonte, di apposite penali in conformità a quanto previsto dagli atti contrattuali che disciplinano il rapporto con la Regione.

5. In fase di esecuzione gli eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma, comportano l'applicazione nei confronti dei soggetti terzi incaricati o individuati dalla Regione Piemonte di apposite penali in conformità a quanto previsto dagli atti contrattuali che disciplinano il rapporto con la Regione.
6. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento da parte dei soggetti terzi incaricati delle attività menzionate nel comma precedente si provvederà alla risoluzione del contratto.
7. Il rispetto della tempistica nella realizzazione dei progetti di ricerca finanziati con gli interventi di cui agli allegati da 1 ad 1.c, é garantita dalle norme previste nei bandi di selezione e dalle previste sanzioni e motivazioni di revoca.
8. I finanziamenti recuperati a seguito dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari selezionati con gli avvisi pubblici finanziati con il presente Accordo saranno considerati alla stregua di economie e saranno riprogrammati secondo le modalità del precedente articolo 7.
9. Per l'intervento individuato al n. 3, dell'Allegato 1a (Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del Cluster Tecnologico Nazionale "Tecnologie per le Smart Communities", di cui al Decreto Direttoriale n. 18 del 14/12/2012 del MIUR) la Regione si impegna ad osservare le garanzie ivi richieste e ad inserirle nella stipulanda convenzione con Finpiemonte S.p.A, società in house della Regione, che sarà incaricata di seguire le fasi attuative dell'intervento.
10. Il termine ultimo per l'assunzione delle OGV per tutti gli interventi del presente Accordo è fissato alla data del 31/12/2015, come previsto dalla delibera del CIPE del 30/06/2014 n.21.

Articolo 18

Livello di progettazione intervento non immediatamente cantierabili

1. Le parti, fermo restando quanto previsto agli artt. 3, commi 3 e 4, del presente Accordo, al fine di accelerare le procedure di realizzazione degli interventi, stabiliscono, di comune accordo, che per l'intervento di cui all'allegato 2 del presente Accordo, il processo valutativo della progettazione dovrà concludersi entro e non oltre tre mesi dalla data della sottoscrizione del presente Accordo e comunque non oltre il 30/12/2014, compatibilmente con quanto previsto dalle scadenze per le assunzioni degli OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) di cui alla delibera CIPE n. 21/2014.
2. Spetta al Tavolo dei sottoscrittori la valutazione finale del progetto che sarà ritenuto compatibile ed approvato qualora rispetti le condizioni individuate nello stesso allegato 2.

Articolo 19

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore o, nel caso in cui sia individuato un soggetto terzo, il soggetto attuatore

cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 20

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.

Articolo 21

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse previste dalla normativa di riferimento.
2. Per quanto concerne le attività di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese saranno adottate le modalità previste per il PAR FSC 2007/2013.
3. Sarà cura del RUA, su segnalazione del soggetto di volta in volta competente tra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) del presente Accordo, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione.
4. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
6. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 22

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 23
Durata e modifica dell'Accordo

1. Il presente Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, alla liquidazione dei progetti finanziati e all'assolvimento degli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post e, comunque, non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo ovvero dalle normative contabili.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nel precedente articolo 8.

Articolo 24
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati degli interventi del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate dalle Parti.
2. La Regione Piemonte si impegna a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 25
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 26
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire allo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" e/o conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa si intende automaticamente recepita.

Roma, marzo 2015*,

Per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Dott. Vincenzo DONATO**

Per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Dott. Vincenzo DI FELICE**

Per la Regione Piemonte

Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale

Dott. ssa Giuliana FENU**

Direttore della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio

Dott. Giovanni LEPRI **

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**



**Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013**

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Sistema Ricerca e Innovazione”

ALLEGATO 1 PROGRAMMA INTERVENTI CANTIERABILI

Roma, marzo 2015

PREMESSA

Lo sforzo condotto a livello internazionale per far fronte alla crisi economica e finanziaria e giungere ad una ripresa rapida, sostenibile e duratura, assegna un ruolo portante a scienza, tecnologia e innovazione. Non a caso, la Strategia di Europa 2020 auspica l'adozione di un approccio strategico ed integrato in materia di ricerca e innovazione, volto a promuovere il ricorso ad interventi pubblici per stimolare il settore privato e rimuovere gli ostacoli che impediscono alle idee di diventare prodotti e servizi disponibili sul mercato.

Il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, approvato dal CIPE in data 23 marzo 2011, evidenzia le criticità che hanno reso difficile lo sviluppo di una politica unitaria della Ricerca e propone un ventaglio di azioni dedicate a favorire una più efficace integrazione tra le politiche e gli strumenti nazionali e territoriali per lo sviluppo della Ricerca, individuando taluni principi-guida, declinati in pochi obiettivi strategici, articolati in linee di intervento. Obiettivo del PNR è anche quello di favorire le condizioni per poter trasformare il sapere in valore economico.

In questo contesto, la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 ha adottato il Programma Attuativo Regionale (PAR), a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Il Programma Attuativo regionale è stato integrato e modificato con la D.G.R. n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012, assunta in coerenza con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e con le decisioni del Comitato di Pilotaggio in data 18 aprile 2012.

Successivamente il PAR è stato rimodulato con la D.G.R. n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013, che ha recepito gli indirizzi espressi dal Comitato di Pilotaggio in data 11 luglio 2013.

Il Programma Attuativo Regionale nell'ambito dell'Asse I (*Innovazione e transizione produttiva. Linea d'azione 3 – “Competitività Industria e Artigianato linea d)”* si pone l'obiettivo di innescare ed accompagnare il cambiamento strutturale del tessuto produttivo piemontese attraverso il sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti ed attività di ricerca e innovazione per la qualificazione di processi, prodotti e competenze e per la valorizzazione delle eccellenze.

Gli interventi cantierabili contenuti nella proposta sono coerenti con le finalità previste dalla Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio del 2006 “*Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione*” e costituiscono misure attuative degli obiettivi fissati dagli atti e dai documenti di programmazione regionale di seguito riportati:

- P.O.R. FESR 2007/2013 – Asse I (D.G.R. n. 36-7053 dell'8 ottobre 2007);
- Programma 2011/2015 per le Attività Produttive (approvato con D.G.R. n. 36 – 2237 del 26/06/ 2011 e s. m. i.);
- Legge Regionale n. 34 del 22 novembre 200 (“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”);
- Programma strategico per lo sviluppo del distretto tecnologico ICT in Piemonte approvato con D.G.R. n. 15-10119 del 24 novembre 2008;
- “Piano Straordinario per l'Occupazione, il Lavoro, il Futuro” approvato con la D.G.R. n. 2 – 230 del 29 giugno 2010;
- “Piano per la Competitività 2011-2015” approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010;
- “Linee Generali di Intervento” approvate, ai sensi dell'art. 4 della già citata L.R. n. 4/2006, con D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (approvate con D.G.R. n. 37 – 2369 del 22 luglio 2011), che identificano le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità della legge;

Interventi cantierabili: Riparto dei fondi PAR FSC

Progetti di ricerca industriale	Risorse FSC 2007/2013	Avviato/non avviato
INTERVENTO 1: Misura II.3, linea a, del piano straordinario per l'occupazione approvato con d.g.r. 2-230 del 29 06 2010; regime di aiuto per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. d.d n. 157/2013 del 12 09 2013. scorrimento della graduatoria di merito	8.315.997,00	Avviato
INTERVENTO 2: Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle malattie autoimmuni e allergiche	1.400.000,00	Avviato
INTERVENTO 3: Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del cluster tecnologico nazionale "tecnologie per le smart communities" di cui al decreto direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012	1.050.000,00	Non avviato
INTERVENTO 4: Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico selezionati con il bando tematico Tecnologie smart della Regione Piemonte attuato in collaborazione con la Fondazione Torino Wireless	1.500.000,00	Avviato
Totale Generale	12.265.997,00	

Gli interventi sopraindicati sono finalizzati ad accompagnare il cambiamento strutturale del tessuto produttivo piemontese attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ed incoraggiando l'interazione, lo scambio di conoscenze ed esperienze, la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale in forma collaborativa, nonché l'accesso a servizi qualificati per l'innovazione.

Va rilevato che alcuni degli interventi inseriti nell'Accordo (*segnatamente Intervento n. 1 e Intervento n. 4*) riguardano iniziative già avviate dalla Regione Piemonte.

In ragione del loro valore strategico e della loro coerenza con gli indirizzi generali assunti dalla Giunta Regionale tali interventi sono stati inseriti nel nuovo PAR regionale (D.G.R. n. n. 8 – 6174 del 29/07/2013) in quanto ritenuti di particolare impatto sul sistema produttivo piemontese e poiché costituiscono delle azioni cardine del presente Accordo di Programma Quadro.

Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento o (servizi/forniture/lavori)	Quadro finanziario delle risorse disponibili								Stato procedurale			
			Aggiuntive statali			Ordinarie					Private	Totale	Fase	Tipo fase (in corso/conclusa)
			FSC	UE	Altre statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre pubbliche					
INTERVENTO 1:	Regione Piemonte	ricerca e industriale e/o Sviluppo sperimentale	8.315.997,00							45.799.530,00	54.115.527,00	realizzazione interventi	in corso	
INTERVENTO 2:	Regione Piemonte	ricerca e industriale e/o Sviluppo sperimentale	1.400.000,00								1.400.000,00	presentazioni e domande	in corso	
INTERVENTO 3:	Regione Piemonte	ricerca e industriale e/o Sviluppo sperimentale	1.050.000,00								1.050.000,00	realizzazione interventi	in corso	
INTERVENTO 4:	fondazione Torino Wireless	ricerca e industriale e/o Sviluppo sperimentale	1.500.000,00							2.162.273,00	3.662.273,00	realizzazione interventi	in corso	
Totale			12.265.997,00	-	-	-	-	-	-	47.961.803,00	60.227.800,00			



**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**

 **REGIONE
PIEMONTE**



**Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013**

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Sistema Ricerca e Innovazione”

**ALLEGATO 1.a
RELAZIONE TECNICA
INTERVENTI CANTIERABILI**

Roma, marzo 2015

Gli interventi cantierabili sono stati individuati nel rispetto dei principali requisiti e criteri fissati dalla Delibera CIPE n. 166/2007 e s. m. i, tra cui:

- la coerenza con le priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale;
- il carattere di rilevanza strategica regionale;
- la coerenza con gli obiettivi fissati dagli atti e dai documenti di programmazione regionale
- la capacità di offrire una risposta più tempestiva ai bisogni di natura territoriale;
- il livello delle progettazioni;
- il rispetto dei vincoli temporali di impegno e di spesa.

La selezione degli interventi è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- potenziamento e consolidamento del sistema produttivo piemontese ed in particolare dei settori orientati alla scienza ed alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile della regione;
- sostegno ad iniziative mirate all'introduzione di innovazione di prodotto, di processo attraverso la promozione di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
- creazione dei presupposti favorevoli alla ripresa produttiva ed alla salvaguardia e incremento dell'occupazione;
- promozione della collaborazione tra il sistema delle imprese e gli Organismi di Ricerca;
- valorizzazione delle eccellenze scientifiche del territorio piemontese e promozione del trasferimento tecnologico e sostegno alle iniziative finalizzate all'erogazione di servizi innovativi per la nascita di start up o spin off.
- sostegno alle integrazioni pubblico-privati dei cluster tecnologici nazionali favorendone le sinergie e la collaborazione con i Poli di Innovazione regionali.
- sostenibilità finanziaria e gestionale

In conformità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i beneficiari sono individuati con procedure ad evidenza pubblica tra imprese, e/o loro eventuali aggregazioni organizzate, università, organismi di ricerca ed altre istituzioni pubbliche o private presenti sul territorio regionale ed attive nel campo della ricerca e dell'innovazione.

Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti delle singole misure, di cui alcune, come segnalato in premessa, risultano già avviate ed in fase di avanzata realizzazione:

INTERVENTO 1. - Misura II.3, linea a) del Piano Straordinario per l'Occupazione approvata con D.G.R. 22-808 del 15/10/2010; regime di aiuto per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese.

Investimento complessivo: 54.115.527,00 euro, di cui 8.315.997,00 euro a valere sui fondi PAR FSC 2007/2013

Oggetto dell'intervento: Procedura di selezione a Bando per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, approvata con DD n. 132/2010.

L'intervento é finalizzato al finanziamento di n. 15 progetti di ricerca fondamentale, industriale e/o sviluppo sperimentale approvati con la graduatoria della D.G.R. n. 18-2173 del 13 giugno 2011 e che non hanno trovato copertura finanziaria con i fondi regionali.

Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento:

Il Piano straordinario per l'occupazione, approvato con D.G.R. n. 2-230, del 29/06/2010, prevede nell'ambito dell'Asse II, Competitività, la misura II 3, linea A: *Regime di aiuto per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese*, volta a sostenere le imprese aventi una stabile organizzazione nel territorio piemontese.

La misura trova la propria base giuridica nel Regolamento 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con D.G.R. n. 22-808 del 15/10/2010 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione della predetta misura individuando nella Direzione regionale Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile la struttura competente all'adozione dei successivi atti.

Con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 2010 è stato approvato il Bando per l'accesso al "*Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese*".

All'esito del Bando, con la D.G.R. n. 18-2173 del 13/06/2011 richiamata in precedenza è stata approvata la graduatoria finale di merito. Con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12/07/2012 recante l'avvio della Linea PAR FSC - l'Asse I - "Innovazione e transizione produttiva"- Linea d'azione 3 "Competitività e Artigianato" linea é previsto il finanziamento a valere sui fondi del PAR FSC di n. 15 progetti (*evidenziati nelle schede di dettaglio*). Con la DD n. 157/2013 è stato assunto il provvedimento di concessione del contributo a favore di n. 15 progetti approvati a valere sui fondi del PAR FSC 2007/2013.

Descrizione dell'intervento:

- Beneficiari:

- a) piccole, medie e grandi imprese così come definite nell'Allegato 1 del Reg. 800/2008, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese;
- b) organismi di ricerca, ovvero soggetti quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Gli organismi di ricerca sono stati ammessi in quanto collaborano con un'impresa.

- Entità e Forma del finanziamento

I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca e per ciascun beneficiario sono finanziati nei limiti dell'importo massimo previsto per progetto, fino al:

- 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- il 50% dei costi ammissibili della ricerca industriale;

- il 25% dei costi ammissibili dello sviluppo sperimentale.

In caso di ricerca collaborativa, le predette intensità di aiuto possono essere aumentate in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

- Valutazione

Le proposte progettuali sono state valutate dal punto di vista tecnico-scientifico, finanziario e nel merito dai competenti uffici del Settore regionale Ricerca, Innovazione, Competitività e da uno o più esperti prescelti secondo le competenze tecniche necessarie tra gli iscritti all'apposito Albo Ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs.297/1999 ovvero inseriti nel Registro di esperti costituito presso la Commissione europea.

Il settore Ricerca, in forza della convenzione rep. 15864 del 29 dicembre 2010, ha affidato a Finpiemonte S.p.a., società in house providing della Regione Piemonte, le attività di supporto nella fase di valutazione tecnico-scientifica dei progetti, tramite la nomina del consulente esterno, nonché la verifica della documentazione tecnico-contabile.

Per l'individuazione dei valutatori Finpiemonte S.p.A. ha attinto dal Registro degli esperti costituito presso la Commissione Europea, secondo le competenze tecniche necessarie, tramite l'apposita piattaforma informatica e l'utilizzo di "parole chiave", al fine di identificare sulle base delle singole e specifiche competenze tecniche gli esperti maggiormente qualificati nell'area tecnico-scientifica afferente le singole proposte progettuali.

Le proposte progettuali sono state valutate sulla base dei seguenti criteri:

- qualità tecnico scientifica del progetto, in termini di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico tecnologiche coinvolte nel progetto, impatto dei risultati attesi in relazione all'avanzamento tecnologico dei proponenti in coerenza con le finalità del bando;
- coerenza fra gli obiettivi perseguiti e le risorse messe in campo e attivate (risorse finanziarie, risorse umane, tempistiche, partner, infrastrutture, strumenti, organizzazione, enti coinvolti, ecc.). Le risorse impiegate sono rilevanti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- capacità del progetto di accrescere la competitività del beneficiario e del sistema economico locale (migliore posizionamento sul mercato in termini di struttura dei costi, valore aggiunto dei prodotti/servizi offerti al mercato, ...);
- capacità del progetto di generare ricadute (dirette o indirette per il soggetto beneficiario o il territorio) in termini di maggiore produttività, valorizzazione del capitale umano, conservazione, stabilizzazione o aumento della forza lavoro occupata, migliore struttura dei costi, ecc.;
- capacità del progetto di consolidare le ricadute nel tempo;
- tipologia e qualità delle azioni previste volte a incentivare lo sviluppo di attività di ricerca nelle imprese quale leva competitiva (per es. distacco di personale tecnico scientifico presso le imprese, assunzione di nuovi ricercatori e tecnici di ricerca).

- Modalità di erogazione del finanziamento

Ai sensi della D.D. n. 152/DB2100 del 27/12/2012, con la quale sono state approvate le piste di controllo e le specifiche disposizioni per i beneficiari della misura, i finanziamenti sono erogati a ciascun beneficiario con le seguenti modalità:

- una prima quota a stato avanzamento lavori fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del contributo spettante a fronte di spese rendicontate per almeno il 30% (trenta per cento) del costo complessivo di progetto;

- una seconda quota ulteriore a stato avanzamento lavori pari al 30% del contributo spettante a fronte di spese rendicontate per almeno il 75% (settanta cinque per cento) del costo complessivo di progetto;
- il saldo del contributo pari al 20% (venti per cento) a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione finale dei costi totali riconosciuti ammissibili.

In conformità con quanto previsto dal “*Manuale per il sistema di gestione e controllo*” dei fondi PAR FSC, é prevista la possibilità che i beneficiari richiedano la prima quota di contributo a titolo di anticipazione fino al 30% del finanziamento concesso, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte S.p.A. La fideiussione deve essere di importo corrispondente all’anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte S.p.A. abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all’importo dell’anticipazione.

In tale ipotesi la seconda quota – pari al 50% del contributo – viene erogata a stato avanzamento lavori a fronte di spese rendicontate per almeno il 75% dei costi ammissibili. Il saldo del contributo spettante viene erogato a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione finale dei costi totali riconosciuti ammissibili.

Risultati attesi:

- Valorizzazione delle potenzialità del territorio piemontese mediante l’aumento dell’investimento in ricerca e innovazione.
- Contenimento degli effetti della crisi economica, salvaguardia dell’occupazione e creazione dei presupposti favorevoli alla ripresa economica attraverso il recupero di posizioni sul mercato.;

Indicatori di realizzazione e risultato: Tipo Core – Fisico - Occupazionale

Soggetto attuatore: Regione Piemonte

Responsabile del procedimento

Con la D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012 la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio della Linea di Azione 3 “Competitività industria e artigianato “prevista nel PAR FSC, in cui rientra la presente iniziativa, affidandone l’attuazione alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. Con la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 27/12/2012 è stato individuato quale responsabile dell’attuazione della linea suddetta il Responsabile pro tempore del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività della Regione Piemonte. Ai sensi del provvedimento sopraindicato i controlli di I livello sono demandati a Finpiemonte S.p.A.

Cronoprogramma e indicatori: Si rimanda alle Schede progetto di cui all’Allegato 1.b.

INTERVENTO 2 - Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche

Costo e copertura finanziaria: 1.400.000,00 euro a valere sui fondi PAR FSC 2007/2013

Oggetto dell'intervento:

Finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale – svolta in forma collaborativa e di durata non superiore a 36 mesi - con un costo complessivo non inferiore a 400.000,00 euro.

Le proposte progettuali devono riguardare le patologie del sistema immunitario con particolare riferimento alle malattie autoimmuni o allergiche ed ai seguenti specifici macro ambiti scientifici:

- Caratterizzazione dei meccanismi fisiopatologici;
- Sviluppo di nuovi approcci diagnostici;
- Identificazione di nuovi bersagli farmacologici;
- Sviluppo di nuovi approcci terapeutici;
- Farmacogenomica.

Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento:

Con Deliberazione n. 28-4663 del 1/10/2012, la Giunta Regionale ha rimodulato e definito le misure previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC), che si articola in specifici Assi di intervento, finalizzati a sostenere e rafforzare la competitività del sistema regionale.

Il Bando in oggetto rientra nell'ambito dell'Asse I – “Innovazione e transizione produttiva”-Linea d'azione 3 “Competitività Industria e Artigianato” linea d).

Il Bando, approvato con D.D. n. 195 in data 18/07/2014 è rivolto alle imprese ed agli organismi di ricerca presenti ed attivi sull'intero territorio piemontese e si collega con l'intervento relativo alla realizzazione del Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche a Novara (*vedi Intervento 5 non immediatamente cantierabile*).

Descrizione dell'intervento:

Beneficiari:

Raggruppamenti - anche temporanei – costituiti da almeno un'impresa (Grande impresa o PMI) con sede legale e/o unità operativa in Piemonte e almeno un Organismo di Ricerca pubblico o privato. Le imprese non devono versare in condizioni di difficoltà.

Ogni singola impresa può fare parte di un solo raggruppamento, sia come capofila che come partner, mentre gli Organismi di ricerca possono far parte di più raggruppamenti e collaborare quindi in più progetti presentati, ma non possono assumere il ruolo di capofila.

Entità e forma del finanziamento

L'intensità massima di aiuto prevista per ciascun beneficiario, distinta per le diverse tipologie di beneficiario e a seconda della categoria di ricerca interessata, in conformità con quanto previsto dall'art.31 del Regolamento (CE) N.800/2008, è riportata nella tabella che segue:

Tipologia	Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa	Università/O.d.R.
Ricerca Industriale	80%	75%	65%	70%
Sviluppo sperimentale	60%	50%	40%	70%

Nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto sopraindicate, il contributo è erogato a fondo perduto, a valere sulle risorse PAR FSC e non potrà comunque superare l'importo massimo di 350.000,00 euro per ciascun progetto.

Valutazione

La valutazione di merito delle proposte progettuali è affidata ad un apposito Nucleo di Valutazione, comprendente n. 3 esperti nelle materie del bando, nominati dalla Regione Piemonte e afferenti a enti e strutture di ricerca localizzati fuori del territorio piemontese individuati sulla base degli standard europei e inseriti negli elenchi MIUR nel rispetto dei seguenti criteri di selezione:

- Validità ed originalità scientifica/tecnologica dei contenuti e delle metodologie del progetto in relazione all'obiettivo dell'intervento regionale volto a promuovere il trasferimento tecnologico e rafforzare l'innovazione con particolare riferimento al sistema delle imprese operanti nel settore;
- Qualità del raggruppamento proponente in termini di adeguatezza e delle qualificazioni tecnico-scientifiche dei soggetti coinvolti;
- Qualità del personale coinvolto nella realizzazione del progetto di ricerca;
- Ricadute scientifico-tecnologiche ed impatto potenziale in termini di sviluppo, disseminazione ed utilizzo dei risultati del progetto nei confronti delle imprese, nella filiera o nel cluster di riferimento e sinergie del progetto con altri strumenti della politica regionale, nazionale e comunitaria;
- Congruità e pertinenza dei costi; sostenibilità economica del progetto anche in relazione, alla capacità finanziaria dei soggetti coinvolti (segnatamente nel caso delle imprese).

Tutti i criteri sono pari ordinati ai fini della determinazione dei punteggi. Ai sensi del Bando è prevista una premialità nel caso in cui per la realizzazione della ricerca sia prevista l'attivazione di un rapporto di collaborazione a tempo determinato.

Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo, calcolato sulle spese ammissibili, è erogato a ciascun beneficiario a fondo perduto con le seguenti modalità:

Per le Grandi Imprese e le PMI: in base allo stato avanzamento delle attività di ricerca, a seguito della presentazione - con cadenza semestrale - di una spesa rendicontata pari ad almeno il 10% dei costi ammessi, sino al raggiungimento del 90% del totale del costo del progetto.

Per gli organismi di ricerca: una prima quota pari al 30% del contributo a titolo di anticipazione ad avvenuta sottoscrizione della lettera di Impegno e Accettazione del contributo; due successive quote a stato di avanzamento, di cui: - una del 30% del contributo al raggiungimento del 60% della spesa del progetto. Una ulteriore quota del 30% del contributo al raggiungimento del 90% della spesa del progetto.

Per entrambe le categorie il saldo (10%) sarà erogato a seguito della verifica della documentazione contabile finale, riconosciuta ammissibile ed effettivamente sostenuta e quietanzata, e della relazione tecnica finale sui risultati ottenuti.

Risultati attesi: Sviluppo della conoscenza e crescita del sistema produttivo del settore.

Indicatori di realizzazione e risultato: Tipo Core – Fisico - Occupazionale

Soggetto attuatore: Regione Piemonte

Responsabile del procedimento:

Con la D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012 la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio della Linea di Azione 3 “Competitività industria e artigianato “prevista nel PAR FSC, in cui rientra la presente iniziativa, affidandone l’attuazione alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. Con la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 27/12/2012 è stato individuato quale responsabile dell’attuazione della linea suddetta il Responsabile pro tempore del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività della Regione Piemonte.

Cronoprogramma: Si rimanda alla Scheda di cui all’Allegato 1.b

INTERVENTO 3 - Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del Cluster Tecnologico Nazionale "Tecnologie per le Smart Communities", di cui al Decreto Direttoriale n. 18 del 14/12/2012 del MIUR.

Costo e copertura finanziaria: 1.050.000,00 euro a valere sui fondi del PAR FSC 2007/2013

Oggetto dell'intervento: L'iniziativa è volta a finanziare gli interventi a sostegno delle funzioni di coordinamento del Cluster Tecnologico Nazionale per le Tecnologie per le Smart Communities (CTN-TSN) svolte dalla Fondazione Torino Wireless in veste di soggetto gestore del polo di innovazione regionale in ambito ICT.

Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento:

Il Ministero dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università (MIUR), con decreto direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012, ha pubblicato l'Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali, ai quali attribuisce particolare rilievo strategico come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.

I cluster, come definiti dall'art. 1 comma 4 dell'Avviso, rappresentano aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i distretti tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale.

L'art. 2, comma 3, del citato Avviso prevede che la domanda per la concessione delle agevolazioni, presentata dall'organo di coordinamento e gestione del costituendo Cluster tecnologico nazionale, debba essere corredata da specifica lettera di intenti delle regioni afferenti al cluster, in modo da descrivere la coerenza e la funzionalità della proposta rispetto alle strategie regionali.

La Regione Piemonte, con DGR n. 20 – 4599 del 24 settembre 2012, ha definito i criteri per procedere alla manifestazione di interesse, privilegiando:

- la coerenza del Piano di sviluppo strategico allegato alla domanda per la concessione delle agevolazioni con le strategie di sviluppo regionale;
- la significativa presenza di soggetti piemontesi nei progetti presentati nell'ambito della concessione delle agevolazioni,
- idonee modalità di partecipazione dei soggetti piemontesi alla struttura di governo del Cluster di cui al precedente art. 2 dell'Avviso.

La Fondazione Torino Wireless, in qualità di soggetto coordinatore del costituendo Cluster Tecnologico nazionale nell'area Tecnologie per le Smart Communities, ha presentato la richiesta per il rilascio della Dichiarazione di cui all'art. 2 comma 3 dell'Avviso, corredata dal piano di sviluppo strategico (art. 2 comma 1 dell'Avviso) e dei 4 progetti di sviluppo di attività di ricerca industriale (art. 4 dell'Avviso) nell'area Tecnologie per le Smart Communities.

La Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, d'intesa con la Direzione Attività produttive, ha provveduto in data 27 settembre 2012 (prot. n. 740/DB21) alla predisposizione della lettera relativa alla manifestazione di interesse prevista dal già citato all'art. 2 comma 3 del CTN.

Il 28 settembre 2012 è stata presentata al MIUR la proposta di Cluster tecnologico nazionale Tecnologie per le Smart Communities (CTN-TSN).

Con Decreto Direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012, il MIUR ha ammesso a finanziamento i 4 progetti di ricerca afferenti all'area Tecnologie per le Smart Communities (CTN-TSN) unitamente al relativo Piano di sviluppo strategico.

La Giunta Regionale, in sede di programmazione P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, con deliberazione n. 12-9282 del 28/07/2008 ha definito il contenuto di una misura di intervento finalizzata alla costituzione ed al funzionamento per l'animazione dei Poli di Innovazione; in attuazione della stessa con D.D. n. 230 del 17/09/2009 è stato approvato il Bando per l'accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento di "Poli di innovazione".

Con D.G.R. n. 7 – 6881 del 18 dicembre 2013 ("Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione": Asse 1 - attività I.1.2: "Poli di Innovazione". Estensione periodo di finanziamento della Misura") la Giunta Regionale ha stabilito di prorogare al 30/06/2015 il periodo di ammissibilità a finanziamento, nell'ambito dei Fondi Strutturali, delle spese di investimento e funzionamento per l'animazione dei Poli di Innovazione sostenute entro la suddetta data dai soggetti Gestori dei Poli di Innovazione piemontesi. La suddetta D.G.R. ha riconosciuto l'esperienza dei Poli di innovazione quale elemento trainante per la formulazione di proposte nell'ambito del Bando per sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali.

La sinergia tra Poli di Innovazione e Cluster Tecnologici è stata ribadita dalla Giunta Regionale con la successiva D.G.R. n. 19 – 7490 del 23 aprile 2014 ("PAR-FSC 2007-2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - Linea di Azione I.3 "Competitività industria e artigianato", linea di intervento 1.3.d. Estensione periodo massimo di finanziamento delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di innovazione"), che ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la disciplina dei Poli di innovazione, relativamente ai soli aiuti al funzionamento per l'animazione, per le attività finanziate con risorse PAR FSC.

Le attività finanziabili sono le sole conformi con la Misura Poli di Innovazione riconducibili al Regime di aiuto n. 302/2007: "Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione".

Con D.G.R. n. 20 – 7491 del 23/04/2014 (*Cluster tecnologici nazionali - Approvazione dello schema Accordo di programma multiregionale per azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione dei cluster tecnologici nazionali*) la Giunta Regionale ha deliberato di sostenere lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei cluster ed in particolare del Cluster Tecnologie per le Smart Communities fissando in 350.000,00 euro l'importo massimo per ciascuna annualità del triennio 2014/2016.

Tali risorse sono rese disponibili a valere sui fondi PAR-FSC 2007-2013 ed hanno quale beneficiario il soggetto gestore del Polo di innovazione regionale dell'ICT: Fondazione Torino Wireless

Garanzie specifiche

La Fondazione Torino Wireless cumula sia il ruolo di soggetto animatore del Polo di innovazione regionale dell'ICT sia di soggetto animatore del Cluster Tecnologie per le Smart Communities. Tale circostanza impone di vincolare il beneficiario alla separazione delle attività svolte nelle differenti vesti al fine di evitare: l'eventuale duplicazione di finanziamenti sulle medesime voci di spesa ed il superamento delle intensità massime di contributo rispetto alla pertinente disciplina sugli aiuti di

stato (Regime di aiuto n. 302/2007: "Regime di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione") da accertarsi anche attraverso la verifica di ulteriori finanziamenti pubblici a valere sulle medesime voci di costo.

Ne consegue che in sede di rendicontazione la Fondazione Torino Wireless dovrà tenere distinti gli ambiti di intervento, quale polo di innovazione e quale cluster, assegnando a ciascuno di essi i costi sostenuti e le relative agevolazioni.

Per le attività finanziate con il presente accordo di programma dovranno evidenziarsi gli eventuali ed ulteriori finanziamenti pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie sul cumulo e sull'intensità degli aiuti..

La Fondazione Torino Wireless è stata individuata quale soggetto animatore del Cluster Tecnologie per le Smart Communities attraverso una procedura pubblica che non contemplava aiuti per il finanziamento delle attività di animazione.

Tale circostanza impone di vincolare il medesimo beneficiario alla dimostrazione che i costi sostenuti per la attività di animazione del cluster e riferibili al finanziamento regionale, sono quelli che una impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata avrebbe dovuto sopportare.

Conseguentemente, la Regione è vincolata, per la concessione e liquidazione del contributo di cui al presente intervento, a verificare ed a imporre al beneficiario:

1. la tenuta di una contabilità separata tra i diversi ambiti di attività (polo e cluster);
2. la dichiarazione di eventuali ulteriori finanziamenti pubblici a valere sulle attività finanziate (piano di sviluppo strategico);
3. la tenuta di una gestione efficiente, come sopra definita, rispetto alle attività finanziate con il presente accordo di programma;
4. il rispetto delle intensità di aiuto massime concedibili in applicazione del Regime di aiuto n. 302/2007;
5. in generale il rispetto delle discipline comunitaria, nazionale e regionale, di volta in volta, applicabile ed in particolare in materia di aiuti di stato ed appalti pubblici.

Descrizione dell'intervento:

Beneficiario: Fondazione Torino Wireless.

L'intervento consiste nell'erogazione di contributi a fondo perduto; con un'intensità massima del 50% per gli aiuti alle attività di animazione, secondo quanto previsto dalla disciplina dei Poli di Innovazione, sulla base di quanto evidenziato nel Programma Operativo Pluriennale di Attività del CTN della Fondazione Torino Wireless del 4/04/2014.

L'importo del finanziamento destinato alla Fondazione Torino Wireless è pari complessivamente a 1.050.000,00 euro a valere sui fondi PAR FSC sarà erogato secondo le modalità previste dalla disciplina relativa ai Poli di Innovazione.

Procedura di selezione del beneficiario:

Ad evidenza pubblica con procedura di selezione ai sensi del bando approvato con D.D. n. 230 del 17/09/2008.

Criteri di selezione per l'ammissione ai contributi/concessione finanziamenti:

La valutazione di merito è stata effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti dal Bando regionale approvato con D.D. n. 230 del 17/09/2008.

In particolare:

- Validità ed attendibilità degli obiettivi strategici delineati nel Dossier di candidatura;

- Adeguata identificazione delle traiettorie di sviluppo e delle progettualità in tema di ricerca e sviluppo quali obiettivi principali dell'attività del Polo;- Adeguatezza delle metodologie, delle dotazioni infrastrutturali (in essere o in progetto) e delle capacità gestionali proposte rispetto agli obiettivi e all'esigenza di promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- Affidabilità dei soggetti proponenti;
- Acquisita disponibilità alla collaborazione da parte di enti ed istituzioni scientifiche e/o di ricerca, di livello regionale, nazionale e internazionale;
- Eventuale integrazione con altri interventi previsti e realizzati dai Piani Integrati Territoriali e dai Piani Integrati di Sviluppo Urbano.

Criteri di priorità:

In linea con l'obiettivo generale per i CTN delineato dal MIUR:- sviluppo e implementazione di modelli innovativi di integrazione sociale attraverso la realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate;- potenziamento delle capacità di programmazione integrata di interventi su sistemi integrati complessi;- innovazione di strumenti, sistemi, tecniche e metodologie caratterizzanti settori di interesse sociale e con impatti sui singoli individui e sulla società.

Risultati attesi:

Contribuire allo sviluppo di aggregazioni tra imprese, centri di ricerca pubblici e privati e università, mediante il rafforzamento dei rapporti tra gli attori del sistema regionale della ricerca; stimolare le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle imprese del sistema produttivo regionale.

Indicatori di realizzazione e risultato: Tipo Core – Fisico - Occupazionale

Soggetto Attuatore: Regione Piemonte

Responsabile del procedimento

Con la D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012 la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio della Linea di Azione 3 “Competitività industria e artigianato “prevista nel PAR FSC, in cui rientra la presente iniziativa, affidandone l'attuazione alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. Con la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 27/12/2012 è stato individuato quale responsabile dell'attuazione della linea suddetta il Responsabile pro tempore del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività della Regione Piemonte.

Cronoprogramma: Si rimanda alla Scheda di cui all'Allegato 1.b

INTERVENTO 4: *Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico selezionati con il Bando Tematico “Tecnologie Smart” della Regione Piemonte attuato dalla Fondazione Torino Wireless.*

Investimento complessivo: 3.662.273,00 euro, di cui 1.500.000,00 euro a valere sui fondi PAR FSC 2007/2013.

Oggetto dell'intervento: Procedura di selezione a Bando volta al finanziamento di progetti presentati nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

Area 1 - ICT per Sistemi avanzati di produzione / Smart & Digital Factories
Applicazione di tecnologie ICT ai Sistemi di produzione per migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l'operatore umano, la qualità del processo produttivo, la sicurezza e la sostenibilità.

Temi di interesse per l'Area 1:

- 1.1. Interazione con sistemi robotizzati e sistemi di visione e di realtà aumentata;
- 1.2. Metodi e strumenti di metrologia;
- 1.3. Strumenti di simulazione;
- 1.4. Sistemi di comunicazione wireless in fabbrica.

Area 2 – Tele-Monitoraggio energetico Smart Metering e Smart Building
Misura, monitoraggio e gestione dei consumi energetici, a livello residenziale e ufficio, effettuando la convergenza tra impianti, elettronica e telecomunicazioni allo scopo di ridurre le emissioni di CO2.

Temi di interesse per l'Area 2:

- 2.1. “Lighting”: Gestione intelligente dell'illuminazione;
- 2.2 HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning): gestione intelligente dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;
- 2.3. “Appliances & Electricity autoproduction Management”: monitoraggio e controllo dei carichi e ottimizzazione dei sistemi di autoproduzione di energia.

L'intervento riguarda il finanziamento di n. 7 progetti di ricerca e sviluppo tecnologico selezionati con il Bando tematico Tecnologie Smart emanato dalla Fondazione Torino Wireless nella sua veste di soggetto deputato a sovrintendere alla organizzazione del distretto tecnologico ICT piemontese, che non hanno trovato copertura finanziaria con i fondi regionali.

Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento:

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 15 – 10119 del 24/11/2008 ha adottato il Programma Strategico per lo sviluppo del Distretto tecnologico ICT in Piemonte e successivamente è stato sottoscritto in data 11/08/2009 il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e Torino Wireless (Rep. n. 14634). Le tematiche sono state scelte in modo da garantire che i progetti presentati dalle imprese siano coerenti con gli obiettivi della politica di sviluppo regionale e rispondano alle linee strategiche del Piano per la Competitività 2011-2015 approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010.

In data 11 agosto 2009, Rep. n. 14634, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato e la Fondazione Torino Wireless hanno sottoscritto il “Protocollo d'Intesa per il sostegno al Distretto Tecnologico ICT piemontese” che disciplina l'attività della Fondazione Torino Wireless quale organismo deputato a sovrintendere all'organizzazione del Distretto Tecnologico ICT, nonché le obbligazioni in capo alle parti in merito al sostegno e allo sviluppo del distretto ICT.

Nell'ambito del suddetto Protocollo la Fondazione Torino Wireless ha emesso il Bando tematico "Tecnologie smart", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 12.05.2011, e rivolto a micro, piccole e medie imprese ed organismi di ricerca. Le tematiche oggetto del bando sono state individuate in coerenza con gli obiettivi della politica di sviluppo regionale contenuti nelle linee strategiche del Piano per la Competitività 2011-2015 approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010.

Come risulta dalla nota del 17/10/2013, prot. n. 5500 del 17/10/2013 DB.21.02, della Fondazione Torino Wireless al Settore Ricerca, Innovazione e Competitività, i costi relativi alle attività di gestione del bando in argomento sono stati interamente sostenuti con fondi propri della Fondazione medesima e non con risorse di provenienza regionale.

Con nota del 4/02/2014 prot. n. 544/DB.21.02 il Settore Ricerca, Innovazione e Competitività, su istanza della Fondazione Torino Wireless ha provveduto all'invio formale della documentazione necessaria per avvalersi del regime di aiuto n. 302/07 come stabilito dall'articolo 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico e sulla base dello schema di cui all'allegato 1- Disposizioni per l'attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico del regime di aiuto N 302/07.

Descrizione dell'intervento:

Procedura di selezione dei beneficiari:

Ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal Bando emanato dalla Fondazione Torino Wireless (B.U.R. n. 19 del 12/05/2012).

Beneficiari:

Sono beneficiari dell'intervento agevolativo i seguenti soggetti:

- micro, piccole e medie imprese, preferibilmente in forma associata (RTI), che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte nel registro delle imprese e con almeno un'unità locale produttiva e/o di ricerca già ubicata nel territorio della Regione Piemonte ed attiva da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- organismi di ricerca aventi almeno un'unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte, in quota compresa tra il 10 e il 15 % del costo totale del progetto.

In tal caso l'agevolazione del programma presentato dall'organismo di ricerca è subordinata all'agevolazione della domanda di accesso al finanziamento da parte del raggruppamento cui l'organismo di ricerca è collegato.

Entità e forma del finanziamento

Contributi a fondo perduto. L'aiuto concedibile varia da un minimo del 25% fino a un massimo del 65%, a seconda della tipologia di attività (RI e/o SS) e del partenariato, da applicare su un costo totale massimo di 800.000 euro per progetto.

Modalità di erogazione del finanziamento

Anno 2014: prima quota di contributo, a titolo di anticipo, (non superiore al 30%) dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC;

Anno 2015: ulteriore quota a seguito di regolare stato avanzamento lavori e saldo finale non inferiore al 10% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC.

Criteri e Modalità di Valutazione

I criteri di valutazione individuati dal Bando (art. 14) sono i seguenti::

- Qualità della proposta progettuale;

- Validità tecnico-scientifica, livello di innovatività ed utilità del progetto;
 - Qualità, idoneità e appropriatezza della partnership e degli attori coinvolti;
- Analisi economico-finanziaria;
- Ricadute e impatti attesi.

Valutazione

Per la valutazione delle proposte la Fondazione Torino Wireless si è avvalsa di un Comitato di Valutazione indipendente costituito da esperti in materia inseriti nelle liste MIUR e comunque di provenienza accademica. (N.B. Nel gruppo degli esperti figura anche un tecnico Dirigente del MISE esperto in materia di politiche industriali). Nel processo di selezione dei valutatori tecnico-scientifici si è tenuto conto sia della loro competenza tecnico-scientifica di tipo verticale afferente le singole tematiche del bando, sia di quella di tipo trasversale al fine di poter acquisire anche la valutazione dell'impatto industriale delle proposte.

Criteri di priorità:

- Rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale
- Sostegno alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese;
- Rafforzamento dei rapporti tra gli attori del sistema regionale della ricerca, promuovendo la ricaduta industriale e tecnologica sul tessuto produttivo;
- Promozione di iniziative imprenditoriali esistenti, che utilizzano sistemi ICT innovativi

Risultati attesi:

L'intervento mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale stimolando le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, rafforzando i rapporti tra gli attori del sistema regionale della ricerca e promuovendo la ricaduta industriale e tecnologica sul tessuto produttivo.

Indicatori di realizzazione e risultato: Tipo Core – Fisico - Occupazionale

Soggetto attuatore: Fondazione Torino Wireless

Responsabile del procedimento:

Con la D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012, di avvio della Linea, la Giunta Regionale ha affidato l'attuazione alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. Con la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 27/12/2012 è stato individuato quale responsabile dell'attuazione della linea suddetta il Responsabile pro tempore del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività della Regione Piemonte. I controlli di I livello sono in capo alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile.

Cronoprogramma: Si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Sistema Ricerca e Innovazione”

ALLEGATO 1.b
SCHEDE DI INTERVENTO

Roma, marzo 2015



**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**

 **REGIONE
PIEMONTE**



**Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013**

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Sistema Ricerca e Innovazione”

ALLEGATO 1.c

**INTERVENTI CANTIERABILI
PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Roma, marzo 2015

(valori in euro)

Progetto numero	Titolo intervento	Costo intervento	Cronoprogramma finanziario						Totale realizzato (%)
			Realizzato		Da realizzare				
			Anno 2011/2013	Anno 2014	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1	Misura II. 3, linea a) del Piano Straordinario per l'Occupazione approvata con D.G.R. n. 22-808 del 15/12/2010. Regime di aiuto per la qualificazuione ed il rafforzamento del sistema produttivo piemontese (D.D. n. 157/2013)	54.115.527,00	28.704.085,76	3.556.595,26	8.767.943,08	10.113.881,70	2.973.021,20	60%	
2	Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche	1.400.000,00			100.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	0%
3	Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del Cluster Tecnologico Nazionale "Tecnologie per le Smart Communities" di cui al Decreto Direttoriale n. 18 del 14/12/2012	1.050.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00		0%
4	Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico selezionati col Bando tematico Tecnologie Smart della Regione Piemonte, attuato in collaborazione con la Fondazione Torino Wireless.	3.662.273,00	3.138.593,90	26.183,95	497.495,15				86%

Riepilogo cronoprogramma finanziario		Realizzato						Totale realizzato (%)
N. interventi	Costo totale interventi	Anno 2011/2013	Anno 2014	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
4	60.227.800,00	31.842.679,66	3.582.779,21	9.715.438,23	10.863.881,70	3.823.021,20	400.000,00	59%



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

 **REGIONE
PIEMONTE**



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica
ex art.10 legge n.125/2013*

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Sistema Ricerca e Innovazione”

ALLEGATO 2 ELENCO DEGLI INTERVENTI NON CANTIERABILI

Roma, marzo 2015

INTERVENTO 5 - : Progettazione e realizzazione del centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie Autoimmuni e Allergiche a Novara

Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (servizi/forniture/lavori)	Fabbisogno finanziario		Stato procedurale		Data prevista aggiudicazione	Note
			Totale	di cui FSC	Fase	Tipo fase (in corso/conclusa)		
Interventi di sostegno per l'avvio, l'allestimento, l'animazione di un Centro di Eccellenza e di elevata specializzazione per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche e per la fornitura di servizi per l'innovazione alle imprese e per la nascita di start-up e spin-off.	Regione Piemonte	Servizi e forniture	600.000,00	600.000,00	Progettazione	Verifica delle condizioni di cantierabilità	30/06/2015	Da definire: 1) uno specifico accordo col Comune di Novara, proprietario degli immobili su cui insisterà il Centro di ricerca; 2) le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del Centro, attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica ed in conformità con la disciplina in materia di aiuti di stato.
Totale			600.000,00	600.000,00				

Descrizione dell'intervento

L'intervento rientra tra le misure dell'Asse I – "Innovazione e transizione produttiva"- Linea d'azione 3 "Competitività e Artigianato" linea d) previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC), che si articola in specifici Assi di intervento, finalizzati a sostenere e rafforzare la competitività del sistema regionale.

In particolare, l'intervento si inserisce all'interno di un disegno progettuale più ampio rappresentato dal Programma Integrato di Sviluppo Urbano (di seguito P.I.S.U.) della città di Novara, finanziato a valere sul P.O.R. - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III - Attività III.2.2. Riqualficazione aree degradate in ambiti urbani per un importo complessivo di € 12.800.000,00 (D.G.R. n. 47-12882 del 21.12.2009;D.D. n. 393/DB1606 del 3.10.2011).

A seguito degli approfondimenti svolti si è riscontrato che l'allestimento del Centro di ricerca è compatibile con la tempistica prevista dalla programmazione POR FESR 2007/2013 per cui le opere devono essere ultimate entro l'anno 2015.

L'intervento vede la collaborazione della Direzione regionale Attività produttive, responsabile dell'attuazione del P.I.S.U., e della l'Amministrazione comunale di Novara.

La Direzione regionale Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile in raccordo con la stessa Amministrazione comunale di Novara e con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale provvederà a definire un progetto con la descrizione delle modalità atte ad assicurare lo sviluppo delle attività del Centro di ricerca, nel rispetto delle condizioni minime di seguito illustrate.

L'intervento "Centro di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche" si colloca all'interno della suddetta struttura di proprietà del Comune di Novara, e costituisce la componente progettuale del PAR FSC, per l'avvio, l'allestimento e l'animazione di un centro di eccellenza e di elevata specializzazione per la ricerca traslazionale sulle patologie afferenti il sistema immunitario.

L'approvazione del progetto compete al Tavolo dei sottoscrittori.

Il progetto sarà valutato compatibile, ed approvato, se rispetta: tutte le pertinenti norme (comunitarie, nazionali, regionali, settoriali), i programmi e le tempistiche del PAR FSC e se, per la specificità dell'iniziativa, sia in grado di assicurare una adeguata sostenibilità economico finanziaria come meglio specificato nell'art. 5, comma 4, dell'Accordo, che si riporta per esteso:

“Fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, per l'intervento di cui all'Allegato 2 (intervento non cantierabile) la Regione garantisce che nel progetto da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori siano riscontrabili le seguenti condizioni minime:

1) definizione della qualificazione e della missione da riconoscere al Centro di eccellenza, in accordo con il Comune di Novara nella sua qualità di ente proprietario delle aree interessate dal Progetto Integrato di Sviluppo Urbano di Novara (P.I.S.U.) denominato: “Polo d'Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant'Agabio “;

2) individuazione della disciplina normativa di riferimento (base giuridica);

3) esplicitazione delle modalità concrete per l'individuazione del veicolo operativo, di regola tramite procedura aperta e trasparente, e comunque nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, della disciplina in materia di aiuti di stato e del nuovo Regolamento di esenzione CE 651/2014;

4) dimostrazione della sostenibilità finanziaria dell'intervento in ordine:

- alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la realizzazione e la sostenibilità gestionale,*
- alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione del veicolo scelto,*

oltre ad assicurare una completa informazione di tutti i sottoscrittori, da realizzarsi con comunicazioni formali.”

Il termine ultimo per la valutazione del progetto da parte del Tavolo dei sottoscrittori è il 30 dicembre 2014.

Costo e copertura finanziaria: 600.000,00 a valere su risorse PAR FSC 2007/2013

Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi relativi all'intervento in oggetto sono i seguenti:

- L.R. n. 4/2006: “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione” con la quale la Regione Piemonte organizza promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca;
- “Piano Straordinario per l'Occupazione, il Lavoro, il Futuro” approvato con la D.G.R. n. 2 – 230 del 29 giugno 2010;
- “Piano per la Competitività 2011-2015” approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010;
- “Linee Generali di Intervento” approvate, ai sensi dell'art. 4 della già citata L.R. n. 4/2006, con D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. n. 37 – 2369 del 22 luglio 2011), che identificano le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità della legge;
- D.G.R. n. 47 – 12882 del 21/12/2009 recante: “Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. - Asse III (Riqualificazione territoriale) - attività III.2.2. (Riqualificazione aree degradate) - Approvazione dei contenuti generali di una misura a supporto di interventi di riqualificazione di aree urbane degradate”;
- D.G.R. n. 22 – 3140 del 19 dicembre 2011 recante: “Partecipazione della Regione Piemonte al Comitato Promotore previsto per la realizzazione del progetto relativo alla costituzione di

un parco Scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni nella città di Novara”;

- D.G.R. n. 8- 6174 del 29 /07/2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il nuovo PAR FSC 2007/2013, dopo la consultazione in Comitato di Pilotaggio riunitosi in data 11 luglio 2013, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie e degli esiti dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni dell'11 luglio 2013 in riferimento alla spesa per gli anni 2013 e 2014.

Cronoprogramma

1. Concessione del finanziamento:

- *data inizio prevista*: attività in corso

- *data inizio effettiva*:

- *data fine prevista*: 30 giugno 2015

- *data fine effettiva*:

2. Esecuzione investimenti

3. Chiusura intervento:

Responsabile del procedimento

Con la D.G.R. n. 28 – 4663 del 1/10/2012 – di avvio della Linea - la Giunta Regionale ne ha affidato l'attuazione alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. Con la Determinazione Dirigenziale n. 152 del 27/12/2012 è stato individuato quale responsabile dell'attuazione della linea suddetta il Responsabile pro tempore del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività della Regione Piemonte.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.03A Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: Sistema Logistica Integrata
 Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione PIEMONTE Provincia BIELLA Comune MONGRANDO
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 Aisen Umiglia S.r.l. Via Maghetto, 89 - Mongrando (BI)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		22/11/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 325.879,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	195.527,40		€ 195.527,40
2014		130.351,60	€ 130.351,60
totali	195.527,40	130.351,60	325.879,00

Avanzamento Spese (%): 60,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 325.879,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 81.470,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di Aisen Umiglia S.r.l.	€ 244.409,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio...)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:			
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
C. Indicatori Occupazionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
D. Indicatori Opzionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.07C Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: SIEPI
 Settore Progetto: TELE-MONITORAGGIO ENERGETICO - SMART METERING & SMART BUILDING
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione PIEMONTE Provincia TORINO Comune TORINO
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 ISMB - Istituto Superiore Mario Boella Via P.C. Boggio, n.61 Torino
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		17/11/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 74.700,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	67.230,00		67.230,00
2014		7.470,00	7.470,00
totali	67.230,00	7.470,00	74.700,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 74.700,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 27.470,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ISMB - Istituto Superiore Mario Boella	€ 47.230,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:			
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
C. Indicatori Occupazionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
D. Indicatori Opzionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.07B Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: SIEPI
 Settore Progetto: TELE-MONITORAGGIO ENERGETICO - SMART METERING & SMART BUILDING
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione PIEMONTE Provincia CUNEO Comune BUSCA
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 S.A.E.T. S.R.L. Via PO, 13 - Busca (CN)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		17/11/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 151.505,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	136.354,50		136.354,50
2014		15.150,50	15.150,50
totali	136.354,50	15.150,50	151.505,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 151.505,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 53.140,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di S.A.E.T. S.R.L.	€ 98.365,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.07A Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: SIEPI
 Settore Progetto: TELE-MONITORAGGIO ENERGETICO - SMART METERING & SMART BUILDING
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione PIEMONTE Provincia TORINO Comune IVREA
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 Olitech S.r.l. Via Burolo, 28 - Ivrea (TO)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		17/11/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 279.427,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	251.484,30		251.484,30
2014		27.942,70	27.942,70
totali	251.484,30	27.942,70	279.427,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 279.427,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 95.200,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di Olitech S.r.l.	€ 184.227,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:			
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
C. Indicatori Occupazionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
D. Indicatori Opzionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.06B Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: **MARK VISION** Sistemi innovativi per l'identificazione automatica di semilavorati da destinare a processi automatici di marcatura laser e/o controllo dimensionale ed eventuale selezione mediante robot di pick-up
 Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
 Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS
 Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 Politecnico di Torino - Dipart. DIGEP Corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino
 Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		15/11/2011	15/11/2013	15/11/2013		
Chiusura intervento		15/11/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 44.982,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	44.982,00	€	44.982,00
totali	44.982,00	€	44.982,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 44.982,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 29.238,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di Politecnico di Torino - Dipart. DIGEP	€ 15.744,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.06A Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: MARK VISION Sistemi innovativi per l'identificazione automatica di semilavorati da destinare a processi automatici di marcatura laser e/o controllo dimensionale ed eventuale selezione mediante robot di pick-up
 Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	CUNEO	PIOBESI D'ALBA

 Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		
Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
Taglio C. S.r.l.		Via Roma 12/a - Piobesi d'Alba (CN)
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		15/11/2011	15/11/2013	15/11/2013		
Chiusura intervento		15/11/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 291.591,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	291.591,00	€	291.591,00
totali	291.591,00	€	291.591,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 291.591,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 126.440,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di Taglio C. S.r.l.	€ 165.151,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 3/ Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto: Attività complementari e/o funzionali allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla promozione del Cluster Tecnologico Nazionale " Tecnologie per le Smart Communities"

Settore Progetto:**Tipo Progetto:****Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS Galleria San Federico 54 - Torino

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:**Criticità Finanziaria:****Note:**

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		01/01/2014				
Esecuzione investimenti		01/01/2014	31/12/2017			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
			Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 1.050.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014		350.000,00	350.000,00
2015		350.000,00	350.000,00
2016		350.000,00	350.000,00
totali	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Avanzamento Spese (%): 0%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 1.050.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 350.000,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 350.000,00
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 350.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:
(Esempio.....)		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):		Note:	
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.02B **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: GRIIN Gestione remota d'illuminazione in edifici industriali - pubblici - commerciali
Settore Progetto: TELE-MONITORAGGIO ENERGETICO - SMART METERING & SMART BUILDING
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	NOVARA	NOVARA

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		
Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
RAFF S.R.L.		Via Enrico Mattei 21 - Novara
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti			23/11/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento							

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 152.500,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	106.750,00		106.750,00
2014		45.750,00	45.750,00
totali	106.750,00	45.750,00	152.500,00

Avanzamento Spese (%): 70,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 152.500,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 44.723,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di RAFF S.R.L.	€ 107.777,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.02A **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: GRIIN Gestione remota d'illuminazione in edifici industriali - pubblici - commerciali
Settore Progetto: TELE-MONITORAGGIO ENERGETICO - SMART METERING & SMART BUILDING
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	NOVARA	NOVARA

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		
Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
IBT S.p.a.		Via Crocifisso, 6 - Milano
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti			23/11/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento							

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 385.925,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	270.147,50		270.147,50
2014		115.777,50	115.777,50
totali	270.147,50	115.777,50	385.925,00

Avanzamento Spese (%): 70,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 385.925,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 138.568,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di IBT S.p.a.	€ 247.357,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:			
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
C. Indicatori Occupazionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
D. Indicatori Opzionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.05D **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: DIADEMA Computer Aided Diagnosis and Quality Control System

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione
PIEMONTE

Provincia
TORINO

Comune
TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
FONDAZIONE TORINO WIRELESS

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
CINFAL - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere Via Viviano Venanzi, 15 Camerino (MC)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011		12/09/2011		12/09/2011
Esecuzione investimenti		05/10/2011		30/06/2014		
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 79.122,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	71.209,80		71.209,80
2014		7.912,20	7.912,20
totali	71.209,80	7.912,20	79.122,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 79.122,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 51.430,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di CINFAL	€ 27.692,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.05C **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: DIADEMA Computer Aided Diagnosis and Quality Control System
Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Programmatore: FONDAZIONE TORINO WIRELESS	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Attuatore: SEQUOIA IT S.R.L.	Responsabile	Indirizzo Via Einaudi, 25 - Moncalieri (TO)
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		05/10/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 150.050,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	135.045,00		135.045,00
2014		15.005,00	15.005,00
totali	135.045,00	15.005,00	150.050,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 150.050,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 56.100,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di SEQUOIA IT S.R.L.	€ 93.950,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.05B Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto: DIADEMA

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
ITACA S.R.L.		Piazza San Carlo, 206 - Torino

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	12/07/2011		12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti	05/10/2011		30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 118.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	106.200,00		106.200,00
2014		11.800,00	11.800,00
totali	106.200,00	11.800,00	118.000,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 118.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 66.500,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ITACA S.R.L.	€ 51.500,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.05A **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: DIADEMA Computer Aided Diagnosis and Quality Control System
Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
Etica S.r.l.		Via Davide Bertolotti, 7 - Torino

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		05/10/2011	30/06/2014			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 383.500,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	345.150,00		345.150,00
2014		38.350,00	38.350,00
totali	345.150,00	38.350,00	383.500,00

Avanzamento Spese (%): 90,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 383.500,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 193.454,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ETICA S.R.L.	€ 190.046,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato (Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 2/ Versione del:

C.U.P.:**Titolo Progetto:** Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale sulle malattie Autoimmuni e Allergiche**Settore Progetto:** Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale atti a sostenere il potenziamento ed il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile della regione.**Tipo Progetto:****Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE		

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca (università, istituti di ricerca) a condizione che collaborino con un'impresa		

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:**Criticità Finanziaria:****Note:**

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento	31/07/2014		30/11/2014			
Esecuzione investimenti	01/12/2014		31/12/2017			
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 1.400.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014		100.000,00	100.000,00
2015		400.000,00	400.000,00
2016		500.000,00	500.000,00
2017		400.000,00	400.000,00
totali	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Avanzamento Spese (%): 0%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 1.400.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 1.400.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:
(Esempio.....)		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):		Note:	
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.01C **Versione del:**

C.U.P.:
Titolo Progetto: ADIUVARE Adaptive and flexible welding cell through advanced vision systems and augmented reality

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 Politecnico di Torino (Dip. Digepe) Corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		07/11/2011	23/05/2013	30/06/2013		
Chiusura intervento		30/06/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 56.328,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	56.328,00		€ 56.328,00
totali	56.328,00		56.328,00

Avanzamento Spese (%): 100%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 56.328,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 27.402,00
2011	Altro pubblico	Quota di cofinanziamento a carico del Politecnico di Torino	€ 28.926,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:
(Esempio.....)		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):		Note:	
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.01B **Versione del:**

C.U.P.:
Titolo Progetto: ADIUVARE Adaptive and flexible welding cell through advanced vision systems and augmented reality

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 GF WELDING Spa Strada del Portone, 18/24 - Torino

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		07/11/2011	23/05/2013	30/06/2013		
Chiusura intervento		30/06/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 220.819,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	€ 220.819,00		€ 220.819,00
totali	220.819,00		220.819,00

Avanzamento Spese (100%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 220.819,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 99.584,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di GF WELDING Spa	121.235,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:
(Esempio.....)		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):		Note:	
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.01A **Versione del:**

C.U.P.:
Titolo Progetto: ADIUVARE Adaptive and flexible welding cell through advanced vision systems and augmented reality

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 EICAS Automazione S.p.a. Via Vincenzo Vela, 27 Torino

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		07/11/2011	23/05/2013	30/06/2013		
Chiusura intervento		30/06/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 277.148,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	€ 277.148,00		€ 277.148,00
totali	277.148,00		277.148,00

Avanzamento Spese (%): 100%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 277.148,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 146.467,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di EICAS Automazione S.p.a.	130.681,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
Data:	Importo (Euro):	Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:
(Esempio.....)		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):		Note:	
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100022A **Versione del:**

C.U.P.:

Titolo Progetto: REBAL Riciclo ecologico delle batterie al litio
Settore Progetto: Tecnologia in fase di sviluppo sperimentale per il recupero delle batterie al Li-on
Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	NOVARA	CALTIGNAGA

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
ELIOSTECH S.r.L.		Via Giuglio Cesare 18. CALTIGNAGA

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase Attività	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			30/06/2013		30/06/2016		
Chiusura intervento							

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 5.500.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	825.000,00		825.000,00
2014	275.000,00	1.100.000,00	1.375.000,00
2015		2.200.000,00	2.200.000,00
2016		1.100.000,00	1.100.000,00
totali	1.100.000,00		5.500.000,00

Avanzamento Spese (%): 20,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 5.500.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 717.838,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ELIOSTECH S.r.L.	€ 4.782.162,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000021A Versione del:
 C.U.P.: J55C12001160008
 Titolo Progetto: VA.VE.PLA. - Valorizzazione del vetro di recupero e degli scarti di plastica residuali del trattamento relativo
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione PIEMONTE Provincia BIELLA Comune BRUSNENGO
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 SASIL S.P.A. VIA LIBERTA' 8 - 13862 BRUSNENGO(BI)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/01/2011		31/12/2013		
Chiusura intervento			31/12/2013		31/12/2014		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.130.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	3.130.000,00		3.130.000,00
totali	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.130.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 216.982,85
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 54.245,71
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di SASIL S.P.A.	€ 2.858.771,44

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000020A **Versione del:**

C.U.P.: J55C12001150008

Titolo Progetto: Gri.Ma. Pro.Sys.T. - Grinder Machines Production System Tacchella. Ricerca e sviluppo di nuove piattaforme di produzione macchine rettificatrici, con introduzione di funzionalità e opzioni innovative e di un nuovo software di controllo

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
EMILIA	BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
IMT SPA		VIA CIMAROSA, 17 - 40033 CASALECCHIO DI RENO(BO)

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/01/2011		31/12/2013		
Chiusura intervento			31/12/2013		31/12/2014		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.196.400,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	3.196.400,00		3.196.400,00
totali	3.196.400,00	0,00	3.196.400,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.196.400,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 234.093,50
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 58.523,37
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ELBI INTERNATIONAL SPA	€ 2.903.783,13

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000018B **Versione del:**

C.U.P.: J55C12001220008

Titolo Progetto: SPRITE- Sviluppo di un processo biotecnologico su scala pilota per la produzione a basso costo di enzimi cellulolitici

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione
PIEMONTE

Provincia
VERCELLI

Comune
VERCELLI

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE PIEMONTE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
AMEDEO AVOGADRO

Responsabile

Indirizzo
VIA DUOMO, 6 - 13100 VERCELLI(VC)

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			11/02/2013	10/02/2016			
Chiusura intervento		10/02/2016		10/02/2016			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 330.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	49.500,00		49.500,00
2014	16.500,00	66.000,00	82.500,00
2015		132.000,00	132.000,00
2016		66.000,00	66.000,00
totali	66.000,00	264.000,00	330.000,00

Avanzamento Spese (%): 20,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 330.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 115.500,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 69.300,00
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 46.200,00
2013	Altro pubblico	Quota di cofinanziamento a carico di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO	€ 99.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000018A Versione del:
 C.U.P.: J55C12001210008
 Titolo Progetto: **SPRITE-** Sviluppo di un processo biotecnologico su scala pilota per la produzione a basso costo di enzimi cellulolitici
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione: PIEMONTE
 Provincia: ALESSANDRIA
 Comune: TORTONA
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 C5-6 ITALY SRL STRADA SAVONESE 9 - 15057 TORTONA(AL)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			11/02/2013	10/02/2016			
Chiusura intervento		10/02/2016		10/02/2016			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.001.003,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	450.150,45		450.150,45
2014	150.050,15	600.200,60	750.250,75
2015		1.200.401,20	1.200.401,20
2016		600.200,60	600.200,60
totali	600.200,60	2.400.802,40	3.001.003,00

Avanzamento Spese (%): 20,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.001.003,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 415.410,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 249.246,00
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 166.164,00
2013	Privato altri	Quota di cofinanziamento a carico di C5-6 ITALY SRL	€ 2.170.183,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000016B **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001200008
Titolo Progetto: UMAMI PET FOOD Nuove frontiere del gusto e della nutrizione nel settore della mangimistica secca per gli animali da affezione
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:
Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE
Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO VIA VERDI 8 - 10100 TORINO(TO)
Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			02/04/2013		31/03/2016		
Chiusura intervento		31/03/2016			31/03/2016		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 301.321,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	45.198,15		45.198,15
2014	15.066,05	60.264,20	75.330,25
2015		120.528,40	120.528,40
2016		60.264,20	60.264,20
totali	60.264,20	241.056,80	301.321,00

Avanzamento Spese (%): 20,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 301.321,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 49.887,23
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 29.932,34
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 19.954,89
2013	Altro pubblico	Quota di cofinanziamento a carico di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	€ 201.546,54

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000016A Versione del:

C.U.P.: J55C12001190008

Titolo Progetto: UMAMI PET FOOD Nuove frontiere del gusto e della nutrizione nel settore della mangimistica secca per gli animali da affezione

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	CUNEO	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
----------------------	--------------	-----------

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
MONGE & C. SPA		VIA SAVIGLIANO 31 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			02/04/2013		31/03/2016		
Chiusura intervento		31/03/2016			31/03/2016		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.708.600,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	406.290,00		406.290,00
2014	135.430,00	541.720,00	677.150,00
2015		1.083.440,00	1.083.440,00
2016		541.720,00	541.720,00
totali	541.720,00	2.166.880,00	2.708.600,00

Avanzamento Spese (%): 20,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 2.708.600,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 362.997,69
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 217.798,61
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 145.199,08
2013	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di MONGE & C. SPA	€ 1.982.604,62

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000015A **Versione del:**

C.U.P.: J55C12001140008

Titolo Progetto: ICE-GO (Innovation Combining efficiency-GelatO)

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione
PIEMONTE

Provincia
ALESSANDRIA

Comune
SAN GIORGIO MONFERRATO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE PIEMONTE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
MONDIAL GROUP SRL

Responsabile

Indirizzo
STRADA PASIGLIANO 15 - 15020 SAN GIORGIO
MONFERRATO(AL)

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/04/2011		31/03/2015		
Chiusura intervento		31/03/2015			31/03/2015		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.325.187,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	1.662.593,50		1.662.593,50
2014	498.778,05	498.778,05	997.556,10
2015		665.037,40	665.037,40
2016			
totali	2.161.371,55	1.163.815,45	3.325.187,00

Avanzamento Spese (%): 65,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.325.187,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 47.804,34
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 79.673,90
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 31.869,56
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di MONDIAL GROUP SRL	€ 3.165.839,20

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000014A Versione del:
 C.U.P.: J55C12001060008
 Titolo Progetto: T.E.F. Studio, progettazione, realizzazione e prototipazione del modello definito Total Energy Fea
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione PIEMONTE Provincia CUNEO Comune SCARNAFIGI
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 FEA SRL VIA SALUZZO 49 - 12030 SCARNAFIGI(CN)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			04/06/2012	04/06/2015			
Chiusura intervento		04/06/2015		04/06/2015			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.309.900,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012/2013	1.158.465,00		1.158.465,00
2014	330.990,00	1.323.960,00	1.654.950,00
2015		496.485,00	496.485,00
2016			
totali	1.489.455,00	1.820.445,00	3.309.900,00

Avanzamento Spese (%): 45,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.309.900,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 128.248,49
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 76.949,09
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 51.299,40
2012	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di FEA SRL	€ 3.053.403,02

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000013A **Versione del:**
C.U.P.: J15C12010420008
Titolo Progetto: SOCRATE - Sostenibilità crescita e adeguamento tecnologico in sinergia con le risorse territoriali
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:
Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE
Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 MICHELIN ITALIANA S.P.A. CON SOCIO UNICO CORSO ROMANIA 546 - 10156 TORINO(TO)
Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/02/2012		31/12/2013		
Chiusura intervento			31/12/2013		31/12/2014		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 6.839.673,62

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	6.839.673,62		6.839.673,62
totali	6.839.673,62	0,00	6.839.673,62

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 6.839.673,62

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 200.854,54
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 50.213,63
2012	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di MICHELIN ITALIANA S.P.A. CON SOCIO UNICO	€ 6.588.605,45

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000012A Versione del:

C.U.P.: J55C12001050008

Titolo Progetto: TESMAHYPRO Technological system layout for medical wastes management and their energetic valorisation via hydrogen production

Settore Progetto:

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	GRUGLIASCO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
----------------------	--------------	-----------

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
FOTORECUPERI SRL		STRADA DEL GERBIDO 146 - 10095 GRUGLIASCO(TO)

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			05/03/2013	04/03/2016			
Chiusura intervento		04/03/2016		04/03/2016			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.000.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	450.000,00		450.000,00
2014	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00
2015		1.200.000,00	1.200.000,00
2016		300.000,00	300.000,00
totali	900.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00

Avanzamento Spese (%): 30,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.000.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 97.085,44
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 161.809,06
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 64.723,63
2013	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di FOTORECUPERI SRL	€ 2.676.381,87

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000010B **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001230008
Titolo Progetto: KITEGEN WINGS & POWER Ali per la generazione elettrica e trasmissione di potenza alla rete tramite tecnologia KITEGEN®. Progetto di ricerca e sviluppo di soluzioni efficienti di interfaccia tra il vento di alta quota, la tecnologia di generazione KITEGEN®
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
LOMBARDIA	MILANO	MILANO

Responsabile Progetto:
Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE
Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 POLITECNICO DI MILANO VIA BONARDI 3 - 20100 MILANO(MI)
Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/04/2013		31/03/2016		
Chiusura intervento		31/03/2016			31/03/2016		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 310.464,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	46.569,60		46.569,60
2014	46.569,60	62.092,80	108.662,40
2015		124.185,60	124.185,60
2016		31.046,40	31.046,40
totali	93.139,20	217.324,80	310.464,00

Avanzamento Spese (%): 30,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 310.464,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 57.500,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 34.500,00
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 23.000,00
2013	Altro pubblico	Quota di cofinanziamento a carico di POLITECNICO DI MILANO	€ 195.464,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000010A Versione del:
 C.U.P.: J55C12001180008
 Titolo Progetto: KITEGEN WINGS & POWER Ali per la generazione elettrica e trasmissione di potenza alla rete tramite tecnologia KITEGEN®. Progetto di ricerca e sviluppo di soluzioni efficienti di interfaccia tra il vento di alta quota, la tecnologia di generazione KITEGEN®
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	CHIERI

 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 SEQUOIA AUTOMATION SRL VIA 25 APRILE, 8 - 10023 CHIERI (TO)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/04/2013	31/03/2016			
Chiusura intervento		31/03/2016		31/03/2016			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.737.900,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	410.685,00		410.685,00
2014	410.685,00	547.580,00	958.265,00
2015		1.095.160,00	1.095.160,00
2016		273.790,00	273.790,00
totali	821.370,00	1.916.530,00	2.737.900,00

Avanzamento Spese (%): 30,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 2.737.900,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 446.583,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 267.949,80
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 178.633,20
2013	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di SEQUOIA AUTOMATION SRL	€ 1.844.734,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100009A **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001070008
Titolo Progetto: SDR - SOFTWARE DEFINED RADAR
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:
Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE
Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 ENVISENS TECHNOLOGIES SRL Corso Stati Uniti 39 - 10128 TORINO(TO)
Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/11/2011		30/11/2014		
Chiusura intervento		30/11/2014			30/11/2014		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.020.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	1.812.000,00		1.812.000,00
2014	453.000,00	755.000,00	1.208.000,00
2015			0,00
totali	2.265.000,00	755.000,00	3.020.000,00

Avanzamento Spese (%): 75,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.020.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 420.098,38
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 252.059,03
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 168.039,34
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ENVISENS TECHNOLOGIES SRL	€ 2.179.803,25

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100008A Versione del:
 C.U.P.:
 Titolo Progetto: NEWEXCH&AS - Studio e sviluppo sperimentale di una nuova generazione di scambiatori di calore e acquastop più efficienti ed economici, nonché di correlate innovazioni di processo
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:

	Regione	Provincia	Comune
	PIEMONTE	TORINO	TORINO

 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 ELBI INTERNATIONAL SPA CORSO GALILEO FERRARIS 110 - 10100 TORINO
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			02/01/2011		31/12/2013		
Chiusura intervento			31/12/2013		31/12/2014		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.280.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	3.280.000,00		3.280.000,00
totali	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.280.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 71.375,94
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 17.843,98
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ELBI INTERNATIONAL SPA	€ 3.190.780,08

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100004D **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001110008
Titolo Progetto: FLAP - Future Launcher Avionic Program
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
LIGURIA	GENOVA	GENOVA

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA		VIA MOREGO 30 - 16100 GENOVA(GE)

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/07/2012		30/06/2015		
Chiusura intervento		30/06/2015			30/06/2015		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 600.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	210.000,00		210.000,00
2014	60.000,00	240.000,00	300.000,00
2015		90.000,00	90.000,00
2016			
totali	270.000,00	330.000,00	600.000,00

Avanzamento Spese (%): 45,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 600.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 99.960,00
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 60.040,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 40.000,00
2012	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	€ 400.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100004C **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001100008
Titolo Progetto: FLAP - Future Launcher Avionic Program
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE PIEMONTE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA		VIA P.C.BOGGIO 61 - 10100 TORINO(TO)

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/07/2012		30/06/2015		
Chiusura intervento		30/06/2015			30/06/2015		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 150.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	52.500,00		52.500,00
2014	15.000,00	60.000,00	75.000,00
2015		22.500,00	22.500,00
2016			
totali	67.500,00	82.500,00	150.000,00

Avanzamento Spese (%): 45,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 150.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 24.750,00
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 14.850,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 9.900,00
2012	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA	€ 100.500,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100004B **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001090008
Titolo Progetto: FLAP - Future Launcher Avionic Program
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Programmatore: REGIONE PIEMONTE	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Attuatore: POLITECNICO DI TORINO Dip.DISAT	Responsabile	Indirizzo CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 24 - 10129 TORINO(TO)
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/07/2012		30/06/2015		
Chiusura intervento		30/06/2015			30/06/2015		

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 605.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	211.750,00		211.750,00
2014	60.500,00	242.000,00	302.500,00
2015		90.750,00	90.750,00
2016			
totali	272.250,00	332.750,00	605.000,00

Avanzamento Spese (%): 45,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 605.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 99.825,00
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 59.895,00
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 39.930,00
2012	Altro pubblico	Quota di cofinanziamento a carico di POLITECNICO DI TORINO Dip.DISAT	€ 405.350,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100004A Versione del:
 C.U.P.: J55C12001080008
 Titolo Progetto: FLAP - Future Launcher Avionic Program
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:
 Regione: PIEMONTE Provincia: TORINO Comune: TORINO
 Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile: Indirizzo:
 Soggetto Programmatore: Responsabile: Indirizzo:
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile: Indirizzo:
 AVIOSPACE SRL VIA PIER CARLO BOGGIO 59/61 - 10100 TORINO(TO)
 Soggetto Realizzatore: Responsabile: Indirizzo:
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/07/2012	30/06/2015			
Chiusura intervento		30/06/2015		30/06/2015			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.645.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	570.454,76		570.454,76
2014	164.500,00	658.000,00	822.500,00
2015		252.045,24	252.045,24
2016			
totali	734.954,76	910.045,24	1.645.000,00

Avanzamento Spese (%): 44,68%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.645.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 308.639,46
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 185.183,67
2015	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 123.455,78
2012	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di AVIOSPACE SRL	€ 1.027.721,09

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100002B **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001130008
Titolo Progetto: THABOR Moduli Inverter a semiconduttore con innovativa tecnologia di interconnessione ad alta affidabilità e con adozione di una nuova generazione di Diodi di potenza ad alta efficienza
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:
Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE
Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 POLITECNICO DI TORINO -Dip. DISAT CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 TORINO
Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			07/01/2013		31/12/2015		
Chiusura intervento		31/12/2015		31/12/2015			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.023.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	204.600,00		204.600,00
2014	102.300,00	358.050,00	460.350,00
2015		358.050,00	358.050,00
2016			
totali	306.900,00	716.100,00	1.023.000,00

Avanzamento Spese (%): 30,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.023.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 108.483,27
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 65.089,96
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 43.393,31
2013	Altro pubblico	Quota di cofinanziamento a carico di POLITECNICO DI TORINO -Dip. DISAT	€ 806.033,46

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 026100002A **Versione del:**
C.U.P.: J55C12001120008
Titolo Progetto: THABOR Moduli Inverter a semiconduttore con innovativa tecnologia di interconnessione ad alta affidabilità e con adozione di una nuova generazione di Diodi di potenza ad alta efficienza
Settore Progetto:
Tipo Progetto:
Localizzazione:
Regione PIEMONTE **Provincia** TORINO **Comune** BORGARO TORINESE
Responsabile Progetto:
Soggetto Percettore: **Responsabile** **Indirizzo**
Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 REGIONE PIEMONTE
Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
 VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA SPA VIA LIGURIA 49 - 10071 BORGARO TORINESE (TO)
Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			07/01/2013		31/12/2015		
Chiusura intervento		31/12/2015		31/12/2015			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.012.278,38

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	602.455,68		602.455,68
2014	372.226,41	1.054.297,43	1.426.523,84
2015		983.298,86	983.298,86
2016			
totali	974.682,09	2.037.596,29	3.012.278,38

Avanzamento Spese (%): 32,36%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.012.278,38

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 319.434,80
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 191.660,88
2016	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 127.773,92
2013	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA SPA	€ 2.373.408,78

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 0261000001A Versione del:
 C.U.P.: J55C12001170008
 Titolo Progetto: SMG- Sistema metering gas
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto:
 Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:
 Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo
 Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 REGIONE PIEMONTE
 Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 URMET TELECOMUNICAZIONI SPA Via Bologna, 188/C TORINO
 Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo
 Stato Progetto:
 Criticità Finanziaria:
 Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			13/06/2011		30/11/2012		
Esecuzione investimenti			01/12/2010		30/11/2013		
Chiusura intervento			30/12/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.089.800,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	3.089.800,00		3.089.800,00
2014			0,00
2015			
2016			
totali	3.089.800,00		3.089.800,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.089.800,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 237.074,76
2014	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 59.268,69
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di URMET TELECOMUNICAZIONI SPA	€ 2.793.456,55

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:		
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.04C Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto: 3DVRSSUITE 3D Virtual Reality Simulation Suite

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione
PIEMONTEProvincia
TORINOComune
TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: Responsabile IndirizzoSoggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESSSoggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO- CIRMA Via Verdi n.8 TorinoSoggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011		12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		21/11/2011		23/11/2012	28/02/2013		
Chiusura intervento		28/02/2013		31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
			Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro):

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	59.500,00		59.500,00
totali	59.500,00		59.500,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 59.500,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 34.245,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO- CIRMA	€ 25.255,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.04B Versione del:

C.U.P.:

Titolo Progetto: 3DVRSSUITE 3D Virtual Reality Simulation Suite

Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Regione
PIEMONTEProvincia
TORINOComune
TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:

Responsabile

Indirizzo

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

Soggetto Attuatore:

Responsabile

Indirizzo

ANNOLUCE SNC

Strada Valle Garavaglia 8/15a - Castiglione Torinese (TO)

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento		12/07/2011		12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti		21/11/2011		23/11/2012	28/02/2013		
Chiusura intervento		28/02/2013		31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
			Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 131.280,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	131.280,00		131.280,00
totali	131.280,00		131.280,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 131.280,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 61.363,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di ANNOLUCE SNC	€ 69.917,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
Strumento: Accordo di Programma Quadro
Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.04A **Versione del:**

C.U.P.:**Titolo Progetto:** 3DVRSSUITE 3D Virtual Reality Simulation Suite**Settore Progetto:** Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories**Tipo Progetto:****Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
PIEMONTE	TORINO	TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore:	Responsabile	Indirizzo

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
FONDAZIONE TORINO WIRELESS		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
E.MAGINE S.R.L.		Corso Stati Uniti, 57 - Torino

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:**Criticità Finanziaria:****Note:**

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase Attività	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Data Inizio		Data Fine			
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento			12/07/2011	12/09/2011	12/09/2011		
Esecuzione investimenti			21/11/2011	23/11/2012	28/02/2013		
Chiusura intervento			28/02/2013	31/12/2014			

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 209.593,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	209.593,00		209.593,00
totali	209.593,00		209.593,00

Avanzamento Spese (%): 100,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 209.593,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 99.600,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di E.MAGINE S.R.L.	€ 109.993,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
Data:	Importo (Euro):		Note:
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Regione	Importo (Euro):		Note:
Fonte: Comune	Importo (Euro):		Note:
(Esempio....)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:				
Data Sal:	Importo (Euro):			Note:
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

10 - Scheda Progetto:

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: PAR FSC 2007-2013 Piemonte : Asse I. Innovazione e transizione produttiva - Linea di azione I.3 Competitività industria e artigianato Linea d'intervento d)
 Strumento: Accordo di Programma Quadro
 Responsabile Strumento: Roberto MORIONDO

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: 4.03B Versione del:

C.U.P.:
 Titolo Progetto: Sistema Logistica Integrata
 Settore Progetto: Ict per Sistemi Avanzati di Produzione/ Smart & Digital Factories
 Tipo Progetto:

Localizzazione:
 Regione: PIEMONTE
 Provincia: TORINO
 Comune: TORINO

Responsabile Progetto:

Soggetto Percettore: Responsabile Indirizzo

Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
 FONDAZIONE TORINO WIRELESS

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
 GALLENCA S.P.A. Corso Vinzaglio, 9 - Torino

Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Fase	Attività	Data Effettiva
------	----------	----------------

B. Iter Procedurale:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	Concessione finanziamento	12/07/2011		12/09/2011		
Esecuzione investimenti		22/11/2011		30/06/2014		
Chiusura intervento						

C. Sospensione lavori

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 270.424,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011/2013	162.254,40		€ 162.254,40
2014		108.169,60	€ 108.169,60
totali	162.254,40	108.169,60	270.424,00

Avanzamento Spese (%): 60,00%

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 270.424,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2011	Stato Fondo di Sviluppo e Coesione	Delibera CIPE 1/2011	€ 67.606,00
2011	Privato Altri	Quota di cofinanziamento a carico di GALLENCA S.P.A.	€ 202.818,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
Data:	Importo (Euro):	Note:	
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: Stato altri provvedimenti	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Regione	Importo (Euro):	Note:	
Fonte: Comune	Importo (Euro):	Note:	
(Esempio...)			

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:			
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
C. Indicatori Occupazionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
D. Indicatori Opzionali:					
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.