



Punto 3

POR FESR 2014-2020

Relazione di attuazione annuale 2018 e livello di
conseguimento del performance framework

Giuliana Fenu



- 1. Panoramica sull'attuazione del POR FESR al 31/12/2018**
- 2. Attuazione per Asse prioritario al 31/12/2018**
- 3. Livello di conseguimento dei target del performance framework e spesa certificata**





- **Misure programmate (DGR): 849Meuro (pari all'88% dotazione)**
- **Risorse attivate (bandi): 737Meuro (76% dotazione)**
 - ✓ **7 strumenti finanziari** con 202Meuro di dotazione, prestiti versati o garanzie fornite per 86Meuro a fronte di **438 imprese destinatarie** (percettori)
 - ✓ **883 operazioni selezionate** nell'ambito dei bandi per concessione contributi, corrispondenti a **616 beneficiari** (imprese, organismi di ricerca, enti pubblici) ciascuno dei quali attua una o più operazioni



- **Costo ammissibile totale: 834Meuro**
- **Spesa pubblica complessiva: 521Meuro**



	N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	N. Percettori SF (imprese)	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
Contributi	15	238	600	397	n.a.	391	157	41
	N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	N. Percettori SF (imprese)	Dotazione (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
SF Fondo PRISM-E	1	25	1	1	0	25	25	6
Totale	16	263	601	398	0	416	182	47

- Piattaforma Tecnologica Fabbrica intelligente
- Piattaforma Tecnologica Salute e benessere
- Poli innovazione Linea A e B
- Bandi schema ERANET
- Cluster regionali
- INFRAP
- IR2

- **Piattaforma tecnologica Bioeconomia**
- **Poli innovazione PRISM-E (SF e fondo perduto)**
- **MANUNET 2018 e 2019**



PERFORMANCE FRAMEWORK





N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
7	70	6	2	60	60	7
7	70	6	2	60	60	7

- Grande progetto BUL
- SPID Sistema pubblico identità digitale
 - Polo regionale pagamenti
- Fascicolo sanitario elettronico e servizi on line
- **Dematerializzazione procedimenti territoriali**
- **Sistema integrato BIP 4 MAAS**
- **Servizi per un'agricoltura digitale**



PERFORMANCE FRAMEWORK





Dotazione
196M€

	N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	N. Percettori SF (imprese)	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
Contributi	4	19	12	5	n.a.	15	12	2
	N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	N. Percettori SF (imprese)	Dotazione (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
SF Fondo Empowerment	1	7	1		0	7	7	0
SF Fondo MPMI	1	40	1		88	40	40	40
SF Attrazione investimenti	1	30	1	1	9	30	30	15
SF Innovazione sociale	1	5	1		1	5	5	1
SF Tranched cover	1	23	1		206	23	23	6
Totale	9	124	17	6	304	120	117	64

- Piemonte film tv fund 2018
- Attrazione investimenti (SF e FP)
- Fondo MPMI
- PIF Progetti integrati di filiera
- Fondo innovazione sociale
- Voucher fiere internazionali
- Fondo Empowerment
- Fondo tranched cover



PERFORMANCE FRAMEWORK



Dotazione: 193M€



	N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	N. Percettori SF (imprese)	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
Contributi	8	114	207	205	n.a.	135	59	3
	N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	N. Percettori SF (imprese)	Dotazione (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
SF Efficienza energetica imprese	1	72	1	1	134	72	72	72
Totale	9	186	208	206	134	207	131	75

- Comuni <5000 abitanti,
- Enti pubblici > 5000 abitanti
- Patrimonio regionale

- Efficienza energetica imprese (SF e contributi)
- Diagnosi energetiche imprese

- **Edilizia abitativa sociale**
- **Reti illuminazione pubblica**
- **Patrimonio ospedaliero-sanitario regionale**



PERFORMANCE FRAMEWORK



Dotazione 34,6M€

di cui: 32,4Meuro dotazione principale e 2,2Meuro riserva efficacia



N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
2	22	2	1	7	7	0

- Valorizzazione poli culturali di proprietà regionale nell'ambito delle Residenze Reale e dei siti UNESCO

- **Valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale**



Dotazione: 58M€



N. Bandi	Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
1	58	12	5	10	10	4

Nel 2018 si è conclusa la messa a punto di tutte le Strategie Urbane ed è stato completato il processo di designazione delle **Autorità Urbane** quali OI con la sottoscrizione delle Convenzioni dedicate. La selezione delle operazioni e l'attuazione degli interventi è avvenuta in base alle disposizioni del Disciplinare attuativo dell'intera dotazione dell'Asse.



PERFORMANCE FRAMEWORK



Risorse attivate (Meuro)	N. Operazioni selezionate	N. Beneficiari	Investimenti (Meuro)	Spesa pubblica (Meuro)	Spesa certificata (Meuro)
13	44	1	13	13	6

Servizio di valutazione del POR FESR affidato ad IRES Piemonte



Servizio di Assistenza tecnica affidato ad RTI aggiudicatario appalto
Consulenze e servizi altamente qualificati a supporto dell'AdG

Attività di informazione, comunicazione e visibilità



	Asse	Indicatore	Valori conseguiti	Target 2018	Rapporto %	
	I	Spesa Certificata	47.345.815	55.000.000	86,1%	
		N. imprese che cooperano con istituti di ricerca	178	15	1186,7%	
	II	Spesa Certificata	7.035.356	5.000.000	140,7%	
		Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga ad almeno 30mbps	0	0	100,0%	
		Operazioni avviate	1	1	100,0%	
	III	Spesa Certificata	64.385.424	70.726.026	91,0%	
		N. imprese che ricevono un sostegno	206	150	137,3%	
		N. imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	97	80	121,3%	
		Operazioni Avviate	1	1	100,0%	
	IV	Spesa Certificata	74.829.546	57.361.868	130,5%	
		N. imprese che ricevono un sostegno	158	80	197,5%	
	V	Spesa Certificata	0	5.871.499	0,0%	
		N. edifici pubblici o strutture oggetto di intervento	0	0	100,0%	
		Operazioni avviate	1	3	33,3%	
	VI	Spesa Certificata	4.198.540	4.800.000	87,5%	
		N. edifici pubblici o strutture oggetto di intervento	0	0	100,0%	
		Operazioni avviate	5	4	125,0%	



Conseguito il **target di spesa «N+3»** collegato al disimpegno automatico (art. 136 Reg. 1303/2013): a fronte di un target di 153,2Meuro la spesa certificata entro il 31/12/2018 ammonta a **164,3Meuro**.

L'importo di spesa certificata riportato nella RAA 2018 ammonta a **204,4Meuro**: la quantificazione avviene con riferimento a spese sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31/12/2018 la cui certificazione è avvenuta nel 2019 (Reg. esecuzione (UE) 2019/256).

