

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

1098

1098

793

1098

1098

1098

500.839

PROVINCIA	COMUNE	Data COLL	Stato	STATO COLLAUDO FTTH	PCN	UI Certificate
Alessandria	Albera Ligure	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Alessandria	Alessandria	-	In esecuzione		0	0
Alessandria	Alfiano Natta	10/01/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	469
Alessandria	Alice Bel Colle	28/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	386
Alessandria	Alluvioni Cambiò	21/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	322
Alessandria	Altavilla Monferrato	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Alzano Scrivia	13/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	165
Alessandria	Arquata Scrivia	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Avolasca	09/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	94
Alessandria	Balzola	24/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	784
Alessandria	Basaluzzo	25/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1098
Alessandria	Bassighana	10/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	983
Alessandria	Belforte Monferrato	08/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	328
Alessandria	Bergamasco	22/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	457
Alessandria	Berzano di Tortona	07/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	17
Alessandria	Bistagno	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Borghetto di Borbera	30/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1159
Alessandria	Borgo San Martino	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	688
Alessandria	Borgoratto Alessandrino	01/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	355
Alessandria	Bosco Marengo	06/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1235
Alessandria	Bosio	08/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	897
Alessandria	Bozzole	15/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1a1	277
Alessandria	Brignano-Frascata	22/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	193
Alessandria	Cabella Ligure	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Camagna Monferrato	23/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	380
Alessandria	Camino	27/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	408
Alessandria	Cantalupo Ligure	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Capriata d'Orba	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Alessandria	Carbonara Scrivia	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Carentino	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Carezzano	18/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	304
Alessandria	Carpeneto	12/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	648
Alessandria	Carrega Ligure	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Carrosio	28/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	442
Alessandria	Cartosio	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Casal Cermelli	26/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	495
Alessandria	Casale Monferrato	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Casaleggio Boiro	10/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	143
Alessandria	Casalnoceto	30/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	480
Alessandria	Casasco	-	In esecuzione	Nomina Commissione di Collaudo	D1	0
Alessandria	Cassano Spinola	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Cassine	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Cassinelle	24/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	554
Alessandria	Castellania	-	In esecuzione		D3	0
Alessandria	Castellar Guidobono	24/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	262
Alessandria	Castelletto d'Erro	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Castelletto d'Orba	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Castelletto Merli	27/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	111
Alessandria	Castelletto Monferrato	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Castelnuovo Bormida	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Cavatore	16/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	46
Alessandria	Cella Monte	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Cereseto	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	242
Alessandria	Cerreto Grue	17/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	190
Alessandria	Cerrina Monferrato	07/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	674
Alessandria	Coniolo	26/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	236
Alessandria	Conzano	23/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	643
Alessandria	Costa Vescovato	14/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	255
Alessandria	Cremolino	21/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	309

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Alessandria	Cuccaro Monferrato	10/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	354
Alessandria	Denice	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Dernice	03/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	60
Alessandria	Fabbrica Curone	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Fraconalto	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Francavilla Bisio	18/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	323
Alessandria	Frascaro	01/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	212
Alessandria	Frassinello Monferrato	23/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	377
Alessandria	Frassineto Po	24/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	753
Alessandria	Fresonara	07/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	261
Alessandria	Frugarolo	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	920
Alessandria	Fubine	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	796
Alessandria	Gabiano	21/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	589
Alessandria	Gamalero	14/02/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	394
Alessandria	Garbagna	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Alessandria	Gavazzana	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Gavi	-	In esecuzione		D3	0
Alessandria	Giarole	18/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	397
Alessandria	Gremiasco	28/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	143
Alessandria	Grogardo	02/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1a1	196
Alessandria	Grondona	15/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	346
Alessandria	Guazzora	18/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	176
Alessandria	Isola Sant'Antonio	04/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	255
Alessandria	Lerma	05/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	683
Alessandria	Lu	11/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	725
Alessandria	Masio	22/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	501
Alessandria	Melazzo	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	122
Alessandria	Merana	13/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	62
Alessandria	Mirabello Monferrato	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	807
Alessandria	Molare	-	In esecuzione	Nomina Commissione di Collaudo	D3	0
Alessandria	Mombello Monferrato	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Alessandria	Momperone	13/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	53
Alessandria	Moncestino	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D2	0
Alessandria	Mongiardino Ligure	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Monleale	17/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	291
Alessandria	Montacuto	25/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	125
Alessandria	Montaldeo	30/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	247
Alessandria	Montaldo Bormida	22/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	411
Alessandria	Montecastello	27/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	213
Alessandria	Montechiaro d'Acqui	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Montegioco	13/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	123
Alessandria	Montemarzino	21/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	289
Alessandria	Morano sul Po	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	175
Alessandria	Morbello	04/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	371
Alessandria	Mornese	09/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	625
Alessandria	Morsasco	24/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	407
Alessandria	Murisengo	07/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	738
Alessandria	Novi Ligure	17/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	40
Alessandria	Occimiano	10/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	656
Alessandria	Odalengo Grande	25/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	185
Alessandria	Odalengo Piccolo	26/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	41
Alessandria	Olivola	27/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	95
Alessandria	Orsara Bormida	05/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	364
Alessandria	Ottiglio	21/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	390
Alessandria	Ovada	15/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	130
Alessandria	Oviglio	26/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	653
Alessandria	Ozzano Monferrato	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Paderna	04/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	195
Alessandria	Pareto	18/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	134
Alessandria	Parodi Ligure	18/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	794
Alessandria	Pasturana	10/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	693
Alessandria	Pecetto di Valenza	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Alessandria	Pietra Marazzi	04/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	532
Alessandria	Pomaro Monferrato	24/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	199
Alessandria	Pontestura	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Ponti	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	268
Alessandria	Ponzano Monferrato	23/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	296
Alessandria	Ponzone	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Pozzol Groppo	24/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	42
Alessandria	Prasco	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Predosa	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Quargnento	03/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	633
Alessandria	Quattordio	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	229
Alessandria	Ricaldone	16/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	273
Alessandria	Rivarone	26/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	256
Alessandria	Rocca Grimalda	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Alessandria	Roccaforte Ligure	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Alessandria	Rocchetta Ligure	28/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	148
Alessandria	Rosignano Monferrato	09/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	476
Alessandria	Sala Monferrato	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Sale	04/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	97
Alessandria	San Cristoforo	23/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	481
Alessandria	San Giorgio Monferrato	-	In esecuzione		D2	0
Alessandria	San Salvatore Monferrato	-	In esecuzione		0	0
Alessandria	San Sebastiano Curone	19/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	354
Alessandria	Sant'Agata Fossili	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	247
Alessandria	Sardigliano	23/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	267
Alessandria	Sarezzano	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	414
Alessandria	Serralunga di Crea	01/08/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	320
Alessandria	Sezzadio	09/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	784
Alessandria	Silvano d'Orba	11/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1408
Alessandria	Solero	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Solonghello	31/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	207

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Alessandria	Spigno Monferrato	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Alessandria	Spineto Scrivia	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Stazzano	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Strevi	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Alessandria	Tagliolo Monferrato	01/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	723
Alessandria	Tassarolo	17/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	336
Alessandria	Terruggia	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	468
Alessandria	Terzo	-	In esecuzione	Collaudo	D1	0
Alessandria	Ticineto	25/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	824
Alessandria	Tortona	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Treville	12/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	165
Alessandria	Trisobbio	28/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	381
Alessandria	Valenza	-	In esecuzione		D1	0
Alessandria	Valmacca	17/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	646
Alessandria	Vignale Monferrato	06/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	650
Alessandria	Vignole Borbera	12/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1219
Alessandria	Viguzzolo	09/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1594
Alessandria	Villadeati	-	In esecuzione	Firma Certificato di Collaudo	SEDE	0
Alessandria	Villalvernia	-	In esecuzione		SEDE	0
Alessandria	Villamiroglio	23/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	180
Alessandria	Villanova Monferrato	26/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	974
Alessandria	Villaromagnano	-	In esecuzione		D2	0
Alessandria	Visone	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	55
Alessandria	Volpedo	23/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	713
Alessandria	Volpeglino	29/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	95
Alessandria	Voltaggio	18/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	916
Asti	Agliano Terme	-	In esecuzione	Collaudo	SEDE	0
Asti	Albugnano	20/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	205
Asti	Antignano	16/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	613
Asti	Aramengo	07/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	343
Asti	Azzano d'Asti	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Asti	Baldichieri d'Asti	-	In esecuzione		0	0
Asti	Belveglio	29/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	143
Asti	Berzano di San Pietro	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	236
Asti	Bruno	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Asti	Bubbio	24/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	342
Asti	Buttigliera d'Asti	09/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1241
Asti	Calamandrana	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	591
Asti	Calliano	16/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	774
Asti	Calosso	23/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	205
Asti	Camerano Casasco	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Asti	Cantarana	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Asti	Capriglio	22/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	143
Asti	Casorzo	28/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	589
Asti	Cassinasco	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	233
Asti	Castagnole delle Lanze	-	In esecuzione		SEDE	0
Asti	Castagnole Monferrato	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Asti	Castel Boglione	11/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	182
Asti	Castel Rocchero	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	202
Asti	Castell'Alfero	-	In esecuzione		SEDE	0
Asti	Castellero	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Asti	Castelletto Molina	18/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	131
Asti	Castello di Annone	18/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	330
Asti	Castelnuovo Belbo	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Asti	Castelnuovo Calcea	23/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	316
Asti	Castelnuovo Don Bosco	-	In esecuzione		SEDE	0
Asti	Cellarengo	29/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	302
Asti	Celle Enomondo	29/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	250
Asti	Cerreto d'Asti	12/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	154
Asti	Cerro Tanaro	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	371
Asti	Cessole	11/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	142
Asti	Chiusano d'Asti	15/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	208

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Asti	Cinaglio	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	254
Asti	Cisterna d'Asti	09/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	842
Asti	Coazzolo	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Asti	Cocconato	04/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	882
Asti	Corsione	29/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	141
Asti	Cortandone	24/02/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	97
Asti	Cortanze	25/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	245
Asti	Cortazzone	05/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	267
Asti	Cortiglione	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	324
Asti	Cossombrato	29/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	261
Asti	Costigliole d'Asti	30/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2554
Asti	Cunico	20/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	392
Asti	Dusino San Michele	08/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	272
Asti	Ferrere	13/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	404
Asti	Fontanile	29/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	335
Asti	Frinco	10/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	221
Asti	Grana	16/02/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	488
Asti	Grazzano Badoglio	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	419
Asti	Incisa Scapaccino	19/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	871
Asti	Isola d'Asti	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Asti	Loazzolo	12/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	67
Asti	Maranzana	-	In esecuzione		D1	0
Asti	Maretto	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	165
Asti	Moasca	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	150
Asti	Mombaldone	-	In esecuzione		D1	0
Asti	Mombaruzzo	28/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	723
Asti	Mombercelli	15/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1025
Asti	Monale	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Asti	Monastero Bormida	20/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	500
Asti	Moncalvo	-	In esecuzione	Collaudo Positivo	SEDE	0
Asti	Moncucco Torinese	28/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	261

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Asti	Mongardino	17/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	354
Asti	Montabone	10/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	118
Asti	Montafia	04/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	430
Asti	Montaldo Scarampi	25/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	275
Asti	Montechiaro d'Asti	11/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	921
Asti	Montegrosso d'Asti	04/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1174
Asti	Montemagno	26/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	705
Asti	Montiglio Monferrato	-	In esecuzione		SEDE	0
Asti	Moransengo	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	D1	0
Asti	Olmo Gentile	-	In esecuzione		D1	0
Asti	Passerano Marmorito	07/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	336
Asti	Penango	19/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	134
Asti	Piea	28/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	413
Asti	Pino d'Asti	08/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	213
Asti	Piovà Massaia	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Asti	Portacomaro	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Asti	Quaranti	16/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	144
Asti	Refrancore	05/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	690
Asti	Revigliasco d'Asti	01/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	282
Asti	Roatto	14/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	106
Asti	Robella	02/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	212
Asti	Rocca d'Arazzo	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Asti	Roccoverano	23/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	110
Asti	Rocchetta Palafea	07/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	101
Asti	Rocchetta Tanaro	02/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	734
Asti	San Damiano d'Asti	28/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	3989
Asti	San Giorgio Scarampi	-	In esecuzione		D1	0
Asti	San Martino Alfieri	30/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	289
Asti	San Marzano Oliveto	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Asti	San Paolo Solbrito	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	478
Asti	Scurzolengo	04/02/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	399

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Asti	Serole	-	In esecuzione		D1	0
Asti	Sessame	04/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	82
Asti	Settime	28/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	779
Asti	Soglio	24/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	140
Asti	Tigliole	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Asti	Tonco	01/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	603
Asti	Tonengo	04/07/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	83
Asti	Vaglio Serra	23/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	156
Asti	Valfenera	28/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	976
Asti	Vesime	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Asti	Viale	20/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	223
Asti	Viarigi	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Asti	Vigliano d'Asti	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Asti	Villa San Secondo	10/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	248
Asti	Villafranca d'Asti	-	In esecuzione		SEDE	0
Asti	Vinchio	05/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	342
Biella	Ailoche	23/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	183
Biella	Andorno Micca	03/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1930
Biella	Benna	06/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2a1	527
Biella	Bioglio	06/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	372
Biella	Borriana	03/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	455
Biella	Brusnengo	09/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1336
Biella	Callabiana	24/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	221
Biella	Camandona	16/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	403
Biella	Camburzano	23/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	650
Biella	Campiglia Cervo	12/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	250
Biella	Candelo	26/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2a1	765
Biella	Caprile	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	92
Biella	Casapinta	01/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	400
Biella	Castelletto Cervo	10/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	219
Biella	Cavaglia	08/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1753

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Biella	Cerreto Castello	21/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	352
Biella	Cerrione	23/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1367
Biella	Coggiola	31/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	1360
Biella	Crevacuore	14/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1a1	1071
Biella	Crosa	05/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	139
Biella	Curino	31/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	317
Biella	Donato	19/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	522
Biella	Dorzano	16/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	278
Biella	Gaglianico	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2204
Biella	Giffenga	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	88
Biella	Graglia	16/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	1088
Biella	Lessona	16/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1567
Biella	Magnano	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	279
Biella	Massazza	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	202
Biella	Masserano	12/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1211
Biella	Mezzana Mortigliengo	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	562
Biella	Miagliano	13/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	408
Biella	Mongrando	12/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	2194
Biella	Mosso	18/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	778
Biella	Mottalciata	20/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	463
Biella	Muzzano	26/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	304
Biella	Netro	05/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	701
Biella	Occhieppo Superiore	18/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1349
Biella	Pettinengo	05/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	836
Biella	Piatto	01/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	234
Biella	Piedicavallo	02/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	498
Biella	Pollone	20/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1035
Biella	Ponderano	16/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1977
Biella	Portula	14/02/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	913
Biella	Pralungo	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1430
Biella	Pray	28/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1438

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Biella	Quaregna	03/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	710
Biella	Quittengo	12/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	212
Biella	Ronco Biellese	01/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	813
Biella	Roppolo	24/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	324
Biella	Rosazza	16/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	421
Biella	Sala Biellese	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	613
Biella	Salussola	-	In esecuzione	Firma Certificato di Collaudo	D1	0
Biella	San Paolo Cervo	12/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	182
Biella	Sandigliano	29/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1426
Biella	Selve Marcone	05/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4a2	63
Biella	Soprana	29/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	501
Biella	Sordevolo	16/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	994
Biella	Sostegno	16/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	597
Biella	Strona	22/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	529
Biella	Tavigliano	03/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	614
Biella	Ternengo	16/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	186
Biella	Tollegno	02/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1443
Biella	Torrazzo	05/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	296
Biella	Trivero	04/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	3499
Biella	Valdengo	20/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1399
Biella	Vallanzengo	16/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	156
Biella	Valle Mosso	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Biella	Valle San Nicolao	18/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	145
Biella	Veglio	04/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	545
Biella	Verrone	31/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	645
Biella	Villa del Bosco	05/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	215
Biella	Villanova Biellese	16/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	65
Biella	Viverone	19/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	977
Biella	Zimone	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	289
Biella	Zubiena	28/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	583
Biella	Zumaglia	04/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4a1	561

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Acceglio	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Aisone	02/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	334
Cuneo	Albaretto della Torre	06/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	60
Cuneo	Alto	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Arguello	-	In esecuzione		D1a1	0
Cuneo	Bagnasco	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Bagnolo Piemonte	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Baldissero d'Alba	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Barbaresco	09/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	206
Cuneo	Barge	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Barolo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Bastia Mondovì	22/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	239
Cuneo	Battifollo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Beinette	02/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	162
Cuneo	Bellino	-	In esecuzione	Invito Al Collaudo	D2	0
Cuneo	Belvedere Langhe	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Bene Vagienna	01/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	1508
Cuneo	Benevello	28/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	219
Cuneo	Bergolo	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	57
Cuneo	Bernezzo	01/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1669
Cuneo	Bonvicino	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Borgomale	15/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	23
Cuneo	Bosia	23/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	64
Cuneo	Bossolasco	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Boves	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Bra	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Briaglia	08/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	381
Cuneo	Briga Alta	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Brondello	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Brossasco	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	798
Cuneo	Camerana	07/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	252

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Camo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Canale	25/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2922
Cuneo	Canosio	-	In esecuzione		D1a1	0
Cuneo	Caprauna	23/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	129
Cuneo	Caramagna Piemonte	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Cardè	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Carrù	16/03/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2439
Cuneo	Cartignano	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Casalgrasso	09/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	719
Cuneo	Castagnito	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Casteldelfino	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Castellar	20/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	73
Cuneo	Castelletto Stura	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Castelletto Uzzone	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Cuneo	Castellinaldo	-	In esecuzione		D3	0
Cuneo	Castellino Tanaro	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Castelmagno	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Castelnuovo di Ceva	13/02/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	110
Cuneo	Castiglione Falletto	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Castiglione Tinella	15/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	220
Cuneo	Castino	06/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	222
Cuneo	Cavallerleone	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Celle di Macra	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Centallo	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Ceresole Alba	22/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	764
Cuneo	Cerretto Langhe	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Cervasca	19/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	181
Cuneo	Cervere	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Ceva	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Cherasco	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Chiusa di Pesio	-	In esecuzione		D1	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Cigliè	28/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	111
Cuneo	Cissone	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Clavesana	20/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	334
Cuneo	Corneliano d'Alba	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Cortemilia	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Cossano Belbo	11/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	277
Cuneo	Costigliole Saluzzo	25/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1658
Cuneo	Cravanzana	25/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	218
Cuneo	Crissolo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Demonte	-	In attesa autorizzazioni		SEDE	0
Cuneo	Diano d'Alba	22/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1580
Cuneo	Dogliani	23/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2458
Cuneo	Dronero	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Elva	-	In esecuzione		D1a2	0
Cuneo	Entracque	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Envie	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Farigliano	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Faule	17/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	241
Cuneo	Feisoglio	19/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	244
Cuneo	Fossano	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Frabosa Soprana	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Frabosa Sottana	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Frassino	01/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	558
Cuneo	Gaiola	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Gambasca	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Garessio	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Genola	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1162
Cuneo	Gorzegno	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Gottasecca	18/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	86
Cuneo	Govone	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Grinzane Cavour	-	In esecuzione		D1	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Guarene	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Igliano	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Isasca	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Cuneo	La Morra	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Lagnasco	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Lequio Berria	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	279
Cuneo	Lequio Tanaro	18/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	346
Cuneo	Leseigno	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Levice	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Limone Piemonte	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Lisio	15/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	210
Cuneo	Macra	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Magliano Alfieri	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Magliano Alpi	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1254
Cuneo	Mango	18/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	455
Cuneo	Manta	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Marene	01/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1255
Cuneo	Margarita	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Marmora	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Marsaglia	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Martiniana Po	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Melle	04/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	350
Cuneo	Mombarcaro	18/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	144
Cuneo	Mombasiglio	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Cuneo	Monastero di Vasco	18/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	405
Cuneo	Monasterolo Casotto	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Monasterolo di Savigliano	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Monchiero	27/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	317
Cuneo	Mondovì	09/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	981
Cuneo	Monesiglio	26/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	425
Cuneo	Monforte d'Alba	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	772

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Montà	30/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2379
Cuneo	Montaldo di Mondovì	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Montaldo Roero	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Montanera	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Montelupo Albese	29/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	211
Cuneo	Montemale di Cuneo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Monterosso Grana	05/02/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	949
Cuneo	Monteu Roero	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Cuneo	Montezemolo	29/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	288
Cuneo	Monticello d'Alba	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Moretta	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Morozzo	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Cuneo	Murazzano	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Murello	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Narzole	23/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1087
Cuneo	Neive	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1280
Cuneo	Naviglie	22/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	82
Cuneo	Niella Belbo	24/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	226
Cuneo	Niella Tanaro	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Novello	09/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	441
Cuneo	Nucetto	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	256
Cuneo	Oncino	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Ormea	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Ostana	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Paesana	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Pagno	20/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	299
Cuneo	Pamparato	30/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1234
Cuneo	Paroldo	25/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	95
Cuneo	Perletto	-	In esecuzione		D1a1	0
Cuneo	Perlo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Peveragno	-	In esecuzione		SEDE	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	25/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	94
Cuneo	Pianfei	28/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	836
Cuneo	Piasco	-	In esecuzione	Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Piobesi d'Alba	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Piozzo	05/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	402
Cuneo	Pocapaglia	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Polonghera	16/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	635
Cuneo	Pontechianale	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Pradleves	29/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	491
Cuneo	Prazzo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Priero	30/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	325
Cuneo	Priocca	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Priola	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Prunetto	17/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	107
Cuneo	Racconigi	09/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	849
Cuneo	Revello	08/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1326
Cuneo	Rifreddo	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Rittana	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Roaschia	29/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	365
Cuneo	Roascio	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Robilante	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Roburent	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Rocca Cigliè	08/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	92
Cuneo	Rocca de' Baldi	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Roccabruna	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Roccaforte Mondovì	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Roccasparvera	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Roccapione	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Rocchetta Belbo	09/08/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	78
Cuneo	Roddi	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Roddino	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	159

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Rodello	13/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	326
Cuneo	Rossana	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Cuneo	Ruffia	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Sale delle Langhe	10/02/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	238
Cuneo	Sale San Giovanni	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	39
Cuneo	Saliceto	21/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	826
Cuneo	Salmour	21/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	245
Cuneo	Saluzzo	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Sampeyre	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	San Benedetto Belbo	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	San Damiano Macra	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	San Michele Mondovì	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Sanfrè	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Cuneo	Sanfront	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Sant'Albano Stura	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Santo Stefano Belbo	-	In esecuzione	Firma Certificato di Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Santo Stefano Roero	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Savigliano	28/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	633
Cuneo	Scagnello	26/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	109
Cuneo	Scarnafigi	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Serralunga d'Alba	27/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	102
Cuneo	Serravalle Langhe	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Sinio	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Somano	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Sommariva del Bosco	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Cuneo	Sommariva Perno	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Stroppio	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Tarantasca	08/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	667
Cuneo	Torre Bormida	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Torre Mondovì	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	523

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Cuneo	Torre San Giorgio	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Torresina	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Treiso	03/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	191
Cuneo	Trezzo Tinella	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Trinità	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Valdieri	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Valgrana	01/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	305
Cuneo	Valloriate	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Valmala	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Venasca	23/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	888
Cuneo	Verduno	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Vernante	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Verzuolo	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Cuneo	Veza d'Alba	-	In esecuzione		D3	0
Cuneo	Vicoforte	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Vignolo	-	In esecuzione		D2	0
Cuneo	Villafalletto	-	In esecuzione	Invito Al Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Villanova Mondovì	15/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	3140
Cuneo	Villanova Solaro	01/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	347
Cuneo	Villar San Costanzo	-	In esecuzione		D1	0
Cuneo	Vinadio	-	In esecuzione		SEDE	0
Cuneo	Viola	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	SEDE	0
Cuneo	Vottignasco	12/02/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	169
Novara	Agrate Conturbia	24/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	774
Novara	Ameno	12/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	705
Novara	Armeno	29/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1615
Novara	Arona	28/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	392
Novara	Barengo	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	D2	0
Novara	Biandrate	02/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	736
Novara	Boca	27/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	509
Novara	Bogogno	18/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	629

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Novara	Bolzano Novarese	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Novara	Borgo Ticino	17/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	415
Novara	Borgolavezzaro	14/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	1124
Novara	Briga Novarese	22/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1692
Novara	Briona	10/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	601
Novara	Caltignaga	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Novara	Carpignano Sesia	15/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1456
Novara	Casalbeltrame	29/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	449
Novara	Casaleggio Novara	21/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	494
Novara	Casalino	11/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	757
Novara	Casalvolone	10/01/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	477
Novara	Castellazzo Novarese	09/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	126
Novara	Cavaglietto	28/08/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	219
Novara	Cavaglio d'Agogna	28/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	883
Novara	Cavallirio	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Novara	Colazza	28/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1a1	745
Novara	Comignago	30/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	713
Novara	Cressa	12/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	870
Novara	Cureggio	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	979
Novara	Divignano	23/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	824
Novara	Dormelletto	01/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2278
Novara	Fara Novarese	12/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1259
Novara	Fontaneto d'Agogna	-	In esecuzione		SEDE	0
Novara	Garbagna Novarese	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	649
Novara	Gargallo	09/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	970
Novara	Gattico	-	In esecuzione		SEDE	0
Novara	Ghemme	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Novara	Granozzo con Monticello	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Novara	Inverio	20/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2586
Novara	Landiona	26/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	298
Novara	Lesa	27/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2497

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Novara	Maggiora	10/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	927
Novara	Mandello Vitta	12/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	145
Novara	Marano Ticino	-	In esecuzione		D1	0
Novara	Massino Visconti	22/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	966
Novara	Meina	30/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	499
Novara	Mezzomerico	08/07/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	583
Novara	Miasino	09/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	804
Novara	Momo	-	In esecuzione		SEDE	0
Novara	Nebbiuno	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Novara	Nibbiola	23/02/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	422
Novara	Oleggio	-	In esecuzione		SEDE	0
Novara	Oleggio Castello	-	In esecuzione		D1	0
Novara	Orta San Giulio	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	D3	0
Novara	Paruzzaro	-	In esecuzione		SEDE	0
Novara	Pella	13/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	826
Novara	Pettenasco	26/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	1009
Novara	Pisano	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Novara	Pogno	29/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	831
Novara	Pombia	16/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1091
Novara	Prato Sesia	12/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1104
Novara	Recetto	04/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	509
Novara	Romagnano Sesia	-	In esecuzione		D1	0
Novara	San Maurizio d'Opaglio	14/08/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1682
Novara	San Nazzaro Sesia	07/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	402
Novara	San Pietro Mosezzo	21/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1120
Novara	Sillavengo	01/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	309
Novara	Sizzano	13/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	695
Novara	Soriso	16/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	484
Novara	Sozzago	30/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	563
Novara	Suno	30/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1445
Novara	Terdobbiate	27/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	270

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Novara	Tornaco	18/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	431
Novara	Vaprio d'Agogna	-	In esecuzione		D1	0
Novara	Veruno	-	In esecuzione		SEDE	0
Novara	Vespolate	09/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1024
Novara	Vicolungo	09/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	738
Novara	Vinzaglio	05/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	205
Torino	Agliè	30/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1348
Torino	Ala di Stura	02/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1376
Torino	Albiano d'Ivrea	20/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	884
Torino	Alice Superiore	25/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	446
Torino	Almese	23/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	597
Torino	Alpette	17/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	731
Torino	Andezeno	22/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1129
Torino	Andrate	17/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	493
Torino	Angrogna	23/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	95
Torino	Arignano	21/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	435
Torino	Azeglio	07/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	712
Torino	Bairo	08/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	386
Torino	Baldissero Canavese	11/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	299
Torino	Baldissero Torinese	22/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1758
Torino	Balme	18/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	638
Torino	Barbania	26/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	818
Torino	Barone Canavese	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	375
Torino	Beinasco	30/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	0
Torino	Bibiana	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1329
Torino	Bobbio Pellice	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	758
Torino	Bollengo	04/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	902
Torino	Borgaro Torinese	-	In attesa autorizzazioni		SEDE	0
Torino	Borgiallo	18/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	166
Torino	Borgofranco d'Ivrea	01/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	423
Torino	Borgomasino	16/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	514

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Bosconero	18/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1443
Torino	Bricherasio	09/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	273
Torino	Brosso	03/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	406
Torino	Brozolo	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	115
Torino	Brusasco	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	740
Torino	Bruzolo	04/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	902
Torino	Buriasco	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	617
Torino	Burolo	08/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	718
Torino	Busano	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	792
Torino	Cafasse	01/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	449
Torino	Caluso	31/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	744
Torino	Campiglione-Fenile	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	421
Torino	Candia Canavese	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	754
Torino	Canischio	13/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	164
Torino	Cantalupa	09/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	1257
Torino	Cantoira	02/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1977
Torino	Caprie	04/02/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	917
Torino	Caravino	20/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	607
Torino	Carema	22/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	633
Torino	Carignano	21/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	224
Torino	Carmagnola	21/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	637
Torino	Casalborgone	23/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	628
Torino	Cascinette d'Ivrea	01/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	830
Torino	Caselle	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1593
Torino	Castagneto Po	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	747
Torino	Castagnole Piemonte	21/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1049
Torino	Castellamonte	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Castelnuovo Nigra	20/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	336
Torino	Castiglione Torinese	12/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	3075
Torino	Cavagnolo	-	In esecuzione	Invito Al Collaudo	SEDE	0
Torino	Cavour	30/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2128

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Cercenasco	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Torino	Ceres	25/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1925
Torino	Ceresole Reale	23/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	372
Torino	Cesana Torinese	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Chialamberto	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Torino	Chianocco	01/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1163
Torino	Chiaverano	14/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	1186
Torino	Chiesanuova	13/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	108
Torino	Chiomonte	-	In esecuzione	Invito Al Collaudo	SEDE	0
Torino	Chiusa di San Michele	09/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1093
Torino	Ciconio	26/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	172
Torino	Cintano	20/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	127
Torino	Cinzano	28/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	109
Torino	Ciriè	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	22
Torino	Claviere	07/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	489
Torino	Coassolo Torinese	05/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1106
Torino	Coazze	24/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2909
Torino	Colleretto Castelnuovo	30/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	295
Torino	Colleretto Giacosa	18/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	353
Torino	Condove	-	In esecuzione	Conferma Esito Collaudo	SEDE	0
Torino	Corio	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Torino	Cossano Canavese	26/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	369
Torino	Cuceglio	08/07/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	606
Torino	Cumiana	18/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	161
Torino	Druento	01/08/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	617
Torino	Exilles	09/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	210
Torino	Favria	29/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	321
Torino	Feletto	20/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	251
Torino	Fenestrelle	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Torino	Fiano	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1018
Torino	Fiorano Canavese	16/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	494

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Fogizzo	20/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1236
Torino	Forno Canavese	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2012
Torino	Frassinetto	19/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	328
Torino	Front	09/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	841
Torino	Frossasco	27/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1311
Torino	Garzigliana	29/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	211
Torino	Gassino Torinese	11/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	187
Torino	Germagnano	24/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	783
Torino	Giaglione	23/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	512
Torino	Giaveno	16/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1049
Torino	Givoletto	07/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	81
Torino	Gravere	20/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	220
Torino	Groscavallo	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Torino	Grosso	10/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	489
Torino	Ingria	02/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	29
Torino	Inverso Pinasca	15/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	305
Torino	Isolabella	06/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	252
Torino	Issiglio	07/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	271
Torino	La Cassa	21/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	820
Torino	Lanzo Torinese	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	677
Torino	Lauriano	06/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	800
Torino	Lemie	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	742
Torino	Lessolo	21/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1203
Torino	Levone	10/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	375
Torino	Locana	16/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2683
Torino	Lombardore	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	857
Torino	Lombriasco	25/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	641
Torino	Loranzè	28/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	717
Torino	Lugnacco	02/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	255
Torino	Lusernetta	05/07/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	234
Torino	Lusigliè	16/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	335

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Macello	24/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	609
Torino	Maglione	03/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	302
Torino	Marentino	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	481
Torino	Massello	23/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	59
Torino	Mathi	31/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1843
Torino	Mattie	12/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	580
Torino	Mazzè	30/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1839
Torino	Meana di Susa	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Torino	Mercenasco	28/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	835
Torino	Mezenile	28/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	1308
Torino	Mombello di Torino	21/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	162
Torino	Mompantero	01/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	505
Torino	Monastero di Lanzo	10/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1006
Torino	Moncalieri	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Moncenisio	21/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	90
Torino	Montaldo Torinese	28/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	357
Torino	Montalenghe	16/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	543
Torino	Montanaro	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	916
Torino	Monteu da Po	13/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	515
Torino	Moriondo Torinese	07/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	425
Torino	Noasca	29/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	154
Torino	Nole	04/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	229
Torino	Nomaglio	09/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	229
Torino	Novalesa	26/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	675
Torino	Oglianico	27/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	506
Torino	Orio Canavese	12/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	542
Torino	Osasco	07/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	360
Torino	Osasio	27/07/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	447
Torino	Oulx	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Ozegna	20/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	643
Torino	Palazzo Canavese	05/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	427

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Pancalieri	13/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	920
Torino	Parella	02/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	288
Torino	Pavarolo	04/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	370
Torino	Pecco	16/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	178
Torino	Pecetto Torinese	03/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1685
Torino	Perosa Argentina	09/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2069
Torino	Perosa Canavese	12/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	239
Torino	Perrero	11/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	496
Torino	Pertusio	14/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	326
Torino	Pessinetto	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	487
Torino	Pianezza	31/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	753
Torino	Pinasca	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Torino	Pinerolo	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	948
Torino	Pino Torinese	21/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	476
Torino	Piobesi Torinese	28/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1711
Torino	Piscina	22/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1482
Torino	Piverone	28/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	551
Torino	Poirino	03/02/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	524
Torino	Pomaretto	18/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	617
Torino	Pont-Canavese	30/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2854
Torino	Porte	25/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	543
Torino	Pragelato	31/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	4409
Torino	Prali	20/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1654
Torino	Pralormo	-	In esecuzione		D1	0
Torino	Pramollo	06/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	116
Torino	Prarostino	04/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	350
Torino	Prascorsano	29/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	256
Torino	Pratiglione	07/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	261
Torino	Quagliuzzo	18/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	217
Torino	Quassolo	01/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	239
Torino	Quincinetto	03/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3a1	745

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Ribordone	28/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	255
Torino	Riva presso Chieri	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Rivalba	27/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	398
Torino	Rivara	06/06/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1162
Torino	Rivarossa	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	902
Torino	Robassomero	-	In esecuzione		D2	0
Torino	Rocca Canavese	-	In esecuzione	Nomina Commissione di Collaudo	SEDE	0
Torino	Roletto	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Torino	Romano Canavese	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1575
Torino	Ronco Canavese	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Rondissone	18/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1067
Torino	Rorà	07/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	154
Torino	Roure	-	In esecuzione		D2	0
Torino	Rubiana	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D3	0
Torino	Rueglio	22/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	536
Torino	Salassa	-	In esecuzione		D1	0
Torino	Salbertrand	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Salerano Canavese	16/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	274
Torino	Salza di Pinerolo	07/08/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	47
Torino	Samone	04/10/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	743
Torino	San Carlo Canavese	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	San Colombano Belmonte	15/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	119
Torino	San Didero	24/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	292
Torino	San Francesco al Campo	29/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2395
Torino	San Germano Chisone	07/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	925
Torino	San Gillio	25/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1300
Torino	San Giorgio Canavese	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1497
Torino	San Giorio di Susa	15/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	389
Torino	San Martino Canavese	03/05/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	508
Torino	San Pietro Val Lemina	21/01/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	641
Torino	San Ponso	01/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	158

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	San Raffaele Cimena	28/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1308
Torino	San Sebastiano da Po	16/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	538
Torino	San Secondo di Pinerolo	23/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1481
Torino	Sangano	22/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	688
Torino	Sant'Ambrogio di Torino	17/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	165
Torino	Sauze di Cesana	-	In esecuzione		D1	0
Torino	Sauze d'Oulx	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Scalenghe	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1385
Torino	Scarmagno	02/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	478
Torino	Sciolze	04/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	252
Torino	Sestriere	-	In esecuzione	Invito Al Collaudo	SEDE	0
Torino	Settimo Rottaro	04/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	333
Torino	Settimo Vittone	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1001
Torino	Sparone	02/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	661
Torino	Strambinello	21/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	147
Torino	Strambino	27/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	569
Torino	Tavagnasco	23/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	548
Torino	Torino	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Torrazza Piemonte	16/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1476
Torino	Torre Canavese	29/11/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	416
Torino	Trana	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Torino	Trausella	16/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	117
Torino	Traversella	17/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	237
Torino	Traves	27/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1a1	423
Torino	Usseaux	-	In esecuzione		D1	0
Torino	Usseglio	-	In esecuzione	Invito Al Collaudo	D1	0
Torino	Vaie	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Torino	Val della Torre	30/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1418
Torino	Valgioie	-	In esecuzione		D1	0
Torino	Vallo Torinese	16/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	489
Torino	Valperga	-	In esecuzione		SEDE	0

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Torino	Valprato Soana	-	In esecuzione		D1	0
Torino	Varisella	02/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	476
Torino	Vauda Canavese	10/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	969
Torino	Venaus	02/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	486
Torino	Verolengo	10/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	493
Torino	Verrua Savoia	13/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	173
Torino	Vestignè	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	548
Torino	Vialfrè	08/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	165
Torino	Vico Canavese	07/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	961
Torino	Vidracco	22/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	257
Torino	Villafranca Piemonte	-	In esecuzione		SEDE	0
Torino	Villanova Canavese	20/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	616
Torino	Villar Dora	05/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1578
Torino	Villar Focchiardo	02/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1008
Torino	Villar Pellice	23/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	750
Torino	Villar Perosa	30/05/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	408
Torino	Villarbasse	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	SEDE	0
Torino	Villareggia	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D3	0
Torino	Vinovo	30/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	469
Torino	Virle Piemonte	21/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	607
Torino	Vische	28/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	680
Torino	Vistrorio	19/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	389
Torino	Viù	20/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2244
Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	15/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	493
Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	21/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	295
Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	31/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1232
Verbano-Cusio-Ossola	Arola	21/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	182
Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	02/08/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	262
Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	-	In esecuzione		SEDE	0
Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	25/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	528
Verbano-Cusio-Ossola	Bee	07/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	491

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	29/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	680
Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardezza	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	20/01/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	421
Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	07/09/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	712
Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	26/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	456
Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	28/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	915
Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	-	In esecuzione		SEDE	0
Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	-	In esecuzione		SEDE	0
Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	21/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	246
Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	23/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1814
Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	20/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	269
Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	28/04/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	486
Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	12/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	338
Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	27/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	768
Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	08/07/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	1334
Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	17/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2222
Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	25/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1032
Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	204
Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	18/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1360
Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	11/07/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	433
Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	-	In esecuzione		SEDE	0
Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	24/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	183
Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	17/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2006
Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	D1	0
Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	24/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	367
Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	27/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	244
Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	96
Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	11/12/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	1598
Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	02/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	343
Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	04/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2167
Verbano-Cusio-Ossola	Masera	19/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	747

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	09/07/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	134
Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	02/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1486
Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	451
Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	11/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	491
Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	03/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	258
Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	21/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	521
Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	03/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1108
Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	17/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	304
Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	19/01/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	617
Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	09/10/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	890
Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	12/02/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1478
Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	24/02/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1008
Verbano-Cusio-Ossola	Premia	16/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	497
Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	17/01/2025	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1146
Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	12/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	323
Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	09/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	477
Verbano-Cusio-Ossola	Re	04/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	712
Verbano-Cusio-Ossola	San Bernardino Verbano	21/11/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	579
Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	19/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	3027
Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	08/07/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	380
Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	04/05/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	1042
Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	-	In esecuzione	Documentazione As Built Collaudo	D1	0
Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	26/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	216
Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	30/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	913
Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	12/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	627
Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	27/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	617
Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	29/08/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	612
Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	02/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	588
Verbano-Cusio-Ossola	Villette	23/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	284
Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	02/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	992
Vercelli	Alagna Valsesia	09/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1071

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Vercelli	Albano Verellese	27/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	194
Vercelli	Alice Castello	22/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1307
Vercelli	Arborio	08/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	534
Vercelli	Asigliano Verellese	12/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	789
Vercelli	Balmuccia	14/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	192
Vercelli	Balocco	21/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	138
Vercelli	Bianzè	21/10/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1085
Vercelli	Bocciolo	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	249
Vercelli	Borgo d'Ale	07/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	1314
Vercelli	Borgo Vercelli	31/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1103
Vercelli	Breia	17/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	136
Vercelli	Buronzio	17/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	494
Vercelli	Campertogno	07/06/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	500
Vercelli	Carcoforo	07/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	229
Vercelli	Caresana	28/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	656
Vercelli	Caresanablot	16/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	590
Vercelli	Carisio	04/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	0	432
Vercelli	Casanova Elvo	23/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	118
Vercelli	Cellio	16/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	343
Vercelli	Cervatto	07/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	142
Vercelli	Cigliano	15/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2420
Vercelli	Civiasco	25/11/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	281
Vercelli	Collobiano	13/04/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	57
Vercelli	Costanzana	01/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	518
Vercelli	Cravagliana	13/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	94
Vercelli	Crova	01/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	214
Vercelli	Desana	16/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	633
Vercelli	Fobello	03/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	231
Vercelli	Formigliana	25/03/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	210
Vercelli	Ghislarengo	30/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	447
Vercelli	Greggio	10/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	191

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Vercelli	Guardabosone	23/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	288
Vercelli	Lamporo	28/08/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	302
Vercelli	Lenta	22/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	514
Vercelli	Lignana	27/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	278
Vercelli	Livorno Ferraris	02/12/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2201
Vercelli	Lozzolo	03/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	500
Vercelli	Mollia	08/04/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	335
Vercelli	Moncrivello	16/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	603
Vercelli	Motta de' Conti	16/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	471
Vercelli	Olcenengo	04/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	364
Vercelli	Oldenico	09/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2a1	175
Vercelli	Palazzolo Vercellese	04/12/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	773
Vercelli	Pertengo	22/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	225
Vercelli	Pezzana	01/09/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	664
Vercelli	Pila	01/06/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	431
Vercelli	Piode	02/02/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	602
Vercelli	Postua	05/02/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	568
Vercelli	Prarolo	16/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	196
Vercelli	Quarona	19/09/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	384
Vercelli	Quinto Vercellese	18/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	200
Vercelli	Rassa	27/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	165
Vercelli	Rima San Giuseppe	04/08/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	163
Vercelli	Rimasco	08/08/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	292
Vercelli	Rimella	-	In esecuzione	Chiusura Prescrizioni DL	SEDE	0
Vercelli	Riva Valdobbia	13/09/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	550
Vercelli	Rive	14/09/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	321
Vercelli	Roasio	30/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1679
Vercelli	Ronsecco	08/01/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4a1	340
Vercelli	Rossa	18/11/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	223
Vercelli	Rovasenda	28/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	451
Vercelli	Sabbia	15/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	244

Piano BUL - Comuni collaudati FTTH febbraio 2025

Vercelli	Salasco	16/07/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	118
Vercelli	Sali Vercellese	13/03/2024	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	48
Vercelli	Saluggia	29/12/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	2011
Vercelli	San Germano Vercellese	02/11/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4	977
Vercelli	San Giacomo Vercellese	17/03/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	183
Vercelli	Scopa	28/02/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	D1	732
Vercelli	Scopello	11/10/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1434
Vercelli	Serravalle Sesia	13/03/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	3073
Vercelli	Stroppiana	27/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D2	706
Vercelli	Tricerro	10/06/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	D4a1	477
Vercelli	Tronzano Vercellese	05/05/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1745
Vercelli	Valduggia	15/03/2023	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	1115
Vercelli	Varallo	21/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	197
Vercelli	Villarboit	30/10/2020	In esecuzione	Collaudo Terminato	D3	183
Vercelli	Villata	22/04/2021	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	836
Vercelli	Vocca	30/12/2022	In esecuzione	Collaudo Terminato	SEDE	205