ID	Nome attività	Durata
1	**Manutenzione copertura Villa dei Laghi**	**324 g**
2	**Villa dei Laghi**	**60 g**
3	montaggio ponteggi	8 g
4	lavorazioni	48 g
5	smontaggio ponteggi	4 g
6	**Villa Piodi**	**120 g**
7	montaggio ponteggi	14 g
8	lavorazioni	92 g
9	smontaggio ponteggi	14 g
10	**Borgo Castello fabbricati M1 e M2**	**133 g**
11	montaggio ponteggi	14 g
12	lavorazioni	112 g
13	smontaggio ponteggi	7 g
14	**Torre dell'orologio**	**185 g**
15	montaggio ponteggi	48 g
16	lavorazioni	81 g
17	smontaggio ponteggi	56 g
18	**Ex Centralina elettrica**	**195 g**
19	montaggio ponteggi	28 g
20	lavorazioni	159 g
21	smontaggio ponteggi	8 g



Progetto: Diagramma di Gantt
Data: lun 28/03/11

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno