| ID | Nome attività | Durata |
|---|---|---|
| 1 | **Manutenzione copertura Villa dei Laghi** | **324 g** |
| 2 | **Villa dei Laghi** | **60 g** |
| 3 | montaggio ponteggi | 8 g |
| 4 | lavorazioni | 48 g |
| 5 | smontaggio ponteggi | 4 g |
| 6 | **Villa Piodi** | **120 g** |
| 7 | montaggio ponteggi | 14 g |
| 8 | lavorazioni | 92 g |
| 9 | smontaggio ponteggi | 14 g |
| 10 | **Borgo Castello fabbricati M1 e M2** | **133 g** |
| 11 | montaggio ponteggi | 14 g |
| 12 | lavorazioni | 112 g |
| 13 | smontaggio ponteggi | 7 g |
| 14 | **Torre dell'orologio** | **185 g** |
| 15 | montaggio ponteggi | 48 g |
| 16 | lavorazioni | 81 g |
| 17 | smontaggio ponteggi | 56 g |
| 18 | **Ex Centralina elettrica** | **195 g** |
| 19 | montaggio ponteggi | 28 g |
| 20 | lavorazioni | 159 g |
| 21 | smontaggio ponteggi | 8 g |




Progetto: Diagramma di Gantt
Data: lun 28/03/11

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno