Codice DB1809
D.D. 16 luglio 2012, n. 407
L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Associazione Enzo B Onlus - Progetto: Installazione di un aerostato con osservatorio stabile - Istanza n. 4.06/147 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere alla Associazione Enzo B Onlus per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del "Piano annuale di attuazione 2006"– Progetto: Installazione di un aerostato con osservatorio stabile - Istanza n. 4.06/147 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2012.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella n.727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

Il Dirigente
Franco Ferraresi