Codice A1802B
D.D. 2 agosto 2023, n. 2065
alluvione 2-3 Ottobre 2020. Legge n. 145/2018 - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021. D.D. n. 3313 del 15/11/2021. Comune di Limone Piemonte. Intervento codice CN_PNRR_21_822. Riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 15/07/2022 convertito in Legge 15/07/2022 n. 91 e adeguamento al nuovo prezzario regionale.

ATTO DD 2065/A1802B/2023 DEL 02/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: alluvione 2-3 Ottobre 2020. Legge n. 145/2018 - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021. D.D. n. 3313 del 15/11/2021. Comune di Limone Piemonte. Intervento codice CN_PNRR_21_822. Riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 15/07/2022 convertito in Legge 15/07/2022 n. 91 e adeguamento al nuovo prezzario regionale.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 3313 del 15/11/2021 è stato approvato un programma di interventi, di cui alla Legge n. 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021 per opere selezionate da manifestazione di interesse cosiddetta PNRR.

Con tale provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, al Comune di Limone Piemonte l'intervento codice CN_PNRR_21_822 per "*Rifacimento lastricato e realizzazione sottoservizi ricostruzione del tratto lastricato di via Roma centro città: predisposizione, realizzazione e sostituzione delle reti tecnologiche e dei sottoservizi pubblici*" di importo di € 500.000,00.

Il Comune di Limone Piemonte con nota prot. n. 3719 del 24/04/2023 ha richiesto l'utilizzo delle economie risultanti dal quadro economico, ammontanti ad € 45.788,65, per il riconoscimento della compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 per l'aumento dei costi dei materiali e per gli esiti delle indagini geologiche non prevedibili in fase di progettazione di cui all'art. 1664, co. 2, codice civile.

Considerato che le motivazioni addotte dal Comune sono circostanziate e non alterano la natura dei lavori, l'istanza del Comune viene accolta e formalizzata con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- D.L. n 73/2021 art. 1 septies, convertito in Legge n. 106/2021;
- D.L. n. 4/2022 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11/11/2021;
- Legge 145/2018 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021;
- D.D. n. 3313 del 15/11/2021;

determina

1. Di riconoscere ed autorizzare ai sensi del D.L. n 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 e s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi alla Comune di Limone Piemonte con D.D. n. 3313 del 15/11/2021, la somma a compensazione per l'aumento dei costi dei materiali ammontante a € 45.788,65 per il riconoscimento della compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 per l'aumento dei costi dei materiali e per gli esiti delle indagini geologiche non prevedibili in fase di progettazione di cui all'art. 1664, co. 2, codice civile;

2. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe