Codice A2106B
D.D. 1 agosto 2023, n. 235
L.r. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 ''Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022''. Concessione proroga all'esecuzione dei lavori al Comune di Donato (BI) - Istanza n. 165/161887/2022.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 235/A2106B/2023 DEL 01/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: L.r. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 “Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 2021-2022”. Concessione proroga all’esecuzione dei lavori al Comune di Donato (BI) - Istanza n. 165/161887/2022.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 5-4368 del 20/12/2021, la Giunta regionale, in attuazione del Programma Pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha adottato un provvedimento attuativo con riferimento alle misure di intervento per l’impiantistica sportiva 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e 10.3 - ”Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, stabilendo il finanziamento delle medesime tramite procedura a bando;

- la medesima deliberazione ha inoltre individuati, in ordine alle tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l’entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

- con D.D. n. 9 del 31/01/2022 è stato quindi approvato l’Invito, integrato con la D.D. n. 11 del 8/02/2022, per la presentazione delle domande di contributo, da inviare entro e non oltre il 28/04/2022, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura digitale FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle domande medesime;

- con determinazioni dirigenziali n. 195 del 02/08/2022 e n. 308 del 18/10/2022 con le quali sono stati individuati, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria, i soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali.

Dato atto che, con la D.D. n. 195 del 02/08/2022, è stato concesso al Comune di Donato, su una spesa ammissibile di € 41.249,00, un contributo in conto capitale pari a € 20.00,00 per il progetto denominato “Sistemazione pavimentazione campo polivalente”.

Preso atto che, con nota in data 18/07/2023, nostro prot. n. 11752/A2106B**,** il Comune di Donato ha chiesto una proroga di sei mesi per l’ultimazione dei lavori del progetto in argomento (termine in scadenza il 02.08.2023), fino al 2 febbraio 2024 per le seguenti motivazioni: “a causa delle numerose incombenze, aumentate da ultimo dalla gestione dei numerosi contributi ministeriali, confluiti nel PNRR, che gravano sull’unica figura professionale presente all’Ufficio Tecnico che deve gestire, per l’intervento in oggetto tutte le fasi dalla progettazione, all’affidamento dei lavori, alla contabilità e alla regolare esecuzione”.

Richiamate le disposizioni in materia di ”proroghe del termine di fine lavori“ recate dalla citata D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021, di seguito riportate:

> *Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse per cause non prevedibili, per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso in cui vi fossero nuovi lockdown o altri blocchi forzati dipendenti dalla pandemia, saranno consentite proroghe pari al periodo di fermo forzato dei lavori.*
> *Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga.*

Ritenuto opportuno, nell’interesse dell’Amministrazione richiedente, concedere la proroga richiesta di sei mesi fino al 2 febbraio 2024, per l’ultimazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle *“Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 2021-2022”*, approvate con D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 3-6447 "Approvazione del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022";

determina

- di concedere, in ragione delle motivazioni illustrate in premessa, al Comune di Donato (BI) una proroga del termine di fine lavori per l'esecuzione del progetto di "Sistemazione pavimentazione campo polivalente" fino al 2 febbraio 2024, non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport;

- di riconoscere che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola