Codice A1802B
D.D. 24 dicembre 2024, n. 2820
L.R. n. 18 del 18 novembre 2022. D.D. n. 2489 del 03/10/2023. Proroga del termine per la rendicontazione dell'intervento.

ATTO DD 2820/A1802B/2024 DEL 24/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: L.R. n. 18 del 18 novembre 2022. D.D. n. 2489 del 03/10/2023. Proroga del termine per la rendicontazione dell'intervento.

Premesso che:

il Consiglio regionale il 18 novembre 2022 con la L.R. n. 18 ha dettato le disposizioni finanziarie e la variazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022–2024. Nella suddetta legge ha promulgato, all'art. 17, l'iscrizione di un'entrata pari a € 9.900.000,00 derivante dalla restituzione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio Regionale, precedentemente disposta nel punto 5 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 242-17405 del 06/09/2022;

la D.C.R. n. 242-17405 ha previsto la restituzione alla Giunta regionale delle cifre iscritte in spesa destinandole a specifici missioni e programmi inseriti nell'allegato C della L.R. n. 18/22;

l'avanzo di amministrazione che il Consiglio ha accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto viene versato alla Giunta previo stanziamento al capitolo "Somme restituite dal Consiglio regionale destinate agli accordi di programma";

con D.G.R. 89-6082 del 25/11/2022 la Giunta ha autorizzato la gestione dei fondi iscritti con la L.R.;

con D.D. n. 2489 del 03/10/2023 il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha provveduto ad impegnare le somme in favore del Comune di Ceva per la "manutenzione straordinaria del Giardino Botanico Frate Francesco Bono del Museo del Fungo";

nella sopraccitata determinazione era previsto che i lavori dovevano essere conclusi e rendicontati entro il 30/06/2024;

con D.D. n. 1472 del 17/07/2024 è stato prorogato il termine per la rendicontazione dell'intervento al 31/12/2024.

Preso atto che, il comune di Ceva con nota prot. n. 17681 del 28/11/2024, ha richiesto una proroga del termine per la rendicontazione dell'intervento poichè l'immobile destinato ad ospitare il Museo del Fungo è stato interessato dall'esecuzione di lavori edili, impiantistici e di allestimento degli spazi espositivi la cui realizzazione ha interferito, per l'utilizzo delle aree comuni da parte di maestranze e mezzi, con le opere di manutenzione del limitrofo giardino botanico.

Considerate le suddete difficoltà manifestate, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi stanziati, si ritiene utile prorogare il termine per la rendicontazione dell'intervento al 31/07/2025.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 18 del 21 marzo 1984, "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici";
- L.R. n. 18 del 18 novembre 2022. "Approvazione della variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2022 - 2024";
- D.G.R. n. 89-6082 del 25 novembre 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022- 2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- D.D. n. 2489 del 03/10/2023;
- D.D. n. 1472 del 17/07/2024;

determina

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di prorogare al **31/07/2025** il temine ultimo per la rendicontazione dell'intervento di cui alla D.D. n. 2489 del 03/10/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe