Codice A1802B
D.D. 12 febbraio 2025, n. 245
Enel Produzione S.p.A. - Determinazione n. 596 del 07/03/2013 così come modificata dalle Determinazioni n. 377 del 17/02/2015, n. 859 del 21/03/2019, n. 859 del 21/03/2019, n. 694 del 17/03/2021 e n. 700 del 07/03/2023. Richiesta di ulteriore proroga della validità dei termini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 132kV localizzato nei Comuni di Cesana Torin...

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 245/A1802B/2025 DEL 12/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Enel Produzione S.p.A. - Determinazione n. 596 del 07/03/2013 così come modificata dalle Determinazioni n. 377 del 17/02/2015, n. 859 del 21/03/2019, n. 859 del 21/03/2019, n. 694 del 17/03/2021 e n. 700 del 07/03/2023. Richiesta di ulteriore proroga della validità dei termini dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 132kV localizzato nei Comuni di Cesana Torinese e Clavière – Tratto della stazione elettrica sita nel Comune di Cesana Torinese ai confini di Stato.

Vista la Determinazione n. 596 del 07/03/2013 del Settore Tecnico Opere Pubbliche con la quale la Società Enel Produzione S.p.A.– Divisione Global Trading Energy Management Italy è stata autorizzata alla costruzione e l'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 132kV localizzato nei Comuni di Cesana Torinese e Claviere – Tratto della stazione elettrica sita nel Comune di Cesana Torinese ai confini di Stato;

Visto che l'elettrodotto rientra tra gli interventi di interconnessione transfrontaliera, nell'ambito della creazione e sviluppo di un mercato unico dell'energia tra i quali si configurano le "merchant lines" secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg. CE/714/2009 e dal DM 21/10/2005 e che, pertanto, tali normative prevedono che la Società Enel Produzione S.p.A. ottenga analoga autorizzazione per il tratto di linea da realizzare in territorio francese, nonché il decreto di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, ai sensi del suddetto Regolamento, dalle competenti autorità italiane e francesi, che verrà successivamente ratificato dalla Commissione Europea;

Vista la Determinazione n. 377 del 17/02/2015 con cui, in accoglimento dell'istanza dell'11/02/2015 della Società Enel Produzione S.p.A., per l'esigenza di acquisire le ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera, venivano prorogati di anni 2 i termini stabiliti dall'articolo 4 della determinazione n. 596 del 07/03/2013, per la presentazione dei piani particellari con l'elenco dei proprietari dei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione,

interessanti la proprietà privata, così come i termini relativi all'inizio dei lavori;

Vista la Determinazione n. 131 del 18/01/2017 con cui sono stati prorogati di altri due anni i termini stabiliti dalla D.D. n. 377 del 17/02/2015;
Vista la Determinazione n. 859 del 21/03/2019 con cui sono stati prorogati di altri due anni i termini stabiliti dalla Determinazione dirigenziale n. 131 del 18/01/2017;
Vista la Determinazione n. 694 del 17/03/2021 con cui sono stati ulteriormente prorogati di altri due anni i termini stabiliti dalla Determinazione dirigenziale n. 859 del 21/03/2021;
Vista la Determinazione n. 700 del 07/03/2023 con cui sono stati ulteriormente prorogati di altri due anni i termini stabiliti dalla Determinazione dirigenziale n. 649 del 17/03/2021;

Vista, infine, l'ulteriore istanza di proroga, presentata in data 28/01/2025 dalla Società Enel Produzione S.p.A., di ulteriori due anni, della validità dei termini di cui all'art. 4 della Determinazione n. 596 del 07/03/2013 e successive determinazioni come sopra riportate, a supporto della quale si riporta, in sintesi, quanto segue:
L'infrastruttura in oggetto è una "*merchant line*", ovvero una interconnessione transfrontaliera da realizzare ai sensi del Reg. UE/943/2019 e del D.M. 21/10/2005, ed è pertanto necessario che la Società proponente ottenga analoga autorizzazione in Francia, nonché l'esenzione secondo il regolamento europeo.
L'avvio dell'iter autorizzativo sul versante francese dell'opera è stato sospeso in attesa di chiarire con l'operatore di rete RTE (Réseau de Transport d'Électricité) come superare i limiti relativi all'evacuazione di capacità che interessano l'area coinvolta nel progetto.
A fronte di una prima soluzione tecnica ("ETUDE EXPLORATOIRE n°23-0202") del 16/06/2023 dell'operatore francese, ritenuta incompatibile con la fattibilità del progetto, in data 18/09/2023, la Società istante ha richiesto un'ulteriore soluzione tecnica a una potenza inferiore, al fine di trovare un equilibrio economico tra i costi di realizzazione e la sostenibilità economica del progetto.
In conclusione, la Società Enel Produzione S.p.A. comunica di essere in attesa di un riscontro da parte di RTE con una possibile soluzione tecnica, presumibilmente entro il 2025, al fine di attivare la progettazione e l'iter autorizzativo in Francia entro il 2026 e, pertanto, richiede l'ulteriore proroga dei termini della Determinazione in oggetto in considerazione dell'impossibilità di iniziare i lavori per motivi non dipendenti dalla stessa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DPR n. 327/2001;
- D. Lgs. n. 330/2004;
- L.R. n. 3/2023 e DM 20.10.2022;
- art. 17 L.R. n. 23/2008;
- D.D. n. 596 del 07/03/2013;
- D.D. n. 377 del 17/02/2015;
- D.D. 131 del 18/01/2017;
- D.D. n. 859 del 21/03/2019;
- D.D. n. 694 del 17/03/2021;
- D.D. n. 700 del 07/03/2023;

determina

- di prorogare di ulteriori 2 anni i termini stabiliti dalla Determinazione n. 700 del 07/03/2023, per le motivazioni sopra riportate, per la presentazione, al settore regionale competente, dei piani particellari con l'elenco dei proprietari dei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, così come i termini relativi all'inizio dei lavori. Le espropriazioni/asservimenti dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente Determinazione;

- di far salve tutte le altre prescrizioni, progettuali e gestionali, che la Società Enel Produzione S.p.A. dovrà osservare, nonché le eventuali condizioni di efficacia già riportate nella Determinazione n. 596 del 07/03/2013. La Società richiedente, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione che si rendesse necessaria a seguito di intervenute disposizioni normative in materia;

- di inviare copia del presente provvedimento ai comuni di Cesana Torinese e Clavière, nonché agli enti pubblici interessati dal procedimento autorizzativo ed agli eventuali soggetti privati che hanno preso parte al procedimento, in qualità di interferiti.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe