Codice A1116A
D.D. 22 ottobre 2026, n. 907
Appalto dei lavori aventi ad oggetto interventi di prevenzione incendi presso il nuovo Palazzo della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1. CUPJ18E24000030002 - CIG B4FBDF52FF - Somma riconosciuta all'Impresa CP S.r.l. a titolo di revisione prezzi, ex art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, per € 14.016,28 o.f.c. sul Cap. 211335/2026 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

ATTO DD 907/A1116A/2026 DEL 22/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1116A - Gestione e Sicurezza Palazzo Unico

OGGETTO: Appalto dei lavori aventi ad oggetto interventi di prevenzione incendi presso il nuovo Palazzo della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1. CUPJ18E24000030002 - CIG B4FBDF52FF - Somma riconosciuta all'Impresa CP S.r.l. a titolo di revisione prezzi, ex art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, per € 14.016,28 o.f.c. sul Cap. 211335/2026 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale a contrarre – della Struttura XST030 in seguito Settore A1116A – *Gestione e Sicurezza Palazzo Unico* - n. 1651/XST030 del 18.12.2024, per le motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa integrale rinvio, veniva, tra le diverse cose, disposto, di approvare il progetto esecutivo dei lavori aventi ad oggetto interventi di prevenzione incendi presso il nuovo Palazzo della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1. CUPJ18E24000030002 - CIG B4FBDF52FF e il relativo quadro economico di spesa dell'intervento con finanziamento della relativa spesa presunta e di indire procedura di gara mediante RDO aperta su MEPA, ex art. 54, comma 1 e 108 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i;
- con Determinazione Dirigenziale n. 439/XST030 del 09.04.2025, in esito alla gara svolta, veniva disposta l'aggiudicazione alla società CP s.r.l. P. IVA *omissis*) – in allora con sede legale in San Mauro Forte (MT), corso Giacinto Magnante, n. 19 - dei suddetti lavori per l'importo, al netto del ribasso offerto, di € 194.856,75 o.f.e. di cui € 2.013,12 o.f.e. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì disposto, fra le diverse cose:
"6. di approvare il relativo quadro economico di spesa, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, ammontante a complessivi € **340.207,48** o.f.c., incluse le c.d. Somme a disposizione dell'Amministrazione, come sotto ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELL'INTERVENTO DI AGGIUDICAZIONE

LAVORI (A) E ONERI SICUREZZA (B)	IMPORTI (€)
A LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (DEL 20,06%)	192.843,63
B ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.013,12
TOT. LAVORI	**194.856,75**
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTI (€)
IMPREVISTI O.F.C	29.676,33
INCENTIVI - ART. 45. CO.3 D.LGS. N. 36/2023 (80%)	3.891,98
INCENTIVI - ART. 45. CO.5 D.LGS. N. 36/2023 (20%)	972,99
FONDO ACCORDO BONARIO E CONTENZIOSO O.F.C.	8.902,90
IVA SU LAVORI (A) E ONERI SICUREZZA (B)	42.868,49
RECUPERO RIBASSO D'ASTA O.F.C.	59.038,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**145.350,73**
TOTALE GENERALE (A+B + C)	**340.207,48**

7. di dare atto che alla spesa complessiva derivante dal suddetto appalto pari a complessivi € **340.207,48** o.f.c., si fa fronte mediante i fondi già prenotati del capitolo 211335 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (annualità 2025), come di seguito specificato:
° € 192.843,63 o.f.e. oltre € 2.013,12 per oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso e così per totali € 194.856,75 oltre I.V.A. di legge soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 42.868,49 e così per complessivi €. **237.725,24** o.f.c., a favore di CP S.R.L. con sede legale in San Mauro Forte (MT) cap 75010, Corso Giacinto Magnante 11, (P. IVA *omissis* - codice beneficiario 392610) mediante riduzione per € 237.725,24 e contestuale impegno di pari importo della prenotazione n. 5855/2025 di impegno assunta con D.D. n. 1651/XST030 del 18.12.2024 per l'importo di € 296.763,28 che viene così ridefinita in € 59.038,04 (I. n. 20413/2025 in seguito I. ricl . n. 19942/2026) ;
° € 102.482,24 (al netto dell'IVA sui lavori + oneri sicurezza aggiuntivi: A+B) per la copertura delle Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante con i fondi di cui al capitolo 211335 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 - annualità 2025 – come sotto indicato:
- € 24.324,86 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 5.351,47 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per € **29.676,33** o.f.c. complessivi per **Imprevisti**, con beneficiario determinabile successivamente, con prenotazione sul capitolo 211335/2025; (ndr: Prenotazione di impegno n. 5851/2025 in seguito P.I. n. 13586/2026)
- € 4.864,97 (nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento si prevede l'applicazione della percentuale massima del 2% fatta salva la rideterminazione con successivo provvedimento), così ripartiti:

° € **3.891,98** per fondo 80% del 2% per **incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.**, a favore di dipendenti pubblici diversi con i fondi del Cap. 211335/2025 (Cod. 2477) (ndr.: Impegno n. 5852/2025 in seguito I. ricl . n. 13587/2026);
° **€ 972,99** per fondo 20% del 2% per **incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.**, con beneficiario determinabile successivamente con i fondi del Cap. 211335/2025 (ndr.: prenotazione n. 5853/2025 in seguito P.I. ricl . n. 13588/2026);
- € 7.297,46 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 1.605,44 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per € **8.902,90** o.f.c. per **Fondo accordo bonario e contenzioso** con beneficiario determinabile successivamente con i fondi del Cap. 211335/2025 (ndr. Prenotazione n.: 5854/2025 in seguito P.I. ricl . n. 13589/2026);
- € 48.391,84 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 10.646,20 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per € **59.038,04** o.f.c. per **recupero ribasso d'asta** mediante la prenotazione di impegno n. 5855/2025 in seguito P.I. ricl . n. 13590/2026;
… omissis ……";
- tra la Regione Piemonte (Committente), in persona della Dirigente del Settore A1116A nonché RUP, e l'impresa aggiudicataria di cui sopra (Appaltatore) veniva stipulato il contratto d'appalto rep. n. 252 del 10.07.2025;
- con Determinazione dirigenziale n. 564/XST030 del 16.05.2025 veniva disposto di prendere atto della variazione della sede legale dell'Impresa CP S.R.L. dell'Impresa, affidataria del suddetto appalto, CP s.r.l. (P. IVA *omissis*) da San Mauro Forte (MT), corso Giacinto Magnante, n. 19, a Sant'Arcangelo (PZ), Via del Mulino n. 19, comunicata dall'Appaltatrice con nota del 24.04.2025 acquisita in pari data al prot. 25873/XST030, confermata dalla visura camerale, effettuata, a mezzo di Infocamere, (Documento n. T603275413 estratto del Registro delle Imprese in data 14.05.2025).

Atteso che:
- con PEC del 15.10.2026, acquisita al prot. n. 75237/A11000 del 16.10.2026, il Direttore dei lavori ha, tra le diverse cose, trasmesso alla Dirigente del Settore A116A nonché RUP, Relazione, e correlata documentazione contabile a corredo, in merito a proposta di revisione prezzi, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina contrattuale;
- nella suddetta Relazione il Direttore dei lavori ha evidenziato, fra le diverse cose, che:

- nel corso dell'esecuzione dell'opera sono intervenuti aggiornamenti dei prezzari e revisioni delle offerte economiche poste a base delle analisi prezzi sviluppate in fase progettuale;
- in conformità a quanto previsto dalla disciplina di riferimento, il riconoscimento economico è stato determinato considerando esclusivamente la quota di incremento eccedente il 5% rispetto ai valori contrattuali originari, applicando alla medesima la percentuale di riconoscimento dell'80% secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale.

Visto l'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, nella formulazione vigente all'atto della pubblicazione in data 30.12.2024 della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto in quanto tale costituente lex specialis di gara applicabile al contratto d'appalto, ai sensi del quale nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa;

visto l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I, facente parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ai sensi del quale:

"La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel caso in cui si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
Omissis …….……..……..";

considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le Stazioni appaltanti possono utilizzare altresì le risorse accantonate nel quadro economico di ogni intervento per le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

ritenuto, per quanto in premessa esposto, di procedere ad approvare, ex art. 3 del C.S.A., la revisione dei prezzi quantificata dalla Direzione Lavori nell'importo di € 11.488,75, oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., pari a complessivi € 14.016,28 o.f.c. spettanti all'Appaltatore in relazione al contratto dei lavori descritti in premessa, così come computata nei documenti contabili trasmessi dal D.L. con la suddetta PEC del 15.10.2026;

reputato di approvare il quadro economico di spesa ammontante ad € **340.207,48** o.f.c., incluse le c.d. Somme a disposizione dell'Amministrazione, così ridefinito a seguito della revisione prezzi riconoscibile:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELL'INTERVENTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E REVISIONE PREZZI RICONOSCIBILE	
LAVORI (A) E ONERI SICUREZZA (B)	IMPORTI (€)
A LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (DEL 20,06%)	192.843,63
B ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.013,12
TOT. LAVORI	**194.856,75**
C REVISIONE PREZZI RICONOSCIBILE EX ART. 3 C.S.A.	**11.488,75**
TOTALE LAVORI + REVISIONE PREZZI RICONOSCIBILE	**206.345,50**
D SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTI (€)
IMPREVISTI O.F.C	29.676,33
INCENTIVI - ART. 45. CO.3 D.LGS. N. 36/2023 (80%)	3.891,98
INCENTIVI - ART. 45. CO.5 D.LGS. N. 36/2023 (20%)	972,99
FONDO ACCORDO BONARIO E CONTENZIOSO O.F.C.	8.902,90
IVA (ARROTONDATA) SU LAVORI (A),	45.396,02

ONERI SICUREZZA (B), REVISIONE PREZZI (C)	
RECUPERO RIBASSO D'ASTA O.F.C.	45.021,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**133.861,98**
TOTALE GENERALE (A+B + C)	**340.207,48**

reputato di far fronte alla spesa di € 11.488,75 oltre IVA per € 2.527,53 pari a complessivi € 14.016,28 o.f.c. a titolo di revisione prezzi spettante all'Impresa Appaltatrice CP S.R.L. (P. IVA *omissis* - codice beneficiario 392610) mediante le somme stanziate nel Quadro Economico di spesa dell'intervento derivanti dal ribasso d'asta e precisamente mediante riduzione per € **14.016,28,** e contestuale impegno di pari importo in favore dell'Impresa Appaltatrice, della prenotazione di impegno n. 13590/2026 che viene così ridefinita in € 45.021,76;

dato atto che la transazione elementare, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, é rappresentata negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Transazione elementare Capitolo 211335/2026
- Missione 01 - Programma 0106
- COFOG 01.3
- Transazione Unione EUR 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
- PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.04.002 Impianti
- Natura: Cod. 4 - Non ricorrente
- Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

dato atto:
- che l'impegno di spesa di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 211335/2026 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
- dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

dato atto che il RUP è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 49-1173 in data 26.05.2025, Responsabile del Settore A1116A - "Gestione e sicurezza Palazzo Unico" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i;
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- " D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 38-6152 in data 02.12.2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29/08/2017";
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023 Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- " D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 di revoca della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000 come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021" e successiva D.G.R. n. 30-2487 del 27 aprile 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-20287 di cui alla D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026. Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2026-2028 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale"- Approvazione della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi per l'anno 2026.";
- Legge regionale 03.02.2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

- " Legge regionale 03.02.2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- L.R. 5 agosto 2026, n. 17 - "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";
- D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026 - "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte in merito all'appalto dei lavori aventi ad oggetto interventi di prevenzione incendi presso il nuovo Palazzo della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1. CUPJ18E24000030002 - CIG B4FBDF52FF appaltati all'Impresa CP s.r.l. in virtù di D.D. n. n. 439/XST030 del 09.04.2025 e successivo contratto rep. n. 252 del 10.07.2025:

1. di approvare, ex art. 3 del C.S.A., la revisione dei prezzi quantificata dalla Direzione Lavori nell'importo di € 11.488,75 oltre IVA per € 2.527,53 soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a complessivi € 14.016,28 o.f.c. spettanti all'Appaltatore in relazione al contratto dei suddetti lavori, così come computata nei documenti contabili agli atti del procedimento;

2. di approvare il quadro economico di spesa ammontante ad € **340.207,48** o.f.c., incluse le c.d. Somme a disposizione dell'Amministrazione, così ridefinito a seguito della revisione prezzi riconoscibile:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELL'INTERVENTO DI AGGIUDICAZIONE E REVISIONE PREZZI RICONOSCIBILE	
LAVORI (A) E ONERI SICUREZZA (B)	IMPORTI (€)
A LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (DEL 20,06%)	192.843,63
B ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.013,12
TOT. LAVORI	**194.856,75**
C REVISIONE PREZZI RICONOSCIBILE EX ART. 3 C.S.A.	**11.488,75**
TOTALE LAVORI + REVISIONE PREZZI RICONOSCIBILE	**206.345,50**
D SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTI (€)
IMPREVISTI O.F.C	29.676,33
INCENTIVI - ART. 45. CO.3 D.LGS. N. 36/2023 (80%)	3.891,98

INCENTIVI - ART. 45. CO.5 D.LGS. N. 36/2023 (20%)	972,99
FONDO ACCORDO BONARIO E CONTENZIOSO O.F.C.	8.902,90
IVA (ARROTONDATA) SU LAVORI (A), ONERI SICUREZZA (B), REVISIONE PREZZI (C)	45.396,02
RECUPERO RIBASSO D'ASTA O.F.C.	45.021,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**133.861,98**
TOTALE GENERALE (A+B + C)	**340.207,48**

3. di far fronte alla spesa di € 11.488,75 oltre IVA pari a complessivi € **14.016,28 o.f.c**. a titolo di revisione prezzi spettante all'Impresa Appaltatrice CP S.R.L. (P. IVA 01216000776 - codice beneficiario 392610) mediante le somme stanziate nel Quadro Economico di spesa derivanti dal ribasso d'asta e precisamente mediante riduzione per € **14.016,28,** e contestuale impegno di pari importo in favore dell'Impresa Appaltatrice, della prenotazione di impegno n. 13590/2026 che viene così ridefinita in € 45.021,76;

4. di dare atto che la transazione elementare, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, é rappresentata negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Transazione elementare Capitolo 211335/2026
- Missione 01 - Programma 0106
- COFOG 01.3
- Transazione Unione EUR 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
- PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.04.002 Impianti
- Natura: Cod. 4 - Non ricorrente
- Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

5. di dare atto:
- che l'impegno di spesa di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 211335/2026 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
- dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e dell'art. 28, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sono assolti mediante la trasmissione dei dati afferenti la presente procedura alla BDNCP presso l'ANAC e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente;

7. di dare atto che il RUP è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 49-1173 in data 26.05.2025, Responsabile del Settore A1116A - "Gestione e sicurezza Palazzo Unico" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

8. di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento all'Impresa Appaltatrice, alla Direzione Lavori (nonché C.S.E.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso il presente provvedimento è ammessa azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro i tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

LA DIRIGENTE (A1116A - Gestione e Sicurezza Palazzo Unico)
Firmato digitalmente da Fulvia Zunino