Codice A1824B
D.D. 22 ottobre 2026, n. 2082
Modifica al contratto di fornitura di materiale edile per la manutenzione straordinaria della struttura regionale Selletto Grosso sita a Bioglio (BI), ai sensi dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023. Importo della modifica euro 552,55 o.f.e. - Modifica della prenotazione n. 2026/4202 per euro 674,11 o.f.i. sul capitolo 111890/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028. CIG: BCC08E0041.

ATTO DD 2082/A1824B/2026 DEL 22/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Modifica al contratto di fornitura di materiale edile per la manutenzione straordinaria della struttura regionale Selletto Grosso sita a Bioglio (BI), ai sensi dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023. Importo della modifica euro 552,55 o.f.e. – Modifica della prenotazione n. 2026/4202 per euro 674,11 o.f.i. sul capitolo 111890/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028. CIG: BCC08E0041

Premesso che:
l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, prevede che la Regione esegua, anche in amministrazione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà regionale funzionali agli interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale di cui all'art. 3 della stessa legge (comprendente anche la struttura denominata Selletto Grosso situata nell'Alta Valsessera);
la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025, attribuisce le competenze in materia di gestione degli addetti forestali regionali, con tutti i relativi adempimenti ed interventi connessi, al Settore Lavori forestali e vivai, tra cui rientrano anche la manutenzione delle strutture di proprietà regionale (vivai, magazzini, edifici rurali, piste forestali, ecc) funzionali all'attività delle squadre forestali regionali;
tra tali beni di proprietà regionale, all'interno della foresta regionale dell'Alta Val Sessera, è presente la struttura denominata Selletto Grosso, anch'essa di proprietà della Regione Piemonte che risulta costituita da una foresteria e da un collegato ed adiacente locale magazzino;
con la determinazione n. 1664, del 28 agosto 2026, si è affidato a il contratto per la fornitura di materiale edile per la manutenzione straordinaria della struttura regionale Selletto Grosso sita a Bioglio (BI), per l'importo contrattuale di euro 2.959,33 o.f.e.;

considerato che durante la realizzazione dell'intervento eseguito in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali, è emersa la necessità di materiale aggiuntivo per completare lo riempimento del volume sottostante il battuto, in quanto si è rilevato uno spazio vuoto non rilevabile inizialmente e non desumibile prima dell'esecuzione delle lavorazioni stesse;

rilevato che l’art. 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023, prevede che “*i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:……..;*
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:……..
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione”;

considerato che,
attesa la natura e lo stato dei luoghi pre-esistenti, il rinvenimento del vuoto parziale nel conglomerato del sottofondo non era originariamente prevedibile;
la modifica del contratto ha un valore inferiore al quinto dell’importo iniziale, ovvero 552,55 euro di variazione in aumento sui 2.959,33 euro iniziali, sempre oneri fiscali esclusi;
la predetta modifica non altera in alcun modo la sostanza del contratto;

dato atto che
si è richiesto all’operatore economico MONDIN IMO E FIGLI - S.N.C. – Strada Della Gironetta n. 1 - 13051 BIELLA (BI) – Part. IVA./Cod.Fisc: 01444630022, di presentare un preventivo per l’integrazione della fornitura di materiale edile per la manutenzione della struttura regionale Selletto Grosso sita a Bioglio (BI);
l’offerta presentata nostro protocollo n. 46324 del 09/10/2026, risulta essere dell’importo complessivo di euro 552,55 o.f.e. ed è congrua con quella del contratto iniziale, anche in termini attualizzati,
con D.D. n. 2078/A1824B/2025 del 24/10/2025 era stata prenotata la somma di 53.250,00 euro sul capitolo 111890 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026 (prenotazione n. 2026/4202) per acquistare materiale vario utilizzabile nei vivai forestali e dalle squadre forestali regionali;
sulla sopracitata prenotazione 2026/4202 - capitolo di spesa 111890 del bilancio gestionale 2026-2028, annualità 2026 - risulta ancora una economia di euro 9.260,82;

ritenuto, stanti i predetti presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sopra riportate,
di modificare il contratto, in corso di esecuzione, con la ditta MONDIN IMO E FIGLI - S.N.C. – Strada Della Gironetta n. 1 - 13051 BIELLA (BI) - Part.IVA./Cod.Fisc: 01444630022, integrando la fornitura di materiale di riempimento per l’importo di euro 552,55 o.f.e., al fine di consentire il completamento dell’intervento in corso di esecuzione in amministrazione diretta da parte degli addetti forestali regionali, in modo da poter raggiungere il risultato del rifacimento completo del plateatico in cemento di accesso alla struttura di proprietà regionale denominata “Selletto Grosso”, utilizzata come magazzino dalla squadra di operai forestali che opera nella foresta della Val Sessera ed in Valle Cervo;
di stipulare la modifica mediante lo schema di comunicazione di cui all’allegato A) alla presente determinazione;
di procedere alla riduzione della prenotazione n. 2026/4202 per euro 674,11 o.f.i., d cui euro 121,56 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 con contestuale impegno liquidabile a favore della ditta MONDIN IMO E FIGLI - S.N.C. – Strada Della Gironetta n. 1 - 13051 BIELLA (BI) - Part.IVA./Cod.Fisc: 01444630022 (codice 76275).

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che:
- il DURC dell'operatore acquisito in data 30 giugno 2026 risulta regolare;
- la scadenza dell'obbligazione ricade rispettivamente nell'esercizio 2026;
- che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Attestata
l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 18 aprile 2024, n. 18, "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 ai sensi del Decreto Legge 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.G.R. 5-2239 del 16/02/2026 " Articolo 9 della legge regionale n. 18/2024. Recepimento dell'accordo del 4 dicembre 2025 di rinnovo del CCNL degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed approvazione del Piano del fabbisogno degli addetti forestali per gli anni 2026-2028, dipendenti della Regione Piemonte, e rideterminazione della dotazione organica;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge Regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028).

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria." Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026- 2028 e disposizioni finanziarie";

- D.G.R. 11-2973 del 7/08/2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";

determina

di modificare il contratto, in corso di esecuzione, con la ditta MONDIN IMO E FIGLI - S.N.C. – Strada Della Gironetta n. 1 - 13051 BIELLA (BI) - Part.IVA./Cod.Fisc: 01444630022, integrando la fornitura di materiale di riempimento per l'importo di euro 552,55 o.f.e., al fine di consentire il completamento dell'intervento in corso di esecuzione in amministrazione diretta da parte degli addetti forestali regionali, in modo da poter raggiungere il risultato del rifacimento completo del plateatico in cemento di accesso alla struttura di proprietà regionale denominata "Selletto Grosso", utilizzata come magazzino dalla squadra di operai forestali che opera nella foresta della Val Sessera ed in Valle Cervo;
di stipulare la modifica del contratto mediante lo scambio di lettere, tramite PEC, il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrate e sostanziale;

di procedere alla riduzione della prenotazione n. 2026/4202 per euro 674,11 o.f.i., d cui euro 121,56 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 con contestuale impegno liquidabile a favore della ditta MONDIN IMO E FIGLI - S.N.C. – Strada Della Gironetta n. 1 - 13051 BIELLA (BI) - Part.IVA./Cod.Fisc: 01444630022 (codice 76275); la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di confermare quale RUP il dirigente del Settore Lavori forestali e vivai, Ing. Franco Brignolo, che, secondo quanto previsto dall'art. 114, comma 7, del d.lgs. 36/2023, svolge anche le funzioni ed i compiti di direttore dell'esecuzione, con l'ausilio del dottor Massimo Chiò, in qualità di direttore operativo.

Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: MONDIN IMO E FIGLI - S.N.C. – Strada Della Gironetta n. 1 - 13051 BIELLA (BI); Part.IVA./Cod.Fisc: 01444630022
Importo: euro 552,55 o.f.e.;
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Lavori forestali e vivai;
Modalità Individuazione Beneficiario: modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Comunicazione_modifica_contratto.pdf
Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore A1824B "Lavori forestali e vivai"

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione:

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Spett.le …..

OGGETTO: Modifica in aumento al contratto CIG BCC08E0041 ai sensi dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Con determinazione n. ---- del --- è stato modificato il contratto con ad oggetto la fornitura di materiale edile per la manutenzione straordinaria della struttura regionale Selletto Grosso sita a Bioglio (BI), aumentando la quantità di materiale per un importo di euro 552,55 IVA esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale IVA esclusa risulta così determinato:

	Euro
Importo iniziale	2.959,33
Modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. 36/2023	552,55
Importo totale o.f.e.	3.511,88

Si prega di rispondere alla presente comunicazione con l'accettazione contrattuale della modifica in aumento sopra indicata, mediante PEC con indicazione del numero di protocollo e data della presente riportando la volontà di accettare (es. "Si accetta la modifica del contratto di cui alla nota prot. ---- del ---").

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Ing. Franco BRIGNOLO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005