Codice A1817B
D.D. 9 novembre 2026, n. 2255
Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. Intervento VB_A18_L213_23_011. CUP J28H25000120001 CIG B911062B42 ''Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB). Approvazione di variante in corso d'opera e relativo quadro economico. Impegno di spesa di Euro 24.815,74 a favore di COGEIS SPA (cod. Sogg. 292407) su Capitolo 200638/2026 med..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2255/A1817B/2026 DEL 09/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. Intervento VB_A18_L213_23_011. CUP J28H25000120001 CIG B911062B42 “Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB).
Approvazione di variante in corso d’opera e relativo quadro economico.
Impegno di spesa di Euro 24.815,74 a favore di COGEIS SPA (cod. Sogg. 292407) su Capitolo 200638/2026 mediante riduzione prenotazione n. 20747/2026 del bilancio dell’Ente.

Visto l’intervento VB_A18_L213_23_011, CUP J28H25000120001: Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), di importo di euro 350.000,00, approvato con D.G.R. n.2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 a valere sui fondi dell’art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023.

Considerato che:
- con Determina Dirigenziale n.505/A1817B/2025 del 14/03/2025 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell’intervento;

- con Determina Dirigenziale n.1002/A1817B/2025 del 20/05/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dal Responsabile Unico di Progetto, nel quale sono state indicate, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione;

- con Determina Dirigenziale n.1044/A1817B/2025 del 23/05/2025 è stata accertata in entrata da MEF - IGEPA – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la

finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA)(Cod. 220175), codice fiscale 80207790587 la somma complessiva di euro 350.000,00 sul capitolo 28122 del Bilancio gestionale di previsione 2025-2027, come segue: accertamento di euro 50.000,00 annualità 2025; accertamento di euro 300.000,00 annualità 2026 e, con il medesimo atto, è stata prenotata la somma di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa di fondi statali n. 200638 del Bilancio gestionale di previsione 2025- 2027 – annualità 2025, e di euro 300.000,00 sul capitolo di spesa di fondi statali n. 200638 del Bilancio gestionale di previsione 2025- 2027 – annualità 2026. per attività determinabili con successivi provvedimenti in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-826/2025 del 26/02/2025 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge n.213/2023.

Vista la D.D. 1044/A1817B/2025 del 23/05/2025 recante "Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468.Annualità 2025.Intervento VB_A18_L213_23_011, CUP J28H25000120001: Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB).Importo complessivo della spesa sulle annualità 2025,-2026 e 2027del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 di € 350.000,00. Accertamento e Prenotazione di spesa. "

Vista la Determinazione Dirigenziale 2558/A1817B/2025 del 10/12/2025 di aggiudicazione a COGEIS SPA (cod. Sogg. 292407) con sede legale in Via XXV Aprile, 2 10010 - Quincinetto (TO), p. iva *11003900013*, per l'importo di Euro 245.919,70 oltre 22% IVA per un totale di Euro 300.022,03 ofi dei lavori di cui all'oggetto "Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB)" Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. Intervento VB_A18_L213_23_011.
CUP J28H25000120001 CIG B911062B42.

Dato che:
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art.120 del d.lgs.36/2023;
- che tali modifiche consistono nell' ancoraggio dei blocchi di rivestimento delle gavete e delle platee di protezione delle fondazioni, al fine di garantire maggiore resistenza alle sollecitazioni indotte dalla corrente idrica e da eventuale trasporto solido e durabilità delle opere;
- che il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;
- che le modifiche non sono sostanziali.

Considerato:
- che in merito alle modalità di contabilizzazione delle opere previste nella perizia di variante sono stati utilizzati i prezzi relativi al tariffario regionale vigente alla data di formulazione dell'offerta (edizione 2025), come previsto nell'art.9 del Contratto d'appalto;
- che nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n.2 nuovi prezzi elementari;
- che i nuovi prezzi da concordare sono elencati nel Elenco Nuovi Prezzi allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.
- che a valle della contabilizzazione delle opere in variante, eseguita come sopra specificato, si ha un maggiore importo dei lavori di € 20.340,77 al lordo del ribasso, pari ad un aumento percentuale del 7,4%.

Verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 comma 3 lett. b), trattandosi, la fattispecie in esame, di lavori che non vanno a superare la soglia limite del 15%.

Specificato che le variazioni introdotte con la presente perizia di variante sono migliorative in termini di durabilità delle opere e non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Vista la disponibilità di fondi derivanti dal ribasso di gara e pertanto la copertura della variante per un importo totale pari ad € 24.815,74 o.f.i, di cui € 20.340,77 di importo lavori più € 4.474,97 di IVA.

Dato che occorre pertanto procedere alla riduzione della prenotazione di spesa n. 20747/2026 sul Capitolo 200638/2026 per un importo di € 24.815,74 e al contestuale impegno di detto importo di € 24.815,74 a favore di COGEIS SPA (cod. Sogg. 292407) con sede legale in Via XXV Aprile, 2 10010 - Quincinetto (TO), p. iva *11003900013.*

Visto l'esito positivo delle verifiche effettuate su COGEIS SPA in termini di regolarità di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari.

Visti:
- l’elenco nuovi prezzi;
- il quadro comparativo di variante;
- la relazione tecnica di perizia;
- la tavola V1 – particolari ancoraggi

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che con il succitato atto si approva la variante alle lavorazioni, il nuovo quadro economico unitamente ai nuovi prezzi unitari di cui sopra.

DATO ATTO che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08;
- VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";
- VISTO il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16 Luglio 2021 come modificato dal Regolamento Regionale n. 11 del 22/11/2023.;
- VISTO il regolamento regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R;
- VISTA la legge regionale n. 3/2026;
- VISTA la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026;
- VISTA la D.G.R. 3-2182/2026;

- VISTA la L.R. n. 17 del 5 agosto 2026;
- VISTA la D.G.R. 11-2973/2026/XII;
- VISTO il D.LGS. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici.;

determina

1. di autorizzare l'esecuzione dei lavori e opere di variante riportate nella relazione tecnica di perizia e nei suoi allegati;

2. di approvare in linea tecnica ed economica la variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, insieme a:
- l'elenco nuovi prezzi;
- il quadro comparativo di variante;
- la relazione tecnica di perizia;
- la tavola V1 – particolari ancoraggi

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3. di ridurre la prenotazione di spesa n. 20747/2026 sul Capitolo 200638/2026 del Bilancio gestionale finanziario 2026/2028 annualità 2026 di un importo di € 24.815,74 e di impegnare, contestualmente, detto importo di € 24.815,74 a favore di COGEIS SPA (cod. Sogg. 292407) con sede legale in Via XXV Aprile, 2 10010 - Quincinetto (TO), p. iva *11003900013.*
Le transazioni elementari delle registrazioni contabili di cui sopra sono rappresentate nell'appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n.104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

I Funzionari estensori:
Dr.ssa Elena Frosio
Ing. Massimo Di Bari
Ing. Andrea Moroni
Geol. Paolo Semino

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'