Codice A1820C
D.D. 13 novembre 2026, n. 2341
Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468, VC_A18_L213_23_012, CUP J98H25000100001, CIG B8A95E38E3. ''COMUNE DI QUARONA (VC) - REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO''. Approvazione del Conto Finale, della relazione al conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

ATTO DD 2341/A1820C/2026 DEL 13/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468, VC_A18_L213_23_012, CUP J98H25000100001, CIG B8A95E38E3. "COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO".
Approvazione del Conto Finale, della relazione al conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

Premesso che :

- l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

- secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

- la deliberazione della giunta regionale n° 2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 (di seguito DGR) approva nove opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui una per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e otto per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- con nota n° 8383 del 27/02/2025 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di

individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

- le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

- in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta, tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:
- codice intervento VC_A18_L213_23_012 CUP J98H25000100001 "COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO ", di importo di euro 300.000,00;

- con Determina del Direttore n. 463/A1800A/2025 del 11/03/2025 si nominava per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Roberto Crivelli;

- con Determina Dirigenziale n. 601/A1820C/2025 del 25/03/2025 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

- con Determina Dirigenziale n. 856/A1820C/2025 del 11/04/2025 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e della documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria;

- la Legge Regionale n. 2 del 27 gennaio 2025, "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" - Allegato 11 "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026" riporta che il comma 464 della Legge 213/2023, assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, e che la quota attribuita nell'annualità 2025 alla Regione Piemonte, equivalente a 4.115.000 euro, sarà impiegata per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;

- con D.G.R. 28-994 del 14/04/2025 è stata disposta l'iscrizione dell'importo di € 300.000,00 sul capitolo di entrata n. 28122 - annualità 2025/2026/2027 "Fondi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1 cc. da 464 a 468 Legge 213/2023)" e l'istituzione del capitolo di spesa n. 200638 - annualità 2025/2026/2027 "realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1 c. da 464 a 468 Legge 213/2023)";

- nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sono previsti lavori in "COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO ", per un importo complessivo stimato di euro 300.000,00;

- con Determina Dirigenziale n. 922 del 12/05/2025 si provvedeva all'accertamento in entrata sul

Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2025 - 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 di euro 300.000,00.

Visto l'art. 63 c. 1 e l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per lavori al livello L1.

Visto che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Visto che l'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Determina Dirigenziale n. 1999/A1820C/2025 del 15/10/2025 di approvazione del progetto esecutivo ed a contrarre con il relativo quadro economico come segue:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice)	€ 174.469,00
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, comma 14 del Codice)	€ 35.531,00
a3	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 9.450,00
	TOTALE LAVORI (a1 + a2 + a3)	€ 219.450,00
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 + a3)	€ 219.450,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)	Espropri-acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 500,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€ 3.511,20
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in	€ 16.071,12

	fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 48.279,00
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 3.535,65
b5)	Imprevisti	€ 8.403,03
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 80.550,00
	SOMMA A) + B)	€ 300.000,00

Dato atto che in data 15/10/2025 prot. ID 208378028 è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Piemonte e sul portale SINTEL di Aria Lombardia S.p.A. l'avviso di manifestazione d'interesse al fine di raccogliere manifestazioni alla partecipazione a successiva gara a procedura negoziata da parte di O.E. in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso stesso ed è stato acquisito il relativo CIG B8A95E38E3.

Preso atto che a latere di manifestazione di interesse a partecipare, si è dato avvio alla procedura di gara, conclusasi con la Determinazione di Aggiudicazione n 2304/A1820C/2025 del 25/11/2025 a favore della ditta AGRIGARDEN S.r.l. con sede in Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele II n. 92 c.f. e p.iva 09164600018, per l'importo netto contrattuale di Euro 183.198,83 oltre IVA di Legge, comprensivo del ribasso offerto del 20,778%, della manodopera di € 35,531,00 e degli oneri per la sicurezza di € 9.450,00, entrambi non soggetti a ribasso e a seguito dell'aggiudicazione in parola è stato rimodulato il quadro economico come segue:

A) Lavori		
a1	A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice)	€ 174.469,00
	A dedurre ribasso offerto del - 20,778 %	- € 36.251,17
	Importo lavori aggiudicato	€ 138.217,83
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, comma 14 del Codice)	€ 35.531,00
a3	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 9.450,00
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 + a3)	€ **183.198,83**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)	Espropri - acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 500,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e	

	contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€ 3.511,20
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 16.071,12
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 40.303,74
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 3.535,65
b5)	Imprevisti	€ 8.403,03
b6)	Altro	
	Economie di spesa – Ribasso d'asta	€ 36.251,17
	Economie di spesa – Iva su ribasso d'asta	€ 7.975,26
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.801,17
	SOMMA A) + B)	€ **300.000,00**

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 30/A1820C/2026 del 15/01/2026 è stato nominato Direttore dei Lavori il dott. Giovanni Bullano, funzionario del Settore tecnico Regionale Biella e Vercelli A1820C e l'ufficio di direzione lavori.

Considerato altresì che:
- è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato al n. Rep. 431/2025 dell' 11/12/2025;

- i lavori sono stai consegnati in data 19/01/2026, con termine di ultimazione previsto in 90 giorni naturali e consecutivi;

- le avverse condizioni meteorologiche hanno cagionato la sospensione delle lavorazioni, di cui al verbale di sospensione del 21 gennaio 2026. Le lavorazioni sono regolarmente riprese in data 10 febbraio con nuovo termine di ultimazione al 09 maggio 2026.

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori è stata introdotta una variante in corso d'opera approvata con Determina Dirigenziale n. 873/A1820C/2026 del 08/05/2026 (ATTO DI MODIFICA AL CONTRATTO D'APPALTO ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.gs. 36/2023 e s.m.i in data 23/04/2026 per lavorazioni aggiuntive disposte con perizia di variante, in applicazione dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) per un importo in maggiorazione pari a Euro 21.773,06 a cui applicare il ribasso d'asta del 20,778% e quindi per un importo netto di Euro 17.249,05 a cui aggiungere Euro 915,47 per oneri della sicurezza ed Euro 5.710,54 per costo della manodopera, pari a un importo complessivo di Euro 23.875,06.

Rilevato che con l'approvazione della modifica contrattuale, di cui al precedente capoverso, il tempo contrattuale viene prorogato di 15 giorni, portando il tempo per l'esecuzione dei lavori al 24 maggio 2026.

Rilevato altresì che l’impresa appaltatrice AGRIGARDEN S.r.l. con nota del 09/06/2026, acquisita al protocollo nr. 26276 del 09/06/2026, ha comunicato la fine dei lavori alla data del 24/05/2026, attestata con certificato di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/05/2026.

Preso atto del certificato di collaudo statico in data 21/10/2026, rilasciato dal collaudatore ing. Patrizia Buzzi giusta nomina Determina Dirigenziale n. 588/A1800A/2026 del 30/03/2025, acquisito al protocollo di questo Settore tecnico con nr. 50077 del 23/10/2026.

Evidenziato, inoltre, che, come risultante dalla “Relazione al conto finale” redatta dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2026 - allegato parte integrante - sono riportati tutti i passaggi e tutto lo “storico” relativo alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto.

Dato atto che:
− l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato a misura e ammonta a € 182.265,78, oltre I.V.A., secondo le risultanze del Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori;
− il Direttore dei Lavori ha redatto in data 28/10/2026 il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un credito complessivo all’impresa di Euro € 24.790,97 (diconsi euro ventiquattromilasettecentonovanta/97) quale rata finale.

Considerato, infine, che all’impresa AGRIGARDEN S.r.l. sono stati corrisposti complessivamente € 182.265,78, oltre IVA al 22%, e resta pertanto da corrispondere la somma di Euro 24.790,97 (euro 23.875,06 quale rata finale lavori ed Euro 915,91 quale trattenuta a garanzia dello 0,50% che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8–8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale

per l'anno 2024";

- D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R, Regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

determina

a. di approvare il Conto Finale, per cui risulta un credito all'impresa AGRIGARDEN S.r.l. di Euro 24.790,97 oltre IVA di legge, e la Relazione sul Conto Finale redatti dal Direttore dei lavori in data 12/10/2026;

b. di dare atto che, a fronte di regolare emissione di fatture elettroniche, è già stato liquidato a all'impresa AGRIGARDEN S.r.l. l'importo complessivo di Euro 182.265,78, oltre IVA di legge, relativo allo Stato di avanzamento Lavori n. 1 del 29/04/2026;

c. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/10/2026 con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 VC_A18_L213_23_012 CUP J98H25000100001 CIG B8A95E38E3 COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO" come da contratto sottoscritto in data 11/12/2025 con atto rep. n. 431/2025, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserve;

d. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione;

e. di richiedere, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 117, comma 9, prima del pagamento della rata di saldo, la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo aggiornato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione (come da capitolato speciale d'appalto) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

f. di autorizzare lo svincolo delle trattenute a garanzia dello 0,50% operata sui certificati di pagamento già emessi e pari a Euro 915,91;

g. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 117, comma 8, lo svincolo della "garanzia definitiva" nr. 06/01/21/3250869 rilasciata in data 28/11/2025 da Finanziaria Romana Spa per l'importo di € 9.159,94;

h. di approvare il seguente quadro economico relativamente ai lavori conclusi come da Certificato di Regolare Esecuzione:

A) Lavori

a1	A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice) – al netto manodopera e oneri della sicurezza	€ 196.242,03
	A dedurre il ribasso d'asta del 20,778 %	- € 40.775,17
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, comma 14 del Codice)	€ 41.241,54
a3	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 10.365,47
	A) - TOTALE LAVORI (a1 + a2 + a3)	€ 207.073,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)	Espropri-acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 500,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)	
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€ 3.859,57
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 16.071,12
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 45.556,25
b4.2)	IVA sulle spese tecniche di cui al punto b2.2	€ 3.535,65
b5)	Imprevisti (rimanente a seguito perizia di variante)	€ 8.054,66
b6)	Economie di spesa – Ribasso d'asta (rimanente a seguito perizia di variante)	€ 12.376,13
b7)	Economie di spesa – Iva su ribasso d'asta (rimanente a seguito perizia di variante)	€ 2.722,75
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92.926,13
	SOMMA A) + B)	€ 300.000,00

i. di notificare all'impresa AGRIGARDEN S.r.l. il presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23

co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L:R. n. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Giovanni Bullano)
(Simona Zaghi)
(Renzo Belossi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli