Codice A1814B
D.D. 20 novembre 2026, n. 2417
Legge n° 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - Codice intervento AL_A18_L213_23_005 - Torrente Ossona - Interventi di sistemazione idraulica nel territorio dei Comuni di Tortona e Villaromagnano (AL) - CUP J98H25000090001 - CIG B8C7891AC6. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 2 al 02/11/2026 a favore della ditta TORTI PIETRO di Torti Andrea e C. S.a.s.

ATTO DD 2417/A1814B/2026 DEL 20/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge n° 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - Codice intervento AL_A18_L213_23_005 - Torrente Ossona - Interventi di sistemazione idraulica nel territorio dei Comuni di Tortona e Villaromagnano (AL) - CUP J98H25000090001 - CIG B8C7891AC6. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 2 al 02/11/2026 a favore della ditta TORTI PIETRO di Torti Andrea e C. S.a.s.

Visto l'articolo 1 della Legge n° 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 303 del 30 dicembre 2023, che dispone, al comma 464, l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

Visto che per la Regione Piemonte il contributo annuo è stato di € 4.115.000,00;

Visto che, secondo il disposto del comma 464 della Legge n° 213/2023, la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2-826 del 26 febbraio 2025 (di seguito DGR) che approva nove opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e otto per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

Vista la nota prot. n° 8383 del 27/02/2025 con cui il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun

intervento, del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

Visto che le Direzioni Regionali sono responsabili per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP).

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) è, tramite il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti (A1814B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

Codice intervento AL_A18_L213_23_005 - CUP J98H25000090001 - per lavori su "Torrente Ossona - Interventi di sistemazione idraulica nel territorio dei Comuni di Tortona e Villaromagnano (AL)" di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, per l'importo di euro 315.000,00;

Visto che, con Determina del Direttore n° 463/A1800A del 11/03/2025, è stato nominato, per il suddetto intervento, approvato con D.G.R. n° 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge n° 213/2023, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), il Dirigente del Settore Tecnico regionale competente per territorio, ing. Davide Mussa;

Visto che con Determina Dirigenziale n° 587/A1814B del 24/03/2025 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione degli interventi, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

Visto che, con Determina Dirigenziale n° 796/A1814B del 14/04/2025, si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e la documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

Visto che, con D.G.R. 28-994/2025/XII del 14 aprile 2025: "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Sesta variazione)" sono stati integrati in entrata/spesa idonei capitoli;

Visto che, con Determina Dirigenziale n° 875/A1814B del 29/04/2025, il Settore ha provveduto all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2025 - 2026 del bilancio finanziario 2025 – 2026 di euro 315.000,00.

Visto che, con Determinazione Dirigenziale n° 2053/A1814B del 21/10/2025 (successivamente rettificata con D.D. n. 2085/A1814B del 24/10/2025), è stato approvato il progetto esecutivo e si è proceduto a contrarre, con conseguente indizione di gara (CIG B8C7891AC6) per l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo n° 36/2023 e s.m.i.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 2218/A1814B del 14/11/2025 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s. con sede in Tortona (AL) in Via G. Pernigotti n. 10 – P. IVA 00153280060 - per l'importo di Euro 115.897,93 al netto del ribasso del 20,55% sull'importo a base d'asta di Euro 145.875,31, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 3.882,62 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 67.205,07 per un totale complessivo di Euro 186.985,62 e contestualmente è stato assunto il relativo impegno di spesa n° 2026/5042 sul capitolo 200638.

Visto il Contratto di Appalto stipulato con la ditta Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s in data 05/12/2025 e assunto nel repertorio regionale al n° 428/2025 del 11/12/2025.

Preso atto che il Direttore dei Lavori nominato, con Determinazione Dirigenziale n° 796/A1814B del 14/04/2025, ha provveduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria in data 13/01/2026, con giorni utili per l'ultimazione pari a 212 (duecentododici) naturali e consecutivi come previsto all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 555/A1814B del 25/03/2026 di autorizzazione al subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 da parte della ditta Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s a favore dell'Impresa MONTEFUNI S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 49, per le attività rientranti nella categoria SOA OS12B.

Visti gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori:
- Ordine di Servizio n° 1 del 14/05/2026 (ns. prot. n° 22683/A1814B del 14/05/2026);
- Ordine di Servizio n° 2 del 18/06/2026 (ns. prot. n° 27854/A1814B del 18/06/2026).

Visto il Verbale di Concordamento nuovi prezzi in data 29/05/2026, ns. prot. n° 27743/A1814B, sottoscritto dal Direttore di Lavori e dalla ditta Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s;

Vista la D.D. n. 1211/A1814B del 19/06/2026, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per l'importo di €. 91.317,40 o.f.e., relativo ai lavori eseguiti a tutto il 08/06/2026;

Vista la documentazione contabile prodotta dal Direttore dei Lavori redatta in data 09/11/2026 relativa al secondo Stato Avanzamento Lavori (SAL), dalla quale risulta che sono state eseguite lavorazioni (a tutto il 02/11/2026) per un importo lordo pari a euro 139.959,27 (centotrentanovemilanovecentocinquantanove/27) così costituita:
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- S.A.L. n° 2 al 02/11/2026
- Sommario registro contabilità.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo n° 36/2023, è stata operata la ritenuta dello 0,50% a titolo di garanzia per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni, per un valore di euro 699,80 (seicentonovantanove/80).

Visto il Certificato di Pagamento n° 2 redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/11/2026 per l'importo netto di € 47.942,07 (al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge), oltre IVA come per legge così costituito:

Descrizione	**Importo €**
Importo lavori eseguiti al 02.11.2026	139.959,27
Ritenuta dello 0,50% (Infortuni)	- 699,80
Importo lavori 1° SAL già liquidato	- 91.317,40
Totale detrazioni (SAL precedente e ritenuta 0,50%)	- 92.017,20
Credito impresa 2° SAL	47.942,07
I.V.A. al 22%	10.547,26

TOTALE GENERALE *2° SAL*	**58.489,33**

Considerato che:

- il Responsabile Unico di Progetto (RUP), Ing. Davide Mussa, ha verificato la regolarità delle lavorazioni eseguite e la conformità delle stesse al progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2053/A1814B del 21/10/2025 (rettificata con D.D. n. 2085/A1814B del 24/10/2025);

- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa affidataria e della subappaltatrice tramite acquisizione dei relativi DURC in corso di validità;

- le attività di monitoraggio e rendicontazione sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP – MOP) sono regolarmente aggiornate.

Ritenuto di liquidare, con successivo atto, la somma complessiva di € 58.489,33 in favore della ditta Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s con sede in Tortona (AL) in Via G. Pernigotti n. 10 – P. IVA 00153280060 – (Cod. Sogg. 394923).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n°14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n° 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Decreto Legislativo n° 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n° 42" e s.m.i.";
- Legge n° 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n° 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 11 settembre 2020 n° 120 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- Decreto Legislativo n° 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n° 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023;

- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. n° 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n° 80 del 09 giugno 2021, convertito in Legge n° 113 del 6 agosto 2021";
- Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Articoli 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico;
- Articolo 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo n° 112/1998";
- Legge regionale n° 2 del 03 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n° 3 del 03 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n° 1-2209 del 09 febbraio 2026 "Decreto legislativo n° 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge Regionale n° 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;
- DGR n° 5-2412 del 09 aprile 2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118 e s.m.i.";
- D.G.R. n° 1-2457 del 21 aprile 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51, comma 2, lettera d). Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028. Rimodulazione e variazione degli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla D.G.R. n. 5-2412 del 9 aprile 2026";
- L.R. n. 17 del 5 agosto 2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 11-2973/2026/XII - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".;

determina

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la documentazione contabile relativa al 2° Stato Avanzamento Lavori (SAL) inerente l’intervento “Torrente Ossona - Interventi di sistemazione idraulica nel territorio dei Comuni di Tortona e Villaromagnano (AL)” (CUP J98H25000090001), redatto dal Direttore dei Lavori.

Di approvare il conseguente Certificato di Pagamento n° 2, a favore dell'appaltatore Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s. (Partita IVA 00153280060), per l'importo così determinato:

Descrizione	**Importo €**
Importo lavori eseguiti al 02.11.2026	139.959,27
Ritenuta dello 0,50% (Infortuni)	- 699,80
Importo lavori 1° SAL già liquidato	- 91.317,40
Totale detrazioni (SAL precedente e ritenuta 0,50%)	- 92.017,20
Credito impresa 2° SAL	47.942,07
I.V.A. al 22%	10.547,26
TOTALE GENERALE *2° SAL*	**58.489,33**

Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 200638, integrato con la D.G.R. n. 28-994/2025/XII del 14 aprile 2025, a valere sui fondi della Legge n° 213/2023 assegnati alla Regione Piemonte e che la stessa risulta regolarmente impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 2218/A1814B del 14/11/2025 (impegno n. 5042/2026).

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma complessiva di euro 58.489,33 in favore della ditta Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s con sede in Tortona (AL) in Via G. Pernigotti n. 10 – P. IVA 00153280060 – (Cod. Sogg. 394923).

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale nella sezione 'Amministrazione Trasparente', ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n° 33/2013 e s.m.i. nonché degli artt. 20 e 28 del Decreto Legislativo n° 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto Legislativo n° 104 del 02 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa