Piattaforma di Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia e Attrezzature Sanitarie (PGMEAS)

Webinar formativo

Direzione Sanità e Welfare Digitali

Gennaio 2025

PGMEAS

DGR 5-636 del 23/12/2024 - Approvazione nuova procedura di gestione del processo dei programmi di investimento, mediante il sistema informativo integrato, denominata PGMEAS (Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie)

Pensata per:

- Agevolare la piena governance
- Supporto alle scelte per la programmazione ed assegnazione dei finanziamenti
- Monitorare il processo e prevenire eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato

Indice degli argomenti

- Introduzione a PGMEAS (principali elementi, punti di forza, benefici attesi)
- Le 3 fasi gestite da PGMEAS e i moduli associati
- Accesso a PGMEAS (catalogo, credenziali, PUA)
- I ruoli, i profili e le funzionalità per gli «Utenti AASSRR» e gli «Utenti Regione Piemonte»
- L'iter dell'intervento nella fase di Programmazione
- Dati gestiti
- Dati di competenza di Regione Piemonte
- Sessioni di Formazione
- Modalità di richiesta assistenza e richiesta accesso al sistema

Introduzione a PGMEAS: principali elementi

utilizzo

a disposizione di tutte le AASSRR piemontesi e di Regione Piemonte

condivisione efficiente

delle informazioni e armonizzazione dei dati

digitalizzazione dei processi

iter autorizzativi più semplici
procedure più veloci

migliore pianificazione e controllo

maggiore trasparenza

Introduzione a PGMEAS: i punti di forza

1 Digitalizzazione

tutte le fasi dell' iter saranno digitali:
- programmazione
- gestione
- monitoraggio

2 Monitoraggio

controllo costante e visione di insieme in tempo reale degli investimenti

3 Reportistica

integrata con ecosistema delle piattaforme regionali

4 Alerting

segnalazione di eventuali anomalie dei dati

5 Notifiche

per tenere informati tutti gli attori coinvolti sui nuovi eventi relativi agli interventi

Introduzione a PGMEAS: i benefici attesi

EFFICIENZA OPERATIVA

riduzione dei tempi di approvazione e **gestione delle pratiche**

TRASPARENZA

chiarezza e accessibilità delle informazioni per **tutti gli stakeholder**

MONITORAGGIO CONTINUO

possibilità di seguire l'andamento degli investimenti in modo **dettagliato e aggiornato**

REATTIVITÁ

capacità di intervenire prontamente grazie al sistema di **alerting/notifiche**

Le 3 fasi gestite da PGMEAS

Programmazione, Gestione, Monitoraggio governano le azioni che si possono fare sugli interventi

La fase '**PROGRAMMAZIONE**' permette di gestire i dati (tempi, costi e beneficiari) relativi alla programmazione, la sua eventuale proroga e una serie di funzionalità sugli interventi

La fase '**GESTIONE**' permette di gestire i dati relativi all'ammissione finanziamento, aggiudicazione lavori, liquidazioni, varianti in corso d'opera, opere supplementari, utilizzo economie e rendicontazione finale degli interventi

La fase '**MONITORAGGIO**' permette di gestire i dati riepilogativi dell'intervento (stato di avanzamento)



Digitalizzazione delle informazioni



- Intervento (richiesta dell'investimento)

- Modulo A, **Richiesta di Ammissione al Finanziamento**
- Modulo **Aggiudicazione lavori**
- Modulo B, **Richiesta di liquidazione dei finanziamenti**
- Modulo AP / AS, **Richiesta di nulla osta per varianti in corso d'opera** e **Richiesta di nulla osta per opere supplementari**
- Modulo E / RE, **Richiesta utilizzo economie**
- Modulo R-A, **Relazione acclarante** i rapporti finanziari tra Ente e Regione Piemonte

- Modulo C (C-R, C-S), **Monitoraggio** dell'attuazione degli interventi finanziati (Stato e Regione)

Accesso a PGMEAS


1 **Catalogo Regione Piemonte**

PGMEAS è uno dei servizi presenti sul **catalogo di Regione Piemonte** dedicati gli enti pubblici (https://servizi.regione.piemonte.it/)




2 **Credenziali RUPAR Piemonte**

Per accedere l'utente deve essere dotato delle **credenziali di accesso RUPAR** (username, password, PIN)



3 **Punto Unico di Accesso**

Dal **Punto Unico di Accesso** (PUA) si ha la verifica del ruolo/profilo e compare il servizio al quale collegarsi



4 **PGMEAS**

Home Page con le funzionalità relative all'utente collegato



Utente ASR: i ruoli e i profili degli utenti

La piattaforma '**PGMEAS**' viene utilizzata da utenti con **ruoli** e **profili** che sono configurati nel sistema.

RUOLO
Operatore Amministrativo

PROFILO
-Funzionario ASR, *oppure*
-Dirigente ASR



Utente ASR



AASSRR territoriali e ospedaliere

in base al profilo dichiarato sono attivabili determinate funzionalità

*hanno la **visibilità** e possono interagire esclusivamente sulle richieste di investimento (interventi) della propria ASR di appartenenza*


Utente ASR: la fase di programmazione in sintesi



- permette **l'inserimento** annuale degli **interventi** nel periodo stabilito da Regione Piemonte




- i dati relativi alle **strutture sanitarie** sono recuperati dall'Anagrafe Regionale dei Punti di Erogazione (ARPE)
- è possibile indicare interventi per strutture nuove **non ancora censite in ARPE**



- è possibile **consultare**, **modificare** le informazioni e **inviarle** a Regione Piemonte per l'approvazione
- è possibile la consultazione dei dati anche attraverso una reportistica

Utente ASR: le funzionalità per la fase di Programmazione



Utente Regione Piemonte: i ruoli e i profili degli utenti

La piattaforma '**PGMEAS**' viene utilizzata da utenti con **ruoli** e **profili** che sono configurati nel sistema.

RUOLO
Operatore Amministrativo

PROFILO
-Funzionario RP, *oppure*
-Dirigente RP



Utente regionale



in base al profilo dichiarato sono attivabili determinate funzionalità

*hanno la **visibilità** e possono interagire su **tutte le richieste di investimento** delle AASSRR piemontesi*


Utente Regione Piemonte: la fase di programmazione in sintesi



- permette la **gestione dell'arco temporale annuale** nel quale le AASSRR possono inserire gli interventi
- permette di **prorogare** la data di fine programmazione per una singola ASR o per tutte




- i dati relativi alle strutture sanitarie sono recuperati dall'Anagrafe Regionale dei Punti di Erogazione (ARPE) oppure da quanto indicato in fase di inserimento intervento dalla ASR per strutture NON censite in ARPE




- è possibile **consultare**, **modificare le informazioni di propria competenza** e **inviarle all'utente ASR** a seguito **dell'approvazione** o del **respingimento** degli interventi analizzati
- è possibile la consultazione dei dati anche attraverso una reportistica

Utente Regione Piemonte: le funzionalità per la fase di Programmazione

Le funzionalità sono sempre attive



L’iter dell’intervento nella fase di Programmazione



Intervento, struttura e quadro economico – Di competenza della ASR

SEZIONI dell'INTERVENTO:

1 Riferimenti temporali
2 Localizzazione dell'intervento
3 Strutture
4 Principali indicatori dell'intervento
5 Costo complessivo dell'intervento
6 Durata stimata dell'intervento
7 Responsabili dell'intervento
8 Delibera aziendale di approvazione della programmazione
9 Note

Caratteristiche dell'intervento

SEZIONI della STRUTTURA:

3a) Nome + Descrizione Struttura
3b) Comune Struttura
3c) Tipo intervento edilizio
3d) Costo complessivo Struttura
3e) Cronoprogramma sulla Struttura
3f) Quadro Economico (facoltativo)
3g) Responsabile Struttura Complessa
3h) Responsabile Struttura Semplice (facoltativo)

Selezione della struttura sanitaria e sue caratteristiche

SEZIONI DEL QUADRO ECONOMICO (in sintesi)

A0) Spese progettuali
A) Lavori
B) Costi della sicurezza…
C) Misure volte alla prevenzione…
D) Opere di mitigazione …
E) Somme Stazione Appaltante…
F) Arredi e Attrezzature
G) Ribassi (da non compilare in Programmazione)

Quadro Economico relativo alla struttura sanitaria (ex allegato I.7 D.LGS. N.36/2023)

Il dettaglio delle sezioni dell'intervento

1 Riferimenti temporali	Principali elementi temporali	In automatico dal sistema
2 Localizzazione	Azienda e Quadrante, in automatico dal sistema	In automatico dal sistema
3 Strutture	Recuperate da ARPE e/o indicazione di strutture nuove e/o non ancora censite	compilato dall'utente
4 Principali indicatori	Codici univoci e selezione delle caratteristiche fornite da elenchi proposti (es. Obiettivo, Finalità, Stato Progettuale, Tipologia Appalto, etc..)	compilato dall'utente
5 Costo intervento	Importo richiesto	compilato dall'utente
6 Durata stimata	Indicazione in giorni per le fasi di 'Progettazione': 'Affidamento lavori', 'Esecuzione lavori', 'Collaudo' e 'Appalto integrato'	compilato dall'utente
7 Responsabili intervento	Direttore generale, Commissario, RUP, Referente pratica	compilato dall'utente
8 Allegati	Delibera aziendale di approvazione	compilato dall'utente
9 Note	Note dell'intervento	compilato dall'utente

Il dettaglio delle sezioni della struttura

3A Nome e Descrizione	Denominazione della struttura	In automatico dal sistema
3B Comune Struttura	Comune della struttura	In automatico dal sistema
3C Tipo intervento edilizio	Ex art.3 DPR 380 del 6 giugno 2001	compilato dall'utente
3D Costo struttura	Importo richiesto	compilato dall'utente
3E Cronoprogramma Struttura	Indicazione in giorni per le fasi di 'Progettazione': 'Affidamento lavori', 'Esecuzione lavori', 'Collaudo' e 'Appalto integrato'	compilato dall'utente
3F Quadro Economico	Sezioni a0, a, b, c, d, e, f, g	compilato dall'utente con calcoli automatici
3G Responsabili Struttura	Struttura Complessa, Semplice	compilato dall'utente

Il dettaglio delle sezioni del quadro economico (ex allegato I.7 D.LGS. N.36/2023)

A0) Spese progettuali	In caso di appalto integrato	Compilato se presente appalto integrato
A) Lavori	a corpo, a misura, Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
B) Costi della sicurezza	Non soggetti a ribasso, Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
C) Misure prevenzione	Prevenzione, repressione criminalità […], Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
D) Opere mitigazione	Impatto ambientale, impatto sociale, monitoraggio, Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
E) Somme stazione appaltante	Somme stazione appaltante, Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
F) Arredi e Attrezzature	Arredi e attrezzature, Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
G) Ribassi di gara	Ribassi per gara, arredi, attrezzature, Totale	compilato dall'utente con calcoli automatici
Totale Opere	A0 + A + B + C + D + E + F - G	compilato dall'utente con calcoli automatici

Di competenza dell'utente Regione Piemonte

Nel caso di approvazione dell'intervento:

Parere PPP / Parere HTA (facoltativi)	Relativi alle strutture
Finanziabile **(D.LGS.118 del 23/06/2011)**	Relativo all'intervento
Previsione di spesa	Relativi all'intervento
Piano finanziario	Relativi all'intervento
Delibere dell'intervento DGR di approvazione DCR di approvazione Determinazioni dirigenziali	Relativi all'intervento

Nel caso di rifiuto dell'intervento:


Nota di respingimento (solo nel caso di respingi intervento)	Relativa all'intervento

Notifiche


- Il sistema invia delle notifiche sui principali eventi agli operatori delle AASSR e di Regione Piemonte utilizzando la piattaforma del «Notificatore operatori regionale»

- Per ricevere le notifiche ciascun operatore dovrà indicare il proprio contatto e-mail sulla piattaforma Punto Unico di Accesso (PUA) nella sezione profilo / contatti


Notifiche


PGMEAS
Eventi per la Fase di Programmazione che generano l'invio di notifiche via e-mail
ASR invia intervento a Regione
Regione definisce periodo programmazione
Regione definisce proroga programmazione (singola ASR)
Regione definisce proroga programmazione (tutte le ASR)
Regione approva intervento
Regione respinge intervento
Utente regionale
Utente ASR


Notifiche – Portale punto unico di accesso per gli operatori (PUA)



Notifiche – Profilo – Contatti



Formazione all'utilizzo di PGMEAS



Sessioni di formazione per l'utilizzo delle funzionalità relative alla fase di **PROGRAMMAZIONE**:

- **15 gennaio** pomeriggio per utenti Regionali
- **16 gennaio** al pomeriggio per utenti delle AASSRR
- **20 gennaio** al pomeriggio per utenti delle AASSRR



Presentazione di un caso pratico di utilizzo del nuovo sistema per la fase di programmazione - Question time



Manuale d'uso dettagliato per utenti Regione e utenti ASR disponibile sul portale di accesso

Assistenza



Possibilità di **richiedere assistenza** compilando il **FORM ASSISTENZA** disponibile in: https://assistenzapua.sistemapiemonte.it/#/PGMEAS

Modalità di richiesta assistenza per problematiche di vario tipo per utenti Regionali e utenti ASR



Abilitazione all'accesso e richiesta credenziale RUPAR effettuata tramite il sistema **Configuratore Regionale**



Metodologia di lavoro

- In fase di inserimento dati il sistema segnala eventuali incongruenze rispetto ai dati inseriti
- Se l'applicativo NON è utilizzato per 2 ore consecutive, per ragioni di sicurezza scade la sessione e i dati non vengono registrati in archivio. Si consiglia di effettuare salvataggi dei dati al fine di avere la compilazione sempre aggiornata

CSI
your digital partner

Grazie

CORRIERE DELLA SERA
I MIGLIORI DATORI DI LAVORO
dal 2022 al 2025
in collaborazione con statista